

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري



د افغانستان اسلامي جمهوريت
د کرنې، اوبولگولو او مالداري وزارت

گزارش دست آوردها و فعاليت-هاي سال مالي 1397

وزارت زراعت، آبياري و مالداري

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 19 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 18 pt

سال 1397

فهرست مطالب

1.....	پس منظر.....
1.....	خلاصه گزارش.....
2.....	گزارش تحقق فعالیت‌های پلان شده.....
1415	فعالیت‌های تکمیل شده.....
38.....	مشکلات عمده و طرح‌های پیشنهادی.....
3938	فعالیت‌های تکمیل شده خارج از پلان.....
40.....	برنامه‌های عمده پلان شده برای سال مالی 1397.....
4342	ضمایم.....
4342	ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1397 (به-افغانی).....
4443	ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397.....
4544	ضمیمه شماره (3)؛ تشکیل وزارت / اداره:.....

پس منظر

دیدگاه اصلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداري مصئونیت غذایی، محو گرسنگی، رشد اقتصاد متوازن در کشور، دیدگاه اصلی آن است ماموریت رهبری کشور به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع، امنیت ملی از طریق مدیریت منابع، افزایش و مفیدیت تولیدات زراعتی، بهبود زیر بناهای زراعتی، حمایت و رشد سکتور خصوصی و توسعه بازار میباشد.

اهداف استراتژیک این وزارت عبارت اند از:

- حصول اطمینان از استفاده مؤثر منابع طبیعی افغانستان؛
- افزایش مداوم تولیدات زراعتی و مؤثریت آن برای دهاقین و مالداران از طریق ارائه عوامل تولید، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتی، تسهیل زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت کشور؛
- افزایش و ایجاد تنوع در درآمدها و فرصت‌های شغلی برای مردم، افزون عواید دولت؛ و ایجاد یک نهاد مؤثر، رقابت پذیر و فعال از طریق پروسه اصلاحات و تعدیلات ساختاری.

(منبع و مأخذ: چارچوب استراتژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی، ص 6)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري برای سال مالی 1397 مجموعاً (80) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (51) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (18) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، (6) فعالیت آغاز نشده و تطبیق (5) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت به (80.23٪) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده	فعالیت های تکمیل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های معطل شده	فعالیت های آغاز نشده
80	51	18	5	6

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

فصلی پیشرفت عمومی	عنوان فعالیت عمده	مقدار هدف (Target) در سال	هدف اصلی
%100	باز سازی تعداد (83) شبکه آن در جریان سال جاری تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود و (20) شبکه دیگر آن در (11) ولایت کشور (10) فیصد) پیشرفت خواهد داشت.	(103) شبکه آبیاری	احیاء و بازسازی سیستم‌های پایدار آبیاری در سطح کشور بمنظور تحت آب در آوردن زمین‌های زراعتی
%92	احیا و بازسازی تعداد (84) ساختمان آبیاری و پیشبرد (75 فیصد) کار احیا و بازسازی (178) ساختمان آبیاری در (28) ولایت کشور.	(262) ساختمان آبیاری	
%100	احداث (12) کانال فرعی آبیاری و پیشبرد (10) فیصد) کار احداث (21) کانال فرعی آبیاری در (10) ولایت کشور.	(33) کانال فرعی	
%33	تکمیل و بهره برداری (30) باب ذخایر آب هر یک به ظرفیت (500) متر مکعب آب در (16) ولایت کشور.	(30) باب ذخیره آب	
%36	تکمیل و بهره برداری حفر(29) حلقه چاه عمیق همراه با نصب سیستم واترپمپ سولری در (20) ولایت کشور.	(29) حلقه چاه عمیق	
%94.4	احداث و بهره برداری (50) باب چکدم کوچک (بند کنترولی)، (30) باب آبریزه و (120) باب ذخیره خاکی در (32) ولایت کشور.	(50) باب چکدم، (30) باب آبریزه و (120) باب ذخیره خاکی	
%100	تکمیل احداث (10) قطعات نمایشی آب و تدویر (30) برنامه مزروعی دهقانی در (12) ولایت کشور.	(10) قطعه نمایشی آب و (30) مکتب مزرعه	

90%	تکمیل پروژه خریداری (84) ماشین لایزر برای هموار کاری زمین و انتقال (120) عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتوری به دهاقین (34) ولایت کشور و جدیداً (6) عراده تراکتور خریداری و مراکز آموزشی آن در (3) ولایت کشور که شامل (هرات، ننگرهار و بلخ).	خریداری (84) پایه ماشین لایزر و انتقال (126) عراده تراکتور	
100%	تکمیل پروژه خریداری (20) متریک تن تخم بذری غلهجات نباتات صنعتی و سبزیجات اصلاح شده و توزیع آن به (1900) دهقان در (3) ولایت که شامل (بلخ، هرات و ننگرهار).		افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...) جهت نیل به خود کفایی و تقویه مصئونیت غذایی در کشور
95.75%	تکمیل پروژه خریداری و توزیع (10045) ده هزار و چهل و پنج متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم معه (20135) بیست هزار و یکصد سی و پنج متریک تن کود کیمیاوی یوریا در (34) ولایت کشور.	(30182) متریک تن	
100%	جمع آوری، تجزیه و تحلیل ارقام بیلاس شیت نبات (گندم و برنج) و پیشبینی وضعیت زراعت از طریق (3) سروی در (34) ولایت.	(3) سروی	
95.73%	تکمیل پروژه احداث (5000) هکتار باغات جدید، احداث (3000) هکتار باغ غیر فنی و احداث (100) هکتار باغات متراکم و غیر متراکم میوهجات و توزیع (3800) بسته لوازم جمع آوری میوهجات و کنترل امراض نباتی درختان مثمر در (32) ولایت کشور.	(8100) هکتار باغ، (3800) بسته لوازم جمع آوری میوه جات	حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری
92.30%	تکمیل سیستم چیله بندی در (169) هکتار باغات انگور در (16) ولایت کشور.	(169) هکتار چیله بندی	
34.33%	تکمیل پروژه احداث (300) باب سبز خانه بزرگ هر یک در ساحه (4) بسوه در (22) ولایت کشور.	(300) باب سبز خانه	
20%	تکمیل پروژه احداث (30) واحد تولیدی کود	(30) واحد تولیدی	

کود کمپوست	کمپوست در (22) ولایت کشور.
(1800) ذخیره آب، (600,000) مترجالی آهنی و (3750) کیلوگرام تخم پسته	تکمیل پروسه توزیع (1800) ذخایر آب (تانکر) هر یک به ظرفیت (3000) هزار لیتر آب، توزیع (600000) ششصد هزار متر جالی آهنی و (3750) کیلو گرام تخم پسته برای احداث باغات پسته در (16) ولایت کشور.
(400) باب کشمش خانه	اعمار و بهره برداری از (400) باب کشمش خانه عصری در (17) ولایت کشور.
(600) تن کود	تکمیل پروسه خریداری و توزیع (600) تن کود (Diammonium Phosphate) در (32) ولایت کشور.
(37) هکتار باغات انگور	تکمیل پروسه احداث (37) هکتار باغات انگور معه احداث (34) هکتار باغ پسته در ولایت هرات.
(20) باب سردخانه	پیشبرد (50 فیصد) کار ساختمانی (12) باب سرد خانه کمپلکس عصری هریک به ظرفیت (500) متریک تن در (10) ولایت کشور.
(20) باب سردخانه	پیشبرد (47 فیصد) کار ساختمانی (8) باب سردخانه‌های عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در (6) ولایت (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ).
(45 فیصد) تطبیق زنجیره ارزشی زعفران	پیشبرد (45) فیصد پروسه تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران در (33) ولایت کشور.
(430) تجربه تحقیقاتی	تطبیق پروسه (430) تجربه تحقیقاتی از اثر انجام فعالیت‌های عملیاتی و تخنیکی در (18) فارم مرکز و ولایات.
(3) باب تعمیر	تکمیل احیا و بازسازی (3) باب تعمیر فارم تحقیقاتی در (3) ولایت که شامل (تخار، کنر و پکتیا) معه حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب سیستم سولری در فارم تحقیقاتی سالار ولایت

	کنر.	
100	اعمار و بهره برداری از (1) باب تعمیر جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل با سیستم سولری.	یک تعمیر
%100	تکمیل پروسه حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن (18) مرکز تحقیقات انکشاف باغداری در فارم‌های که شامل ولایت (فارم تحقیقاتی بادام باغ، فارم مرغداری و گاوداری ریشخور، قرغه ولایت کابل، ملا غلام بامیان، اردو خان هرات، پوزه ایشان بغلان، مرکز کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوایی غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار و باغ سالارکنر.	(18) مرکز تحقیق
%100	تکمیل پروسه خریداری و تجهیز مواد لازم لابراتوار خاکشناسی به منظور انجام سروی، تجزیه، تشخیص، طبقه بندی، تقویه خاک، تجزیه‌های کیمیاوی، فزیکی خاک، آب و کود در سطح کشور.	یک لابراتوار
%100	پیشبرد (85 فیصد) کار احیاء، باز سازی و حمایت مالی و تخنیکی از (17) فارم تحقیقاتی زراعتی در (11) ولایت کشور.	(17) فارم
%100	تکمیل و بهره برداری از (2) باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه جات (انگور و انار) انار در ولایت کندهار به ظرفیت (5) متریک تن در روز، انگور و کشمش در ولایت پروان به ظرفیت (10) متریک تن در فی ساعت.	(4) مرکز
%100	ایجاد و بهره برداری از (1) باب مرکز پروسس و بسته بندی تولید پنبه طبی به ظرفیت (3) متریک تن فی روز در ولایت کندهار و ایجاد (1) باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه به ظرفیت (10) متریک تن فی روز در ولایت هلمند.	

0%	پیشبرد (30 فیصد) پروژه احداث (5) شهرک گل خانه هر یک به ظرفیت ساحه تطبیقی (25) الی (30) هکتار زمین در (5) ولایت (ننگرهار، کابل، هرات، بلخ و کندهار).	(5) شهرک گل خانه	
100%	تکمیل پروژه خریداری و تطبیق واکسین بالای (310000) سه صد و ده هزار دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسولوز برای حیوانات بزرگ و (1900000) یک میلیون و نهصد هزار دوز واکسین بروسولوز برای گوسفند و بزها در (19) ولایات کشور.	واکسین (2210000) راس مواشی	
100%	تکمیل پروژه حمایت از (1254) واحد وترنری و عرضه خدمات ترویجی مالداران و بسته‌های ترویجی مالداران در (34) ولایت کشور.	(1254) واحد وترنری	
20%	پیشبرد (85 فیصد) کار ایجاد (25) باب فارم تجارتی مرغهای گوشتی به سهمگیری سکتور خصوصی هر یک به ظرفیت (5000) قطعه ای در (5) ولایت (کابل، بلخ، کندز، ننگرهار و کندهار).	(25) فارم تجارتی مرغداری	حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداران
25%	پیشبرد کار (80 فیصد) احداث (60) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد (2) عدد هیچری ماهی در (3) ولایت شامل (کنر، هرات و کندهار).	(60) باب فارم تولید ماهی گرم آبی	
20%	تکمیل پروژه توزیع (500) بسته‌های انکشافی زنبورداری غرض حمایت زنبورداران در (5) ولایت که شامل (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا).	(500) بسته انکشاف زنبورداری	
100%	تکمیل پروژه احیاء و بازسازی بخش‌های (3) فارم تحقیقاتی (مرغداری، گاوداری و گوسفنداری) فارم تحقیقات مالداران ریشخور ولایت کابل.		
100%	تکمیل پروژه خریداری نوع نسل بهتر محلی و خارجی (گاو و مرغ) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل‌های خوب و سیستم موثر تغذیه آنها به فارم تحقیقاتی مالداران ریشخور ولایت کابل.	(4) فارم	

100%	تکمیل پروسه تطبیق انواع واکسین و واکسین بروسلوز بالای (1368500) یک میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و پنج صد راس حیوان مختلف (بزعاله، بره و گوساله) در (15) ولایت کشور.	(1368500) راس حیوان
100%	تکمیل پروسه تولید (3.2) میلیون دوز واکسین های انترتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل.	(3.2) میلیون دوز واکسین حیوانی
100%	تکمیل پروسه برنامه کنترل کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) (Crimean-Congo Hemorrhagic) (Fever) در (34) ولایت کشور.	کنترل کنه حیوانی در (34) ولایت
100%	تکمیل پروسه اعمار (2) باب تعمیر کمپلکس وترنری و یک باب کلینیک وترنری یک اتاقه وترنری در (3) ولایت (بغلان، ننگرهار و کندز)، خریداری و نصب سیستم الکترونیکی راپوردهی امراض حیوانی در دو ولایت (ننگرهار و کابل)، اعمار و تجهیز (4) باب تعمیر لابراتوار صحت عامه وترنری و حیوانات زنده در بنادر (بندر آقینه فاریاب، دندپتان پکتیا، آی خانم تخار و شیخ ابونصر فراهی) و اعمار (1) باب ساختمان فارم پیلهوری مرکز ریاست عمومی مالداری، ترمیم و تجهیز ساختمان های ماهی پروری بند قرغه معه اعمار گاو بند فارم مالداری بنی حصار کابل.	(10) باب تعمیر
100%	تکمیل پروسه چاپ (1000) جلد سرتیفکت صحتی وترنری و جواز ادویه واکسین های حیوانی برای مدیریت قرنطین و بدسترس گذاشتن تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای مفتیشین کنترل محصولات حیوانی.	(1000) جلد تصدیقنامه (سرتیفکت)
100%	تکمیل پروسه تهیه خریداری (150) قلم ریجینت	خریداری (284) قلم

	وسایل لابراتواری	برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریداری (34) قلم وسایل مدیریتهای تفتیش صحتی کنترل محصولات حیوانی در (34) ولایت، خریداری تجهیزات وسایل مورد نیاز لابراتوار بمنظور تحلیل و تجزیه خوراکه حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریداری و تجهیز (48) قلم مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی معه ماشین معاینه اسپرم ریاست عمومی مالداری، تهیه و خریداری یک پایه ماشین سایلیج وبال کننده آن همراهی با پلاستیک فارم مالداری بینی حصار کابل و تهیه و خریداری تجهیزات (51) قلم وسایل ماهی پروری بند سلما ولایت هرات.
100%	(98) متریک تن خوراکه حیوانی	تکمیل پروسه تهیه و توزیع مقدار (98) تن خوراکه حیوانی برای مالداران ولایات زابل و سمنگان معه تهیه و توزیع (550) بسته زنجیره انکشافی مالداری و زراعتی به (550) نفر در ولایت هرات.
0%	(8) بقه گاو نسلی	تکمیل پروسه خریداری (8) بقه گاو نسلی به منظور القاح مصنوعی اصلاح نسل به فارم تحقیقات مالداری کابل.
80%	(5) باب مسلخ	ایجاد و بهره برداری (5) باب مسلخ عصری در (4) ولایت (کابل، بلخ، هرات و کندز) که هریک ظرفیت کشتار (500) رأس بز و گوسفند و (100) رأس گاو را در یک شفت (8) ساعته کاری.
100%	(4) باب مارکیت	ایجاد و بهره برداری از (4) باب مارکیت مرغداری (Poultry complex) هریک به ظرفیت (50) دکان، در (4) ولایت شامل (کابل، هرات، کندهار و بلخ).
100%	(3) باب فارم گاوهای	تکمیل ایجاد (3) باب فارم گاوهای شیری هریک

	به ظرفیت (10) راس گاو در ولایت بلخ.	شیری	
%100	ایجاد و بهره برداری از (39) فارم مرغداری از نوع نسلی، گوشتی، تخمی و تجارتي هر یک به ظرفیت (5-10-25-30) هزار قطعه در ولایت (بلخ، خوست، کابل، کندهار، هرات، پروان و هلمند) معه نصب (16) دستگاه ماشین چوپه کشی هر یک به ظرفیت (158400) یکصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد بیضه تخم در ماه در ولایات (کابل، خوست، کندهار، هرات).	(39) فارم مرغداری	
%0	تکمیل پروژه خریداری و نصب (16) نوع سافت ویر سیستم معلومات جغرافیایی GIS (Geographic Information System) بمنظور نقشه برداری، تجزیه و تحلیل معلومات زراعتی.	(16) سافت ویر	
%100	تکمیل پروژه احیا و حفاظت (320) هکتار جنگلات پسته، جلفوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی معه اعمار (1300) متر مکعب چکدم، تولید حدود (40000) چهل هزار نهال جلفوزه و شناسایی (199) و نه انجمن جنگلداری در (12) ولایت کشور.	(320) هکتار جنگلات	حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی (جنگلات، علفچر)
%100	تکمیل پروژه احیا و حفاظت (1140) هکتار علفچرو (110) هکتار نباتات طبی، تثبیت (216) هکتار ریگ روان (16) هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علفه، شناسایی (10) انجمن علفچرها و نباتات طبی و تدویر ورکشاپ برای (400) نفر از جوامع محلی در (15) ولایت کشور.	(1466) هکتار علفچر	ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات
%100	تولید (2000000) دو میلیون نهال از طریق احداث (219) جریب زمین قوریه در (28) ولایت کشور و اعمار یک باب تعمیر قوریه با حاطه آن در ولایت میدان وردک.	(219) جریب قوریه	
%100	فراهم آوری تسهیلات لازم از طریق اعمار	(1000) متر پیاده رو	

	<p>(1000) متر پیاده رو و تامین شبکه آب پارک ملی بند امیر ولایت بامیان و استخدام (29) نفر پرسونل مدیریتی و حفاظتی ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.</p>		
100%	<p>تکمیل پروسه حفاظت و مراقبت (1123) هکتار ساحات قبلی کمر بند سبز و احداث (465) هکتار کمر بند سبز معه اعمار (5) شبکه آبیاری.</p>	<p>(465) هکتار ساحات قبلی کمر بند سبز</p>	
100%	<p>تکمیل اعمار (1400) متر طول دیوار محافظوی در (2) ولایت (ارزگان و بلخ).</p>	<p>(1400) متر دیوار محافظوی</p>	
100%	<p>پیشبرد (5 فیصد) اعمار و بازسازی (5) سیلو و یک ذخیره غله جات به ظرفیت مجموعی (190000) یکصد و نود هزار متریک تن در (6) ولایت (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان).</p>	<p>(5) سیلو و یک ذخیره</p>	<p>حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی</p>
100%	<p>پیشبرد (10 فیصد) ایجاد زیربنایی برای مدیریت ذخایر ستراتیژیک غله جات و ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت در ولایت کابل.</p>	<p>(10 فیصد) مدیریت ذخایر</p>	
80%	<p>اعمار (4) باب گدام غله جات هریک به ظرفیت (3000) الی (5000) تن و ظرفیت مجموعی (16000) شانزده هزار متریک تن در (4) ولایت شامل (پکتیکا، پکتیا، فاریاب و پنجشیر).</p>	<p>(4) باب گدام</p>	
95%	<p>تکمیل پروسه کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی (ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) در ساحه (259500) دو صد و پنجاه و نه هزار و پنجصد هکتار. کنترول و در حدود بیشتر از (3.8) میلیون اصله درخت مثمر و غیر مثمر در (34) ولایت کشور و همچنان تدویر (204) کورس مزرعه در (102) یکصد و دو ولسوالی، اعمار (7) باب گدام آفتکش های نباتی</p>	<p>(34) ولایت</p>	

	هر یک به ظرفیت (250) الی (500) متریک تن در ولایات (کابل، قندهار، فاریاب، پکتیا، جوزجان، بادغیس، نیمروز) و اعمار (5) پنج باب تعمیر (2) اتاقه لابراتوارهای تشخیص آفات و امراض نباتی در ولایت جوزجان، تخار، کنر، خوست و قندهار.		
63%	پیشبرد (90 فیصد) ایجاد (54) باب مرکز جمع‌آوری شیر هریک به ظرفیت (5000) پنج هزار لیتر شیر در هر دوره در (8) ولایت کشور.	(57) مرکز جمع‌آوری و پروسس شیر	
100%	تکمیل و بهره‌برداری از (2) فابریکه پروسس و بسته‌بندی لبنیات به ظرفیت (16000) شانزده هزار الی (30000) سی هزار لیتر شیر در فی روز در ولایات کابل و بلخ.		
100%	تکمیل و بهره‌برداری ایجاد (1) باب مرکز پروسس و بسته‌بندی عسل به ظرفیت یک تن فی روز در ولایت خوست.		
100%	تکمیل پروژه ایجاد، تجهیز و حمایت از (11) باب استیشن قرنطینی در بنادر کشور.	(11) مرکز قرنطین	
39%	ایجاد و بهره‌برداری از (56) مرکز مشوره‌دهی و آموزش دهاقین در (31) ولایت کشور.	(56) مرکز آموزشی	
100%	تطبیق (7) تعهد وزارت زراعت، آبیاری و مالداري به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) در عرصه‌های ارتقاء ظرفیت، ایجاد میکانیزم معاملات، کنواسیون بین‌المللی ویرایتی‌های جدید و ایجاد دفتر ثبت ویرایتی‌های جدید نباتات در مرکز.	(7) تعهد	حمایت و رشد ارتقائی ظرفیت‌های مسلکی و تخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدیریت تغییر
100%	تکمیل پروژه توزیع (501000000) پنجصد و یک میلیون افغانی قرضه‌های کوچک مالداري و زراعتی در (6) زون کشور.	(6) زون	

100%	معرفی (350) تن از کارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تکنیکی و مسلکی شان به سوبه دوکتورا، ماستری، لیسانس و برنامه های کوتاهمدت آموزشی به کشور جاپان، هندوستان و بعضی از کشورهای دیگر.	(350) تن	
100%	استخدام و تعیین بست (50) تن به عنوان کارمند رسمی به سطح ولایات این وزارت از طریق پروسه (Capacity Building for Result) خدمات ملکی.	(40) تن	
100%	تکمیل پروسه خریداری (7) عراده موتر از نوع هایلکس (5) عراده، کورولا (2) عراده و تجهیز دفاتر ولایتی در (5) ولایت که شامل ولایت(بدخشان، تخار، کندز، بغلان و بلخ).	(7) عراده	
100%	تکمیل پروسه ظرفیت سازی بیشتر از (74576) هفتاد و چهارهزار و پنجصد هفتاد و شش نفر دهقان ذکور و اناث در بخش زراعت، مالداري و سیستم های آبیاری در (34) ولایت کشور.	(69395) تن دهقان	
23%	تکمیل پروسه تدویر برنامه های آموزشی برای (3100) تن کارمند مرکزی و ولایتی وزارت در بخش های اداره و مدیریت.	(3100) تن کارمند	
100%	احداث و بهره برداری از (22400) بیست و دوهزار و چهار صد باب باغچه های خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (22400) بیست و دوهزار و چهار صد خانم در (28) ولایت کشور.	(22400) باغچه	حمایت و تقویه خانم های روستانی و بی بضاعت در عرصه زراعت، مالداري، بهبود درتامین مصونیت غذایی، بلند رفتن سطح اقتصاد و خودکفائی آنها
33%	ایجاد و بهره برداری از (21122) بیست و یکهزار و یکصد و بیست و دو باب فارم های کوچک مرغداری از نوع تخمی به ظرفیت هریک (15-20-30-100) قطعه معه بسته خوراکی آن برای (21122) بیست و یکهزار و یکصد و بیست و دو	(21122) فارم	

	فامیل بی بضاعت در (24) ولایت کشور.		از طریق عرضه خدمات زراعتی ومالداری.
100%	پروسه توزیع (800) راس بز شیری برای (400) خانم بی بضاعت در (4) ولایت (کابل، ارزگان، پکتیا و کنر)، توزیع (600) صندوق زنبور عسل برای (300) خانم در (4) ولایت که شامل (کابل، ننگرهار، لوگر و کاپیسا) و توزیع (110) گاو شیری برای (110) خانم روستایی در (2) ولایت شامل (کابل و پنجشیر).	(800) راس بز شیری، (600) صندوق زنبور عسل و (110) راس گاو شیری	
100%	پروسه توزیع (21) پایه وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی برای (800) خانم روستایی در (8) ولایت شامل (بغلان، غور، دایکندی، پروان، هرات، بامیان، بادغیس و بلخ) و احداث (100) واحد سمارق برای (100) خانم روستایی.	(21) پایه وسایل پروسس	
100%	احداث و بهره برداری از (1030) باب سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه برای (1030) فامیل بی بضاعت در (30) ولایت کشور.	(1030) سبز خانه	
100%	ایجاد و بهره برداری از (12) باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه جات و سبزیجات هریک به ظرفیت ابتدایی (2) تن در یک فصل، ایجاد (2) باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت تولید (0.4) تن در ماه، خریداری و نصب یک پکیج خشک کن غوزه کرم ابریشم در ولایت هرات.	(14) مرکز پروسس میوه	
20%	اعمار و بهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداري کابل.	یک ساختمان	زیربنأ و ساختمان
اوسط فیصدی پیشرفت (80.23)	تعداد مجموع فعالیت ها: (80)	مجموع	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
1	احیاء و بازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور بمنظور تحت آب در آوردن زمین های زراعتی	از مجموع (103) شبکه آبیاری شامل پلان وزارت، کار احیا و بازسازی (94) شبکه مختلف النوع آبیاری در (11) ولایت کشور تکمیل گردیده است. کار احیا و بازسازی متباقی (9) شبکه مختلف النوع آبیاری مطابق پلان وزارت در جریان سال 1398 تکمیل می گردد.	در نتیجه اعمار و بازسازی شبکه های آبیاری در ولایات تحت پوشش، زمینه آبیاری زمین های زراعتی افزایش یافته و 20 الی 25 فیصد از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده است. همچنان در جریان ساخت و بازسازی هر یک از شبکه های مذکور برای (60) الی (70) تن از دهاقین و مردم محل زمینه کار فراهم گردیده است.
		از مجموع احداث (33) کانال آبیاری، کار اعمار و احداث (12) کانال فرعی آبیاری در ولایت های (لوگر، هرات، بلخ، پنجشیر و ارزگان) تکمیل گردیده است. کار اعمار (21) کانال آبیاری دیگر مطابق پلان وزارت به صورت مجموعی با بیش از (20 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	اعمار کانال های آبیاری سبب تحت آب در آمدن (15) الی (20) زمین های زراعتی، جلوگیری از ضایع شدن آب و بلند رفتن تولیدات محصولات زراعتی گردیده است.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		<p>کار احداث (10) قطعه نمایشی آب در (7) ولایت (کابل، پروان، هرات، بلخ، ننگرهار، کنر و بغلان) تکمیل گردیده است. همچنان به منظور معرفی تکنالوژی های عصری (30) مکاتب محلی دهاقین در (12) ولایت (کابل، پروان، کاپیسا، هرات، بلخ سمنگان، جوزجان، ننگرهار، کنر، لغمان، بغلان و کنر) دایر شده است.</p>	<p>در نتیجه احداث قطعات نمایشی آب و تدویر مکاتب محلی برای دهاقین (5) الی (10) فیصد زمین های زراعتی افزایش یافته و از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده است.</p>
2	<p>افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...) جهت نیل به خود کفایی و تقویه مصئونیت غذایی در کشور</p>	<p>تحلیل و تجزیه ارقام بیلانس شیت نباتات، تحلیل وضعیت مصئونیت غذایی در کشور، جمع آوری قیمت های محصولات زراعتی از ولایات، پیشبینی وضعیت زراعتی کشور و تهیه ارقام احصائیوی بخش زراعت و مالرداری برای اداره ملی احصائیه از طریق تطبیق سه سروی در (34) ولایت کشور صورت گرفته است.</p>	<p>با جمع آوری و تحلیل بیلانس شیت های نباتی و تطبیق سروی های زراعتی گزارش از وضعیت زراعتی کشور تهیه شده است.</p>
		<p>بیش از (20) متریک تن تخم بذری غله جات، نباتات صنعتی و سبزیجات «مقدار (4851) کیلوگرام تخم سبزیجات، (2550) کیلوگرام تخم برنج، (1038) یکهزار و سی و هشت کیلوگرام تخم پخته، (315) کیلوگرام تخم بامیه، (115000) یکصد و پانزده</p>	<p>توزیع تخم های اصلاح شده باعث افزایش در تولید سبزیجات و غله جات و دسترسی دهاقین به سبزیجات در چهار فصل گردیده است.</p>

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		هزار نهالی بادنجان رومی، (25540) بیست و پنج هزار و پنجمصد و چهل نهالی بادنجان سیاه و به مقدار (36568) سی و شش هزار و پنجمصد و شصت و هشت کیلوگرام کود سیاه و سفید» برای (2175) تن از دهاقین ولایات بلخ، هرات و ننگرهار توزیع شده است.	
3	حمایت و انکشاف پایدار باغداری	به مقدار (600) متریک تن کود (Diammonium Phosphate) در (32) ولایت کشور توزیع گردیده است.	توزیع کود کیمیاوی DAP برای دهاقین سبب رشد سریع نهال های مثمر گردیده است.
		جهت پیشبرد (45 فیصد) تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران به مقدار (302.5) متریک تن پیاز زعفران خریداری و توزیع شده و تعداد (940) قطعه نمایشی زعفران در (30) ولایت کشور احداث گردیده است.	با تطبیق زنجیره ارزشی زعفران، تولید زعفران سالانه بیش از (2.4) متریک تن افزایش می یابد که تا ختم سال 1400 تولید زعفران افغانستان به (14) متریک تن خواهد رسید.
		تطبیق (430) تجربه تحقیقاتی بهاری و تابستانی نباتات صنعتی و پلیدار، سبزیجات و غلهجات در (18) فارم مرکز و ولایات تکمیل گردیده است.	در نتیجه تطبیق تجارب تحقیقاتی وراثتی های جدید که با اقلیم افغانستان توافق دارد به دست آمده است.
		کار احیا و بازسازی (3) باب تعمیر فارم تحقیقاتی ولایت تخار، کنر و پکتیا	با اعمار و بازسازی فارم های تحقیقاتی زمینه کار تحقیقاتی برای

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		شامل (کار ساختمانی دفاتر، گدام و حفر چاه عمیق فارم تحقیقاتی ولایت کنر و کار پخته کاری سرک، جوی ها و هموار کاری و ساختمان فارم تحقیقاتی ولایت پکتیا) تکمیل گردیده است.	رشد و توسعه زراعت کشور مساعد گردیده است.
		کار اعمار یک باب تعمیر جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب سیستم سولر در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل تکمیل گردیده است.	مکان مناسب برای حفظ و نگهداری منابع و یا جرم پلازم های نباتی و جنیتهای اعمار گردیده و سبب بهبود وضعیت و توسعه فارم ها گردیده است.
		پروژه حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن (18) فارم تحقیقاتی انکشاف باغداری در مرکز و ولایات کشور تکمیل گردیده است.	با حفظ و مراقبت فارمهای تحقیقاتی روند تجارب و تحقیقات از وراثتیهای باغداری و زراعتی بهبود یافته است.
		پروژه تدارکات، خریداری و تجهیز مواد مورد ضرورت لابراتوار خاکشناسی به منظور سروی، تجزیه، تشخیص، و طبقه بندی خاک و تجزیههای کیمیاوی تکمیل شده است.	با خریداری و تجهیز مواد الزامی برای لابراتوار خاکشناسی زمینه تشخیص و شناسایی خاکهای زراعتی را به منظور توافق نباتات با انواع خاکها فراهم گردیده است.
		جهت احیا و بازسازی (17) فارم تحقیقات زراعتی در (11) ولایت کشور (85فیصد) حمایت مالی و تخنیکی صورت گرفته است.	با احیا و بازسازی فارمهای تحقیقاتی زمینه تولید تخمهای بذری مادری و یا اصلاح شده جهت عرضه به دهاقین کشور فراهم می گردد.

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
<p>اعمار مراکز فوق سبب بهبود و تقویه زنجیره ارزشی انگور و انار گردیده و نیز برای (306) تن شغل دائمی ایجاد می گردد.</p>	<p>کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و جوس در ولایت پروان به ظرفیت (10) متریک تن فی ساعت و کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و انار در ولایت کندهار به ظرفیت (5) متریک تن در روز تکمیل گردیده است.</p>		
<p>این فابریکه ها سبب بهبود و تقویه زنجیره ارزشی پنبه گردیده و نیز از این طریق برای بیش از (107) تن شغل دائمی ایجاد شده است.</p>	<p>کار ایجاد یک باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه در ولایت هلمند به ظرفیت (10) متریک تن در روز کار ایجاد یک باب مرکز پروسس، بسته بندی و تولید پنبه طبی در ولایت کندهار به ظرفیت (3) متریک تن در روز تکمیل گردیده است.</p>		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
4	حمایت و انکشاف پایدار مالداري سكتور	پروسه خریداری واکسین ها و لوازم آن تکمیل گردیده است. واکسین های بروسلوز بالای (310000) سه صد و ده هزار حیوانات بزرگ (S-19) و بز و گوسفند (Rev-1) در (19) ولایت کشور شامل (بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، فاریاب، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، بادغیس، فراه، ارزگان، کندهار، هلمند، زابل و نیمروز) تطبیق شده است.	تطبیق واکسین بروسلوز بالای (2210000) دو میلیون و دو صد و ده هزار رأس حیوان سبب کاهش مرگ و میر حیوانات و جلوگیری از گسترش بیماری های مشترک انسانی و حیوانی گردیده است.
		حمایت از (1254) باب واحد و ترنری و عرضه خدمات ترویجی در (34) ولایت کشور صورت گرفته است.	حمایت از واحد های و ترنری سبب بلند بردن سطح دانش مالداران، کاهش امراض حیوانی، ایجاد ارتباطات فی مابین مالداران و واحد های و ترنری، کاهش تلفات و بلند رفتن سطح اقتصادی مالداران گردیده است.
		کار احیا و بازسازی بخش های از (3) فارم تحقیقاتی (مرغداری، گاوداری و گوسفنداری) فارم تحقیقاتی مالداري ریشخور ولایت کابل تکمیل گردیده است.	احیا مجدد فارم های تحقیقاتی مالداري سبب اصلاح نسل حیوانی و معرفی نسل های بهتر گردیده است.
		پروسه تهیه و خریداری نوع نسل بهتر	خریداری نسل های اصلاح شده

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
<p>حیوانی به منظور تحقیقات اصلاح نسل سبب رشد و انکشاف مالداری در کشور گردیده است.</p>	<p>محلی و خارجی (18 رأس گاو، 600 چوپه مرغ های نسلی و 75 مرغ محلی) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل های خوب تکمیل گردیده است.</p>		
<p>تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات در کشور گردیده است.</p>	<p>انواع واکسین های بروسلوز بالای (1368500) یک میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و پنج صد حیوان در (15) ولایت شامل (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، وردک، غزنی، پکتیا، بامیان، خوست، تخار، بدخشان، پکتیکا، دایکندی و کندز) تطبیق شده و همچنان القاع مصنوعی بالای (5000) فرد گاو تطبیق گردیده است.</p>		
<p>تولید واکسین سبب افزایش سطح تولیدات محصولات حیوانی و کاهش (25 فیصد) امراض در کشور گردیده است.</p>	<p>پروسه تولید (3.2) میلیون واکسین های انتروتوکسیمی، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل تکمیل شده است. همچنان یک حلقه چاه سپتیک جهت انداختن لاشه و اعضای داخلی حیوانات در لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی حفر گردیده است.</p>		

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
<p>راه اندازی کمپاین کنترل کتله سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.</p>	<p>کمپاین کنترل کتله برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو در اکثر ولایات کشور مطابق پلان وزارت تکمیل گردیده است.</p>		
<p>اعمار و تجهیز فارم های مالداران و کلینیک های و ترنری سبب افزایش ظرفیت کاری کارمندان و ترنری و ارائه خدمات بهتر صحی برای مالداران گردیده است.</p>	<p>کار اعمار (2) باب تعمیر کمپلکس و ترنری و یک باب کلینیک و ترنری یک اطاقه در (3) ولایت کشور (بغلان، ننگرهار، کندز) تکمیل گردیده است. پروژه خریداری و نصب سیستم الکترونیکی راپور دهی امراض حیوانی در دو ولایت کشور، کار اعمار و تجهیز (4) باب تعمیر لابراتوار صحت عامه و ترنری و حیوانات زنده در بنادر کشور (بندر آقینه فاریاب، دندپتان پکتیا، آی خانم تخار و شیخ ابونصر فراهی)، اعمار یک باب ساختمان فارم پبله وری مرکز ریاست عمومی مالداران، کار ترمیم و تجهیز ساختمان ماهی پروری بند قرغه و کار اعمار یک باب گاو بند در فارم بینی حصار تکمیل گردیده است.</p>		

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
<p>چاپ سرتیفکتهای صحت و تزروری مطابق استندردهای قبول شده شرایط را برای رشد و انکشاف صادرات و محصولات حیوانی به مارکیت‌های بین المللی فراهم نموده است.</p>	<p>پروسه چاپ (1000) جلد سرتیفکت صحت و تزروری و جواز ادویه واکسین‌های حیوانی برای مدیریت قرنطین و به دسترس قرار دادن تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای مفتیشین کنترل محصولات حیوانی تکمیل گردیده است.</p>		
<p>تهیه و خریداری وسایل لابراتوار صحت حیوانی سبب تشخیص بهتر امراض حیوانی و جلوگیری از شیوع امراض حیوانی گردیده است.</p>	<p>پروسه تهیه خریداری (150) قلم ریجینت برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریداری (34) قلم وسایل مدیریتهای تفتیش صحت کنترل محصولات حیوانی در (34) ولایت، خریداری تجهیزات وسایل مورد نیاز لابراتوار بمنظور تحلیل و تجزیه خوراکه حیوانی ریاست عمومی مالداری و خریداری و تجهیز (48) قلم مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی معه ماشین معاینه اسپرم ریاست عمومی مالداری تکمیل گردیده است. همچنان پروسه تهیه و خریداری یک پایه ماشین سایلیج وبال کننده آن همراهی با پلاستیک فارم مالداری بین‌حصار کابل و خریداری تجهیزات (51) قلم وسایل ماهی</p>		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		پروری بند سلما ولایت هرات تکمیل گردیده است.	
		توزیع مقدار (98) متریک تن خوراکه حیوانی برای مالداران ولایت های ارزگان و زابل و تعداد (550) بسته زنجیره ارزشی انکشاف مالداري و زراعتی توزیع گردیده است.	تطبيق این فعالیت سبب جلوگیری از مرگ و میر حیوانات و تقویه اقتصادی مالداران گردیده است.
		کار ایجاد (4) باب مارکیت مرغداری در (4) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	ایجاد مارکیت های مرغداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی مرغداری و ایجاد شغل دایمی برای 128 تن گردیده است.
		کار اعمار و ایجاد (3) باب فارم گاوداری هر یک به ظرفیت (10) راس گاو در ولایت بلخ تکمیل گردیده است.	ایجاد فارم های گاوداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی لبنیات و ایجاد شغل دایمی برای (19) نوزده تن گردیده است.
		از مجموع اعمار (39) فارم های مرغداری شامل پلان وزارت، کار ایجاد (39) فارم های مرغداری از نوع نسلی، گوشتی، تخمی و تجارتي هر یک به ظرفیت (5000، 10000، 25000 و 30000) قطعه مرغ در ولایات (بلخ، خوست، کابل، هرات، پروان و کندهار) با نصب (16) دستگاه ماشین چوپه کشی هر یک به ظرفیت (158400)	ایجاد فارم های مرغداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی مرغداری و اشتغال زایی دایمی گردیده است.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		یکصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد بیضه تخم با سهم سکتور خصوصی و وزارت زراعت تکمیل شده است.	
	حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)	کار احیا و حفاظت (320) هکتار جنگلات پسته، جلفوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی و کار اعمار (1300) متر چکدم در ساحات آسیب پذیر غرض جلوگیری از تخریب آب و خاک تکمیل گردیده است. در حدود (40000) چهل هزار نهال جلفوزه تولید و (199) انجمن جنگلداری شناسایی و ثبت گردید.	احیاء و حفاظت جنگلات سبب بهبود معیشت جوامع روستایی، حفاظت خاک، آب، تقویه فرش نباتی، سرسبزی، شادابی، افزایش محصولات جنگلات و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش گردیده است.
5		کار احیا و حفاظت از (1140) هکتار علفچر و (110) هکتار نباتات طبی تکمیل گردیده است. همچنان کار تثبیت (216) هکتار ریگهای روان، (16) هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علوفه و شناسایی (3) انجمن علفچرها در (15) ولایت کشور تکمیل گردیده است. همچنان به تعداد (400) تن از کارمندان جنگلات و اعضای انجمن ها در مورد احیا، حفاظت و بهره برداری از علفچرها و نباتات طبی آموزش دیدند.	احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری، بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی منطقه، افزایش ساحات سبز، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی گردیده است.	از طریق احداث (219) جریب زمین قوریه بیش از (2) ملیون اصله نهال تولید گردیده است. همچنان کار اعمار یک باب تعمیر قوریه و احاطه آن در ولایت وردک تکمیل گردیده است.		
اعمار پیاده رو ها سبب فراهم آوری تسهیلات و استخدام محافظین باعث حفاظت از ساحات و منابع طبیعی گردیده است.	کار اعمار (1000) متر پیاده رو پخته و سنگ فرض تکمیل گردیده است. همچنان شبکه آب پارک ملی بند امیر تأمین و برای مدیریت و حفاظت ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان به تعداد (39) تن پرسونل استخدام گردیده است.		
ایجاد کمربند سبز باعث گسترس فضای سبز، کاهش آلودگی، کاهش امراض و بهبود محیط زیست گردیده است.	جهت حفاظت و مراقبت از (1123) هکتار ساحات قبلی کمربند سبز، به تعداد (1973539) یک ملیون و نه صد و هفتاد و سه هزار و پنج صد و سی و نه اصله نهال و (7809111) هفت ملیون و هشتصد و نه یکصد و یازده تخم درختان که به شکل مستقیم بذر گردیده بود آبیاری گردیده است. به طول (840581) هشتصد و چهل هزار و پنج صد و هشتاد و یک متر تراس و نزدیک به (3000) متر سرک جنگلاتی		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		احداث و اعمار گردیده است. همچنان کار اعمار (5) باب شبکه آبیاری تکمیل شده است.	
		کار اعمار (1400) متر دیوار محافظوی در دو ولایت کشور تکمیل گردیده است.	اعمار دیوار محافظوی از تخریبات سیلاب ها در کانال های آبیاری و زمین های زراعتی جوگیری نموده و سبب افزایش سطح محصولات زراعتی گردیده است.
		کار اعمار و بازسازی (5) سیلو و یک ذخیره استراتیژیک مطابق پلان وزارت با (5فیصد) پیشرفت جریان دارد.	اعمار و بازسازی سیلو ها و ذخیره استراتیژیک (15فیصد) نیازمندی های حالات اضطرار برآورده و خساره غله جات را کاهش می دهد.
6	حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی	جهت ایجاد زیربنا برای مدیریت ذخایر استراتیژیک غله جات کمیته رهبری پروژه ذخایر استراتیژیک غله جات ایجاد گردیده است و همچنان لایحه کاری کمیته رهبری پروژه و اساسنامه شرکت ذخایر استراتیژیک غله جات تهیه گردیده جهت تصویب به وزارت محترم عدلیه ارسال شده است.	ایجاد شرکت ذخایر غله جات سبب بهبود در مدیریت سیلو ها و ذخایر غله جات می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		کار اعمار و ایجاد (2) باب فابریکه پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت (16000) الی (30000) لیتر شیر در یک روز در ولایت های کابل و بلخ تکمیل گردیده است.	ایجاد مراکز پروسس لبنیات سبب بلند رفتن عواید مالداران، انکشاف مارکیت، بهبود و تقویه زنجیره ارزشی صنعت لبنیات و ایجاد شغل دائمی برای (306) تن گردیده است.
		کار ساختمانی (1) باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت یک تن در روز در ولایت خوست تکمیل گردیده است.	ایجاد مرکز پروسس و بسته بندی عسل سبب تقویه زنجیره ارزشی عسل و ایجاد (23) شغل دائمی گردیده است.
		پروسه ایجاد، تجهیز و حمایت از (11) باب استیشن قرنطینی در بنادر کشور تکمیل گردیده است.	ایجاد استیشن های قرنطینی در بنادر کشور باعث اطمینان از اینکه محصولات زراعتی صادراتی و وارداتی در کشور عاری از امراض زراعتی باشد این کار متضمن صدور بهتر و باکیفیت بهتر تولیدات زراعتی کشور به کشورهای خارجی می گردد.
7	حمایت و رشد ارتقائی ظرفیت های مسلکی و تخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدیریت تغییر	تعهدات وزارت زراعت به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) مطابق پلان وزارت تطبیق گردیده است.	تطبیق تعهدات وزارت زراعت در قبال سازمان تجارت جهانی سبب بلند رفتن ظرفیت ها در عرصه های حفظالصحه حیوانی و نباتی، حفاظت از روایتی های جدید گردیده است.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		به مبلغ (501000000) پنجصد و یک میلیون افغانی قرضه های کوچک مالداران و زراعتی برای متقاضیان واجد شرایط قرضه توزیع شده است.	توزیع قرضه های کوچک مالداران و زراعتی به منظور حمایت از دهاقین کشور سبب رشد اقتصادی دهاقین و بهبود در زراعت کشور گردیده است.
		معرفی (350) تن از کارمندان مرکز و ولایات به منظور بلند بردن ظرفیت تخنیکی و مسلکی شان به سویه دکترا، ماستری، لسانس و برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور هندوستان و جاپان.	معرفی کارمندان به بورسیه های تحصیلی و برنامه های آموزشی سبب افزایش کدر های مسلکی، ارائه خدمات بهتر و بهبود وضعیت در سکتور زراعت گردیده است.
		به تعداد (98) تن کارمندان ولایتی از طریق امتحان رقابتی جمعی تقرر حاصل نموده اند	استخدام افراد شایسته ولایتی سبب ارائه خدمات بهتر در سکتور زراعت گردیده است.
		پروژه خریداری (7) عراده موتر از نوع هایلکس و کرولا و تجهیز دفاتر ولایتی در (5) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	تجهیز دفاتر ساحوی سبب بهبود ارائه خدمات بهتر و به موقع گردیده است.
		پروژه ظرفیت سازی (74576) هفتاد و چهار هزار و پنج صد و هفتاد و شش تن از دهاقین ذکور و اناث در بخش های زراعت، مالداران و سیستم های آبیاری در (34) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعتی، مالداران و سیستم های آبیاری بهتر گردیده است.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
8	حمایت و تقویه خانم‌های روستانی و بی بضاعت در عرصه زراعت، مالداري، بهبود درتامین مصونیت غذایی، بلند رفتن سطح اقتصاد و خودکفائی آنها از طریق عرضه خدمات و مالداري.	کار احداث (30305) بیست و شش هزار و هفتصد و هفتاد باب باغچه‌های خانگی هر یک در ساحه یک بسوه زمین برای خانم‌ها در (28) ولایت کشور تکمیل گردیده است. گفتنیست که به دلیل علاقه مندی بیشتری خانم‌ها برای احداث باغچه های خانگی این فعالیت بیشتر از پلان تطبیق شده است.	احداث باغچه‌های خانگی سبب تقویه اقتصاد خانم‌های روستایی و باعث تشویق آن در عرصه زراعت گردیده است.
		توزیع (800) راس بز شیری برای (400) خانم بی بضاعت در (4) ولایت کشور (کابل، ارزگان، پکتیا و کنر)، توزیع (600) صندوق زنبور عسل برای (300) خانم و توزیع (110) راس گاو شیری برای (110) خانم روستایی تکمیل گردیده است.	توزیع بزها و گاوهای شیری سبب افزایش درآمد، بهبود در تأمین مصونیت غذایی و تشویق خانم‌های روستایی در عرصه مالداري گردیده است.
		توزیع (21) قلم وسایل پروسس مواد غذایی برای (800) خانم در (8) ولایت کشور (بغلان، غور، دایکندی، پروان، هرات، بامیان، بادغیس و بلخ) و کار احداث (100) واحد تولید سمارق تکمیل گردیده است.	توزیع وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی سبب بلند رفتن سطح اقتصاد خانم و مصونیت غذایی در خانواده‌ها گردیده است.
		کار احداث (1030) باب سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه	احداث سبزخانه‌ها در فصل زمستان سبب تولید سبزیجات با کیفیت،

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		زمین برای فامیل‌های بی بضاعت تکمیل شده است.	بهبود در تامین مصونیت غذایی، تقویه اقتصاد خانم‌های روستایی و بی بضاعت و همچنان تشویق آنها در عرصه زراعت گردیده است.
		کار ایجاد و احداث (12) باب مراکز پرورس و بسته بندی سبزیجات و میوه‌جات و کار ایجاد (2) باب مرکز پرورس و بسته بندی عسل به ظرفیت (0.4) تن در ماه تکمیل گردیده است.	ایجاد مراکز پرورس و بسته بندی محصولات زراعتی و عسل سبب بلند رفتن درآمد خانم‌ها، انکشاف مارکیت میوه و بهبود در تولید عسل گردیده است.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	از مجموع احیا و بازسازی (262) باب ساختمان آبیاری کار احیا و بازسازی (58) باب ساختمان آبیاری در (28) ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. کار احیا و بازسازی متباقی ساختمان های آبیاری جریان دارد.	92%	به دلیل کندی کار توسط شرکت های قراردادی، طولانی بودن پروسه تدارکات و به تعویق افتادن منظوری بودجه در آغاز سال کار احیا و بازسازی شبکه های مذکور طبق پلان وزارت پیشرفت نداشته است.
2	پروسه تداکات (84) پایه لیزر برای هموارکاری زمین های زراعتی تکمیل گردیده است.	90%	طرز العمل توزیع و انتقالات (120) عراده تراکتور تاهنوز از جانب مقام وزارت

<p>نهایی نشده، تحت کار است.</p>		<p>طرز العمل توزیع و انتقالات (120) عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتور تحت کار است. همچنان جدیداً به تعداد (6) عراده تراکتور معه ملحقات آن خریداری و به مراکز آموزشی دهاقین در ولایات انتقال داده شده است.</p>	
<p>به دلیل بلند بودن قیمت تخم های اصلاح شده در دو ولایت کشور (ارزگان و دایکندی) قرارداد عقد نگردیده است.</p>	<p>95.75%.</p>	<p>پروسه خریداری و توزیع مقدار (9192.5) نه هزارو یک صد و نود و دو اعشاریه پنج متریک تن تخم های اصلاح شده بذری و مقدار (24205) بیست و چهار هزار و دوصد و پنج متریک تن کود کیمیاوی یوریا در (32) ولایت کور تکمیل گردیده است.</p>	<p>3</p>
<p>کمپاین بهاری احداث باغات جدید میوه تکمیل گردیده و کمپاین خزانی ادامه دارد. گفتنیست که تاختم کمپاین خزانی، فعالیت (100فیصد) تطبیق میگردد.</p> <p>چون وسایل و لوازم جمع آوری میوه جات توسط وزارت زراعت خریداری و بعداً با (50فیصد) تخفیف برای دهاقین توزیع می گردد. به همین دلیل دهاقین در بعضی از ولایات برای پرداخت (50فیصد) هزینه لوازم و وسایل فوق الذکر علاقمندی نشان نمی دهند.</p>	<p>95.73%.</p>	<p>به مساحت (4786.6) چهار هزار هفتصد و هشتاد و شش اعشاریه شش هکتار زمین باغ های جدید، به مساحت (3000) سه هزار هکتار زمین باغ های غیر فنی و به مساحت (100) هکتار باغ های نمایشی متراکم و نیمه متراکم در (32) ولایت کشور احداث گردیده است. همچنان از مجموع (3800) سه هزار و هشتصد بسته وسایل و لوازم جمع آوری میوه جات و کنترل امراض نباتی تعداد (1500) بسته وسایل جمع آوری میوه جات توزیع گردیده و توزیع متباقی (2300) بسته دیگر جریان دارد.</p>	<p>4</p>
<p>به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات وسایل مربوط به چپله بندی باغات انگور به وقت و زمان معین خریداری نگردیده</p>	<p>92.30%.</p>	<p>جهت تکمیل سیستم چپله بندی در (169) هزار هکتار باغات انگور به مساحت (156) هکتار باغات انگور در (16) ولایت کشور چپله</p>	<p>5</p>

	بندی گردیده است.		است.
6	کار اعمار و احداث (103) باب سبزخانه های بزرگ در (22) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	34.33%.	به دلیل کمیود بودجه پروژه تطبیق کننده نتوانست است این فعالیت کاملا تطبیق نماید.
7	تکمیل پروژه احداث (30) واحد تولیدی کود کمپوست در (22) ولایت کشور.	20%.	در دیزاین پروژه احداث واحد تولیدی کود کمپوست تجدید نظر گردید. بنا (6) واحد تولیدی کود کمپوست را بطور آزمایشی از طریق (Community Development Council) تطبیق نموده، چون پروژه مذکور برای اولین بار این فعالیت را از این طریق تطبیق نموده، نیاز است تا ظرفیت این بخش را بالا ببرد.
8	به تعداد (950) ذخایر آب (تانکر) هر یک به ظرفیت (3000) لیتر آب نظر به ضرورت دهاقین در شش زون کشور توزیع شده است که این تعداد ضروریات سال های 1397 و 1398 دهاقین را مرفوع می نماید. همچنان توزیع مقدار (250) کیلوگرام تخم پسته و توزیع (600000) ششصد هزار متر جالی آهنی جریان دارد.	79%.	نظر به تقاضای دهاقین توزیع تعداد (950) ذخایر آب (تانکر) در 6 زون کشور تکمیل گردیده که ضروریات دهاقین را برای سالهای 2018 و 2019 مرفوع مینماید. گفتنیست که نظر به تقاضای دهاقین کیفیت ذخایر مذکور برای سال 1397 افزایش و تعداد آن کاهش یافته است. همچنان مقدار (250) کیلو گرام تخم پسته در ولایات تحت پوشش نظر به خشکسالی خریداری و توزیع گردیده است. قابل ذکر است که تقاضای دهاقین به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر بوده است.

<p>پلان تطبیق این فعالیت که قرار بود از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) در ماه مارچ 2018 منظور گردد، اما با تاخیر در ماه اگست 2018 منظور گردید. قابل ذکر است که در زون مرکز ظرفیت برای اعمار کשמش خانه ها و تقاضای مستفیدین کمتر بود چون سهم دهقان برای اعمار کשמش خانه ها برای امسال از (40فیصد) به (50فیصد) افزایش یافته بود.</p>	58%.	<p>از مجموع احداث (400) باب کشمش خانه، کار احداث و اعمار (233) باب کشمش خانه عصری تکمیل گردیده است.</p>	9
<p>فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید. گفتنیست که داوطلبی جهت ایجاد فارم های تجارتي مرغهای گوشتی توسط ارتباط عامه وزارت به اعلان گذاشته شده اما به نسبت مراجعه تعداد کم متقاضیان و نبود بودجه کافی فعالیت متذکره به سال آینده انتقال گردیده است</p>	20%.	<p>کار اعمار و ایجاد (25) فارم تجارتي مرغهای گوشتی هر یک به ظرفیت (5000) قطعه ای در (5) ولایت کشور جریان دارد. گفتنیست که پروسه ارزیابی تکمیل گردیده و پروسه انتخاب همکار تطبیق کننده ادامه دارد.</p>	10
<p>فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغییر پروسه تدارکاتی از Non-Consultancy به Consultancy توسط مرجع تمویل</p>	25%.	<p>پیشنهاد خریداری جهت احداث (60) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد (2) عدد هیچری ماهی تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.</p>	11

کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.			
فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغییر پروسه تدارکاتی از Non-Consultancy به Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.	20٪	توزیع (500) بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت از زنبور داران (5) ولایت کشور (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا) تحت ارزیابی قرار دارد	12
به دلیل عدم تعرفه مشخص کمرکی برای ماشینری مسلخ ها، انتقال وسایل مذکور از مرز هرات به تأخیر مواجه گردیده بود.	80٪	کار اعمار ساختمان های چهار باب مسلخ عصری در ولایت های کابل، هرات، بلخ تکمیل گردیده است. از جمله یک باب مسلخ در ولایت کابل به بهره برداری سپرده شده و ماشینری متباقی مسلخ ها نیز خریداری و به مناطق که مسلخ ها موقعیت دارد انتقال یافته است. گفتنیست که مسلخ های مذکور تا دو ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد.	13
به نسبت طویل بودن پروسه تدارکات کار اعمار آفتکش های نباتی به کندی مواجه گردید.	95٪	در ساحه (259500) دوصدو پنجاه و نه هزار پنج صد هکتار زمین با امراض و آفات نباتی (ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) مجادله صورت گرفته و از آفات مورپتدار در بیش از (3.8) سه میلیون و هشت صد هزار اصله اشجار، درختان مثمر و غیر مثمر در (34) ولایت جلوگیری به عمل آمده است. به تعداد (128) مکتب مزرعه در ساحات تحت پوشش ایجاد گردیده است.	14

		همچنان کار اعمار تعداد (7) باب گدام آفتکش‌های نباتی در ولایت‌های جوزجان، بادغیس، پکتیا، فاریاب و بادام باغ کابل جریان دارد.	
15	63%	از مجموع (54) باب مرکز جمع‌آوری شیر تعداد (25) باب مرکز جمع‌آوری شیر ایجاد شده و کار ایجاد متباقی (29) باب مرکز جمع‌آوری شیر جریان دارد.	فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغییر پروسه تدارکاتی از Non-Consultancy به Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.
16	39%	کار ایجاد و تجهیز (22) مرکز مشوره دهی و آموزش دهاقین در ولایت‌های (هرات، بلخ، ننگرهار، سرپل، سمنگان، جوزجان، لوگر، پکتیا، بامیان، کابل، پروان، کاپیسا، تخار و بدخشان) تکمیل گردیده و کار متباقی آن جریان دارد.	به اثر کمبود زمین برای ایجاد مراکز مشوره دهی این فعالیت مطابق پلان وزارت تطبیق نگردید.
17	33%	کار اعمار و ایجاد (2772) باب فارم‌های کوچک مرغداری از نوع تخمی هر یک به ظرفیت (15-20-30-100) قطعه مرغ معه بسته‌های خوراکی آن تکمیل گردیده است. کار اعمار و ایجاد متباقی فارم‌های مرغداری (33 فیصد) پیشرفت نموده است. گفتنیست که پروسه ارزیابی تکمیل گردیده و پروسه همکار تطبیق کننده ادامه دارد.	فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغییر پروسه تدارکاتی از Non-Consultancy به Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.
18	20%	اعمار و بهره برداری (1) باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت	به دلیل اینکه دیزاین و نقشه ساختمان مذکور توسط ریاست برنامه‌های اماکن عامه و دولتی وزارت محترم شهرسازی و

اراضی ناوقت تهیه شده بود. در ماه قوس سال مالی 1397 با شرکت ساختمانی قرارداد صورت گرفت و اینک کار جهت اعمار ساختمان مذکور جریان دارد.	زراعت.
--	--------

ب: فعالیت های معطل شده

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1	از مجموع اعمار (30) باب ذخیره آب شامل پلان وزارت، کار اعمار (10) باب ذخیره آب در (4) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	33%	به دلیل بلند بودن قیمت ذخیره گاه های آب و عدم متقاضی به عوض متباقی ذخیره گاه ها نظر به تقاضای بیشتر واجدین شرایط، بند های کوچک کنترولی آب ساخته شده است.
2	از مجموع حفر (29) حلقه چاه عمیق شامل پلان وزارت، کار حفر (12) حلقه چاه عمیق با نصب سیستم واترپمپ سولری تکمیل گردیده است.	36%	به عوض حفر متباقی چاه های عمیق به دلیل قیمت کم و مؤثریت بیشتر، واترپمپ های سولری خریداری و برای مستفدین توزیع شده است.
3	کار احداث (50) باب چکدم کوچک (بندکنترولی کوچک)، (30) باب آبریزه کوچک و (106) باب ذخیره خاکی آب در (32) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	94.4%	نظر به ضرورت و تقاضای واجدین شرایط به عوض احداث متباقی (14) باب ذخیره خاکی آب، آبریزه های کوچک احداث شده است.
4	کار اعمار و سازی یک باب گدام در ولایت پکتیا تکمیل گردیده است. کار اعمار دو باب گدام در ولایت های فاریاب و پنجشیر به صورت اوسط با (76 فیصد) پیشرفت جریان دارد. همچنان باقی مانده (20 فیصد) کار اعمار گدام ولایت پکتیکا معطل قرار گرفته است.	80%	پروژه مذکور با (80 فیصد) پیشرفت به دلیل مسدود بودن راه غزنی و مشکلات امنیتی گادر های خریداری شده برای پوشش بام ذخیره مذکور معطل قرار داده شده است. همچنان به دلیل مشکلات اجتماعی کار اعمار گدام ولایت

پنجشیر گاهی به کندی مواجه می گردد.			
به نسبت کم بود بودجه در جریان سال تدویر برنامه های آموزشی تقلیل یافت.	23٪	از مجموع (3100) تن کارمندان مرکزی و ولایتی برای تعداد (725) هفتصد و بیست و پنج تن از کارمندان مرکز و ولایتی وزارت برنامه های آموزشی در بخش های اداره و مدیریت تدویر یافته است.	5

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1	احداث (37) هکتار باغات انگور و (34) سی و چهار هکتار باغات پسته در ولایت هرات.	به دلیل تغییر در پلان عملیاتی پروژه تطبیق کننده (SARD) این فعالیت آغاز نگردید و به عوض آن پیاز زعفران خریداری و برای دهاقین توزیع گردیده است.
2	پیشبرد (50 فیصد) کار ساختمانی (12) باب سرد خانه کمپلکس عصری هر یک به ظرفیت (500) متریک تن در (10) ولایت کشور.	پول اعمار سردخانه ها پس از ارزیابی و تجدید نظر اداره تدارکات ملی در دیزاین سردخانه های کمپلکس عصری و اشد نیازمندی ها به منظوری وزارت محترم مالیه برای انتقال گندم کمکی پاکستان، ساخت پروژه های آبیاری ولایت هلمند و خریداری خوراکه حیوانی تعدیل شده است.
3	پیشبرد (47 فیصد) کار ساختمانی (8) باب سردخانه های عصری هر یک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در (6) ولایت (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ).	پس از فسخ قرارداد سردخانه های مذکور توسط اداره تدارکات ملی به دلیل نبود دیزاین پروژه در سال قبل، کار آن

	در سال 1397 آغاز نشده است.	
4	کار احداث (5) شهرک گل خانه هر یک به ظرفیت ساحه تطبیقی (25) الی (30) هکتار زمین در (5) ولایت کشور آغاز نگردیده است.	پول احداث شهرک های گل خانه به دلیل عدم کمپنی واجد شرایط در مرحله اول و اشد نیازمندی ها به منظوری وزارت محترم مالیه برای انتقال گندم کمکی پاکستان، ساخت پروژه های آبیاری ولایت هلمند و خریداری خوراکه حیوانی تعدیل شده است.
5	قرارداد خریداری (8) راس بچه گاو نسلی به منظور القاع مصنوعی اصلاح نسل برای فارم مالداري ولایت کابل با شرکت قراردادی فسخ گردید است.	به دلیل اینکه مشخصات گاو های خریداری شده مطابق شرط نامه قرارداد نبود، قرارداد با شرکت قراردادی فسخ گردید.
6	تکمیل پروسه تدارکات جهت خریداری (16) نوع سافت ویر (GIS) به منظور تجزیه و تحلیل معلومات زراعتی.	برای تهیه سافت ویر (GIS) تا هنوز کدام شرکت داوطلب حاضر نشده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیتها در وقت معین آن و طولیل بودن پروسه تدارکات.	چون فعالیتهای زراعتی موسومی و فصلی می باشد بنا باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیتهای زراعتی از جانب وزارت محترم مالیه تهیه گردد.
عدم تطبیق سرشماریهای زراعتی از (30) سال بدینسو از طرف اداره مرکزی احصائیه و معلومات در کشور.	راه اندازی سرشماری نفوس و سر شماری زراعتی از طرف اداره مرکزی احصائیه و معلومات برای دریافت ارقام خانوادههای دهاقین در کشور.
نبود امنیت در ساحات تحت پلان پروژههای آبیاری و کدام ها؛ از جمله حصه شرق کانال ننگرهار، ولایت ارزگان تطبیق پروژهها را به کنندی مواجه می سازد.	همکاری ادارات محلی، نهادهای امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژهها.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	مرکز تماس برای دهاقین (Farmer Call Centre) برای اولین بار در سکتور زراعت ایجاد و فعال گردیده است.	این مرکز تماس؛ سریع ترین شیوه انتقال تکنالوژی و آسان ترین شیوه ترویج می باشد. از این طریق خدمات چون قیمت مارکیت ها، وضعیت آب و هوا، سروی های زراعتی و رهنمایی های زراعتی و مالداري ارائه می گردد. اکنون دهاقین و مالداران کشور می توانند مشکلات خویش را از این طریق با متخصصین این وزارت شریک نموده مشوره های لازم را دریافت نمایند. همچنان خدمات (234) IVR به منظور ارائه معلومات مفید در باره نباتات (انگور، گندم و پنبه) برای دهاقین فعال گردیده است. دهاقین میتوانند از طریق موبایل های روشن به این شماره تماس بگیرند و مصارف تماس این خدمات برای پنج بار در یک ماه رایگان می باشد.	نظر به ضرورت و رفع مشکلات دهاقین در جریان سال این فعالیت شامل پلان گردیده است.
2	کار احداث (49) باب آبریزه کوچک در (32) ولایت کشور تکمیل گردیده است.	از طریق احداث مدیریت آبریزه ها (490) جریب زمین خشک و لامزرع به باغ های پسته، بادام و	به دلیل بلند بودن قیمت ذخیره گاه های آب و عدم متقاضی به عوض متباقی ذخیره گاه ها نظر به تقاضای

بیشتر واجدین شرایط، بند های کوچک کنترولی آب ساخته شده است.	چارمغز تبدیل شده است.	
به دلیل تغییر در پلان عملیاتی پروژه تطبیق کننده (SARD) به عوض احداث باغات انگور و پسته، پیاز زعفران خریداری و برای دهاقین توزیع شده است.	با تطبیق زنجیره ارزشی زعفران، تولید زعفران سالانه بیش از (2.4) متریک تن افزایش می یابد که تا ختم سال 1400 تولید زعفران افغانستان به (14) متریک تن خواهد رسید.	3 مقدار (67.5) متریک تن پیاز زعفران خریداری و برای دهاقین ولایت هرات توزیع شده است.

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1398

شماره	عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی 1398
1	اعمار و باز سازی (349) شبکه آبیاری در (28) ولایت کشور.
2	ایجاد (100) عدد چکدم در (32) ولایت کشور.
3	توزیع (16000) متریک تن تخم بذری گندم با ایجاد (110) قطعه نمایشی گندم در (34) ولایت کشور.
4	انتقال و توزیع (170) عراده تراکتور با معه ملحققات آن در (34) ولایت کشور.
5	ایجاد (9) مرکز آموزشی و مشوره دهی
6	ایجاد (694) سبزخانه بزرگ تجارتي در (22) ولایت کشور.
7	ایجاد (7000) هکتار باغات جدید در (32) ولایت کشور.
8	اعمار (57) باب سرد خانه صفری
9	ایجاد (229) قطعه نمایشی زعفران از طریق توزیع (114) تن پیاز زعفران در (33) ولایت کشور.
10	ایجاد (5) مرکز پروسس زعفران.

اعمار تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران در ولایت هرات.	11
احداث (300) قطعه نمایی پخته.	12
اعمار (235) باب کشمش خانه در (17) ولایت کشور.	13
ایجاد (8) باب سرد خانه عصری به ظرفیت 5000 متریک تن در (6) ولایت کشور.	14
اعمار (4) باب مسلخ در (4) ولایت کشور.	15
تطبیق (16) میلیون واکسین بالای حیوانات مختلف النوع در (19) ولایت کشور.	16
ایجاد (70) فارم مرغ های گوشتی.	17
ایجاد (80) فارم ماهی گرم آبی.	18
ایجاد و توزیع (500) بسته زنبور عسل در (5) ولایت کشور.	19
حمایت از (39) باب کلنیک صحت حیوانی و ساحوی.	20
خریداری (313.5) متریک تن خوراکه حیوانی.	21
ایجاد یک باب فابریکه پروسسه لبنیات.	22
احداث (217) جریب قوریه جنگلات در (15) ولایت کشور.	23
احیا و حفاظت (952) هکتار علفچر ها و نباتات طبی در (15) ولایت کشور.	24
احداث (480) هکتار کمربند سبز کابل.	25
اعمار (2) باب قرنطین استیشن نباتی و حیوانی.	26
اعمار و باز سازی (5) سیلو و یک باب گدام به ظرفیت مجموعی 190 هزار متریک تن در (6) ولایت کشور.	27
تدویر برنامه های آموزشی برای (45) هزار دهاقین در سطح کشور.	28
اعزام (300) نفر کارمندان وزارت جهت کسب ارتقاء ظرفیت به بیرون از کشور.	29
اصلاح و بازنگری (16) سند تقنینی و پالیسی وزارت زراعت.	30
ایجاد یک باب مارکیت بازار یابی برای خانم ها.	31

توزیع (2850) کیلو گرام تخم سبزیجات برای خانم ها.	32
احداث (17950) باب باغچه خانگی برای خانم ها در (28) ولایت کشور.	33
ایجاد (28900) فارم کوچک مرغداری به ظرفیت (15-30-60-100) قطعه ای در (24) ولایت کشور.	34
توزیع (700) بز شیری و نسلی برای خانم های بی بضاعت.	35
توزیع (40) فرد گوساله 2 ساله برای خانم های بی بضاعت.	36
توزیع (23) قلم وسایل پرورس و بسته بندی محصولات زراعتی و (500) پایه دستگاه خشک کن آفتابی میوه جات.	37

ضمایم: گزارش از عواید وزارت بعدا در ضم گزارش فوق خدمت شما ارسال می گردد

ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1397 (به افغانی)

شماره	منابع عایداتی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	عواید بدست آمده به افغانی	
			ازدیاد	کاهش
1	عواید غیر مالیاتی مرکز و ولایات شامل (کرایه اجاره زمین های زراعتی، کرایه زمین های دولتی، کرایه تجهیزات و وسایط تخنیکی، فروش اسناد بهادار «سرتفکیت صحن»، عواید بابت فروش لبنیات، فروش محصولات زراعتی، جریمه ها و مجازات افراد و شخصیت های حقوقی و عواید متفرقه.	131.059.016	219.588.593	68%
	مجموع عواید به افغانی	131.059.016	219.588.593	68%

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397

مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1397					
مجموع	بودجه عادی (به عدد)	بودجه عادی (به کلمات)	بودجه انکشافی (به عدد)	بودجه انکشافی (به کلمات)	
11,746,167,010 Afs	1,643,921,586 Afs	یک ملیارد و شش صد و چهل و سه میلیون و نه صد و بیست و یک هزار و پنجاه و هشتاد و شش افغانی	10,102,245,424 Afs	ده ملیارد و یک صد و دو میلیون و دو صد و چهل و پنج هزار و چهار صد و بیست و چهار افغانی	
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی		
	به فیصد	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	
به رقم	97 %	1,593,580,879 Afs	95 %	9,618,891,554 Afs	
به کلمات		یک ملیارد و پنج صد و نود و سه میلیون و پنج صد و هشتاد هزار و هشت صد و هفتاد و نه افغانی		نه ملیارد و شش صد و هشتاد و دو میلیون و هشت صد و نود و یک هزار و پنج صد و پنجاه و چهار افغانی	نود و پنج فیصد

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل وزارت / اداره:

ملاحظات	تعداد شرکت های مختلط	تعداد تصدی ها	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد مشاوریت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست 1 و 2	تعداد معینیت ها	
	0	2	0	34 ولایت و ریاست کانال ننگرهار	4	37	3	تشکیل سال 1396
	0	2	0	34 ولایت و ریاست کانال ننگرهار	5	37	3	تشکیل سال 1397

بخش کارکنان مرکزی

مجموع	کارکنان شامل رتب و معاش		مجموع	کارکنان نمایندگی های خارجی			مجموع	کارکنان ولایتی			کارکنان مرکزی			مجموع	نظام بیان	اجیران	مامورین و استادان	تشکیل منظور شده 1397	اصل تشکیل	موجود												
	مرکز	ولایات		مامور	اجیر	نظامی		مامور	اجیر	نظامی	مامور/استاد	اجیر	نظامی																			
9857	1659	5927	5927	3439	2488	932	727	838	4	3326	5058	مرد	4173	285	1037	86	3128	819	113	58	1659	3354	85	2459	29	5927	5927	1488	171	5813	114	7586
												زن	199																			

بخش کارکنان ولایتی:

مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						مجموع	موقعیت					
	نظامیان		اجیر		مامور						نظامیان		اجیر		مامور								
	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد					زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد							
107			0	33	0	74	میدان وردک	115			1	50	3	61	بامیان	195			0	35	5	158	کابل
135			0	58	1	76	پکتیا	257			0	127	2	128	نغار	329			6	92	10	221	بلخ
79			0	18	1	60	پنجشیر	142			0	56	5	81	جوزجان	135			1	44	2	88	کندهار
81			1	25	4	51	سرپل	143			0	53	2	88	کاپیسا	309			1	114	12	182	هرات
192			1	121	0	70	بادغیس	39			0	8	0	31	پکتیکا	358			0	134	1	223	ننګرهار
51			0	13	0	38	ارزگان	121			0	35	0	86	خوست	209			0	86	0	123	کنډز
58			0	18	0	40	زابل	152			0	51	0	101	کنر	228			1	97	1	129	بغلان
58			2	13	2	41	دایکندي	73			2	26	2	43	نیمروز	205			0	71	4	130	بدخشان
157			0	56	5	96	فاریاب	207			4	22	5	105	هلمند	94			0	27	0	67	لوګر
58			0	11	2	45	نورستان	103			0	36	1	66	فراه	125			0	38	1	86	غزنی
820			6	600	1	213	کنال ننګرهار	128			1	48	4	75	سمنگان	223			3	84	5	131	پروان
								104			0	39	1	64	غور	138			0	50	2	86	لغمان

مجموع کل ولایات

مجموع کل		نظامی		اجیر		مامور	
زن	مردان	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
114	5816			29	2459	85	3357