





























ملاح نظرات	موعد تطبیق سال ۱۳۹۸																								مشخصات	قریه	ولسوالی	ولایات
	جدی		دلو		حوت		ثور		جوزا		سرطان		اسد		سنبله		میزان		عقرب		قوس							
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1				
<b>ج: احیای فارم ها و جنگل باغ ها غرض گسترش فضای سبز</b>																												
							آماده ساختن ویلات بندی ۱۰ جریب زمین بذرساحه دو جریب زمین درساحه آزاد حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب سیستم انرژی آفتابی با تمام اموریجایی آن خریداری یکباب کانتینر کونکس ۴۰ فـت خریداری یکباب کانتینر کونکس ۲۰ فـت مواد، تجهیزات، وسایل، کاروروغنیات انجام نظارت از تطبیق فعالیت ها توسط ریاست زراعت	مرکز ولسوالی	بگرامی	کابل																		
							آماده ساختن ویلات بندی ۴ جریب زمین خیشاوه کتمن کاری (۲) جریب زمین برای ۳ مرتبه پاککاری جوی ها بطول (۳۰۰) متر تهیه (۱۵) مترمکعب کمپوست تراسپالنت (۱۰۰۰۰) اصله نهال بذرساحه یک جریب زمین درساحه آزاد مواد، تجهیزات، وسایل، کاروروغنیات انجام نظارت از تطبیق فعالیت ها توسط ریاست زراعت	مرکز باغ جبل السراج ولسوالی غوربند	ولسوالی جبل السراج	پروان																		
							آماده ساختن ویلات بندی ۸ جریب زمین پرکاری (۲۰۰۰) خریطه پلاستیکی وبنرآن خیشاوه کتمن کاری (۳) جریب زمین برای ۳ مرتبه پاککاری جوی ها بطول (۳۰۰) متر تهیه (۲۰) مترمکعب کمپوست تراسپالنت (۱۰۰۰۰) اصله نهال بذرساحه یک جریب زمین درساحه آزاد مواد، تجهیزات، وسایل، کاروروغنیات انجام نظارت از تطبیق فعالیت ها توسط ریاست زراعت	شوخی	مرکز	کاپیسا																		
							قلبه ، هموارکاری ۱۵ جریب زمین ذریعه قلبه (۳) فال قلبه ، هموارکاری ۱۵ جریب زمین ذریعه قلبه (۹) فال آماده ساختن ویلات بندی ۱۵ جریب زمین احداث جوی های جدید بطول (۳۰۰) متر بذرساحه دو جریب زمین درساحه آزاد استخدام دونفر محافظ برای قوریه جدید انبوه خاک خریداری کود حیوانی برای ۲۰ جریب زمین قوریه موازی ۱۰ جریب جدید و ۱۰ جریب سال گذشته مواد، تجهیزات، وسایل، کاروروغنیات انجام نظارت از تطبیق فعالیت ها توسط ریاست زراعت	اله سنگ انبوه خاک	ولسوالی چک	میدان وردک																		











ملاح ظات	موعد تطبيق سال ۱۳۹۸																								مشخصات	قريه	ولسوالی	ولایات																								
	قوس				عقرب				ميزان				سنبله				اسد				سرطان								جوزا				ثور				حمل				حوت				دلو				جدی			
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1					4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1				
																																													آماده ساختن ویلات بندی ۱۰ جریب زمین خیشاوه کتمن کاری (۳) جریب زمین برای ۳ مرتبه پاککاری جوی ها بطول (۳۰۰) متر تهیه (۱۲) مترمکعب کمیپوست تراسیلات (۱۰۰۰۰) اصله نهال بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد مواد، تجهیزات، وسایل کاروروغنیات انجام نظارت از طبق فعالیت ها توسط ریاست زراعت	مرکز	مرکز	هلمند				
																																									آماده ساختن ویلات بندی ۶ جریب زمین خیشاوه کتمن کاری (۳) جریب زمین برای ۳ مرتبه پاککاری جوی ها بطول (۳۴۰) متر تهیه (۱۲) مترمکعب کمیپوست تراسیلات (۱۰۰۰۰) اصله نهال بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد مواد، تجهیزات، وسایل کاروروغنیات انجام نظارت از طبق فعالیت ها توسط ریاست زراعت	مرکز	شهرستان	دایکندی								

