

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

رياست تفتيش داخلي

مدیریت اجرائیه

نتایج تفتیش قراردادهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداري اعتبار از اول سال مالی ۱۳۹۸ غرض نشر مطابق ماده یازدهم قانون (دسترسی به اطلاعات)

شماره	موضوع تفتیش	یافته های تفتیش	تصامیم اتخاذ شده
1	قرارداد پروژه اعمار شبکه آبیاری زرشاخ ولسوالی پغمان ولایت کابل که از طریق پروژه تنظیم آب درمرزعه با شرکت ساختمانی سپین وال عقد قرارداد گردیده است.	پروژه به دلیل مشکلات اجتماعی به کندی پیش می رفت واز این لحاظ از جوانب ذیدخل تعهد اخذ شد تا در حل مشکلات عاید و تکمیل موفقانه کار پروژه تلاش نمایند.	نتایج بازرسی بعداز ملاحظه شد مقام عالی غرض تحقق پذیری ذریعه نامه (1016/1893) مورخ 1397/11/27 بریاست زراعت کابل وپروژه تنظیم آب و سنپ 2 غرض تحقق پذیری ارسال شد .
2	قرارداد تخم های بذری اورته بلاقی ولایت کندز	در توزیع تخم بذری ولایت متذکره تخطی صورت گرفته بود بناءً موضوع ایجاب تحقیق را می نمود از اینرو محول لوی خرنوالی شد.	تمام اوراق ضم سه ورق گزارش بمنظور اتخاذ تصامیم نهائی به اداره لوی خرنوالی ذریعه (980/9105) بتاریخ 1397/11/17 احاله شد .
3	قرارداد اعمار یکباب اتاق تخنیکي جهت نصب ومنتاژ سردکن وگرمکن تعمیر هفت منزله مرکز وزارت باشرکت ایمل ادريس	قرارداد به دلیل تخطی قراردادی با پیشرفت ناچیز فسخ گردیده وتضمین حسن اجرای کار قراردادی نیز به عواید دولت انتقال و دوسیه غرض اجراءت بعدی محول خرنوالی گردید.	نتایج بازرسی ضم دو ورق گزارش غرض اخذ امضاء وملاحظه شد به مقام عالی وزارت ارسال گردید 1397/11/15
4	قرارداد اعمار ذخیره آب ارتفاعی مرکزوزارت با شرکت ایمل ادريس البته این قرارداد دوبار مورد بازرسی قرار گرفته است.	قرارداد اولی با شرکت ساختمانی ایمل ادريس با پیشرفت 80 فیصد کار به دلیل تخطی قراردادی فسخ گردیده و 20 فیصد کار باقی مانده با شرکت کابل اسیست عقد گردیده وبعداز تکمیل به بهره برداری سپرده شده است. دوسیه قرارداد اولی به دلیل تخطی غرض تحقیق به خرنوالی محول شد.	نتایج بازرسی ضم دو ورق نامه غرض ملاحظه شد به مقام عالی وزارت ارسال گردید 1397/11/15:نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد ذریعه نامه (226/387) بتاریخ 1398/3/2 باتمام اوراق آن به اداره لوی خرنوالی احاله گردید.
5	قرارداد سبز خانه های کوچک پروژه (CBARD) در ولایت ننگرهار	موضوع قرارداد با شوراهاى انكشافی ولایت ننگرهار در قسمت تطبیق یک تعداد پروژه های برنامه سی بارد مورد بررسی قرار گرفت، اکثریتی از قراردادهای متذکره به دلیل موجودیت مشکلات در قراردادهای شان از	نتایج بازرسی درطرف چهار ورق بعد ملاحظه وهدایت مقام عالی وزارت غرض تطبیق وتحقق پذیری به پروژه سی بی آر دی ذریعه نامه (1042/10/1969) مورخ

<p>1397/11/12 ارسال و کاپی بریاست دفتر نیز اخبار گردید.</p>	<p>تطبیق بازمانده بود، از این لحاظ چالشها شناسائی و راه حل مرتبط سفارش گردید.</p>		
<p>نتایج بازرسی در ظرف 7 ورق بعد از ملاحظه شد و امضاء مقام عالی وزارت ذریعه نامه (1/52) مورخ 1398/1/3 1397/12/27 باتمام اوراق آن در ظرف (516) به اداره محترم لوی خرنوالی ا ح ا ل ه گرد ید و ذریعه کاپی (53و54و55و56) بریاست مالی و تدارکات زیربناهای زراعتی واداری نیز اخبار گردیده است .</p>	<p>قرارداد متذکره نیز با پیشرفت 60 فیصد کار فسخ قرارداد شده، از این لحاظ دوسیه غرض رسیدگی به تخطی های صورت گرفته محول لوی خرنوالی شده است.</p>	<p>قرارداد شرکت برادران علیمی پروژه احاطه دیوار بادم باغ و بنی حصار</p>	<p>6</p>
<p>نتایج بازرسی طی شش ورق گزارش ترتیب غرض ملاحظه شد و اخذ امضاء بریاست دفتر تسلیم و بعد از امضاء ذریعه (545) مورخ 1398/1/18 به ادراه لوی خرنوالی احاله گردید.</p>	<p>به تعداد 17 شرکت عضو تخم بذری افغانستان به دلیل تخطی و فروش تخم بذری غیر معیاری طی سال مالی 1396 غرض تحقیق و پیگیری به خرنوالی احاله شد.</p>	<p>قرارداد یک تعداد شرکت های عضو اتحادیه تخم بذری افغانستان درخریدا و فروش گندم بذری سال 1396</p>	<p>7</p>
<p>نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام عالی ذریعه نامه (25/43) مورخ 1397/6/11 غرض تحقق پذیری بریاست مالی و حسابی ،تهیه و تدارکات، زیربناهای زراعتی و ریاست دفتر ار سال شد که تا از آن طریق به ریاست امنیت ملی نیز ارسال و اطمینان دهند.</p>	<p>موضوع لت و کوب کارمند خدمات ملکی غرض تکمیل موارد کشفی محول ارگانه های کشفی گردیده است.</p>	<p>قرار پروژه اعمار دیوار احاطه بخش اول فارم ماهی قرغه که با شرکت ساختمانی دنیا منعقد شده.</p>	<p>8</p>
<p>نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و ذریعه نامه (8/3) مورخ 1398/1/4 بریاست دفتر غرض ملاحظه شد مقام عالی وزارت ارسال گردید .</p>	<p>موضوع توسط مفتشین مورد بازرسی قرار گرفت و نتایج بررسی با مقام عالی وزارت شریک شد.</p>	<p>قرارداد خریداری خوارکه متراکم حیوانی.</p>	<p>9</p>
<p>نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه مقام عالی وزارت ذریعه نامه 1079 مورخ 1397/10/9 بریاست تهیه و تدارکات و پروژه آن فارم و ریاست مالی حسابی قرار تحقق پذیری ارسال گردیده</p>	<p>شرکت طی عریضه خویش به مقام وزارت خواستار رفع وضع جریمه تأخیر شده بود که در نتیجه بررسی معلوم شد که شرکت موجه نمی باشد.</p>	<p>قرارداد پروژه اعمار کانال آبیاری درک داد وجوی قباله ولایت پروان که با شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان تلاش منعقد شده است.</p>	<p>10</p>

<p>11 قرارداد 9 قلم خوار که حیوانی مورد ضرورت ریاست مالداري و صحت حیوانی و معروضه شرکت تجارتي برادران احمد سیرتمیم</p>	<p>قراردادی در قسمت تأخیر اجرای قرارداد موافق نبوده و از جانی موضوع تحت ارزیابی اداره محترم تدارکات ملی قرار داشت، بناءً موضوع به تصمیم اداره تدارکات ملی منتظر گذاشته شد.</p>	<p>نتایج بازرسی طی چهار (4) ورق گزارش ترتیب و غرض ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (مورخ 1398/2/25 بریاست دفتر ارسال شد</p>
<p>12 قرارداد اجاره دهی ملکیت های کانال ننگرهار</p>	<p>در 61 مورد قرارداد های ریاست کانال ننگرهار تخلف صورت گرفته بود که مطابق روحیه قرار صادره لوی خارنوالی به امور کشفی آن رسیدگی صورت گرفت.</p>	<p>نتایج بازرسی طی ورق گزارش بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (641/1090) مورخ 1398/6/17 با تمام اوراق آن در جوف سه جلد دوسیه در ظرف 1282 ورق غرض تصامیم نهائی به اداره محترم لوی خارنوالی احاله گردید</p>
<p>13 قرارداد ده جریب زمین واقع ساحه جنگل عبدالله برج ولسوالی بگرام ولایت پروان</p>	<p>نظر به یافته های هیئت، قراردادی به تعهدات خویش عمل ننموده و اجاره بهای زمین را نیز نپرداخته است. از اینرو سفارش شد تا قراردادی متذکره مورد جلب قرار گرفته و اجاره بها از نزد اش تحصیل و تحویل عواید دولت گردد.</p>	<p>نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (620/997) مورخ 1398/4/1 ریاست دفتر اصل بریاست زراعت پروان ذریعه کاپی به این ریاست، منابع طبیعی، نظارت و ارزیابی غرض تحقق پذیری ارسال گردیده است .</p>
<p>14 قرارداد احیای مجدد شبکه آبیاری قریه جوی کلان ولسوالی نهرین ولایت بغلان</p>	<p>گویا در قرارداد تضاد منافع واقع گردیده و اسناد دست کاری شده باشد، غرض بررسی محول شده بود که در نتیجه بررسی معلوم مشکلات متذکره به وقوع نپیوسته بود.</p>	<p>نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (440/728) مورخ 1398/4/13 به معینت مالی واداری و ریاست تهیه و تدارکات غرض تحقق پذیری ارسال گردید همچنان به ذریعه کاپی یاست دفتر اخبار گردید.</p>
<p>15 قرارداد چگونگی تمدید میعاد قرارداد پروژه گوریمار ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ</p>	<p>هیئت بررسی کننده 35 روز تمدید وقت پروژه را تأیید نمود که گزارش غرض تحقق پذیری به مراجع ذیربط ارسال شد.</p>	<p>نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (450/738) مورخ 1398/4/13 مورخ 1398/4/13 غرض تطبیق و تحقق پذیری به پروژه و ریاست تهیه و تدارکات ارسال شد.</p>
<p>16 قرارداد پروژه جات پروژه آنفارم، قرارداد صفارکاری و قرارداد پیوند پسته پروژه ملی باغداری</p>	<p>دلایل تأخیر در طی مراحل قراردادهای متذکره مورد بررسی قرار گفت متناسب به مشکلات شناسائی شده سفارشات اصلاحی نیز داده شد.</p>	<p>نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (510/835) مورخ 1398/4/30 بریاست تهیه و تدارکات و معینت مالی</p>

		واداری غرض تحقق پذیری ارسال شد و ذریعه کاپی بریاست دفتر نیز اخبار گردید.
17	قرارداد 107عزاده موتر سایکل مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات	کلیه مراحل تدارکاتی اجناس متذکره مطابق پروسیجرهای موجود طی گردیده، مشکل جواز سیر و نمبر پلیط نیز حل شده است. بآنهم دوسیه غرض تصمیم گیری نهائی به خارنوالی ارسال شد.
18	قرارداد 12قلم ادویه تاریخ تیرشده در ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی	موضوع تیر شدن تاریخ 12 قلم ادویه جات ریاست عمومی مالداری مطابق قرار صادره اداره محترم لوی خارنوالی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با اداره محترم لوی خارنوالی شریک شد.
19	قرارداد پروژه باز سازی شبکه سیآب شهرون (1و2) آقی و شور واقع ولایت بدخشان	در تحقق حکم مقام عالی وزارت منجانب تدارکات تعلل صورت گرفته، موضوع دریافت عدم اعتراض بانک انکشاف آسیای منحصیث دو تر پروژه، توسط تدارکات تعقیب لازم نشده بود. از اینرو به ریاست تدارکات سفارشات اصلاحی صادر شد.
20	قرارداد چگونگی کندی در طی مراحل تدارکاتی تعداد 8 پروژه	قراردادهای متذکره یا در مرحله اعلان برنگی و یا داوطلبی مجدد قرار داشت که به ریاست محترم تدارکات غرض تسریع امور سفارش شد.
21	قرارداد چگونگی توزیع خوار که حیوانی و اسوالی دره نور ولایت ننگرهار	خوراکه حیوانی به هدایت ولسوال و در غیاب نماینده زراعت صورت گرفته بود که از این لحاظ مدیر ترویج ولسوالی متذکره مورد تأدیب قرار گرفت.
22	قرارداد خریداری پرچون تعداد (150) پایه چوگی ریاست سکتور خصوصی و سه قلم فرنیچر باب پروژه NHLP	در خریداری اجناس متذکره منجانب کارمندان تدارکاتی اضافه ستانی صورت گرفته بود از این لحاظ موضوع غرض تحقیق به خارنوالی محول شد.
		نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه وامضا مقام عال وزارت ذریعه نامه (2902) مورخ 1398/4/26 به اداره لوی خارنوالی احاله شد
		نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه وامضامقام عالی وزارت ذریعه نامه (2902) مورخ 1398/4/16 با تمام اوراق به اداره لوی خارنوالی احاله شد ..
		نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام وزارت ذریعه (485/803) مورخ 1398/4/24 بریاست تهیه و تدارکات غرض تطبیق و تحقیق پذیری ارسال گردید.
		نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش بعد ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه (مورخ 1398/4/23) به ریاست تهیه و تدارکات و ریاست مالی و حسابی غرض تحقق پذیر ارسال گردید..
		نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب بعد از ملاحظه ذریعه نامه (925/1464) مورخ 1398/8/21 بریاست منابع بشری و ریاست امور ولایات گسیل تا از طریق خویش بریاست زراعت ننگرهار غرض تطبیق و تحقیق پذیری ارسال و به ریاست عمومی خدمات مالداری نیز غرض تطبیق ارسال گردیده است.
		نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت زراعت ذریعه نامه (مورخ 1398/6/21 به اداره لوی خارنوالی احاله شد

23	قرارداد پروژه قوریه جات سرحدی ولسوالی تنی ولایت خوست	موضوع مطابق قرار صادره اداره محترم لوی خرنوالی به بررسی گرفته شد اوراق قضیه غرض تصمیم گیری نهائی محول لوی خرنوالی شد.	نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش بعد از ملاحظه مقام عالی وزارت ذریعه نامه (586/998) مورخ 1398/6/6 باتمام اوراق آن به اداره محترم لوی خرنوالی احاله شد
24	قرارداد خریداری های پرچون (28) قلم اجناس مورد ضرورت ریاست های این وزارت	در خریداری اجناس متذکره منجانب کارمندان تدارکاتی اضافه ستانی صورت گرفته بود از این لحاظ موضوع غرض تحقیق به خرنوالی محول شد.	نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت از اینکه ایجاب تعقیب عدلی وقضائی را می نمود ذریعه نامه () مورخ 1398/6/21 به اداره لوی خرنوالی احاله گردید
25	قرارداد مصرف پروژه های انکشافی وزارت بابت سال 98 وکندی طی مراحل تدارکاتی دوپروژه ریاست عمومی مالداري وصحت حیوانی.	بملاحظه یافته هیئت مطابق به مشکلات شناسائی شده سفارشات اصلاحی به ریاست های ذیربط داده شد.	نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب بعد از ملاحظه مقام عالی وزارت ذریعه نامه (642/1091) مورخ 6/17/1398 غرض تحقق پذیری بریاست تهیه و تدارکات بریاست مالداري ومالی وحسابی معینیت مالی واداری وریاست دفترارسال گردید
26	قرارداد پروژه های انکشافی ریاست زراعت ولایت تخار بابت سال مالی 1398	مطابق گزارش تفتیش، طی مراحل تدارکاتی پروژه های انکشافی ریاست زراعت تخار بابت سال مالی 1398 به کندی پیش می رفت، مشکلات شناسائی ودر جهت تسریع امور سفارش اصلاحی صادر شد.	نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب وغرض ملاحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه ()مورخ 1398/6/21 بریاست دفتر ارسال گردید
27	قرارداد 9 پروژه ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار	پروژه تدارکاتی 9 قرارداد به کندی پیش می رفت که غرض تسریع امور کاری به ریاست تدارکات سفارش گردیده بود.	نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت غرض تحقق پذیری ذریعه نامه (6853/1327) مورخ 1398/9/6 ریاست تهیه و تدارکات وبریاست آبیاری وریاست زراعت ولایت ننگرهار وریاست دفتر رسماً ابلاغ گردید.
28	قرارداد پروژه تدارکاتی (5) قطعه نمایشی زعفران	در نتیجه بازرسی هیئت معلوم شد که هیئت ارزیابی مرتکب تخطی شده بود که مورد تأدیب قرار گرفت.	نتایج بازرسی طی 3 ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه (762/1269) مورخ 1398/7/10 بریاست زراعت ولایت کتر ومقام ولایت وریاست دفتر غرض تحقق پذیری ارسال گردیده است .

<p>29 قرارداد تخطی از قرارداد پمپ ستیشن فارم گاوداری بنيحصار</p>	<p>موارد کشفی قضیه مطابق قرار خارنوالی تکمیل و اوراق غرض تصمیم گیری نهائی به اداره محترم لوی خارنوالی ارسال شد.</p>	<p>نتایج بازرسی در ظرف 3 ورق گزارش بعد از ملاحظه شد با تمام اوراق آن در ظرف 292 ورق ذریعه نامه (749/1263) مورخ 1398/7/8 بمنظور اتخاذ تصمیم نهائی به اداره محترم لوی خارنوالی احاله شد.</p>
<p>30 ضیه چگونگی قرارداد اعمار پروژه سربندوکانال خیرآباد ولسوالی دند ولایت کندهار</p>	<p>نظر به یافته های هیئت موظف، به ارتباط تخلفات کاری در قرار داده متذکره، سه تن از کارمندان ذیربط مورد تأدیب قرار گرفته و مبلغ 38400 افغانی از شرکت قراردادی به عنوان کم کاری تحصیل شد.</p>	<p>نتایج بازرسی طی چهار ورق گزارش ترتیب و ذریعه نامه (893/1410) مورخ 1398/8/12 بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت غرض تطبیق و تحقق پذیر بریاست زراعت ولایت کندهار و ریاست منابع بشری و ریاست امور ولایت، ریاست دفتر بریاست آبیاری ارسال شد.</p>
<p>31 قرارداد چگونگی اعمار سبستشن قرنطین تورخم ولایت ننگرهار</p>	<p>کار پروژه متذکره با پیشرفت 47 فیصد به دلیل ختم دوره کاری پروژه عوامل تولید زارعتی افغانستان فسخ گردیده و قرار است متباقی کار پروژه طی یک قرارداد جداگانه به پایه اکمال برسد.</p>	<p>نتایج بازرسی طی چهار ورق گزارش ترتیب و ذریعه نامه (933/1472) مورخ 1398/8/23 بعد از ملاحظه شد مقام عالی وزارت بریاست تهیه و تدارکات و ریاست حفاظه نباتات و ریاست مالی و حسابی و زراعت ولایت ننگرهار غرض تطبیق و تحقق پذیر بریاست ارسال گردید و به ریاست دفتر نیز ارسال گردید تا به مرجع اطلاع دهنده اطمینان دهند.</p>
<p>32 قرارداد آفرگشائی و ارز یابی قرارداد (9) قلم ادو به کیمیایو بخش مالداری پروژه NHLP</p>	<p>در نتیجه بازرسی تخلفات یک تعداد کارمندان پروژه به مشاهده رسید که منجانب مقام عالی وزارت مورد تأدیب قرار گرفتند.</p>	<p>نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و ذریعه نامه (910/1436) مورخ 1398/8/19 غرض ملاحظه شد مقام عالی وزارت بریاست دفتر ارسال گردید. گزارش تفتیش بعد از ملاحظه شد، غرض تحقق پذیر بریاست های ذیربط ارسال شد.</p>
<p>33 قرارداد چگونگی کیفیت هشت (8) قلم اجناس خریداری شده ریاست حفاظه نبات</p>	<p>نظر به یافته های هیئت موظف بررسی، در قرار داد متذکره منجانب قراردادی و کارمندان ذیربط یک سلسله تخطی و خلاف ورزی ها صورت گرفته بود که ایجاب تحقیق را می نمود از اینرو قضیه محول لوی خارنوالی گردید.</p>	<p>نتایج بازرسی با تمام اوراق آن به اداره لوی خارنوالی ذریعه نامه (259/1514) مورخ 1398/9/4 غرض تعقیب تحقیق بیشتر توأم با (256) اوراق و اسناد آن احاله گردید.</p>

<p>نتایج بازرسی طی پنج (5) ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه (996/1575) مورخ 1398/9/13 غرض ملاحظه شد بریاست دفتر ار سال گردید. بعداز ک سب ملاحظه شد مقام وزارت غرض تحقق پذیری به بخشهای ذیربط تکثیر شد.</p>	<p>نظر به یافته های هیئت قرارداد طی سال مالی 1396 صورت گرفته که میعاد آن 10 ماه کاری بوده اما به دلیل تخطی قراردادی تا اکنون به اتمام نرسیده به فسخ قرارداد اصدار شده و کارمندان مسئول مورد تأدیب قرا رگرفت.</p>	<p>قرارداد پاککاری (25) باب کاریز واعمار (25) باب کشمش خانه ولایت زابل</p>	<p>34</p>
<p>نتایج بازرسی طی شش ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه (1046/1645) مورخ 1398/9/19 غرض ملاحظه شد مقام عالی وزارت واجراات بعدی ارسال شد.</p>	<p>نظر به یافته های هیئت موظف، مراحل تدارکاتی پروژه های متذکره یکسال قبل آغاز گردیده، به دلیل پیچیدگی های موضوع تا حال قادر به عقد قرارداد نشده است، بناءً به ریاست تدارکات سفارشات اصلاحی داده شد.</p>	<p>قرارداد عدم تکمیل پروژه دیزاین سرد خانه 100متریک تن وپروژه های آبیاری سیستم سولری ولایت کنر و ولایت بادغیس.</p>	<p>35</p>
<p>نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه (1050/1646) مورخ 1398/9/19 بریاست دفتر غرض ملاحظه مقام عالی وزارت واجراات بعدی ارسال شد .</p>	<p>در نتیجه بازرسی تیم تفتیش، پروژه کوپراتیف های باغداری تعداد 16 عدد پمپ موتر سایکل، و 15 عدد کلای محافظتی باقیدار قلمداد گردید.</p>	<p>قرارداد خریداری (32) عراده سایکل (85) مترمربع فرش و(75) مترمربع پرده به کوپراتیفهای زراعتی ازطرف پروژه انکشاف کوپراتیفهای باغداری .</p>	<p>36</p>