گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی 1397 
پروژه ذخایر استراتیژیک غله‌جات
پروژه ذخایراستراتیژیک غله‌جات درسال مالی 1397 مجموعاً (11) فعالیت عمده را پلان نموده بود  که از آن جملۀ (9) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (2) فعالیت درحال اجرا قرار دارد. 
اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های پروژه ذخایراستراتیژیک غله‌جات درحدود ٪95 رسیده است.
	مجموع فعالیت‌های پلان شده
	فعالیت‌های تکمیل شده
	فعالیت‌های
در حال اجرا
	فعالیت‌های
معطل شده
	فعالیت‌های 
آغاز ناشده

	11
	9
	2
	
	



[bookmark: _Toc499726265]گزارش تحقق فعالیت‌های پلان شده
[bookmark: _GoBack]جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت‌های عمده را نشان می‌دهد. 
	هدف اصلی
	مقدار هدف (Target) در سال
	عنوان فعالیت عمده
	فیصدی پیشرفت مطابق پلان

	انبار نمودن مقدار کافی غله جهت حمایت نفوس آسیب پذیر در مواقع حوادث و حمایت از دهاقین و مستهلکین در زمان حوادث و کمبود مواد غذایی
	1
	ایجاد دفتر تطبیقی پروژه
	%100

	
	8
	ایجاد شغل طویل المدت
	%100

	
	1
	مشخص نمودن موقعیت زمین جهت اعمار سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	%100

	
	1
	غنی شدن اساسنامه شرکت بعد از دریافت نظریات از کمیته رهبری و آماده ساختن آن جهت ارسال به وزارت محترم عدلیه
	%50

	
	3
	طرح و دیزاین سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	%70

	
	1
	ترتیب لایحه برای سروی جیولوژیکی و توپوگرافی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	%100

	
	1
	اعلان کردن RFI برای سروی جیولوژیکی و توپوگرافی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	%100

	
	1
	تکمیل نمودن سروی جیولوژیکی و توپوگرافی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	%100

	
	1
	استخدام مشاور بین المللی برای بررسی و نظارت از دیزاین سیلوها
	%100

	
	1
	تکمیل نمودن برنامه مدیریت محیط زیست
	%100

	
	1
	تکمیل نمودن اسناد مالی برای پروژه
	%100

	مجموعه  20
	تعداد مجموع فعالیت ها (11)
	%100


[bookmark: _Toc499726266]طبقه بندی فعالیت‌های تکمیل شده و نتایج آن
	شماره
	طبقه بندی(عرصه) فعالیت‌ها
	فعالیت‌های تکمیل شده
	نتایج

	1
	

بخش اول : ایجاد اداره نیمه مستقل
	برگذار نمودن اولین جلسه کمیته رهبری
	کمیته رهبری به ایجاد کمیته تخنیکی جهت ارزیابی احکام اساسنامه معتهد شدند

	
	
	تسوید اساسنامه
	یک اساسنامه تسوید گردید

	
	
	تسوید لایحه وظایف کمیته رهبری
	یک لایحه وظایف تسوید گردید

	2
	





بخش دوم: زیربنای فزیکی سیلوهای فلزی
	مشخص نمودن موقعیت زمین جهت اعمار سیلوها
	موقیعت زمین مشخص گردید

	
	
	ترتیب لایحه برای سروی جیولوژیکی و توپوگرافی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	لایحه تکمیل شد

	
	
	اعلان کردن RFI برای  سروی جیولوژیکی و توپوگرافی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	قرارداد اعطا گردید

	
	
	تکمیل نمودن سروی جیولوژیکی و توپوگرافی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	سروی تکمیل گردید

	
	
	تکمیل نمودن چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMF) برای پروژه SGRP
	چارچوب ESMF  ترتیب و تکمیل گردید

	
	
	تکمیل نمودن سروی محیط زیستی و اجتماعی سیلوهای کابل، کندهار و هرات
	سروی تکمیل گردید

	
	
	تکمیل نمودن پلان مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMP) برای پروژه SGRP
	پلان(ESMP)تکمیل گردید

	3
	بخش سوم: واحد تطبیق پروژه
	ایجاد شغل طویل المدت
	8 نفر استخدام شده است



[bookmark: _Toc499726269]برنامه‌های عمده پلان شده پروژه ذخایر استراتیژیک غله‌جات برای سال مالی 1398
	شماره
	عنوان برنامه‌ها و یا فعالیت‌های پلان شده برای سال مالی1398

	1
	دایر نمودن دومین جلسه کمیته رهبری 

	2
	تکمیل نمودن اساسنامه شرکت و تسلیمی آن به وزارت محترم عدلیه 

	3
	تسوید طرزالعمل برای تدارک گندم از بازارهای داخلی و خارجی 

	4
	تکمیل نمودن پروسه تدارکاتی امور ساختمانی سیلوهای کابل، کندهار و هرات 

	5
	آغاز کار ساختمانی سیلوهای کابل، کندهار و هرات

	6
	مشخص نمودن موقعیت زمین جهت اعمار سیلوها بلخ، بغلان و گدام بدخشان 

	7
	آغاز پروسه تدارکاتی دیزاین سیلوهای بلخ، بغلان و گدام بدخشان 

	8
	ترجمه نمودن رهنمود رسیدگی برای شکایات از لسان انگلیسی به لسانهای ملی 

	9
	استخدام نمودن 15 کارمند مورد نیاز



