

کنړ ولایت ۱۳۹۸ کال پراختیایی پروژو عملی کیدو په اړه څیړنی او ارزونی لخوا ټاکل شوی پلاوی لنډ راپور
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عبدالغفور :(اسلام )مدیر نظارت وارزیابی
خالد :(حسن زی) مدیر نظارت وارزیابی
راپوراخستونکی : دکرنی اوبولګولواومالداری وزارت اړوند دڅیړنی او ارزونی ریاست
څیړنی او ارزونی پیل نیټه:  ۱۳۹۸/۶/۲۴ 
څیړنی او ارزونی پای نیټه:  ۱۳۹۸/۷/۲
دسفرموخه : دکنړ ولایت کرنی ریاست پراختیایی پروژو څخه څیړنه اوارزونه
سريزه :
ليږ ل شوي پلاوی نومونه پورته ليکل  شوي دي چي کنړ ولایت کرني رياست پروژو د څيړني او ارزوني په موخه دکرني او بو لګولو او ما لد اري وزارت دحکم اود څيړني او ارزوني رياست (۶۲۹) ګڼه ليک او۱۳۹۸/۶/۲۴ نيټه په اساس سره کنړ ولايت ته  سفر و کړه  رسيدو سره سم دکرنی اوبولګولو اومالداری ریاست درئیس په نه شتون کی د پلان محترم مدیر صاحب سره لید نه کتنه وشوه پلاوی خپله دسفرموخه ورته روښانه کړه اوخپل کارونه دپلان په مطابق د کرنی ریاست په همغږی پیل کړل د هغه پروژو څخه لیدنه تر سره شوه چی دکرنی اوبولګولو اومالداری  ریاست اړوند دځنګلونو امریت او ترویج امریت اوابیاری امریت اومالداری امریت چی پدی ولایت کی لاندی انکشافی پروژی شتون لری .

عمومی معلومات: په کنړولایت کی (۱۲) پروژی منظورشوی دی عبارت دی له
شین افغانستان (سرسبزی پروژه ،دځنګلونودوباره جوړونی پروژه ، دکرنیز اصلاح شووغنموپروژه٬ کورنی باغچوباغداری اومالداری (NHLP)پروژه۵- دغنمونمایشی اومقایسوی قطعاتوجوړلوپروژه٬ انفارم پروژه  ٬ زعفرا نوپروژه ، ابیاری پروژه ، زعفرانوپروژه ، تحقیقاتوپروژه ، نباتی ناروغیوپه وړاندی مجادلی پروژه.
پورته لیکل شوی پروژی دد۱۳۹۸ کال لپاره منظورشوی دی .
 کوموپروژو څخه چی څیړنه او ارزونی وشوله دهر یوی لنډ راپور په لاندی ډول وړاندی کیږی 
دځنګلونو دوباره جوړول او داوبو تنظیمولوپروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۳۲۳۵۶۰۰) افغانیوبودیجی سره منظور شوی چی دپروژی دپیل په ۱۳۹۷ جدی څخه تر ۱۳۹۸ قوس باند پای ته رسیږی او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دځنګلونو امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت دانګام اوماڼوګی  ولسوالیوکی عملی شوی لاندی فعالیتونه ترشوی چی د۶۵۹۰ نهالګی شخصی قوریو څخه اخستل شوی دی
۲۰ کیلوګرامه دجلغوزوتخم پیرول ، دحیوانی سری پیرول دضرورت په اندازه ، ۱۰۰ عدد اب پاش پیرول ، ۲۳۷ کیلوګرامه ۱۶ملی سیخ پیرول ، ۶متره پلاستیک پیرول د۲۰ قوریو لپاره ، ضرورت په اندازه نیلون تاراو قرطاسیه پیرول ، دوه موترسایکلوپیرول  ، ۱۰۰۰۰ چهارمغزو نهالګی پیرول ، ۸۰۰متره یوانچه پیپ پیرول ، دنهالګیو اوبه کول لپاره کوچنی ذخیری جوړول ،۲۱۸۰متره چکدم جوړول.
چی دانګام  ولسوالی کی اهنګرو بانډۍ پټي ، دوبندو ، لره ډکه او کارکوړ ساحی له نزدی  ولیدل شوه تقریباً ٪۱۰ نهالکی په ټوله پروژه کی وچ شوی وه اوپه همدغوساحوکی چکدمونه دمحلی شوراګانو لخواجوړشوی وه .
موندنی : 
· دانګام ولسوالی کی هنګرانو بانډه ، دوبندوپټی ،لره ډکه ،کارکوړاو سندری درګی کلیوکی  ۶۵۹۰ چهارمغز نهالګی کینول شوی دی په پورته څلورکلیو کی چکدمونوساحه هم له نزدی ولیدل شوه چکدمونه جوړشوی وه اودهمدی پروژی بودیجه  د۱۳۹۸/۱/۱۸ نیټی پوری ورته نه وه  رسیدلی اونه ورته م۱۶ رسیدلی وه نوځکه دپروژوی ۳۴۱۰نهالګی پاتی دی اودباقی نهالګیو کینولو وخت هم تیرشوی ده چی همدا روپی دسالاربڼ دیوال ته تعدیل کړی دی .
· دکنړ ځنګلونو امریت کارمندانو ته  تخصیص په وخت  نده رسیدلی دوی بیاهم پروژی عملی کولو لپاره ۶۵۹۰دچهارمغزو نهالګی په واعدی سره له شخصی قوریوڅخه خریداری کړی او په ساحه کی کینولی دی پلاوی چی ساحه له نزدی ولیده تقریباً ٪۱۰ نهالکی وچ شوی وه.
سپارښتنی :  
· دمالی اوحسابی ریاست ته سپارښتنه کیږی داچی نوموړی پروژه دخپل وخت څخه تیر شی نه عملی کیږی باید تخصیص ورته دمالی کال شروع سره سم ولیږل شی ترڅو پروژه په خپل وخت عملی کړل شی.
· منابع طبیعی ریاست ته سپارښتنه کیږی چی دبودیجی په لیږدولوکی دمالی کال سرسم ولیږل شی.
دشین افغانستان (سرسبزی ) پروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۲۴۴۲۰۰) بودیجی سره منظور شوی ځنګلونوامریت لخواعملی کیږی دپیل په ۱۳۹۷ جدی څخه تر ۱۳۹۸ قوس باند پای ته رسیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دځنګلونو امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت مرکزمنډوکو بڼ اوسالاربڼ کی عملی شوی چی سالاربڼ ساحی له نزدی ولیدل شوه ۱- د (۴۰۰۰۰)خریطو پرکاری او بذر کول ، د (۱۵)متر مکعب کمپوست جوړول ، د (۴۰۰۰۰)خریطو پرکاری او بذر کول کړنی ترسره شوی وی او دمندکول بڼ ساحه  ونه لیدل شوه علت داوه چی هلته دامنیت ملی پوستی شتون لری او مونږته یی دننوتلو اجازه رانه کړله چی کړنی له نزدی څخه وګورو.
موندنی ::- 
· داچی دمنډکول بڼ ساحه کی دامنیت ملی پوستی شتون لری دځنګلونو امریت کارمندانوته مزاحیم او خنډ ګرځیدلی دی او کارمندان نه پریږدی چی کارونه په نورمال حال کی پرمخ بوزی .
سپارښتنی:-  
· دځنګلونوعمومی ریاست ته سپارښتنه کیږی چی دامنیت ملی عمومی ریاست سره په همغږی سره نوموړی ستونزه حل کړی . 
بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه منظور شوی د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژه مسؤلینودلیکلی معلوماتوپه اساس او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت اودکرنی ریاست په تایئد وسره نوموړی پروژه کنړولایت ۶ ۱ ولسوالیوکی عملی شوی چی مروری  ولسوالی کی لاهورډاک کی حاجی نظام الدین ۱۵ جریبه دشفتالوبڼ ولیدل شوه اودحاجی عبدالولی حوض چی ۱۵ پر۱۲ متروکی وه ولیدل شوه کارجریان درلوده اما په سنګ کاری کی کومی نیمګړتیاوی وی ورته لارښونه وشوه اوبڼ کی  تراوسه کوم نیمګړتیاوی شتون نه درلوده مرکزاسداباد تیشه کلی کی دګلی،صادقه اورازقی شنی خونی ولیدل شوی چی دلړو،کریله و رومی، بادرنګ ،مرچ ،بانجان ، کدواوتوریی تخم ورکړل شوی وه چی ددوی په ویناه دکریلی تخم خراب وه او بادرنګ هم ښه نه وه اما دبودیجی په اړه یی پلاوی ته معلومات ورنه کړه  چی لاندی فعالیتونه ترسره شوی 
۱ – دشنوخونوجوړول ۲ – دنوی بڼونو جوړول۳ – دپیازو ذخیری جوړول۴ – دچکدمونو جوړول
۵ – خاکی ډنډونه جوړول.
موندنی :  
· داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکنړ ولایت په ټولو ولسوالیو کی عملی کیږی چی دمروری ولسوالی کی لاهورډاک کی حاجی نظام الدین ۱۵ جریبه دشفتالوبڼ ولیدل شوه اودحاجی عبدالولی حوض چی ۱۵ پر۱۲ متروکی وه ولیدل شوه کارجریان درلوده اما په سنګ کاری کی کومی نیمګړتیاوی وی ورته لارښونه وشوه اوبڼ کی  تراوسه پکی کوم نیمګړتیاوی شتون نه درلوده دبودیجی په اړه یی پلاوی ته معلومات ورنه کړه. 
سپارښتنی:-  
· د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP) ته سپارښتنه کیږی چی باید ولایتی مسؤلینوته مکمل اسناد او معلومات په لیکلی بڼه ورکړی  .
· دکنړ کرنی ریاست ته سپارښتنه کیږی چی ددی پروژی څخه څیړنه وکړی ترڅو پروژه په صحی توګه عملی شی .
د۱۰۰ قطعی تخمی چرګانوپروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژی پوری اړه لری چی دAISO  پروژی لخواعملی کیږی په (۱۸۸۲۶۰۸) افغانیوسره منظور شوی د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژه مسؤلینودلیکلی معلوماتوپه اساس دپیل په ۲۰۱۹/۰۱/۲۲څخه تر ۲۰۲۰/۰۱/۲۲ باند پای ته رسیږی او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت اودکرنی ریاست په تایئد وسره نوموړی پروژه کنړولایت شیګل اوسرګاڼیو ولسوالیوکی عملی شوی لاندی کړنی ترسره کړی دی.
۱- ابتدایی سروی په دوو ولسوالیو کی د۲۵۰ فارمونو لپاره د ۵۰۰ کورونو سروی کول ۲-– د ۵۰۰ کورنیو څخه د ۲۵۰ فارمونودانتخاب لپاره دکراس چیک سروی کول ۳- کارمندانو ته دچرګانو په برخه کی تخنیکی ټریننګونه ورکول ۴-انتخاب شوو اشخاصو ته دمرغانچی دجوړولو نقشه اچول ۵ –انتخابو شوو مستحقینوته ۴۵ ورځی تخنیکی ټریننګونه ورکول ۶-دځنیووسایلو لکه دچرګانوداوبولوښی خوراکی لوښی او دفارمونو لپاره ددروازوتوضیع کول ۷- مستحقینو ته دچرګانو دروزنی په برخه کی ټریننګونه ورکول ۸- دخوراکی ، دواګانو او دچرګانو توضیع کول
موندنی :  
· پلاوی ساحه له نزدی ولیدله  په چرګانوکی زکام اوکمبوروناروغی شتون درلوده .
· په هرفارم کی له ۵ څخه تر۱۳ چرګوپور مړی شوی وی .
· ددانی کیفیت ډیر ټیټ وه 
· دمرغانچی چت نه وه مسطحه شوی چی پکی خلاوی شتون درلوده چی همدا خلاوی دمکروبونو او او ویرسونودښه محفوظ ځای مرکز سبب کرځیدی شی .
سپارښتنی:-  
· دایسوپروژی ته سپارښتنه کیږی چی ټول فارمونه دوباره سروی کړی او ناروغه چرګان دروغ چرګانو سره جدا کړی او هغه چرګان چی ناروغه او مړه شوی دی باید بیرته فارم دارانوته ورکړل شی اود(NHLP) پروژی مسؤولین اوکرهنی ریاست مسؤلین دی ترڅیړنه وکړی.
· دایسوپروژی ته سپارښتنه کیږی چی دانه دکیفیت له مخی ډیرکم کیفیت لری باید ټوله دانه جمع کړل شی او پرځای یی کیفیت داره دانه ورکړل شی ترڅوپوری چرګانی په مکمل ډول هګی ورکړی.
دشاتو مچيو پروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژی پوری اړه لری (دبودیجی په اړه اودپروژی دپیل اوپای په اړه معلومات نده ورکړی) (NHLP) پروژی مسؤلینودلیکلی معلوماتوپه اساس او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت اودکرنی ریاست په تایئد وسره نوموړی پروژه کنړ ولایت اسعد اباد(۴)نفره ،نرنګ(۲) نفره ،سرکڼي(۳) نفره ،شیګل(۴) نفره، شلتن(۳) نفره   ،اسمار(۴)نفره ، وټه پور(۱) نفره، ماڼوګي(۹) نفره ولسوالیوکی عملی شوی لاندی کړنی ترسره کړی دی.۱ - 30  نفرو مسلکي فارمدارانو ته دشاتو مچي توزیع  .
 ۲ - هر فارمدار ته دشاتو مچیو څخه ډاک ۵ صندوقونه چی جمله ۱۵۰ صندوقونه ویشل شوی دی  .
 ۳ - دضروري وسایل او سامان الات لکه یو عدد دود پمپ ، څلور داني خوراک داني ، خولی ، لباس، ۵ کیلو موم ، دسکش ، برش ، موم پاکوونکي ، ږمنڅ ، دموم پري کونکی آله ، دمچیو د روزني لارښود کتاب او همدارنګه په هرو لسو نفرو یو عدد دشات کشۍ ماشین چي جمله دري عدده کیږي توزیع شوو.
موندنی :  
· چون مچی په غرونوته دګل لپاره وړل شوی وی له نزدی ونه لیدل شوی په غیری مستقم ډول چی پلاوی پوښتنه وکړه پورته لیکل شوی وسایل ورکړل شوی وه .
سپارښتنی:-  
· د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP) ته سپارښتنه کیږی چی په راتلونکی کی غریبوکورنیوته ورکړل شی ترڅوغربت له منځه یوړل شی .


د Extensionپروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژی پوری اړه لری (دبودیجی په اړه اودپروژی دپیل اوپای په اړه معلومات نده ورکړی ) افغانیوسره منظور شوی د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژه مسؤلینودلیکلی معلوماتوپه اساس او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت اودکرنی ریاست په تایئد وسره نوموړی پروژه دکنړ ولایت دوولس اداري واحدونه اسعد اباد، سرکاڼي،څوکۍ، خاص کنړ،مروره، شلتن، وټه پًور،ماڼوګي،شیګل، اسمار،ډانګام، غازي اباد چي ټول ۱۲ ساحوي ډاکتران او۲۴ ښځینه ساحوي کارمندان کیږي ولسوالیوکی عملی شوی لاندی کړنی ترسره کړی دی.
۱ - دوترنري ساحوي ډاکترانو سره قرارد کول(دنارینه مالدارانو لپاره دعامه پوهاوي کورسونه) (VFUs)  
دمالداری دترویجی خدماتو دتر سره کولو لپاره 
۲ -  دمالداری دترویجی خدماتو دتر سره کولو لپاره (FEAs ښځینه ساحوي کارمندانو  سره قرارد کول(دښځینه مالدارانو لپاره دعامه پوهاوي کورسونه)
۳ - دمالداری ترویجي خدماتو دترسره کولو لپاره د وترنري ساحوي ډاکترانو  شپږو نفرو ته  (VFUs) دعامه پوهاوي ورکشاپونو دایرول.
موندنی :  
· اوس مالداران او پوهیدلي دي چي هغه تجربي چي دزراغت او مالدارۍ دمتخصیصینو له خوا وړاندي کیږي په هغي بایدعمل وشي  چي تر څو ددوي په حاصلاتو کی کي زیاتوالی راشي مالداران او بزګران وخت په وخت خپلو مالونوته واکسینونه کوی دامراضو کنترول او داسي نور.نوموړي پروژي دګټه اخستونکو په ژوند کي مثبت بدلون راوستلي دي دمثال په ډول مالداران دڅارویو په مختلفو ناروغیو پوه شوی دي دڅارویو مړینه راکمه شوي ده دواکسنو په اهمیت باندی پوه شوی دی په محصولاتو کي زیاتوالي راغلي دی دمالدارانو اقتصاد پیاوړي شوی دی مارکیټ يي لاس رسي پیداکړي دي .
سپارښتنی:-  
· د بڼوالی  اومالداری ملی پروژی (NHLP) ته سپارښتنه کیږی چی دپوهاوی سره سره یوڅه دحیواناتوپروژی ورزیاتی کړل شی.
دشیدو دټولولو مرکزونو دودانیو جوړولو پروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژی پوری اړه لری په (۵۸۰۰۰۰۰) افغانیوسره منظور شوی دپیل په ۱۳۹۸/۳/۲۲څخه تر ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ باند پای ته رسیږی اوافغان لکی شرکت سره عقدقرارداد شوی ده د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژه مسؤلینودلیکلی معلوماتوپه اساس او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت اودکرنی ریاست په تایئد وسره نوموړی پروژه کنړولایت مرکز شیګل اوڅوکی ولسوالیوکی عملی شوی لاندی نیمګړتیاوو پکی شتون درلوده .
موندنی :  
· کله چی پلاوی دشیګل ، ډنډواو څوکی ولسوالیوساحی له نزدی ولیدلی لاندی نیمګړتیاوی شتون درلوده 
۱ -  سنګ کاری اکثره په تیغه شوی وه چی دکاڼی تکنس کم وه ۲ – دخښتوپه دیوال کی بافت په نظرکی نده نیول شوی. ۳ - دډنډونو ودانی کانکریت کی اکثره ځایونوکی سیخ ښکاره کیدل ۴ – شیګه یی خاوره لرونکی وه  .
سپارښتنی:-  
· کرنی ریاست انجینری ټیم ته سپارښتنه کیږی چی دنوموړی پروژی څخه په سمه توګه څیړنه وکړی ترڅو پروژی کی نیمګړتیاوی پیدانشی اوکومی نیمګړتیاوی چی شتون لری دقرارداد کونکی شرکت باندی دی اصلاح کړل شی .
· داچی ددی پروژی عقد قرارداد په کابل کی شوی ده د بڼوالی  اومالداری ملی پروژی (NHLP) ته سپارښتنه کیږی چی پورته نیمګړتیاوی په قرارداد کونکی شرکت باند ی جوړی کړی بیا دی ورته دفیصدی قیصتونه اجراکړل شی .
د ماهیانو پروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژی پوری اړه لری پروژی دپیل نیټه20 April 2019  پروژی دپای نیټه18 September 2019 اود معیشت، اقتصاد او زراعت د انکشاف پروژی لخواڅخه عملی کیږی چی په (۲۲۴۸۶۸۰۰) افغانیوسره منظور شوی د بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژه مسؤلینودلیکلی معلوماتوپه اساس او دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت اودکرنی ریاست په تایئد وسره نوموړی پروژه کنړولایت سرکاڼو اوڅوکی ولسوالیوکی عملی کیږی چی تراوسه پوری صرف ګټه اخستونکی ټاکل شوی دی اما کله چی پلاوی ساحه  له نزدی ولیدل شوه ځینوکسانو دسبیایډی زیاتوالی له عمله بیرته له پروژی څخه تیرشوی دی او دهیچری لپاره یی ډنډونه کندلی وه او په ودانی یی لمړی کارونه شروع وه .
سپارښتنی:-  
داچی دکنړ ولایت خلک غریب دی اودغربت له امله نشی کولای چی تعین شوی سبسایډی اداکړی په همدی اساس بڼوالی  اومالداری ملی(NHLP)پروژی ته سپارښتنه کیږی  چی دنوموړی ولایت خلکوغربت اوبیوزلی په نظرکی ونیسی او سبسایډی کمه کړی یا یی له منځه یوسی.
دنباتی ناروغیوپروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۳۹۴۴۴۳) افغانیوبودیجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۲/۱۵پروژی دپای نیټه۱۳۹۸/۸/۱۵اودحفاظی مدیریت لخواعملی کیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت خاص کنړ،نورګل ، نرنګ ولسوالیو کی عملی شوی چی ساحی له نزدی  ولیدل شوه چی لاندی فعالیتونه ترسره شوی .
	۱- (۶) دبزګرانو ساحوی ښوونځی (FFS) جوړکړی چی دشولو ، جوارو،او بینډیو دافاتو اوامراضو دهراړخیز مخنیوی په باره کی چی جمله ۱۲۰ نفرو ته ټرینینګ دتسهیلګرانو لخوا ورکړی شویدی 
۲- اموزشی کورس کارمندانو ته دایرول دزون په سطحه ۳- دنباتی سپګیو،کنو خاکسترک پیازو اتشک کنترول کمپاین په ۱۳ اداری واحدونو کی ۴-  اضطراری حالت مخنیوی
موندنی: 
· داچی په دی پروژه کی زراعتی کیمیاوی درمل په عوض دترکیبی محلولونو لکه دپیاز، هوږی ، او مرچ محلول دتنباکو او صرف محلول وقایه  تدابیر  تناوب زراعتی په ښودلو دمحیط دککړتیا مخه نیسی اوهم دزهری موادو څخه دخلګواوچارپیریال بچ کیدل دی .
سپارښتنی:-  
· کرنی ریاست ته سپارښتنه کیږی کچیری پدی ولایت کی اضطراری حالت شتون نه لری څرنګه چی کال په اخر ده باید بودیجه یی تعدیل اوپه بدیل معقولولاری مصرف کړل شی .
دسالارباغ تحقیقاتی فارم احیا اوتوسعه پروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۳۰۴۰۰۰) افغانیوبدوجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۱/۲پروژی دپای نیټه۱۳۹۸/۹/۱۵اودتحقیقاتومدیریت لخواعملی کیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت سالاربڼ کی عملی شوی چی ساحی له نزدی  ولیدل شوه چی لاندی فعالیتونه ترسره شوی .
۱- کرنیزتحقیقاتو مدیریت لپاره دسولری برق تهیه اوبرابرول ۲- کرنیزڅیړنیزو پروګرامونو دښه او په خپل وخت تطبیق په غرض دروزمزد کارګران استخدام ۳ – دمدیریت اداری او تخنیکی اموراتو لپاره دروغیناتودتهیه   ۴-مدیریت لپاره دانترنیت اسانتیاوی برابرول.
موندنی:  
· دیادودنی وړ ده چی ددی مدیریت دسولری بریښنا دتهیه په برخه کی چی کوم پلورنکی سره دجنس قرارداد شوی وو اوس شرکت یا پلورنکی  دی ته ندی حاضر چی په اسنادو کی دذکر شوی مشخصاتو مطابق جنس تهیه کړی او دلیل راوړی چی ذکر شوی جنس په مارکیټ کی نه موندل کیږی په داسی حال کی چی دنرخګیری په وخت که یی دجنس قیمت هم راکړی او هغه وخت یی ندی ویلی چی جنس په مارکیټ کی نه موندل کیږی .
دتحقیقاتی تجاربو دتطبیق په برخه کی مو څلور تجارب چی دری دشولو او یوه دسویابینو ده په پسرلنی کمپاین کی تطبیق شوی او پاتی منی کمپاین څلور تجارب چی دغنمو دی  به راتلونکی عقرب میاشت که کښټ اوتطبیق شی.
سپارښتنی:-  
· تحقیقاتو ریاست سپارښتنه کیږی هغه تجربی چی پاتی دی باید بودیجه یی ورته ولیږدول شی چی ترڅو دغنموتجربی په خپل وخت سره کامیابه شی .
· دکرهنی ریاست ته سپارښتنه کیږی چه په شرکت باندی دمشخصاتو سره سم سولراو بطری په وخت اوزمان سره تحقیقاتو مدیریت ته تسلیم کړی که چیری وخت پری تیر شوی وی دتدارکاتو قانون اوطرزالعمل له مخی دورسره چلند وشی .
د شولو 90 نماشی قشطعاتو جوړولوپروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۳۰۴۰۰۰) افغانیوبدوجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۲/۱۷پروژی دپای نیټه۱۳۹۸/۷/۱۵اودکرنیزمدیریت لخواڅخه عملی کیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت مرکز(20) نورګل(10) سرکانو(10) نرنګ(10) څوکي(5) خاص کنړ(5) وټه پور(10) مانوګي(5) شیګل(10) غاذی اباد(5) ولسوالیو کی عملی شوی چی ساحی له نزدی  ولیدل شوه چی لاندی فعالیتونه ترسره شوی .
۱ - د تخم پاش او قوریی جوړول، ۲- نهالشانی ۳ - لومړي خشاوه او کیمیاوی سری استعمال ۴ – د زراعتی سامان الاتو توزیع ۵-72  د ترویج مامورینو 990 نفرو دهقانانو ټریننګ کول او 90 یو جریبه نمایشی یو جریبه نمایشی قطعاتو ښه تطبیق ۶- په ولسوالیو کي د مزرعي ورځي دایرول ۷-په ولسوالیو کي د دهقاني ګروپونو جوړول .
موندنی:  
· د بودجي پاتي برخه لا تر اوسه په مستوفیت کي او مونږ ته په واک کي نه دي راکړي شوي د کنړ مستوفیت ددي ریاست کارونه ځنډوي حوالی په خپل وخت نه اجرا کوي کله یوه بهانه او کله بله بهانه کوي ددي وجي د زراعت ریاست بعضي کارونه وروسته پاتی دي .
سپارښتنی:-  
· کنړکرنی ریاست ته سپارښتنه کیږی چی نوموړی ستونزی دولایت مقام په همکاری له مستوفیت سره حل کړی. 
د  زعفرانو 5 نماشی قطعاتو جوړولوپروژه:
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۷۰۲۸۰۰) افغانیوبدوجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۳/۱۵پروژی دپای نیټه۱۳۹۸/۶/۱۵اودزعفرانومدیریت لخواڅخه عملی کیږی د زعفرانو د پیازو او زراعتی بستي قرارداد د ګرین افغانستان زراعتی او مالداري خدمتونو د شرکت سره شوي دي دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت اسمار(1) غاذي اباد(1) نرنګ(1)مرکز(1) چپه دره(1) ولسوالیوکی عملی شوی ده چی ساحی له نزدی  ولیدل شوه چی لاندی فعالیتونه ترسره شوی .
۱-د زعفرانو د پیازو خریداري  ۲-د زعفرانو دوسایلو خریداري او توزیع  ۳-دهقانانوته د پروسس او بسته بندي په برخه کي  ترننګونه په خپل وخت  ورکول  ۴-د دهقانانو ساحوي مکتب(FFS) دایرول ۵-د زعفرانو د نمایشی قطعاتو لپاره د تقویتي ادویه  خریداري او توزیع کول .
موندنی:  
· د زعفرانو د پیازو او زراعتی بستي قرارداد کونکی شرکت د ګرین افغانستان زراعتی او مالداري خدمتونو د شرکت سره شوي دي  زعفرانو په برخه کي د دهقانانو ته ټریننګ او دهقانانو ساحوي مکتب(FFS) تر اوسه دایر شوي نه دي  ځکه چي بودجه ئي مستوفیت څخه نه ده ویستل شوي او حوالی چک کي دي او همدارنګه نرنګ ولسوالی برنرګ کلی کی دمحمد اصف په نامه زعفران کارساحه له نزدی ولیدل شوه زعفران کینولی وه خو کله چی زعفران ولیدل شوه زعفرانو تخم تورشوی وه او له منځه تللی وه زعفران کاربزګرڅخه چی پوښتنه وشوه هغه وویل چی (۳۰) جالی تخم راکړی وه چی (۱۵) جالی تخم پکی خراب او له منځه تللی وه.
سپارښتنی:-  
· کرنیزعمومی ریاست ته سپارښتنه کیږی باید دنوموړی پروژی څخه دڅیړنه وشی اوپه راتلونکی کی دکنړکرنی ریاست په همغږی سره دزعفرانونمایشی قطعی جوړی کړل شی.
· دکنړکرنی ریاست ته سپارښتنه کیږی باید پاتی څلورنمایشی قطعی دوڅیړل شی که ټولی تخم همداسی خراب وی په قرارداد کونکی شرکت باندی دبزګرانو ته جبران خساره ورکړی .
دکورنی اقتصاد پروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۳۹۳۲۰۰۰) افغانیوبدوجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۱/۲۴پروژی دپای نیټه۱۳۹۸/۶/۳۱اوکورنی اقتصادمدیریت لخواعملی کیږی اوهمت درانی شرکت سره عقدقراردادکړل شوی چی تخمونه او سامان الات لومړی په خپل وخت ندی رارسیدلی کله چی راغلل تخمونه او سامان الات یی خراب وه بزګرانو دباغچوپه عملی کولو کی خورا زیا ت خواری کړی خو حاصل یی خراب وه داقتصاد خانواده په لارښونه چی مکتوب یی رالیږلی ده شرکت سره تماس ونیول شی چی مونږتخم دروړو  نوریاست مقام ته لارښونه وکړو چی شرکت مسؤلین دی راشی دبزګرانو سردی وګوری او جبران خساری لپاره دی اندازه وټاکی اوادا دی کړی خو شرکت ترواسه پوری ندی حاضرشوی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه کنړولایت نرنګ(۲۰۰)پیچ دره (۲۰۰) مرکزاسداباد(۲۰۰) ولسوالیوکی عملی شوی ده چی ساحی له نزدی  ولیدل شوه چی لاندی فعالیتونه ترسره شوی .
۱ – ۶۰۰ کورنیوته دتخمونوویشل ۲ – ۶۰۰ کورنیوته سامان الات ویشل ۳ – ۶۰۰ کورنیوته ترننک ورکول .
موندنی:  
· کله چی پلاوی ساحه له نزدی ولیدله کوم تخمونه اوسامان لات چی کورنیوته ورکړل شوی وه خراب وه او ګټه اخستونکی تری راضی نه وه داچی قراردادکونکی شرکت بی کیفیته تخمونه عرضه کړی باید قرارداد کونکی شرکت دتداروکاتودقانون اوطرزالعمل په اساس تورلست ته لاړشی او دکنړولایت ۶۰۰ کورنیوځمکی چی همداسی ویجاړی او دحاصل څخه پاتی دی قراردادکونکی شرکت جبران خساره ورکړی .
· کله چی پلاوی ساحه له نزدی ولیدله اوس هم ځینوښځوته ترننک ورکول کیده زمونږ په اند داترننګ ورکول فایده  نه لری ځکه چی دکورنی باغچوفعالیتونه دختمیدوپه حالت کی وه .
سپارښتنی:-  
· داچی یوښځینه پروژه ده باید ښځه پکی تقررحاصل کړی دښځی پرځای نارینه مقرر شوی ده اقتصادخانواده ریاست ته سپارښتنه کیږی چی دمحل له تقاضا سره سم باید ښځینه کارمنده مقرره شی ترڅوپروژه په ښه ډول عملی کړل شی اویاد کارمند دپه معادل بست کی مقررکړل شی .
· اقتصادخانواده ریاست ته سپارښتنه کیږی چی کوم تخمونه او سامان الات خراب دی باید په شرکت قرارداد کونکی باندی بیرته خریداری کړی او دګټه اخستونکی ته دی جبران خساره ورکړل شی اوترهغه چی قراردادکونکی شرکت جبران خساره نه وی ورکړی تضمین او تامینات دی ورته ورنه کړل شی .
· اقتصادخانواده ریاست ته سپارښتنه کیږی چی په راتلونکی باید داسی شرکت سره عقدقرارداد وکړی چی تضمین کونکی تخمونه ګټه اخستونکو ته عرضه کړی اوترهغه چی قراردادکونکی شرکت جبران خساره نه وی ورکړی تضمین او تامینات دی ورته ورنه کړل شی.
دحیوانی وینه بهیدونکی(تب کانګو) ناروغی مخنیوی پروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په ۱۳۹۸ کال کی(۲۴۳۶۲۷) افغانیو بودیجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۵/۱۴پروژی دپای نیټه۱۳۹۸/۶/۲۴اودامریت مالداری امریت لخواعملی کیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دمالداری امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئدپه اساس نوموړی پروژه کنړولایت مرکز په شمول د(۱۶) ولسوالیوکی عملی شوی ده چی ددجملی څخه څوکی ولسوالی کی کلمانی کلی کی  ملک عقل خان – ځدران ،خداداد،حضرت الله ،ګړندی ،توحید،ولی ګل او حکیم جان  والی قلع کلی کی رحمت الله ،بهرام ،فرهاد ، اصغر، فرید ،شوکت ،مطیع الله  شلوټی کلی کی  محمد سید ، محمد نبی ،سید وهاب ، سید ظاهر، سیداسرار، سید عبدلله او ملنګ غوجلی دوا ه پاشی کړی دی چی لاندی کړنی ترسره کړی دی.
۱ – دمجادلی لپاره د(۵۵) کیلوګرامه تریکلورفان درملوپیرودل  . ۲ – دمجادلی لپاره موزی ، محلول پاش اودستکشی پیرودل ۳ – مجادلی لپاره یوعراده سراچه موترکرایه کول اودکارمندانو سفریه اوامتیازورکول .
موندنی:  
· پلاوی چی کله څوکی ولسوالی کی (۲۲)غوجلوساحی له نزدی  ولیدلی اوس مهال حشراتوشتون نه درلوده  هغه ساحی چی لری پرتی سیمه کی دی په هغه سیمو کی دحیوانی خونی ناروغیومجادله نده عملی شوی  .
سپارښتنی:-  
· کرنی ریاست اړوند مالداری امریت ته سپارښتنه کیږی چی باید لری پرتی سیمی هم ترپوشش لاندی ونیسی .
· مالداری  ریاست ته سپارښتنه کیږی کنړولایت کی حیوانات زیات دی باید په راتلونکی کال کی ورته تخصیص زیات کړل شی چی ټولی سیمی ترپوشش لاندی ونیول شی ترڅودحیوانی خونی ناروغی مخنیوی وشی.
د 250 ټنه اصلاح شوي تخم د توزیع پروژه : 
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۱۰۰۰۰۰۰۰) افغانیوبدوجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۷/۱۵پروژی دپای نیټه۱۳۹۹/۲/۱۵اودکرنیزامریت لخوا عملی کیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه تراوسه پوری نده  عملی شوی.
موندنی:  
· په کنړ ولایت کي د غنمو کښت د عقرب 15 نه تر قوس 15 پوری کرل کیږي باید مونږ ته ژر تر ژره د اصلاح شوي تخم سهم اندازه لا تر اوسه نه دي راغلی باید ژر تر ژره ددي ولایت سهم رانتقال شی.
سپارښتنی:-  
· غله جاتو ریاست ته سپارښتنه کیږی چی دغنموکرلو وخت نزدی ده هرڅومره ژرتر ژره  کیږی باید کرنیز اصلاح شوی غنموتخم ولایاتو ته ولیږدوی ترڅوپروژه په خپل وخت سره عملی کړل شی .
د 30 غنمو مقایسوي نماشی قطعاتو جوړولوپروژه :
داپروژه په ۱۳۹۸کال کی دکرنی وزارت لخواڅخه په (۳۱۰۹۲۰) افغانیوبدوجی سره منظور شوی پروژی دپیل نیټه۱۳۹۸/۷/۱۵پروژی دپای نیټه۱۳۹۹/۲/۱۵اودکرنیزامریت لخوا عملی کیږی دکنړ ولایت کرنی ریاست اړوند دکرنیز امریت دلیکلی معلوماتواودریاست دتایئد په اساس نوموړی پروژه تراوسه پوری نده  عملی شوی.
موندنی:  
· د پروژي د تطبیق لپاره حوالی په چک کي دي تر اوسه مونږ ته بودجه په واک کي نه ده راکړي شوی او هم د غنمو مقایسوي نمایشی قطعاتو کښت د عقرب په میاشت کي شروع کیږي.
سپارښتنی:-  
· داچی ولایتی مستوفیت ریاست کرنی ریاست حوالوته مختلفی بهانی اوهیلی جوړوی په وخت او زمان ورته بودیجه په واک کی نه ورکوی نوپه همدی اساس مالی اوحسابی ریاست ته سپارښتنه کیږی چی یا دی له (۵۰۰۰۰۰) افغانیوکمی روپی مستقیم ریاست ته ورکړل شی او یا دی وزارت مالیه سره همدا ستونزه حل کړل شی ترڅوپروژی په خپل وخت عملی کړل شی .
نوټ: 
حقیقت داده چی دکنړولایت یو داسی ولایت ده چی نامحرمه نارینه کورته نه پریږدی په همدی اساس کورنی اقتصاد پروژه ښځینه پروژه ده په نوموړی بست کی نارینه مقررشوی ده چی دپروژی دخرابیدو سبب ګرځی دکنړ کرنی ریاست ته سپارښتنه کیږی چی یاد کس دی په یو معادل بست کی مقرر کړی او دده په ځای دی یوه ښځینه مقرره کړی ترڅو پروژه په ښه توګه عملی کړل شی .
مالی اوحسابی ریاست ته سپارښتنه کیږی هغه پروژی چی په ۱۳۹۸ کال کی منظورشوی دی تر۱۳۹۸/۱/۱۸ نیټی پوری تخصیص بودیجوی نده رسیدلی نوپه همدی اساس پروژی ندی عملی شوی هرڅومره چی زر کیږی ددی کال په شمول باید راتلونکی کال کی بودیجوی تخصیص ولایاتو ته واستول شی ترڅوپوری پروژه په خپل وخت عملی کړل شی.

داوه زمونږ لنډ راپورچی ستاسو قدرمن حضور ته مو وړاند ی کړه .
                                                                          په درنښت 

           پلاوی                                                                                                   پلاوی 
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