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پلان عملیاتی پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار در جدول ذیل تشریح گردیده است.
	[bookmark: _Hlk26220441]شماره
	اسم فعالیت
	فیصدی پیشرف در سال جاری
	ملاحظات

	1
	تکمیل نمودن همه کارهای متباقی NCB046 که در سال 1398 باقی می‌ ماند
	 10%
	 

	2
	قرارداد NCB-047 جهت خریداری، نصب و کارهای ساختمانی سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار
	70%
	 مرحله تدارکاتی این قرارداد در سال ۱۳۹۸ تکمیل میگردد

	3
	قرارداد ICB-024 به منظور خریداری ماشین الات برای خودکفایی  شرکت زراعتی وادی ننگرهار
	80%
	 مرحله تدارکاتی این قرارداد در سال ۱۳۹۸ تکمیل میگردد

	4
	ترینینگ های مختلف برای ارتقای ظرفیت ‌سازی کارمندان  وکار اموزان
	100%
	 

	5
	مصارف عملیاتی و اداری
	100%
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