

پلان عملیاتی کمپاین ملی نهال شانی بهاری سال ۱۳۹۹

ریاست عمومی منابع طبیعی

شماره	مسئولیت ها	اجرا کننده	حوت		حمل	پیشرفت	دلایل عدم اجرا	نظارت کننده	امضا
1	تعیین اعضای کمیته برگزاری کمپاین ملی نهال شانی	محترم امانیار صاحب، امرخیل صاحب، طاهر، نثار و الهام صاحب							
2	انتخاب ساحه برای راه اندازی کمپاین نهال شانی	قلعه مسلم، منشی میرغلام، بادام باغ، بند قرغه، قصبه، شیر دروازه و تنگی غارو							
3	آماده ساختن ساحه، چقرک، ترمیم تراس ها، احداث تراسها،	قوت علی فکرت، جمیل، میرداد، مسعود الله، منگل، عثمان، زمري، شاکر و مظهرالدین							
4	فعال ساختن شبکه آبیاری و پر کردن ذخیره آب و حل مشکلات تکنیکی شبکه	تیم انجینیری، فتح الله، مظهر الدین جمیل، مسعود الله، منگل، عثمان و فکرت.							
5	کشیدن نهال از فارم، بسته بندی مناسب آن و انتقال نهال در ساحه کمپاین	مدیران فارم ها، عاشق الله، احمد شاه امیر خل و امین نثار،							
6	تهیه معلومات و آمار ها در مورد تولید نهال از سراسر کشور برای متن سخنرانی مقام وزارت	ریاست جنگلات							
7	تهیه و آماده ساختن متن بنر کمپاین نهال شانی به دو زبان ملی	نیکزاد و تائید ریاست نشرات							
8	تعیین و انتخاب شعار سال برای نهال شانی	نیکزاد و تائید ریاست عمومی و نشرات							
9	ترتیب اجندای سخنرانی و شریک ساختن آن با ریاست نشرات	اعضای کمیته موظف و ریس منابع طبیعی							
10	ترتیب لست ضروریات کمپاین نهال شانی	نیکزاد و تائید ریاست عمومی منابع طبیعی							
11	پیشنهاد خریداری اجناس و ظروف کمپاین از سکتور خصوصی	شهیدالله و ایرم بی بی							
12	ترتیب لست اشتراک کنندگان کمپاین نهال شانی	مدیریت عمومی اجرایه							
13	آماده ساختن کارت عوت اشتراک کنندگان	نیکزاد و الهام							
14	نوشتن کارت دعوت	فریبا و عبدالحق خان							
15	توزیع کارت دعوت ادارات مربوطه	ریاست دفتر، ریاست اطلاعات و آمریت پلان							
16	هماهنگی با ریاست های مالی و اداری و تدارکات بخاطر تهیه اجناس از طریق یک شرکت قرار دادی	امانیار صاحب و تعقیب آن توسط شهید الله							
17	تهیه وسایط نقلیه شامل لاری، تانکر آب و وسایط مسافر پری	نثار شهیدالله و ریاست اداری							

									مدیریت محترم عمومی اجراییه	تهیه مکتوب غرض اطلاع دهی به ارگان های امنیتی در مورد تدابیر امنیتی ساحه	18
									مدیریت عمومی اجراییه	تهیه استعلام به ریاست نشرات غرض دعوت رسانه ها و پوشش خبری	19
									محترم رئیس جنگلات	هماهنگی با دفتر مقام محترم وزارت زراعت	20
									امانیار صاحب، نثار، ریاست نشرات	تعیین و تنظیم ساحه کمپاین نهال شانی	21
									نیکزاد- عثمان، شاکر، جمیل، شبیر احمد امرخیل	انتقال، نصب، توزیع مواد تبلیغات در ساحه	22
									نیکزاد	تنظیم کننده لباس سبز در ساحه	23
									نیکزاد، ایرم بی بی، فریبا، آرزو، عثمان و جمیل	تهیه و آماده نمودن نوار، چاکلیت، قیچی و پتنوس	24
									الهام نیکزاد و تیم ریاست اطلاعات	عکاسی و تهیه راپور نهال شانی و نشر در مطبوعات	25
									انجنیر ربیع، هدایت و شکیب تحت نظارت منگل	تهیه و تنظیم طعام و میوه برای مهمانان در ساحه	26
									نیکزاد، و شهید الله	تعقیب و هماهنگی با شرکت قرار دادی بخاطر مهیا ساختن وسایل کراکری	27
									نیکزاد و نجیب معتمد	تسلیم گری اجناس از شرکت قرار دادی مطابق پیشنهاد	28
									آمرین ساحات، و نجیب متمد	تهیه و آماده ساختن بیل و سطل در ساحه و تسلیم دهی مجدد آن به مسول مربوطه	29
									منگل و فکرت، هدایت الله سبحان	تهیه و انتقال خوراک باب از بخش مربوطه تنظیم و توزیع آن برای مهمان و مقامات	30
									ریاست نشرات نیکزاد	انتقال وسایل سوند سیستم و میز خطابه در ساحه و جمع آوری مجدد آن	31
									شهید الله، علی داد و نجیب معتمد	موجودی و تسلیم گیری مجدد اجناس و جمع قید آن به وجه معتمد جنسی	32
									امانیار صاحب و قاضی زاده صاحب	ترتیب پلان مالی و دریافت بودیجه مورد ضرورت پروگرام	33
									تهیه لیست نیکزاد و تهیه پیشنهاد شهید الله خصوصی	تهیه پیشنهاد برای تهیه وسایل کراکری از سکتور خصوصی	34