



دکرهنه، اوپولکولواو مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفغانستان اسلامی جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات امور ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

پیشند	هاد	تاریخ	اح	کام
<p>به مقام محترم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری !</p> <p>به تاسی از پلان تدارکاتی منظورشده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ و پیشنهادیه ریاست آبیاری، قرار است جلسه داوطلبی پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولایت جوزجان) تحت ریفرینس نمبر MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98 ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تدویر یابد.</p> <p>احترامانه آرزومندیم تا هیئت آفرگشایی مطابق جز فقره ۱۸ ماده سوم قانون تدارکات ثبین نموده ممنون سازید.</p> <p style="text-align: right;">ملا احترام محمد الله الشاعر رئیس تهیه و تدارکات</p>				

ملحقات	نامه	نامه	نامه
تاریخ تخدمتی تکمیل بروزه	21/08/98	22/07/98	22
میناد بروزه به روز	180	150	23
تاریخ تخدمتی اسما فوارداد	22/02/98	22/02/98	24
تاریخ تخدمتی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای فوارداد	02/02/98	02/02/98	25
تاریخ ازایه گوارض ارزیابی	19/01/98	19/01/98	26
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	17/01/98	17/01/98	27
تاریخ تخدمتی بازگشایی آفرها	18/12/97	18/12/97	28
تاریخ تخدمتی اعلان ندارکات بروزه	27/11/97	27/11/97	29
تاریخ تخدمتی مطلوبی آغاز برویسه ندارکات/بروزه	17/11/97	17/11/97	30
تاریخ ارزیابی قابل اهتمام ندازه	ندازه	ندازه	31
دراطنان در صورت که لازم باشد قیمت تخدمتی ندارکات بروزه به (الغایب)	2003235	1210232	32
مبلغ بودجه متفاوت شده به الغایب	30000000	30000000	33
شماره فوارداد	MAIL/PD/NCB/ W162/02/98	MAIL/PD/NCB/ W162/01/98	34
ترجیح تدارکات از مبالغ داخلی در صورت ضرورت گرفته من شود	دو	دو	35
بروزه بلان شده جدید با انتقالی جدید	جدید	جدید	36
سال های قبل	اعمار	اعمار	37
کنکوری ندارکات	نوع فوارداد	نوع فوارداد	38
به اسنپ پیشوافت کار	دوش با شیوه ندارکات در باز داخلی	دوش با شیوه ندارکات در باز داخلی	39
میزبان ایجادگرها	ستگش	ستگش	40
نوع ندارکات	نام	نام	41
دولت افغانستان	دولت افغانستان	دولت افغانستان	42
کود اول کلیسی	فازم	فازم	43
مرکز	قویض آبد	قویض آبد	44
جوړجان	جوړجان	جوړجان	45
ولایت	ل	ل	46
ل	ل	ل	47
ل	ل	ل	48
ل	ل	ل	49
ل	ل	ل	50
ل	ل	ل	51
ل	ل	ل	52
ل	ل	ل	53
ل	ل	ل	54
ل	ل	ل	55
ل	ل	ل	56
ل	ل	ل	57
ل	ل	ل	58
ل	ل	ل	59
ل	ل	ل	60
ل	ل	ل	61
ل	ل	ل	62
ل	ل	ل	63
ل	ل	ل	64
ل	ل	ل	65
ل	ل	ل	66
ل	ل	ل	67
ل	ل	ل	68
ل	ل	ل	69
ل	ل	ل	70
ل	ل	ل	71
ل	ل	ل	72
ل	ل	ل	73
ل	ل	ل	74
ل	ل	ل	75
ل	ل	ل	76
ل	ل	ل	77
ل	ل	ل	78
ل	ل	ل	79
ل	ل	ل	80
ل	ل	ل	81
ل	ل	ل	82
ل	ل	ل	83
ل	ل	ل	84
ل	ل	ل	85
ل	ل	ل	86
ل	ل	ل	87
ل	ل	ل	88
ل	ل	ل	89
ل	ل	ل	90
ل	ل	ل	91
ل	ل	ل	92
ل	ل	ل	93
ل	ل	ل	94
ل	ل	ل	95
ل	ل	ل	96
ل	ل	ل	97
ل	ل	ل	98
ل	ل	ل	99
ل	ل	ل	100
ل	ل	ل	101
ل	ل	ل	102
ل	ل	ل	103
ل	ل	ل	104
ل	ل	ل	105
ل	ل	ل	106
ل	ل	ل	107
ل	ل	ل	108
ل	ل	ل	109
ل	ل	ل	110
ل	ل	ل	111
ل	ل	ل	112
ل	ل	ل	113
ل	ل	ل	114
ل	ل	ل	115
ل	ل	ل	116
ل	ل	ل	117
ل	ل	ل	118
ل	ل	ل	119
ل	ل	ل	120
ل	ل	ل	121
ل	ل	ل	122
ل	ل	ل	123
ل	ل	ل	124
ل	ل	ل	125
ل	ل	ل	126
ل	ل	ل	127
ل	ل	ل	128
ل	ل	ل	129
ل	ل	ل	130
ل	ل	ل	131
ل	ل	ل	132
ل	ل	ل	133
ل	ل	ل	134
ل	ل	ل	135
ل	ل	ل	136
ل	ل	ل	137
ل	ل	ل	138
ل	ل	ل	139
ل	ل	ل	140
ل	ل	ل	141
ل	ل	ل	142
ل	ل	ل	143
ل	ل	ل	144
ل	ل	ل	145
ل	ل	ل	146
ل	ل	ل	147
ل	ل	ل	148
ل	ل	ل	149
ل	ل	ل	150
ل	ل	ل	151
ل	ل	ل	152
ل	ل	ل	153
ل	ل	ل	154
ل	ل	ل	155
ل	ل	ل	156
ل	ل	ل	157
ل	ل	ل	158
ل	ل	ل	159
ل	ل	ل	160
ل	ل	ل	161
ل	ل	ل	162
ل	ل	ل	163
ل	ل	ل	164
ل	ل	ل	165
ل	ل	ل	166
ل	ل	ل	167
ل	ل	ل	168
ل	ل	ل	169
ل	ل	ل	170
ل	ل	ل	171
ل	ل	ل	172
ل	ل	ل	173
ل	ل	ل	174
ل	ل	ل	175
ل	ل	ل	176
ل	ل	ل	177
ل	ل	ل	178
ل	ل	ل	179
ل	ل	ل	180
ل	ل	ل	181
ل	ل	ل	182
ل	ل	ل	183
ل	ل	ل	184
ل	ل	ل	185
ل	ل	ل	186
ل	ل	ل	187
ل	ل	ل	188
ل	ل	ل	189
ل	ل	ل	190
ل	ل	ل	191
ل	ل	ل	192
ل	ل	ل	193
ل	ل	ل	194
ل	ل	ل	195
ل	ل	ل	196
ل	ل	ل	197
ل	ل	ل	198
ل	ل	ل	199
ل	ل	ل	200
ل	ل	ل	201
ل	ل	ل	202
ل	ل	ل	203
ل	ل	ل	204
ل	ل	ل	205
ل	ل	ل	206
ل	ل	ل	207
ل	ل	ل	208
ل	ل	ل	209
ل	ل	ل	210
ل	ل	ل	211
ل	ل	ل	212
ل	ل	ل	213
ل	ل	ل	214
ل	ل	ل	215
ل	ل	ل	216
ل	ل	ل	217
ل	ل	ل	218
ل	ل	ل	219
ل	ل	ل	220
ل	ل	ل	221
ل	ل	ل	222
ل	ل	ل	223
ل	ل	ل	224
ل	ل	ل	225
ل	ل	ل	226
ل	ل	ل	227
ل	ل	ل	228
ل	ل	ل	229
ل	ل	ل	230
ل	ل	ل	231
ل	ل	ل	232
ل	ل	ل	233
ل	ل	ل	234
ل	ل	ل	235
ل	ل	ل	236
ل	ل	ل	237
ل	ل	ل	238
ل	ل	ل	239
ل	ل	ل	240
ل	ل	ل	241
ل	ل	ل	242
ل	ل	ل	243
ل	ل	ل	244
ل	ل	ل	245
ل	ل	ل	246
ل	ل	ل	247
ل	ل	ل	248
ل	ل	ل	249
ل	ل	ل	250
ل	ل	ل	251
ل	ل	ل	252
ل	ل	ل	253
ل	ل	ل	254
ل	ل	ل	255
ل	ل	ل	256
ل	ل	ل	257
ل	ل	ل	258
ل	ل	ل	259
ل	ل	ل	260
ل	ل	ل	261
ل	ل	ل	262
ل	ل	ل	263
ل	ل	ل	264
ل	ل	ل	265
ل	ل	ل	266
ل	ل	ل	267
ل	ل	ل	268
ل	ل	ل	269
ل	ل	ل	270
ل	ل	ل	271
ل	ل	ل	272
ل	ل	ل	273
ل	ل	ل	274
ل	ل	ل	275
ل	ل	ل	276
ل	ل	ل	277
ل	ل	ل	278
ل	ل	ل	279
ل	ل	ل	280
ل	ل	ل	281
ل	ل	ل	282
ل	ل	ل	283
ل	ل	ل	284
ل	ل	ل	285
ل	ل	ل	286
ل	ل	ل	287
ل	ل	ل	288
ل	ل	ل	289
ل	ل	ل	290
ل	ل	ل	291
ل	ل	ل	292
ل	ل	ل	293
ل	ل	ل	294
ل	ل	ل	295
ل	ل	ل	296
ل	ل	ل	297
ل	ل	ل	298
ل	ل	ل	299
ل	ل	ل	300
ل	ل	ل	301
ل	ل	ل	302
ل	ل	ل	303
ل	ل	ل	304
ل	ل	ل	305
ل	ل	ل	306
ل	ل	ل	307
ل	ل	ل	308
ل	ل	ل	309
ل	ل	ل	310
ل	ل	ل	311
ل	ل	ل	312
ل	ل	ل	313
ل	ل	ل	314
ل	ل	ل	315
ل	ل	ل	316
ل	ل	ل	317
ل	ل	ل	318
ل	ل	ل	319
ل	ل	ل	320
ل	ل	ل	321
ل	ل	ل	322
ل	ل	ل	323
ل	ل	ل	324
ل	ل	ل	325
ل	ل	ل	326
ل	ل	ل	327
ل	ل	ل	328
ل	ل	ل	329
ل	ل	ل	330
ل	ل	ل	331
ل	ل	ل	332
ل	ل	ل	333
ل	ل	ل	334
ل	ل	ل	335
ل	ل	ل	336
ل	ل	ل	337
ل	ل	ل	338
ل	ل	ل	339
ل	ل	ل	340
ل	ل	ل	341
ل	ل	ل	342
ل	ل	ل	343
ل	ل	ل	344
ل	ل	ل	345
ل	ل	ل	346
ل	ل	ل	347
ل	ل	ل	348
ل	ل	ل	349
ل	ل	ل	350
ل	ل	ل	351
ل	ل	ل	352
ل	ل	ل	353
ل	ل	ل	354
ل	ل	ل	355
ل	ل	ل	356
ل	ل	ل	357
ل	ل	ل	358
ل	ل	ل	359
ل	ل	ل	360
ل	ل	ل	361
ل	ل	ل	362
ل	ل	ل	363
ل	ل	ل	364
ل	ل	ل	365
ل	ل	ل	366
ل	ل	ل	367
ل	ل	ل	368
ل	ل	ل	369
ل	ل	ل	370
ل	ل	ل	371
ل	ل	ل	372
ل	ل	ل	373
ل	ل	ل</	



دکرنی، اوپولگولو او مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

د افغانستان اسلامی جمهوری دولت

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معنیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آپیاری

آمریت انگلیری

تاریخ: ۱۳۹۷ / ۰۱ / ۰۱

شماره: (٥٤٥)

به ریاست محترم تهیه و تدارکات!

به منظور تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی اینک به تعداد (14) ورق اسناد پروژه حوض کوداول واقع قریه کساداول کتابلی ولسوالی مرکزولایت جوزجان که شامل (9) ورق نقشه، یک ورق فورم تعهد بودجوی، دو ورق جدول برآورد قیمت دار و بدون قیمت و یک ورق جدول میعاد و گرنی پروژه، یک ورق لست تجهیزات ساختمانی پروژه فوق الذکر می باشد، جهت طی مرحله تدارکاتی به شما ارسال است.

بـ احترام

انجذب خليل الرحمن "عمر"

سکرین‌سیت ریاست آیینه‌گاه

[Signature]

کالہ ها

بهرامیت برنامه، نظارت و ارزیابی

امريت آبياري رياست زراعت، آبياري و مالداري ولايت (جوان)

صرف برای تدارکات یک ساله {ماده 13 (3) ، حکم 14 (15)}

درخواست تدارکات قانون تدارکات سرطان 1387 فصل 2 ماده 12 احكام طرز العمل تدارکات واحد پالیسی تدارکات حمل 1386 فصل 2 حکم 13				 وزارت زراعت ، آبیاری و ملداری Ministry of Agriculture
تاریخ درخواست خریداری () شماره پروژه : ()				شماره در خواست خریداری شماره درخواست خریداری در AFMIS
اداره درخواست کننده: ریاست آبیاری نوعیت تدارکاتی: روش تدارکاتی {ماده 20 ، حکم 21 (1) : } کود بودجوی {ماده 20 ، حکم 20 (1) : } آیا بودجه منظور گردیده است؟ { ماده 13 (1) . حکم 14 (1) : }				اداره درخواست کننده: ریاست آبیاری نوعیت تدارکاتی: روش تدارکاتی {ماده 20 ، حکم 21 (1) : } کود بودجوی {ماده 20 ، حکم 20 (1) : } آیا بودجه منظور گردیده است؟ { ماده 13 (1) . حکم 14 (1) : }
امور ساختمانی خدمات اجنساس روش باز ماده {15 (1) حکم 14 (1) : } بلی نخیر				

استدلال			
این پروژه در قسمت تامین آب کافی جهت آبیاری زمین های زراعتی برای دهاقن در منطقه مفید واقع میگردد.			
توضیح {ماده 14 (1) ، حکم : 15 (1) برای اجنساس ، 17 برای امور ساختمانی	قیمت تخمینی کل فی واحد	نام پروژه	پروژه احداث ذخایر کوچک آب و ساختمانهای آبیاری از کود بودجوی 76 AFG/390676
-1210232 - افغانی	پروژه : حوض کود اول ولسوالی : مرکز ولايت: جوزجان	امضا :	امضا : سرپرست ریاست آبیاری اسم: انجینیر خلیل الرحمن "عمر"
تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	امضا:	امضا:	امضا: سرپرست ریاست آبیاری اسم: انجینیر خلیل الرحمن "عمر"
تاریخ:	امضا:	امضا:	امضا: سرپرست ریاست آبیاری اسم: انجینیر خلیل الرحمن "عمر"

تائید موجودیت بودجه از سوی ریاست مالی			
پروژه آبیاری و ذخایر آب دارای AFG390676 بوده و در پلان سال مالی 1398 مبلغ 280,000,000 افغانی منظوری دارد. از آنجلمه مبلغ 1,210,232 افغانی آن بابت اعمار حوض کود اول ولسوالی مرکز ولايت جوزجان طبق پلان پلان مالی سال 1398 تعهد گردیده.			
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲	امضا:	امضا:	تائید کننده {ماده 13 (1) ، حکم 14 (1) : } امضاء: وظیفه:

تائید کننده {ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه ۱} : امضاء: وظیفه: اسامی:			
تاریخ: ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۹۲	امضا:	امضا:	تائید کننده {ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه ۱} : امضاء: وظیفه: اسامی:



دکتری، ابولگونی او مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغانستان اسلامی جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان

*Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*



معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربت انجیری

Province : Jawzjan
District : Jawzjan(Center)
Village : Kodae Awal Kabuli
Project : Reservoir of Kodae Awal

ولایت : جوزجان
ولسوالی : مرکز
قریه : کوداول کابلی
پروژه : حوض کوداول

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت تخمینی فیات به افغانی	قیمت تخمینی مجموعی به افغانی	ملاحظه
1	کندن کاری برای حوض و کالال مطابق نقشه.	متر مکعب	1170			
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق نقشه.	متر مکعب	332			
3	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3 مطابق نقشه.	متر مربع	433			
4	پرکاری کف توسط چفل دریابی با کمپکشن زمین مطابق نقشه.	متر مکعب	61			
5	کاشکریت بدون سیخ همراه با تمام امورات ايجابی آن همچنان گرفتن جیبت های به فاصله داده شد نسبت کاشکریت 1:1.5:3	متر مکعب	44.4			
6	(3cm Plaster)	متر مربع	121			
7	کاشکریت سیخدار به نسبت 1:1.5:3 مطابق نقشه.	متر مکعب	0.15			
8	پایپ همراه با نصب و وصل آن به قطر 20cm مطابق نقشه.	متر	4			
9	وال به قطر 20 سانتی مطابق نقشه.	متر	1			
10	پرکاری توسط خاک کشیده شده از تهدایها	مترمکعب	234			
مجموع قیمت تخمینی به افغانی						
1210232						

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه (حوض کوداول) ولایت جوزجان غرض اجرآت بعدی ترتیب و تقدیم است.

انجیرسالار (اکر)

انجیردیزاین: عبدالرحمان

انجیربرآورده: جانمه

8.397
2.



دکرني، ابولگوني او مالداري وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

داغانستان اسلامي جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان

*Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربیت انجیری

Province : Jawzjan
District : Jawzjan(Center)
Village : Kodae Awal Kabuli
project : Reservoir of Kodae Awal

ولایت : جوزجان
ولسوالی : مرکز
قریه : کوداول کابلی
بروژه : حوض کوداول

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت تخمینی فیات به افغانی	قیمت تخمینی مجموعی به افغانی	ملاحظه
1	کندن کاری برای حوض و کتابل مطابق نقشه.	متر مکعب	1170			
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق نقشه.	متر مکعب	332			
3	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3 مطابق نقشه.	متر مربع	433			
4	پرکاری کف توسط جغل دریابی با کمپکشن زمین مطابق نقشه.	متر مکعب	61			
5	کاتکریت بدون سیخ همراه با تمام امورات اجرای آن همچنان گرفتن جبنت های به فاصله داده شد نسبت کاتکریت 1:1.5:3	متر مکعب	44.4			
6	(3cm Plaster)	متر مربع	121			
7	کاتکریت سیخدار به نسبت 1:1.5:3 مطابق نقشه.	متر مکعب	0.15			
8	پایپ همراه با نصب ووصل آن به قطر Pvc Pipe Size20cm مطابق نقشه	متر	4			
9	وال به قطر 20 سانتی مطابق نقشه.	متر	1			
10	پرکاری توسط خاک کشیده شده از تهدابها .	مترمکعب	234			

مجموع قیمت تخمینی به افغانی

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه (حوض کوداول) ولایت جوزجان غرض اجرایت بعدی ترتیب و تقدیم است .

انجیریزاین (اکبر)

انجیریزاین: عبدالرحمان

ج 8.1397



داغستان اسلامی جمہوریت

داغستان اسلامی جمہوریت

**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock**

معنیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امریت انجینیری

Province : Jawzjan
Duration : 5 Months Calendar Days
Granty : One Year
Project : Reservoir of Kodae Awali

ولايت : جوزجان
مدت پروره : پنج ماه تقويمی
زمني پروره : يك سال
ام پروره : بحوض كوداول

انجینیر دیز این : عبدالرحمان

انجینیر براؤرد: جانامہ

انجییرسالار(اکبر)



دافتارستان اسلامي جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock



معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربت انجیری

لست تجهیزات ساختمانی و پرسونل کلیدی پروژه : حوض کوداول واقع مرکز ولایت جوزجان

شماره	تجهیزات	نوعیت تجهیزات	تعداد	ملاحظات
بخش ماشینری				
1	اسکواتور			
2	گریدر			
3	جیکمیر			
4	بلدوزر			
5	ترک		1	
6	کامپرسور			
7	کانکریت میکسر			
8	جنراتور			
9	واپراتور			
10	واترپمپ			
لست پرسونل کلیدی پروژه				
11	منیجر پروژه		1	
12	انجیرساحه		1	
13	انجیرسروی		1	



پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد و اسوانی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز ولایت جوزجان

درباره وزارت زراعت

تاریخ نشر: Feb 19, 2019

استند تکنیکی و اداری وزارت

تاریخ خاتمه: Mar 11, 2019

مقام وزارت

Download Document سند داوطلبی:

معینیت‌ها و ریاست‌ها

پلان‌های کاری

خبرها

داستان‌های موقعیت

حقه نامه دهقان

کاریابی

داوطلبی

زغفران افغانستان

نمایشگاه زراعتی

مراحل کاری

برنامه‌ها و پروژه‌ها

بانک اطلاعات

هزاره علوم زراعتی

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت

فرم‌های عرضه خدمات

گزارش‌ها

تماس با ما



دست آوری ایام سال وزارت

کنفرانس بین‌المللی
GENEVA CONFERENCE ON
آغاز ایام سال وزارت
N I S T A N

27 ... 28 November 2018

بانک معلوماتی قیم محصولات زراعتی

قوانين، مقررات، اساسنامه‌ها، و طرز‌عمل‌های
زراعتی

بیشتر

اعلانات

وزارت زراعت، آبیاری و ملداری میله‌ی دهغان
و بیست‌دومن نمایشگاه...

بورسیه های فوق لسانی ماستری در رشته
های مرتبط به گندم (بور دوم)

بیشتر

ویدیوها

دیدن شده: ۱۷,۰۹۰

نمایشگاه دهی
Posted by ۱۷,۰۹۰ Views

افتتاح نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعی در
دہبی

قرار است این نمایشگاه تا پنج روز دیگر ادامه


داشته باشد.

#وزارت_زراعت_آبیاری_و_ملداری

[See Translation](#)

481 14 59

Social Media



دیگر چیزی نداشتم
نه باید اینجا
نه باید اینجا

نمایشگاه و چشم زراعی

نمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه

© e-Government of Afghanistan,
all rights reserved

نمایشگاه

1397

نمایشگاه



Islamic Republic of Afghanistan
Administrative Office of the President
National Procurement Authority

اصلی | داخل شدن به سیستم برای اعضاء | ارتباط با ما | بیومندها | کمک و رهنماي | سوالات و جوابهای تدارکات | جستجو English

وضعیت کاربری
Welcome, MNasim.
با

مسیریابی در وبسایت
صفحه اصلی ابزارهای نهادهای
تدارکاتی
معلومات مدیریتی تدارکات

- پلان تدارکاتی
- نظرات تدارکات

معلومات روزمره تدارکات

- داوطلبی ها

ثبت شرکت های قراردادی
قراردادهای اعطا شده

آرشیو معلومات
جت همایی کارشناس

گزارشات

- گزارشات پلان تدارکاتی
- گزارشات نظرات تدارکاتی
- گزارش قراردادهای اعطا شده
- آرشیو مقابلوی تدارکات
- تغیر کلمه عبوری

Online Users

Uploads/MAIL39/BiddingOpportunities/12701/BidDocuments/BidDocument.pdf/~

توضیح تغییلات

Uploads/MAIL39/BiddingOpportunities/12701/NoticeOfTender/NoticeOfTender.pdf/~

اعلام داوطلبی

آرشیو

English

پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز
(ولایت جوزجان)

Description

Download Info

Download Info


Download Details

[Delete](#) [New](#) [Edit](#)

366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 ...

INVOICING PARTY

Hasht-e-Sobh Daily newspaper
H # 1, Street 5, Sherpure
Kabul Afghanistan



Invoice recipient

Ministry of Agriculture
Kabul Afghanistan

Invoice Number : INV-19-045

DATE : 17-Feb-19

Currency :AFN

BANK DETAIL

Account Name: 8 Sobh Dail

Account Number/IBAN: ((0510101002047117))

Account Type:(AFN OR USD) AFN

Bank Name: Afghanistan International Bank (AIB)

Bank Address: Mirwais Maidan Branch, Kota e Sangi, Kabul

Bank Swift Code: AEIRAEKA

Intermediary Bank Standard Chartered Bank New York, NY USA

Intermediary Bank

Best Regards,

Best regards



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی
تاریخ: / / شماره ()

به روزنامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارایی وزارت محاسبه نمائید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروره اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولایت جوزجان) اشتراک نموده شرطناهه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af (بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطناهه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۲۰ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰ بعداز ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات تاریه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و اینترنتی قبل پذیرش نمیباشد.

تضمين آفر بصورت تضمين خط بانکی

مبلغ تضمين آفر (افغانی)	لات
70,000.00	لات: ۱
40,000.00	لات: ۲

و جلسه آفرگشائیتاریخ معینه ساعت ۰۲:۰۰ بعداز ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر میگردد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

Ali Ahmadi <naakbl@gmail.com>

Invitation for Did Advertisement of 7 projects to be published on 28/11/1397

2 messages

Ahad Mohibi <ahad.mohibi@mail.gov.af>

Sat, Feb 16, 2019 at 3:42 PM

To: naakbl@gmail.com

Cc: mukhtar.omaryar@mail.gov.af, monis.hossaini@mail.gov.af, Rashid Yusofi <rashid.yusofi@gmail.com>, qurban.sarvari@mail.gov.af, hameedullah.samim@mail.gov.af

On behalf of Procurement Directorate, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Dear Mr. Ahmadi,

Please find the attached advertisements for the subject cases (7 projects) and publish them with the same contents in 8 AM newspaper.

And kindly confirm the receipt of the email.

Please publish them on 28/11/1397 and ignore the previous email.

Regards,

Abdul Ahad Mohibi

Procurement specialist

Procurement Directorate

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock(MAIL)

**7 attachments**

بغدان-خنجان و خوست.docx [443K]

پکتیا-گردیزو احمدآباد.docx [443K]


جوزجان-مرکز-فیض آباد.docx [443K]

زابل-شاه جوی.docx [443K]

سمنگان-دره صوف و روی دوآب.docx [443K]

غور-دولانه.docx

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

شماره (۴۳۶)

به روزنامه محترم هشت صبح!
لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارایی وزارت محاسبه نمایید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالکاری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولایت جوزجان) اشتراک نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۲۰ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشري اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناویت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.


تضمين آفر بصورت تضمين خط يائكي

لات	مبلغ تضمین آفر (افغانی)
۱	70,000.00
۲	40,000.00

و جلسه آفرگشائي بتاریخ معینه ساعت ۲۰:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائي ریاست تهیه تدارکات تدویر ميگردد.

با احترام
محمد الله ^{بلا} ساحل
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی به:
مدیریت عمومی يائني جهت نشر اعلان
دوسيه مربوطه



تاریخ: ۳۸ / ۷ / ۱۴۰۷

شماره (۴۳۶)

به روزنامه محترم هشت صبح!
لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارایی وزارت محاسبه نمایید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولايت جوزجان) اشتراک نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۲۰ حوت ۱۴۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفر های ناووت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.


تضمين آفر بصورت تضمين خط بانکي

لات	مبلغ تضمین آفر (افغانی)
۱	70,000.00
۲	40,000.00

و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۲۰:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر میگردد.

با احترام
محمد الله ساحل
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی به:
مدیریت عمومی پلان جهت نشر اعلان
دوسیه مربوطه



جمهوری اسلامی افغانستان
شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ریاست تهیه و تدارکات

پروژه های
اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد
و اعمار حوض کود اول، مرکز
(جوزجان)

آدرس اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه، چهاراهی کارتہ سخی کابل، افغانستان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

تعداد بخش ها: (۲)

کد بودجه: AFG #: 390676

تاریخ صدور: 1397/11/28

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

مقدمه

این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق اسناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت تخمینی تدارکات الی (500) میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوه عامه^۱ تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرطنامه در روشی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمۀ منحدالمال شماره PPU/C024/1388 صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 2 ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قبل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
اداره تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات
قصر مرمرین، کابل، افغانستان

www.npa.gov.af

^۱ وجوه عامه عبارت از بول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوى و همچنان سایر وجوده بودجوى به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.



شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.</p> <p>3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتكب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلاق و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید.</p> <p>3.3 اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلاق در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربطر ارجاع می نماید.</p> <p>3.4 اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال متدرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.</p> <p>3.5 داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p>	<p>ماده 4 - داوطلب واجد شرایط</p>
<p>4.1 داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج صفحه معلومات داوطلبی داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد.</p> <p>4.2 داوطلب نباید نضاد منافع داشته باشد، داوطلب با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی نضاد منافع دارد اگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح، مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب نموده و یا با شخص که منحیث مدیر پروژه تحت این داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد. داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور ساختمانی گردیده و همچنین شرکت های متعلق به آن در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.</p>	<p>ماده 4 - داوطلب واجد شرایط</p>
<p>4.3 اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت محرومیت از وب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.</p> <p>4.4 داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی ارائه نماید.</p>	<p>ماده 5 - اهلیت داوطلب</p>
<p>5.1 تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت های مورد نیاز را در قسمت ۳ فورمه های داوطلبی، ارائه می نمایند.</p> <p>5.2 در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا استمرار اهلیت ارزیابی شده را در روز تسلیمی آفر ارائه می نمایند. تجدید یا تأیید استمرار اهلیت در قسمت ۳ درجه میگردد.</p>	<p>ماده 5 - اهلیت داوطلب</p>
<p>5.3 در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را بر علاوه اسناد مندرج اجزای ۴، ۵ و ۶ فقره (۲) حکم هفدهم طرز العمل تدارکات شامل قسمت ۳ می</p>	


پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اumar حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:</p> <p>1- حجم معاملات در سکتور ساختمانی در خلال مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>2- تجربه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل (70) فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از (10) فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛</p> <p>3- یک پلان دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>4- داشتن یک مدیر قرارداد با (5) سال تجربه کاری منحیث مدیر؛</p> <p>5- دارایی های سیال و یا انواع اعتبارات (قرضه) که کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قبل اجرا تحت این قرارداد باشد؛</p> <p>استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می شوند.</p> <p>5.6 برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز 1 بند 5 ماده 5 این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.</p>	<p>ماده 5- هر داوطلب یک آفر</p> 
<p>6.1 هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است.</p>	<p>ماده 6- هر داوطلب یک آفر</p> 
<p>7.1 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤولیت چنین مصارف را ندارد.</p>	<p>ماده 7- مصارف داوطلبی</p>
<p>8.1 داوطلب می تواند با قبول مسؤولیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و محول آن بازدیده نموده و معلومات لازم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد.</p>	<p>ماده 8- بازدید از ساحه</p>

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی


<p>11.3 اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسليمی آفر را در مطابقت با بند 2 ماده 21 این دستورالعمل تمدید نماید.</p>	<p>ج- تهیه آفر ها</p>
<p>12.1 تمام استاد مربوط آفر به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد.</p>	<p>ماده 12 - زبان آفر</p>
<p>13.1 آفر ارائه شده شامل استاد ذیل می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- تصمین آفر در مطابقت با ماده 17 این دستورالعمل؛ 2- بل احجام کاری^۴ قیمت گذاری شده؛ 3- فورمه آفر داوطلبی؛ 4- استاد و فورم معلومات اهلیت؛ 5- آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و 6- سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی. 	<p>ماده 13 - استاد شامل آفر</p>
<p>14.1 قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند 1 ماده 1 این دستورالعمل به اساس بل احجام کاری مذکور شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.</p>	<p>ماده 14 - قیم آفر</p>
<p>14.2 داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید. اقلام که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محاسبه گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن قیمت ارائه نشده است. از (10) فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محاسبه میگردد. در صورت تصحیح، اغلاط خط زده شده، تصحیح شده امضا و تاریخ تصحیح درج گردد.</p>	
<p>14.3 تمام محصولات قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی^۴ (BRT) و سایر مکلفیت های مالی قبل پرداخت تحت این قرارداد 28 روز قبل از ختم میعاد تسليمی آفر، در قیمت ها، نرخ ها و قیمت مجموعی آفر شامل گردد.</p>	
<p>14.4 درصورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد و احکام ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نرخ ها و قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعديل میباشند. داوطلب معلومات لازم مندرج ماده 47 شرایط عمومی و خاص قرارداد را توأم با آفر خویش ارائه می نماید.</p>	

⁴ Business Receipt Tax

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>اقل (28) روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.</p> <p>17.3 در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند ۱ ماده ۱۷ این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توأم با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر حوابگو پنداشته شده رد می گردد.</p> <p>17.4 تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، به آنان مسترد میگردد.</p> <p>17.5 در حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱- در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد بند ۲ ماده ۱۶ این دستور العمل؛ ۲- در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباہات حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛ ۳- در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباہات محاسبی در آفر در مطابقت با بند ۲ ماده ۲۸ این دستور العمل؛ ۴- اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد دار خالص مدت معینه؛ ۵- عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ ۶- در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی. <p>17.6 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.</p> <p>18.1 آفر های بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از قبیل آن تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر بدیل طبق احکام بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ این دستور العمل اجرآلت صورت میگیرد و پذیرش یکی از گزینه های ذیل در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱- داوطلب می تواند آفر های بدیل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده دارای نازلترين قیمت باشد، آفر بدیل را ملاحظه می نماید. ۲- داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی تسلیم نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردد. <p>18.2 آفر های بدیل تمام معلومات لازم شامل محاسبه دیزاین، مشخصات تехنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمایند.</p> <p>19.1 داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده ۱۳ این دستورالعمل ترتیب و با علامه کلمه "اصل" علامه گذاری نماید. بر علاوه کاپی های آفر با کلمه "کاپی" علامه گذاری شده و به</p>	<p>ماده ۱۸- آفر های</p>  <p>ماده ۱۹- شکل و امضاء آفر</p>
--	---

پژوهه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>21.2 اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعديل طبق ماده ۱۱ دستورالعمل برای داوطلبان، میعاد تسليمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت تمامی حقوق و مکلفیت های اداره و داطلب در طول میعاد تسليمی تمدید شده ادامه می باشد.</p> <p>22.1 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردد.</p> <p>23.1 داطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسليمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با صلاحیت داطلب امضاء شده باشد و کایی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعديل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتسی توان با آفر های تعویض، انصراف یا تعديل شده بوده و این اطلاعیه باید:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱- در مطابقت با مواد ۱۹ و ۲۰ این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعديل" نشانی شده باشد. ۲- قبل از ختم میعاد تسليمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد. <p>23.2 تعویض یا تعديل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسليمی آفر صورت گرفته نمی تواند.</p> <p>23.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعديل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسليمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده ۱۷ دستورالعمل برای داوطلبی میگردد.</p> <p>23.4 داطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعديل در مطابقت با این ماده دستورالعمل پیشنهاد می نماید.</p> <p>24.1 اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعديلات مطابق ماده ۲۳ این دستورالعمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.</p> <p>24.2 در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسليمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسليم نموده اند، را اعلام و بدون باز شدن مسترد می نماید.</p> <p>24.3 هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داطلب، قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعديل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند ۱ ماده ۲۲ این دستور پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)</p>	<p>ماده 22- آفر های نا وقت رسیده</p> <p>ماده 23- انصراف، تعویض و تعديل آفرها</p> <p>ماده 24- آفر گشایی و ارزیابی</p>
--	--

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>27.3 آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعداً با اصلاح انحرافات، استثنای یا قلم افتادگی جوابگو نمیگردد.</p> <p>27.4 هیچ مذکوره با داوطلب نرخ یا با سایر داوطلبان صورت گرفته نمی‌تواند.</p> <p>27.5 داوطلب مسؤولیت‌های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرط‌نامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت یا تعديل آفر صورت گیرد.</p>	
<p>28.1 اداره آفرهای را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباهات حسابی بررسی می‌نماید. تصحیح اشتباهات محاسبی به شکل ذیل صورت می‌گیرد:</p> <p>1- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.</p> <p>2- در صورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح می‌گردد. مگراینکه از نظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بینجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می‌گردد.</p> <p>28.2 هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبی آفر خویش را قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده با اظهار ناهمه تضمین آفر مطابق جزء 2 بند 5 ماده 17 این دستور العمل اجرا می‌گردد.</p>	ماده 28 - تصحیح اشتباهات
<p>29.1 آفرها به واحد پولی افغانی مطابق بند 1 ماده 15 این دستور العمل ارزیابی می‌گردد، در صورتیکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به واحد پولی افغانی با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده مندرج آفر تبدیل و ارزیابی آفرها صورت می‌گردد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر ذکر گردیده باشد.</p>	ماده 29 - اسعار در ارزیابی آفرها
<p>30.1 اداره آفرهای نازلترين قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخفیکی مندرج شرط‌نامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می‌نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخفیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می‌تواند پرسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلت ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخفیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می‌دهد.</p> <p>30.1 اداره در ارزیابی آفرها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را طور ذیل تعیین می‌نماید:</p> <p>1- تصحیح اشتباهات محاسبی مطابق ماده 28 این دستور العمل؛</p> <p>2- منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری شده</p>	ماده 30 - ارزیابی آفرها و مقایسه آفرها

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

<p>34.3 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برندۀ، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، ویب سایت اداره تدارکات ملی و سایر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردد، نشر می نماید:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ 2- قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛ 3- نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ 4- نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛ 5- نام داوطلب برندۀ، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطای شده. 	
<p>34.4 بعد از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق دلایل عدم موقفیت آفر خویش را بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دلایل عدم انتخاب آفر ارائه می نماید.</p>	
<p>35.1 داوطلب برندۀ مکلف است، در خلال مدت (10) روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فورمهای قرارداد) یا سایر اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است، ارایه نماید.</p>	ماده 35- تضمین اجراء
<p>35.2 در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.</p>	
<p>35.3 در صورتیکه داوطلب برندۀ نتواند شرط بند 1 ماده 35 و بند 3 ماده 34 این دستور العمل را برآورده سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد.</p> <p>35.4 اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و ثبیت صحت و سقّم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برندۀ و عدم موقفیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.</p>	
<p>36.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در فورمهای قرارداد و تضمین قسمت 9 این شرطname می باشد.</p>	ماده 36- پیش پرداخت و تضمین پیش پرداخت
<p>37.1 مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.</p>	ماده 37- مرجع حل و فصل منازعات
<p>38.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده، ارسال نماید.</p>	ماده 38- حق شکایت داوطلبان

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قابل دریافت می‌باشد: {www.npa.gov.af}	برای داوطلبان
در صورت تعديل معلومات مندرج بند ۳ ماده ۵ دستور العمل برای داوطلبان: قابل تعديل نیست	ماده ۵.۳* دستورالعمل برای داوطلبان
۱- (نقل اصلی استناد که نشان دهنده وضعیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجاری و نوع فعالیت داوطلب پاشد؛	
۲- صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛	
۳- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در ۵ سال گذشته؛	
۴- تجربه کاری با ماهیّت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می‌توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.	
۵- اقلام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛	
۶- اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخصصی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می‌شود؛	
۷- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (۵) سال گذشته؛	
۸- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (قرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشرط از سایر تعدادات مالی داوطلب برای سایر قراردادها و آفرهای ارائه شده باشد.	
۹- معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.	
۱۰- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی (
فیصدی مجاز و اگذاری به قراردادی فرعی: قراردادی می‌تواند الی ۲۰ فیصد قیمت مجموعی قرارداد به قراردادی فرعی و اگذار نماید.	ماده ۵.۳* ۱۰ جزء دستورالعمل برای داوطلبان
۱۱- در صورت ورود تعديل در اهلیت لازم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند ۴ ماده ۵ دستور العمل برای داوطلبان می‌باشد.	ماده ۵.۴ دستورالعمل برای داوطلبان
۱۲- آفر شامل معلومات مندرج بند ۳ ماده ۵ این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد؛	
۱۳- آفر بمنظور الزامی قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛	
۱۴- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می‌باشند؛	

6 در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.

7 اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرز العمل تدارکات صورت می‌گیرد.

پروژه‌های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

لات: 2

شماره	تجهیزات	واحد	تعداد
1	اسکوواتور	عراده	1
5	ترک	عراده	1

نوت: در صورت تجهیزات فوق الذکر ملکیت شخصی شرکت باشد اسناد خریداری و در صورت کرایه گیری قرار داد کرایه گیری که در آن: ادرس، ادرس الکترونیکی شماره تماس شرکت کرایه دهنده را توانم با آفرخویش ارایه نماید.

داشتن یک مدیر پروژه با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بশمول حداقل (3) سال تجربه کاری منحیث مدیر پروژه و انженیر سروی و انженیر ساختمان حداقل سه سال تجربه در پروژه های شبکه آبیاری برای هر لات.

ماده 5.5 جزء 4
دستورالعمل برای
داوطلبان

1	منیجر پروژه	1
1	انженیر ساختمان	2
1	انженیر سروی	۳

مبلغ حداقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص
سایر تعهدات داوطلب

ماده 5.5 جزء 5
دستورالعمل برای
داوطلبان

نام پروژه	لات	مقدار دارائی سیال (افغانی)
اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد، جوزجان	لات: 1	500,000.00
اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی، ولسوالی مرکز، جوزجان	لات: 2	300,000.00


از تاریخ نشر اعلان الى روز آفر گشای در یکی از تاریخ ها در صورت حساب بانکی شرکت (ستمنت بانکی) ارائه نماید.

ب. مندرجات شرطنامه

در صورت تعیین ارزیابی قابل اهلیت، این ماده حذف گردد.
پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

(9) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی عدم محکومیت بالا تر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک داوطلبی.										
(10) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا ویکی از کارمندان و مدیران مربوط وی مطابق ماده 49 قانون تدارکات از داوطلبی محروم نگردیده است.										
قیمت قرارداد قابل تعديل نیست.	ماده 14.4 دستورالعمل برای داوطلبان									
اسعار واحد پول افغانی می باشد.	ماده 15.1 دستورالعمل برای داوطلبان									
منبع نرخ تبادله اسعار /نرخ فروش د افغانستان بانک در روز آفرگشایی/ می باشد.	ماده 15.2 دستورالعمل برای داوطلبان									
میعاد اعتبار آفر 90 نود روز می باشد.	ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان									
آفر شامل "تضمين آفر با استفاده از فورمه تضمين آفر شامل قسمت 9 فورمه های قرارداد و تضمينات صادر شده باشد." مبلغ تضمين آفر	ماده 17.2 دستورالعمل برای داوطلبان									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>مبلغ تضمين آفر (افغانی)</th> <th>نام پروره</th> <th>لات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70,000.00</td> <td>اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد، جوزجان</td> <td>لات: 1</td> </tr> <tr> <td>40,000.00</td> <td>اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی، ولسوالی مرکز، جوزجان</td> <td>لات: 2</td> </tr> </tbody> </table>	مبلغ تضمين آفر (افغانی)	نام پروره	لات	70,000.00	اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد، جوزجان	لات: 1	40,000.00	اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی، ولسوالی مرکز، جوزجان	لات: 2	 به صورت ضمانت بانکی می باشد.
مبلغ تضمين آفر (افغانی)	نام پروره	لات								
70,000.00	اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد، جوزجان	لات: 1								
40,000.00	اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی، ولسوالی مرکز، جوزجان	لات: 2								
ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد، یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار می باشد.										
نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.										
آفر های بدیل "قابل قبول نیست".	ماده 18.1 دستورالعمل برای داوطلبان									

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اumar حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>حصایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخل، موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخل را طور ذیل در پرسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تولیدات داخلی در مقایسه تولیدات خارجی؛ (25) فیصد؛ 2. شرکت های داخلی و شرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم (10) فیصد؛ 3. شرکت های خارجی که شرکای داخلی (<i>Joint Venture</i>) دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشند، در مقایسه سایر شرکت های خارجی (5) فیصد 4. دواطیب داخلی زن در مقایسه با دواطیب داخلی و دواطیب خارجی مقیم افغانستان (5) فیصد 	<p>هـ اعطا عقد قرارداد</p>
<p>تضمين اجرای قابل قبول اداره، تضمين بانکی می باشد.</p> <p>(تضمين بانکی مطابق قسمت 9 قوامه های قرارداد و غير مشروط می باشد. تضمين اجرا (5) فیصد قيمت قرارداد می باشد.)</p>	<p>ماده 35.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>پیش پرداخت (۱) فیصد مجموع قيمت قرارداد) در بدلتضمين پیش پرداخت</p>	<p>ماده 36.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>اعتراضات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:</p> <p>محمد الله "ساحل"</p> <p>رئيس تهیه و تدارکات</p> <p>ریاست تهیه و تدارکات منزل اول، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ، جمال مینه، چهاراهی کارته سخی</p> <p>در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خلال مدت (7) روز و یا عدم قناعت داوطلب معتبرض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.</p>	<p>ماده 38.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>

فورمه تسليمی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک/01

داوطلب این فورمه را خانه بری و همراه با آفر خویش تسليم می نماید.

اداره / وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

عنوان تدارکات: پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان) مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهار مینماییم اینکه:

ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه بی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: **۱۶۲-۰۱-۰۲-۹۸** از **دستورالعمل برای داوطلبان امور ساختمانی کوچک** در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: **هزار و سیصد هزار تومان** در صورت واریانه پیشگیری از مبالغ مختلف و اسعارهای مجزا درج گردید. می باشد.

I . تخفیفات پیشنهاد شده: در صورتیکه آفر ما قبول نمود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(1) قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:

قابل اجرا است، با جزئیات آن مشخص گشته است.

ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ **هزار و سیصد هزار تومان** در حروف درخواست می نماییم.

ما میدانیم که اداره مکلف به قبول آفر دارای نازلترين قیمت ارائه شده و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.

آنکه باین تصریف می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

آفر ما برای تبعیاد مشخص در بند 1 ماده 16 دستورالعمل برای داوطلبان، سر از تاریخ ضرب الاجل تسليمی آفرها در مطابقت با بند 2 ماده 2 دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامي و قابل قبول بوده میتواند.

هرگاه آفر ما قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند 1 ماده 35 دستورالعمل برای داوطلبان، بخاطر اجرای بمقوع قرارداد فراهم می نماییم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اكمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 1 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان می باشیم.

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 2 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، نداریم.

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اكمال کننده های برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به بند های 3 و 4 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ایم.

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

فورمه معلومات اهلیت داوطلب

فورمه امور ساختمانی کوچک/02

این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده ۵ دستور العمل برای داوطلبان استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلب میتواند در جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی علاوه و صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج نماید.

۱. داوطلب یا داوطلب مشترک (JV)

۱.۱ حالت حقوقی داوطلب: *(یک کاری سند حالت حقوقی ضمیمه گردید)*

محل ثبت: *(محل ثبت درج گردید)*

آدرس تجاری: *(محل اصلی تجارت درج گردید)*

صلاحیت نامه امضا کننده آفر: *(یک کاری گذشت نامه ضمیمه گردید)*

۱.۲ حجم معاملات ساختمانی اجرا شده در جریان *(تعداد مطابق به حجم ۱ تا ۵ ماده ۵ مطالعه ملحوظ درج گردید) سال گذشته، به مبلغ *(مبلغ به واحد هزار افغانی درج گردید)* می باشد.*

۱.۳ تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در جریان *(تعداد مطالعه به حجم ۱ تا ۵ ماده ۵ صفحه ملحوظ درج گردید) سال گذشته: *(جمله رسخانه پری گردید) در صورت ضرورت از هر ردیف علاوه گذشت این می باشد.**

ارزش مجموعی قرارداد	ن عیت امور ساختمان تکمیل شده و سال تکمیل آن	نام طرف قرارداد و شخص ای تباطی	نام پرونده و کشور
<i>(معلومات درج گردید)</i>	<i>(معلومات درج گردید)</i>	<i>(معلومات درج گردید)</i>	<i>(معلومات درج گردید)</i>

۱.۴ تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان *(جهت تکمیل جدول ثبت به حجم ۱ تا ۵ ماده ۵ دستور پرای داوطلبان مراججه گردیده و تمام معلومات درج این جدول گردید) در صورت لزوم یک ایصالی علاوه گردیده می باشد.*

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

(رقم: آفرس، سفاره تبعیروت و تکنس بینک درج گردید)

1.10 معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب؛، حدول ذیل با اصلاح نمودن ردیف در صورت تکمیل

گردید:

مبلغ من زعه	دلیل منازعه	طرف های دیگر
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

1.11 بروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده: (قهرست جزئیات کوچک)

توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: (قهرست جزئیات کوچک)

2 شرکت مشترک (JV)

2.1 معلومات مندرج فهرست 1.1 ای 1.10 فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد.

2.2 معلومات مندرج 1.11 برای شرکت مشترک ارائه گردد.

2.3 صلاحیت نامه که صلاحیت امای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، خمیمه گردد.

2.4 موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که بالای تمام شرکهای از این قوانوی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:

(۱) تمام شرکا بپورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤول می باشند.

(۲) یکی از شرکا منحیت شریک اصلی نامیده شده و مسؤول قبول مسؤولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکای هیچ نباشد؛

(۳) تطبیق تمام قرارداد بیشمول برداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.

3 نیازمندیهای اضافی

3.1 داوطلبان باید معلومات اضافی مور دنیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی را ارائه نماید.

نام: {نام شخص درج گردید}

وظیله: {وظیله درج گردید}

امضاء:

تاریخ:

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرطنامه معیاری قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعیرات مندرج با ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	ماده ۱- تعریفات
	۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
	۱- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.
	۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
	۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.
	۴- قرارداد: موافقنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.
	۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
	۶- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.
	۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.
	۸- روز: روز تقویمی می باشد.
	۹- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده بصراف خر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.
	۱۰- نوافص: نسبتی از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.
	۱۱- سند تضییق رفع نوافص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نوافص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.
	۱۲- میعاد رفع نوافص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
	۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تائید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.
	۱۴- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.
	۱۵- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردد.

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>پروژه به پرسش‌ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می‌نماید.</p> <p>2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می‌باشد.</p> <p>2.3 استاد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردد:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- موافقنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخفیفی؛ 7- نقشه‌ها؛ 8- بل احجام کاری؛ و 9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است. 	<p>ماده 3- زبان و قانون قرارداد</p> <p>ماده 4- تصامیم مدیر پروژه</p> <p>ماده 5- واگذاری</p> <p>ماده 6- ارتباطات</p> <p>ماده 7- عقد قرارداد های فرعی</p> <p>ماده 8- سایر</p>
<p>3.1 زبان و قانون نافذ برقرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.</p> <p>4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می‌نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.</p> <p>5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های محول شده را فسخ می‌نماید.</p> <p>6.1 هر گونه ارتباط برقرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می‌باشد.</p> <p>7.1 قراردادی باید اداره را کتابی در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر ذات‌طلبی مشخص نگرددیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و نهم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت‌ها، وجایب و مسؤولیت‌های اكمال یکنندۀ تحت این قرارداد را متاثر نمی‌سازد.</p> <p>7.2 در صورتیکه قرارداد ای 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.</p> <p>8.1 قراردادی ساخته کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ</p>	

پروژه‌های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛ 2- زیان یا خساره تجهیزات؛ 3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و 4- صدمه شخصی یا مرگ. 	ماده 13- بیمه
<p>13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.</p>	
<p>13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.</p>	
<p>13.4 هرگونه تغییر کر بیمه بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.</p>	
<p>13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.</p>	
<p>14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود انتکا می نماید.</p>	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه
<p>14.2 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.</p>	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
<p>14.3 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.</p>	ماده 16- قراردادی
<p>14.4 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.</p>	ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان
<p>14.5 قراردادی مشخصات تخریکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.</p>	ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه
<p>14.6 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.</p>	
<p>14.7 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.</p>	
<p>14.8 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.</p>	
<p>14.9 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گرددند.</p>	
<p>14.10 قراردادی مسئول اینمی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.</p>	ماده 19- اینمی
<p>14.11 هر شی تاریخی یا مالکی که بصورت نصادرفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت</p>	ماده 20- اكتشاف

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

		تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمی‌شود.	
27.1	در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	ماده 27- تسریع	
27.2	پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.		
28.1	مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه	
29.1	اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنتظر اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورده با حادثات مندرج بند ۱ ماده ۳۲ می باشد.	ماده 29- جلسات مدیرت	
29.2	مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کابی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.		
30.1	قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت آموز ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	ماده 30- هشدار زود هنگام	
30.1	قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.		
		ج. کنترول کیفیت	
31.1	ماده 31- تشخیص نواقص	مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسئولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.	
32.1	ماده 32- آزمایش نواقص	در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخفیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.	
33.1	ماده 33- تصحیح نواقص	مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.	
33.2		فراردادی هر نواقص اطلاع داده بشم توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.	
34.1	ماده 34- نواقص	در حوزتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید.	

پروژه های اعمار حوضن قائم فیض آباد، ویساوی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسليم می نماید.</p> <p>40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه فراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.</p> <p>40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.</p> <p>40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ^{۱۲} تکمیل شده می باشد.</p> <p>40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.</p> <p>40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.</p> <p>41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجزا می گردند، پرداخت های بفراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p> <p>41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.</p> <p>41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.</p>	<p>ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها</p> <p>ماده 41- پرداخت ها</p>
<p>42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:</p> <p>۱- اداره ساحه کار را در زمان تسليمی ساحه مندرج مطابق بند ۱ ماده ۲۱ شرایط عمومی قرارداد تسليم ننموده است.</p> <p>۲- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متاثر می سازد.</p> <p>۳- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخریکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید.</p> <p>۴- مدیر پروژه دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص ثبت نمی گردد:</p> <p>۵- مدیر پروژه بدون کدام دلایل موجہ، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛</p> <p>۶- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛</p> <p>۷- مدیر پروژه حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل اینمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛</p> <p>۸- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛</p> <p>۹- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره</p> <p>۱۰- تأخیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛</p>	<p>ماده 42- وقایع قابل جبران</p>

^{۱۲} در قرارداد با پرداخت بالطفع، بعد از ترتیب گماری، جزوی فعالیت اضافه گردید

^{۱۳} امیدر قرارداد با پرداخت بالطفع، این پارagraf لشکل ذیل تحریر گردید: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جزوی فعالیت می باشد"

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های اینوایس ها یا دیگر استند را به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p>	
<p>49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قیم، حادثه قبل چبران، مكافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.</p>	
<p>50.1 داوطلب برندۀ در مدت 10 روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیق‌نامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.</p>	ماده 50- تضمینات
<p>51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.</p>	ماده 51 - مزد کار
<p>51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تائید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورم تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.</p>	
<p>51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورم های امضاء شده، صورت میگیرد.</p>	
<p>52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.</p>	ماده 52- مصارف ترمیم
<p>ح. اختتام قرارداد</p>	
<p>53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیق‌نامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیق‌نامه را صادر می نماید.</p>	ماده 53- تکمیل
<p>54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیق‌نامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.</p>	ماده 54- تسلیمی
<p>55- قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیق‌نامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقی‌مانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودنی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تضمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیق‌نامه پرداخت را صادر می نماید.</p>	ماده 55- حساب نهایی
<p>56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص</p>	ماده 56- رهنمود

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>ماده 57- فسخ قرارداد</p> <p>57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.</p> <p>57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تائید نگردیده باشد؛ 2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصاف از این دستور صورت نگرفته باشد؛ 3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی 4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛ 5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و 6- در صورتیکه مقدار جرمیه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد. <p>57.3 علغم مواد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.</p> <p>57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و ایختهار است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.</p>	
<p>ماده 58- فساد و تقلب</p> <p>58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قبلاً تطبیق می باشد.</p> <p>58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تصدیقنامه را صادر می نماید.	
60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.	ماده 60- ملکیت
61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متاثر گردد، مدیر پروره از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلي که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد
62.1 حل منازعه بطور دوستانه:	ماده 62- حل منازعه
1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند.	
64.1 مرجع حل و فصل منازعات:	
2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروره خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروره، موضوع را به مر جع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد.	
64.2 حکمیت:	
3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و قبول منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.	

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند	
تعديلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد	مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسائل عمومی	
میعاد رفع نواقص بعد از پرسه تسلیم دهی و تسلیم گیری مؤقت مدت یکسال تنوییمی میباشد.	جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<ul style="list-style-type: none"> 1- موافقنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخفیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ 	جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
<p>زبان قرارداد : یکی از زبان های رسمی کشور میباشد.</p>	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
<p>قانون نافذ بر این قرارداد قانون تدارکات عامه افغانستان می باشد.</p>	
<p>سقف قرار داد فرعی برای این قرار داد بسیت (20) فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره الی سقف فوق الذکر تعین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی وگذار نماید در صورت بروز چنین حالت برخورد قانونی صورت می گیرد.</p>	بند 2 ماده هفت شرایط عمومی قرارداد
<p>جدول کاری قراردادیان دیگر: قابل تطبیق نیست.</p>	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد



پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)
 MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد {مرکز حل و فصل منازعات تجاری افغانستان} میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترول زمان	
قراردادی پلان کاری امور ساختمانی برای هر لات را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفرجهت تائید، ارائه نمایند.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباشد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، الى ارایه پلان کاری تجدید شده پرداخت مبلغ 100,000 افغانی معطل قرار می گیرد.	
تمدید معیاد قرارداد: هرگاه قرارداد اذر معیاد از قبیل تعین شده تکمیل شده نتواند وقراردادی در قبال تأخیر معیاد قرارداد مسئول نباشد. مدیر پروژه می تواند قبل از ختم معیاد قرارداد با ذکر دلایل موجه تمدید معیاد قرارداد را برای مدت مشخص آن پنهانهاد نماید. هر نوع تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم معیاد قرارداد که در توافقنامه قرارداد ذکر شده مطابق به طرز العمل تدارکات ضرورت نمیگردد. تمدید معیاد بعد از ختم قرارداد قابل اجرا نیست. تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم قرارداد توسط جانبین قرارداد (اداره و قراردادی) بصورت کتنی امضا گردد.	بند 1 ماده 26 شرایط عمومی قرارداد
ج. کنترول کیفیت	
قراردادی مکلف است، حسب هدایت کتبی مدیر پروژه آزمایشات و تست های لازم را انجام دهد. مصارف تمام آزمایشات و تست ها (Quality Control Tests) به دوش قراردادی می باشد.	بند 1 ماده 32 شرایط عمومی قرارداد

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>بند 1 ماده 41 شرایط عمومی قرارداد</p> <p>پرداخت ها در پیش پرداخت مجزا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p> <p>1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته می شود.</p> <p>2. بول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته می شود که در قسط اول 25 فیصد بعد از 25 فیصد تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصد بعد از 50 فیصد تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصد بعد از 75 فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصد بعد از 100 فیصد تکمیل کار پرداخته می شود.</p> <p>پرداخت های فوق در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت می گیرد.</p>	<p>بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد</p> <p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل می باشند:</p> <p>برای واحد بول افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد.</p> <p>ضریب B: فیصی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد.</p> <p>به واحد بول { واحد پولی درج گردد}:</p> <p>ضریب A: فیصی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد.</p> <p>ضریب B: فیصی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد بول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد بولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید می گردد}</p> <p>شاخص 1 اسعار به استثنای واحد بول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید می گردد}</p>	<p>بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد</p> <p>فیصی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد می باشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>
--	--	---

پروژه های اعمار خوبین فارم، فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ (80000) از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.</p>	<p>بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>حد اکثر تأخیر 100 صد روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جرمیمه تأخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.</p>	<p>جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>فیضی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در ميعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.</p>	<p>بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد</p>



شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قسمت ششم: مشخصات و شرایط اجراء

قسمت هفتم نقشه ها

ضم میباشد

لائمه نقشه ها و نقشه های

لائمه نقشه های درج گردید

نقشه های را فی بسته بسیار بگذارید این شخص یا در دروسیه جلد کاله صحیح نمود

نقشه های دارای تاریخ، شماره و شماره تعابیر شده می باشد

کل



پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)
MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تصحیح اشتباهات محاسبی

هرگاه اشتباه محاسبی توسط داولطلب در قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داولطلب می‌تواند قبل از تسییمی آفر آنرا تصحیح و هر تصحیح توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توانم با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصلاحات واردہ در بل احجام کار قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.

اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می‌نماید:

این بل احجام کار در برگیرنده اشماره به ارقام و حروف درج گردد؛ اصلاحات محاسبی بوده و توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردیده است.

ک



شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين آفر: تضمين بانکي
فورمه امور ساختمان کوچک/05

بانک: **{نام و آدرس بانک درج گردید}**

ذینفع: **{نام و آدرس ذینفع درج گردید}**

تاریخ: **{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردید}**

شماره تضمين بانکی آفر/**{شماره درج گردید}**

اطلاع يافتم که **{نعم مکمل داولطلب درج گردید}**، منبع به نام "داولطلب" آفر خود که به تاریخ **{تاریخ درج گردید}** برای اجرای **{نام قانونی داده شده درج گردید}** تحت اعلان تدارکات شماره **{ریسمانه اعلان تدارکات درج گردید}** به شما ارائه نموده است.

بر علاوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمين آفر ارائه گردد.

بر اساس درخواست داولطلب، ما **{نام بانک درج گردید}** بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی **{مبلغ به حروف و ارقام درج گردید}** را بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داولطلب مرتكب اعمال ذیل گردیده باشد، پردازیم:

- (1) تغییر یا انصراف از آفر در ميعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛
- (2) انکار داولطلب از پذیرش تصحیح اشتباہات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛
- (3) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داولطلب برنده؛
- (4) فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داولطلب برنده؛
- (5) در صورت محرومیت داولطلب به دلیل تخطی در این داولطلب مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.

این ضمانت در حالات ذیل فاقد اعتبار خواهد شد:

(6) در صورتیکه داولطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داولطلب و فراهم سازی تضمين

اجرا طبق دستور العمل برای داولطلبان: یا.

(7) در صورتیکه داولطلب برنده نباشد، به محض (1) امضای قرارداد با داولطلب برنده، یا (2) 28 روز بعد از ختم ميعاد اعتبار آفر به شمول ميعاد تمدید مدت اعتبار آفر **{تاریخ حسم آفر درج گردید}** در نتیجه، هرگونه تقاضا برای برداخت تحت این تضمين باید توسط ما قبل از ميعاد فوق دریافت شده باشد.

این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 785 اطلاق تجارت بین المللی میباشد.

امضا: **{الصادق مسئول صدور مصوبه درج گردید}**

ماه: **{ماهر گردید}**

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين اجرا بانکی (غير مشروط)

فورمه امور ساختمان کوچک/07

بانک: **(نام و آدرس من باشند درج گردد)**

ذينفع: **(نام و آدرس اداره ذهن درج گردد)**

تاریخ: **کروز ماه و سال تسلیمی افراد درج گردد**

شماره تضمين بانکی آفر: **شماره درج گردد**

(به اساس درخواست دارطلب برده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ائمه شیعه حرامی پیش می نماید)

اطلاع حاصل نموديم که **(نام مکمل قراردادی درج گردد)**، که منبعد بنام "قراردادی" ياد می شود، قرارداد شماره **(رقم قرارداد و درج گردد)**، مؤخر **(زور عله و سال درج گردد)**، را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام **(عملیاتی که انجام داده و درج گردد)**، عقد می نماید.

علاوه برآن، ما میدانيم که طبق شرایط این قرارداد، تضمين اجراء نیز لازم می باشد.

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و جرا مبلغ **(مبلغ این مبلغ را درج گردد)**، را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا ارجانب شما، پردازیم.

این تضمين (28) روز بعد از تسلیمی تصدیقnamه تسليمه امور ساختمان به ما یا الى تاریخ **(تاریخ این مبلغ را درج گردد)**، هر کدام که اول صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمين باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.

این تضمين **تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی**، به استثنای فقره 2 ماده 20 (الف) آن میباشد.

(امضا، نام و وظیفه نمائنده/با صلاحیت بانک و اكمال کننده درج گردد)



¹⁷ تضمين کننده (بانک) مبلغ که بیانگر فیضی قیمت قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج میباشد

¹⁸ این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تضمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تهدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تهدید این تضمين را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبر تضمين اجرا درخواست نماید. جو تبیه این تضمين، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پارagraf این فورمه درج مینماید: "تضمين کننده (بانک) به یک تمدید زمان برای مدت (6) ماده یا (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبر تضمين، موافقه مینماید"

پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اumar حوض کود اول، مرکز (جوزجان)

فورمه موافقتنامه قرارداد

فورمه امور ساختمانی کوچک/09

(در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعديل از اثر اصلاح استیاهات محاسبی مطابق ماده 28 دستور العمل برای داوطلبان، تعديل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 3 ماده 16 دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدل مطابق ماده 18 دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قبل قبول مطابق ماده 27 دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.)

این موافقتنامه به تاریخ **{تاریخ، ماه و سال و درست اداره امضا شد}** میان **{نام و ادرس اداره امضا شد}** و **{نام و ادرس داوطلب برنده امضا شد}** **{مبلغ گردید}** عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد **{نام و اتصالات اداره امضا شد}** پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قبل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد این موافقتنامه اداره امضا شدند.

مهم در حضور **{نام و امضاء برای گردید}**

امضه **{نام و امضاء برای گردید}** **{نام و امضاء برای گردید}**

در حضور **{نام و امضاء برای گردید}** **{نام و امضاء برای گردید}**

امضا الزام آور اداره: **{امضا الزام آور اداره تا مأیلده با صلاحیت اداره}**

امضا الزام آور قراردادی: **{امضا الزام آور قراردادی تا مأیلده با صلاحیت قراردادی}**

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی


8. تمام آفر ها باید هرماه با یک تضمین آفر (تضمین بانکی) مبلغ:

نام پروژه	لات	
مبلغ تضمین آفر (افغانی)		
اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد، جوزجان	1	لات: 70,000.00
اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی، ولسوالی مرکز، جوزجان	2	لات: 40,000.00

باشد.

9. آدرس به منظور تسلیمی آفر عبارت است ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و ملادری، جمال مینه، چهارراهی کارتہ سخی، کابل، افغانستان

10. هر نوع معلومات شامل در این دعوت به داوطلبی در صورت تفاوت با احکام دستورالعمل برای داوطلبان قسمت 1 شرطنامه جایگزین شده میتواند.





دکر هن، اوپولگولو او مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفغانستان اسلامی جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

ریاست تهیه و تدارکات

فورم بازدید و منظوری اسناد (شرطنامه) دواطلبی

		معلومات عمومی:
		عنوان پروژه
	اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولایت جوزجان)	نمبر تشخیصیه پروژه
	MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98	معیاد پروژه
لات ۲	لات ۵ ماه تقویمی	میتوود تدارکاتی
	دعا طلبی باز داخلی	
	لات ۱	
لات ۱	حد اقل متوسط حجم معاملات سالانه قابل تطبیق نمی باشد	معیار های ارزیابی
لات ۲	حداقل تجربه مشابه قابل تطبیق نمی باشد	
لات ۳	حداقل سرمایه نقدی شرکت ۵۰۰،۰۰۰ افغانی تضمين بانکی آفر ۷۰،۰۰۰ افغانی پرسونل تخصصیکی به تعداد سه نفر	
لات ۴	شماره پروژه دریلان تدارکاتی ۱۱۴	
لات ۵	تاریخ حصول اسناد تخصصی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴	
	ملاحظات:	

اسناد تخصصیکی پروژه متذکره به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ به مدیریت ساختمانی ریاست تدارکات موافق شد و به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در روزنامه هشت صبح، وبسایت های NPA و MAIL به اعلان سپرده می شود.

ترتیب کننده:

تاریخ و امضا	اداره مربوطه	اسم و وظیفه
	ریاست تدارکات	هدایت الله سادات، عضو مسلکی / تدارکات امور ساختمان

تاریخ و امضا	اداره مربوطه	اسم و وظیفه
۱/۱۰	ریاست تدارکات	میر محمد مونس حسینی، امر تدارکات امور ساختمانی

تاریخ و امضا	وظیفه	اسم
محمد الله ساحل	رئیس تدارکات	



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات




گزارش ارزیابی آفر

و

پیشنهاد برای اعطاء قرارداد

نام پروژه: اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و
اعمار حوض کود اول مرکز ولایت جوزجان (لات اول)

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W/162-01/98



نمبر تشخیص بودجه: AFG/390676
ترتیب کننده گزارش: هیئت ارزیابی

فورم معیاری خلاصه معلومات داوطلبی

فورم (د - 2)

معلومات عمومی پروژه	
آمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و آمار حوض کود اول مرکز ولايت جوزجان (لات اول)	اسم پروژه
MAIL/PD/NCB/W/162-01/98	شماره داوطلبی
ساختمان	نوعیت تدارکات
2,003,235.00 افغانی	قیمت تخمینی
داوطلبی باز داخلی بالامقطع	روش تدارکات
AFG/390676	نوع قرارداد
ارزیابی قبلی اهلیت (در صورتیکه انجام یافته باشد)	
ارزیابی قبلی انجام نیافته	تاریخ اعلان
نخیر	تعداد داوطلبان ارزیابی شده
نخیر	تعداد داوطلبان موفق
اعلان و آفر گشایی	
1397/10/28 برای مدت 22 روز	تاریخ و مدت اعلان
روزنامه هشت صبح، وب سایت های تدارکات ملی و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	نام نشریه ها داخلی و بین المللی (در صورت لزوم) که اعلان در آنها نشر گردیده
1397/12/11 ساعت 02:00 بعد از ظهر	تاریخ جلسه قبل از داوطلبی (در صورت لزوم)
1397/12/20 ساعت 01:45 بعد از ظهر	تاریخ و زمان ضرب الاجل تسلیمی آفرها
ندارد	تمدید ميعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها (در صورت لزوم)
شش آفر	تعداد آفر های دریافت شده
شش آفر	تعداد آفر های باز شده
ندارد	تعداد آفر های مسترد شده
ارزیابی آفرها	
1397/12/20	تاریخ آغاز ارزیابی
1398/1/11	تاریخ ختم ارزیابی
یک آفر	تعداد آفر های غیر اجو ابگو
شرکت ساختمانی آسیا معمار	شام داوطلبی برندۀ
1,723,912.80 افغانی	قیمت آفر داوطلبی برندۀ

یادآور: از این فورم در مرحله ارزیابی استفاده میگردد.

**فورمه های معیاری ارزیابی آفر
راپور ارزیابی آفر و
پیشنهاد برای عقد قرارداد**

ما هیئت ارزیابی آفر ها که به اساس حکم مورخ 1397/12/18 مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری، جهت ارزیابی آفر های ارایه شده پروژه اعمار حوض فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اumar حوض کود اول مرکز ولایت جوزجان دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98، توظیف گردیدیم، گزارش ارزیابی خویش را طور ذیل ارائه میداریم:

برویت جدول ثبت توزیع شرطنامه، به تعداد (18) شرکت ساختمانی اسناد داوطلبی را از ریاست تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری و به تعداد (53) شرکت ساختمانی از ویب سایت تدارکات ملی اخذ و در روز آفر گشایی در محل تعیین شده مندرج شرطنامه به تعداد (7) شرکت اشتراک نمودند که از جمله (6) شرکت برای اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد (لات اول) اشتراک کردند، که قرار ذیل میباشد:

ردیف	اسم داوطلب	نمبر جواز	قیمت خوانده شده در زمان آفرکشائی به افغانی	ملاحظات
1	شرکت ساختمانی بیان چمثال	D-01-900	2,416,394.80	No
2	شرکت ساختمانی گولدن رینگ	D-42005	2,138,351.80	%8
3	شرکت ساختمانی و سرکسازی عمران اکبر زاده	53107	1,810,596.90	No
4	شرکت ساختمانی آسیا معمار	D-01-355	1,645,285.00	No
5	شرکت ساختمانی اکبر حسیب	44136	1,730,508.00	15 فیصد تخفیف مشروط
6	شرکت ساختمانی بهرام الدین خیرخواه	D-011781	1,748,337.81	No

فorum معیادی ارزیابی ابتدائی آنلاین

فورم (۳-۵) فورم معیاری ارزیابی ابتدایی آفر دا
اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
اسم پژوهه: اعماد حوض فارم فیله آباد و لسوالی
شماره داوطلبی: NATH/PPD/NCB/W/162-01-02/98

پیاده شده: حسب دادیت فقره (۲) حکم جملوچهار طرز از عمل تدارکات در مورثی که جواب برای سوا آن مسویوط به نیک پاره هنر معمول از مانع خدیب شده، او طلاق داده و همچنان

卷之三

می صوو بینه همداد جواز داطلب
شم کو دیده باشد و دا طلب اس دال بر تخت دوان یونون تصدیه جواز
فلات هست همچه همان کارهای ایشان را

دید و ریت سرمه ای از همه میخانه های خود را در خود جای دادند و بین آنها چون خود را نمی خواستند که شوهر خود را بگیرند، اینها را با خود می خواستند و اینها را می خواستند که شوهر خود را بگیرند.

— 4 —

卷之三

11
3
1

فورم معیاری تبادله نرخ اسعار آفر

فorum (d-4)

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود

اول مرکز ولایت گوزجان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

واحد پولی مورد استفاده در ارزیابی آفر ها:

شهرت و اهمیت هیئت ارزیابی:

فام و امضای هیئت

نام و امضا هیئت
لکه و امضاء هیئت

نام و امضای هیئت
بیانیه

نام و امضای هیئت

37
6973

یادداشت: این فورم در صورت که داوطلب قیمت آفر خویش را به واحد های پولی متفاوت از واحد پولی مندرج شرطname ارائه نموده باشد قبل استفاده می باشد. نقل سند تثبیت نزخ تبادله اسعار که توسط مرعج ذیصلاح صادر گردیده باشد ضمیمه گردد.


ارائه نگرددیه

فورم معیاری محاسبه ترجیح داخلی

نامه (۵) از اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
نامه پردازه: اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول مرکز ولایت جوزجان
شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

نست اقلام که شامل تطبیق ترجیح بیگنداد				نیت ارزیابی شده آقر ^۲	اسم داوطلب	شماره
نیت بعد از تطبیق ترجیح	مقادیر ترجیح	قيصدی ترجیح	قیمت	اسم	نیت	الف
$t = (z - h)$	د	ز	د	ج	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

سید علی خان




از این سخن در صورت استفاده میگرد که پک و یا پیشر اقام آفر داوطلب مشمول تحقیق ترجیح گردد.
تخصیص ازدیادی شده آفر از فورم (۶) نقل میگردد.

فورم معیاری ارزیابی مالی و مقابله آفرز ها

شماره ۵۹۰۶۰۷۰۰۱-۰۲/۹۸ / NCB/PD/MATI
فیضن آباد و اعصار حوض کود اول مرکز
و لایت جوزجان

پاد اشت: حسب هدایت حکم چهل و ششم طرز العمل تقدیرات هیئت از زیباس، آفریده ای تا زیستین قیمت از زیباس شده را در مطابقت با معابراد دزمورشیک آفریده ای تا زیستین قیمت از زیباس شده جهت تخفیف جو ابکو گوون آن، از زیباس مینهاید، آنکه از زیباس شده جو ابکو تخفیف نکردد، هیئت از زیباس، آندر بعی دارای قیمت تا زیست از زیباس شده را مورد از زیباس تخفیکی در

أرقام اين سنتون در صورت لزوم به فويم (۵-۶) بمقدار محاسبه توجه داشته، اتفقاً میگند.



توضیحات:

تضمین آفر: شرکت ساختمانی آسیا معمار تضمین آفر (ضمانت بانکی) شماره 10010/2019/1795 از 10 مارچ 2019 میعاد اعتبر آن اختتام را که حاوی مبلغ 70,000.00 میباشد و بتاریخ 9 جولای 2019 میعاد اعتبر آن اختتام میباشد، توسط عزیزی بانک صادر شده است، از اینه نموده اند.

طی ایمیل مؤخر 2019/03/18 از بانک متذکره خواهان معلومات گردیدیم، که در جواب بانک متذکره طی ایمیل مؤخر 2019/03/19 خویش، از صحت بودن آن اطمینان داده است. (ایمیل ریاست ارکات، کاپی تضمین آفر و ایمیل عزیزی بانک ضمیمه را پور هذا میباشد).

فورم معیاره ارزیابی تخفیکی

فورم (د-7) فیض آباد ولسوالی مسکونی آباد دا وظیلی: ۹۸/۰۲/۰۱-۰۲/۱۶۲/W/NCB/PD/MAIL شماره دا اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد و اعماق حوض کود اول مرکز ولايت جوزجان

شماره		معیار انتخاب شرطنامه		معیار انتخاب شرطنامه	
نوعیت	شرکت ساختمانی آسیا معمار	نوعیت	شرکت ساختمانی آسیا معمار	نوعیت	شرکت ساختمانی آسیا معمار
توصیح هیئت ارزیابی عدم تکمیل (دایل تکمیل پا معیارات)	مقدار ارائه شده در آفر	معیار انتخاب شرطنامه	معیار انتخاب شرطنامه	معیار انتخاب شرطنامه	معیار انتخاب شرطنامه
د اوطلب	نحویت نیزه نیزه / نیزه				

تجربه مشابه
ماده ۵.۵ جزء ۲
دستور العمل
برای
داوطلبان

قابل تطبیق نمی باشد
قابل تطبیق نمی باشد
قابل تطبیق نمی باشد
قابل تطبیق نمی باشد

8

النجلاء سروی 1	النجلاء 3	النجلاء 3	النجلاء 7	النجلاء (محمد زراع)	النجلاء 5
<p>ذرعه استعلام شماره 53 مورخ 1398/1/6 جهت تصديق نصفه فيه مالياتي سمال 1397 از اداره مستوفيت واليخت جوزجان خواهان معمولماسات گردد بسديدم كه اداره مختارم در جواب استعلام چنین شرکت نگاشته آندا (محترمسا) شرکت مالياتي ساختماني آسپينا معهدار وجايبه سال 1397 مالياتي خوبيش را نزد ايین اداره تصديقه نموده است و فعلاً كدام مسؤوليت و بياقيده اري تدارك و استعلام رسالت تهيه و تدارك و جزو اب اداره مستوفيت واليخت جوزجان ضم گزارش هذا مى باشد.</p> <p>دو روئي گزارش تصديقه مالياتي سال 1397</p> <p>بسلي</p> <p>طبق شرطname ساپير موادر 7</p> <p>مكتوب تصديقه مالياتي آخرين دوره قبل از آفرگشاني (اظهار نامه وبا گزارش ربوعان)</p>					

باداشت هیئت ارزیابی بعد از ارزیابی تدقیق طبق حکم چهل و ششم طرز العمل تدارکات باید تشخیص دهد که ضرورت به ارزیابی مفصل طبق حکم چهل و هشت طرز العمل میباشد یا خیر.

フォーム ミュニアリ ピッシュヘッド アクタイ クラダ

フォーム (هـ - 1)

معلومات عمومی پروژه

پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول مرکز ولایت جوزجان (لات اول) MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98	نام پروژه و شماره داوطلبی آن
2,235.00 افغانی	قیمت تخمینی پروژه
ندارد	قیمت سایر آفر ها (درصورتیکه آفر برنده از نظر قیمت در رتبه اول نمباشد)
یک افر	تعداد آفر های غیر جوابگو
آفر دارای نازلترين قيمت ارزيايي شده و جوابگوي کلي برای اعطاي قرارداد	
شرکت ساختماني آسيا معمار	اسم داوطلب / شركت
مارکيت مجتبى شريف، منزل 2، مرکز جوزجان - شهرغان	آدرس داوطلب / شركت
13.94 % فيصد پانين تراز نرخ تخمیني	فيصدى تفاوت ميان قيمت تخمیني و قيمت پيشنهادي شده برای اعطا قرارداد
1,723,912.80 افغانی	قيمت آفر پيشنهاد شده برای اعطاقرارداد

خلاصه بررسی هیئت ارزیابی:

به اسامی بررسی و ارزیابی آفر های ارائه شده برای پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول مرکز ولایت جوزجان ، دارای کود نمبر 1397/10/28 MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98 به داوطلبی سپرده شده که به تعداد (18) شرکت ساختمانی استند داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری و به تعداد (53) شرکت از ویب سایت تدارکات ملی اخذ و بتأریخ 20/12/1397 مجلیس افزایشی دایر گردیده که به تعداد (6) شرکت اشتراک و آفر خوش را ارائه نموده است، که در نتیجه ارزیابی ابتدائی (5) شرکت توانستند تا با تکمیل نمودن معیارات ارزیابی ابتدائی به ارزیابی مالی و مقایسه راه یابند.

شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر D-01-355 وزارت تجارت و صنایع، با ارایه قیمت 1,723,912.80 افغانی (یک میلیون هفت صد و پیست و سه هزار و نه صد و ۶۰۰ ده اعشاریه هشتاد) که نظر به قیمت تخمینی انجمنیری ۱۳.۹۴ % پانين تراست، از لحاظ قیمت در ردیف اول قرار دارد که بعد از ارزیابی آفر، آفر داوطلب جوابگو و واجد شرایط شناخته شده است؛ اینک گزارش هیئت ارزیابی به مقام محترم وزارت تقدیم است، در زمینه هر انطوریکه لازم دانند هدایت خواهند فرمود.

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

داوطلبی مجدد	فسخ	منظور
وظیفه: سرپرست معینت مالی و اداری		
تاریخ: ۱۷/۰۹/۱۴	امضاء	اسم: انجمنیر محمد طاهر ایوب

اسناد خمایم ارزیابی

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پژوهش: اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود


اول مرکز ولایت جوزجان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

شماره	تفصیلات	تعداد ورق	ملاحظات
1	تعهد نامه سه عضو هیئت ارزیابی	یک ورق	
2	سه ورق اظهارنامه تضاد منافع هیئت ارزیابی	سه ورق	

Handwritten signatures of three members of the evaluation committee, each accompanied by a small sketch of a document.

Handwritten signature of the head of the organization.



اظهارنامه تضاد منافع

این اظهار نامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف است، در مواردی که تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره (۱) (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضاد منافع طور مستقیم یا غیرمستقیم : » ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع : حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمر اعطاء به : » که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین

تعریف شده است.

نحوی از انها در تدارکات مربوط ذی نفع بوده و بآقارب یکی از داوطلبان باشد. آقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولاد های ایشان تا درجه دوم، والدین همسر و خواهر و برادر آن، همسر پسریا شوهر دختر، میباشد. بنابراین، تصدیق میدارم؛ این جانب در پروسه تدارکاتی تهیه و تدارک اعمال فارم فیض آباد و اعمصار حوض کود اول مرکز ولایت جوزجان با کود نمبر

MAIL/DP/NCB/162-01-02/98 به صفت هئیت ارزیابی تعیین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آنی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام و تخلص: بیکر حامد ولد: محمد

شماره تماس: 0785170029 وظیفه: وکیل امور اداری

اداره: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی امضاء و تاریخ: ۱۱/۰۱/۹۸

اظهارنامه تضاد منافع

این اظهار نامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردی که تضاد منافع داشته باشند، آرا وفق حکم جزء ۴ فقره (۱) (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضاد منافع طور مستقیم یا غیر مستقیم» : «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع : حالتی است که موظفين تدارکات به شمول آمر اعطاء به : «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعريف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذی نفع بوده وبا اقارب یکی از داوطلبان باشد . اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدر کلان، مادر، مادر کلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولاد های ایشان تا درجه دوم، والدین همسر و خواهر و برادر آن، همسر . پسريا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ این جانب در پروسه تدارکاتی تهیه و تدارک اعمار فارم ^{حاجی} فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار ^{حاجی} حبوض کود اول مرکز ولايت جوزجان با کود نمبر MAIL/DP/NCB/162-01-02/98 به صفت هئیت ارزیابی تعیین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام و تخلص: منوار الدین دلخواه ولد: سید جناب

شماره تماس: 0799494724 وظیفه: عضو کمیته تدارکات و محرومیت

امضاء و تاریخ الآن تویی
1398-1-11

اداره: تعداد و تدارکات

اظهارنامه تضاد منافع

این اظهار نامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردی که تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره (۱) (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضاد منافع طور مستقیم یا غیر مستقیم»: «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره آن چنین حکم میکند تضاد منافع: حالتی است که موظفين تدارکات به شمول آمر اعطاء به: «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین

تعريف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذی نفع بوده و بآقارب یکی از داوطلبان باشد. آقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدر کلان، مادر، مادر کلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولاد های ایشان تا درجه دوم، والدین همسرو خواهر و برادر آن، همسر پسریا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ این جانب در پروسه تدارکاتی تهیه و تدارک اعماق فازم ~~فیض آباد~~ و لسوالی فیض آباد و اعمار حوض ~~کلود~~ اول مرکز ولایت جوزجان با کود نمبر

MAIL/DP/NCB/162-01-02/98 به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام و تخلص: محمد حسین ولد: محمد حسین

شماره تماس: 0747149992 وظیفه: رئیس انتظامی

امضاء و تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اداره: رئیس انتظامی

Qurban Sarvari

From: [Qurban Sarvari [qurban.sarvari@mail.gov.af]
Sent: Thursday, April 11, 2019 9:24 AM
To: emranakbarzada.cc2018@gmail.com'; 'bahramuddinkhairkhwah@gmail.com'; '
"goldenringcc@gmail.com'; 'ahccbundler@gmail.com'; 'raofi_company@yahoo.com
Cc: 'Mir Mohammad Mones'; 'mukhtar.omaryar@mail.gov.af'; 'ahad.mohibi@mail.gov.af
Subject: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد حوض فیض آباد و کود اول ولایت جوزجان

شرکت های اشتراک کننده!

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد واقع ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره تشخصیه ۹۸/۰۱/W/NCB/PD/MAIL شرکت ساختمانی آسیا معماردارنده جواز نمبر (D-355-01) واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,723,912.80) یک میلیون و هفت صد و بیست سه هزار و نه صد و دوازده اعشاریه هشت افغانی.

لات (۲) پروژه اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی ولسوالی مرکز جوزجان را با شماره تشخصیه ۹۸/۰۲/W/NCB/PD/MAIL شرکت ساختمانی آسیا معماردارنده جواز نمبر (D-355-01) واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,002,600) یک میلیون و دو هزار و ششصد افعانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجم اهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

قربانعلی سروری

آمریت تدارکات امور ساختمانی وزرات زراعت



دکرهنه، اوپونگولو او مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفغانستان اسلامی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات امور ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱/۱۹

شماره: ۰۲۷۵

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به روزنامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشاعه آنرا از دارای وزارت
محاسبه نمایید.

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه
وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد واقع ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره
تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/162-01/98 D-01-355 (واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی ۱,723,912.80) یک میلیون و
هفت صد و بیست سه هزار و نه صد و دوازده اعتباری هشت افغانی.

لات (۲) پروژه اعمار حوض کود اول کابلی ولسوالی مرکز جوزجان را با شماره
تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/162-02/98 D-01-355 (واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی ۱,002,600) یک میلیون و دو
هزار و شصتصد افعانی اعطای نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این
اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال
مینه تاجیه سوم کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد
نحوه دش.

با احترام
محمد الله "باعظل"
رئیس تهیه و تدارکات

کام: به مدیریت عمومی پلان و دوسيه مربوطه



دکرهنی، اوپولگولواو مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفغانستان اسلامی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات امور ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۹۸

شماره: (۵۲۷)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به روزنامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشاعه آنرا از دارائی وزارت
محاسبه نمایید.

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه
وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد واقع ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره
تشخصیه ۱۳۹۸-۰۱/PD/NCB/W/162-01 می دهد که شرکت ساختمانی آسیا معماردارنده جواز نمبر D-01-
355 (واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی ۱,۷۲۳,۹۱۲.۸۰) یک میلیون و
هفت صد و بیست سه هزار و نه صد و دوازده اعشاریه هشت افغانی.

لات (۲) پروژه اعمار حوض کود اول کابلی ولسوالی مرکز جوزجان را را با شماره
تشخصیه ۱۳۹۸-۰۲/PD/NCB/W/162-02 می دهد که شرکت ساختمانی آسیا معماردارنده جواز نمبر D-01-
355 (واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی ۱,۰۰۲,۶۰۰) یک میلیون و دو
هزار و شصت افغانی اعطای نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این
اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی تؤمن با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال
مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد
نخواهد شد.

با احترام
محمد الله "ساجد"
رئیس تهیه و تدارکات

کابی: به مدیریت عمومی پل ان و دوسبه عربی



دکرهنه، اوپولگولواو مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفغانستان اسلامی جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معنیت مالی و اداری
رباست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات امور ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۶

شماره (۷۲۸)

نامه عدم قبولی آفر

از: ریاست تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری

آدرس : جمال مینه ناحیه سوم کابل – افغانستان

(به : شرکت ساختمانی)

آدرس:

این نامه عدم قبولی آفر به تأسی از ماده چهل و چهارم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرز العمل تدارکات صادر و به موجب آن به شما اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مورخ (20/12/1397) شما

برای تدارک قرارداد اعمار حوض فارم فیض آباد و اعمار حوض کود اول را با کود نمبر / MAIL/PD/W-162-01-02/98 از جانب این اداره برای اعطای قبول نشده است. لات (۱) پروژه اعمار حوض

فیض آباد واقع ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره تشخیصی-162/NCB/W-162-01/98 را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر (D-355-01) واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل 2 مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,723,912.80)

ونه صد و دوازده اعشاریه هشت افغانی.

لات (۲) پروژه اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی ولسوالی مرکز جوزجان را با شماره تشخیصی 98/02-02/NCB/W-162-01/98 را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر (D-01-355) واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل 2 مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,002,600) یک میلیون و دو هزار و ششصد افغانی اعطای نماید.

در صورتیکه که شما تقاضای ارائه توضیحات مبنی بر عدم قبولی آفر تان را مطابق ماده چهل و چهارم قانون تدارکات داشته باشید، خواهشمندیم درخواست خویش را به این اداره ارسال نمایید. همچنین شما میتوانید در مطابقت به فقره (۱) حکم هشتاد و هفتم طرز العمل، تضمین آفر خویش را از این اداره واپس اخذ نمایید. در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی نمینماییم. امیداریم در پروسه تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

با احترام

نام و تخلص: **محمد الله "سناحل"**

وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات

امضاء و تاریخ



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معنیت مالی و اداری
ریاست تدبیر و تدارکات
آمریت تدارکات امور ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۹

شماره (۵۲۸)

نامه عدم قبولی آفر

از: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل - افغانستان
به: شرکت ساختمانی ()
آدرس:

این نامه عدم قبولی آفر به تأسی از ماده چهل و چهارم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرز العمل تدارکات صادر و به موجب آن به شما اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مورخ (1397/12/20) شما برای تدارک قرارداد اعمار حوض فارم فیض آباد و اعمار حوض کود اول را با کود نمبر / MAIL/PD/W-162-01-02/98 لاز جانب این اداره برای اعطای قبول نشده است. لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد واقع ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره تشخیصیه ۰۱/۹۸ را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارندۀ جواز نمبر D-01-355 () واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,723,912.80) یک میلیون و هفت صد و بیست سه هزار

دو و نه صد و دوازده اعتباریه هشت افغانی.

لات (۲) پروژه اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کابلی ولسوالی مرکز جوزجان را با شماره تشخیصیه ۰۱/۹۸ MAIL/PD/NCB/W/162-02/98 را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارندۀ جواز نمبر D-01-355 () واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,002,600) یک میلیون و دو هزار و ششصد افغانی اعطای نماید.

در ضریبیکه که شما تقاضای ارائه توضیحات مبنی بر عدم قبولی آفر تان را مطابق ماده چهل و چهارم قانون تدارکات داشته باشید، خواهشمندیم درخواست خویش را به این اداره ارسال نمایید. همچنین شما میتوانید در مطابقت به فقره (۱) حکم هشتاد و هفتم طرز العمل، تضمین آفر خویش را از این اداره واپس اخذ نمایید. در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی مینماییم. امیداریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

با احترام

نام و تخلص: *محمدالله "ساحل"*

وظیفه: *رئیس تدبیر و تدارکات*

امضاء و تاریخ



Islamic Republic of Afghanistan
Administrative Office of the President
National Procurement Authority

| جستجو | سئوالها و جوابهای تدارکات | کمک و رهنمایی | پیوندها | ارتباط با ما | داخل شدن به سیستم برای اعضاء | English

وضعیت کاربری
Welcome, MNa

قراردادهای اعطای شده

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد قراردادهای اعطای شده را وارد نمایید.

Reload	Filter	لطفاً انتخاب کنید...
		دری
		نمبر تشخیصیه 6601
		عنوان پروژه در بودجه منظور پروژه آبیاری و ذخایر آب شده
		شماره قرار داد MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98
		نوعیت تدارکات تدارکات امور ساختمانی
		شرح قرارداد پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولايت جوزجان)
		تاریخ امضای قرارداد 15/02/1398
		قیمت قرار داد 0 به دلار
		قیمت قرار داد 1723912 به افغانی
		اعطا شده به شرکت ساختمانی آسیا معمار
		تاریخ تکمیل قرارداد 15/08/1398
		آرشیو
		English
		Budget
		Reference
		Title
		Description

- سیریاپی در وبسایت**
- صفحه اصلی ایزارهای نهادهای
- تدارکاتی
- معلومات مدیریتی تدارکات
- پلان تدارکاتی
- نظرارت تدارکات
- معلومات روزمره تدارکات**
- داوطلبی ها
- ثبت شرکت های قراردادی
- قراردادهای اعطای شده
- آرشیو معلومات
- چت همراهی کارشناس
- گزارشات**
- گزارشات پلان تدارکاتی
- گزارشات نظارت تدارکاتی
- گزارش قراردادهای اعطای شده
- گزارش مقایسهی تدارکات
- تغییر چشم‌گیری

Online Users

فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره تشخصیه ۹۸/۰۱/W/162-MAIL/PD/NCB مرا به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر D-01-355 (واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی ۱,۷۲۳,۹۱۲.۰۰) یک میلیو و هفت صد بیست سه هزار و نه صد و دوازده یک افغانی. لات (۲) پروره پروژه اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کالی ولسوالی مرکز جوزجان را با شماره تشخصیه ۹۸/۰۲/W/162-MAIL/PD/NCB را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر D-01-355 (واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی ۱,۰۰۲,۶۰۰) چهار میلیون و شش صد و سی چهار هزار و پنجصد و بیست و پنج اعشاریه هشتاد و هشت افغانی اعطای نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۱۴ روز تقویمی طور کتبی توانم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

	Contract Award Date
	AM 12:00:00 5/5/2019
	شركة ساختمانية آسيا معماري
	Contract Complete Date
	AM 12:00:00 11/6/2019

[Delete](#) [New](#) [Edit](#)

129 [128](#) [127](#) [126](#) [125](#) [124](#) [123](#) [122](#) [121](#) [120](#) ...



Islamic Republic of Afghanistan
Administrative Office of the President
National Procurement Authority

| جستجو |

| سوالهای و جوابهای تدارکات |

| کمک و رهنمایی |

| ارتباط با ما |

| داخل شدن به سیستم برای اعضا |

English

وضعیت کاربری

Welcome, MNa

قراردادهای اعطای شده

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد قراردادهای اعطای شده را وارد نمایید.

لطفاً انتخاب کنید...!	Filter	Reload
لری		
نمبر تشخیصیه 6602		
عنوان پروژه در بودجه منظور پروژه آبیاری و ذخایر آب شده		
شماره قرار داد MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98		
نوعیت تدارکات تدارکات امور ساختمانی		
شرح قرارداد پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز (ولایت گوزجان)		
تاریخ امضای قرارداد 15/02/1398		
قیمت قرار داد 0 به دالر		
قیمت قرار داد 1002600 به افغانی		
اعطا شده به شرکت ساختمانی آسیا معمار		
تاریخ تکمیل قرارداد 15/07/1398		
آرشیو		
English		
Budget Reference Title		
Irrigation and water reservoir project		
Description		
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالکاری در نظر دارد قرارداد: لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد واقع ولسوالی		


- سیریازی در وبسایت
- صفحه اصلی ابزارهای نهادهای
- تدارکاتی
- معلومات مدیریتی تدارکات
 - پلان تدارکاتی
 - نظرات تدارکات
- معلومات روزمره تدارکات
 - داوطلبی ها
 - ثبت شرکت های قراردادی
 - قراردادهای اعطای شده
 - ارشیو معلومات
 - چت همای کارشناسان
- گزارشات
 - گزارشات پلان تدارکاتی
 - گزارشات نظریت تدارکاتی
 - گزارش قراردادهای اعطای شده
 - گزارش مقایسه تدارکات
 - تغییر کلیه غیری

Online Users

فیض آباد ولایت جوزجان را با شماره تشخصیه ۹۸/۰۱/W/NCB/PD/MAIL را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر (D-01-355) واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,723,912.00) یک میلیو و هفت صد بیست سه هزار و نه صد و دوازده یک افغانی، لات (۲) پروژه پروژه اعمار حوض کود اول واقع قریه کود اول کلیلی ولسوالی مرکز جوزجان را را با شماره تشخصیه ۹۸/۰۲/W/NCB/PD/MAIL را به شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر (D-01-355) واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل ۲ مرکز جوزجان را به قیمت مجموعی (1,002,600) چهار میلیون و شش صد و سی چهار هزار و پنجصد و بیست و پنج اعشاریه هشتاد و هشت افغانی اعطای نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۱۴ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عذر قرارداد نبوده، الى تکمیل میعادن فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

Contract Award Date	AM 12:00:00 5/5/2019	Awarded To
		شرکت ساختمانی آسیا معمار
Contract Complete Date	AM 12:00:00 10/7/2019	
Delete	New	Edit

130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 ...



INVOICING PARTY

Hasht e Sobh Daily newspaper
H # 1, Street 5, Sherpure
Kabul Afghanistan

صبح

Invoice recipient

Ministry of Agriculture
Kabul Afghanistan

Invoice Number : INV-19-115
Currency :AFN

DATE : 9-Apr-19

DETAILED DESCRIPTION	QUANTITY OF SERVICES	Date	Issue	NET AMOUNT	TOTAL
Publishing advertisement	1	9-Apr-19	3092	4000	4000
لایت (۱) بروزه اخبار جوشن پیش آید واقع و نسوانی پیش آید و زنگ حوزه ای را نسبت به را به شرکت (۰۱/۰۲/۹۸) ساختمانی اسپا معماری اندیشه حوزه تحریر شارکت مخفی تحریف، شلوغ ۲ مرکز حوزه ای را به قیمت مجموعی (۱,۷۲۳,۹۱۲.۸۰) یک میلیون و هشت صد و بیست هزار و نه هزار و نه هزار و دویست و ایشانیه هشت الفانی					
لایت (۲) بروزه اخبار کود اول واقع قریبی کود اول کابلی و سوانی مرکز حوزه ای را به نسبت را به شرکت (۰۲/۰۲/۹۸) ساختمانی اسپا معماری اندیشه حوزه تحریر					

TOTAL

VAT AMOUNT (%)
GROSS AMOUNT

4000

4000

AFN


BANK DETAIL

Account Name:	8 Sobh Daily
Account Number/IBAN:	((0510101002047117))
Account Type:(AFN OR USD)	AFN
Bank Name:	Afghanistan International Bank (AIB)
Bank Address:	Mirwais Maidan Branch, Kota e Sangi, Kabul
Bank Swift Code:	AFIBAFKA
Intermediary Bank	Standard Chartered Bank New York - NY US
Account Number:	((3582026146001))

Best Regards

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، ابیاری و مالداری
ریاست تهیه و تدارکات

قرارداد

پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان (لات اول)
میان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

و

شرکت ساختمانی آسیامعمار

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W/162-01/98


بودجه: کود انکشافی AFG-390676

تاریخ: 1398 / /



دکر هنی، او بولگولو او ملداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و ملداری

دافتستان اسلامی جمهوریت
جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی واداری

رباست تهیه و تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها و پلانگذاری

۱۴۲

شماره: (۳۱۴)

تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۲۶

به ریاست محترم آبیاری :

موضوع: تکثیر قرارداد

Contract no: MAIL/PD/NCB/W /162-2/98

حسب هدایت مقام محترم وزارت، قرارداد پروژه (اعمار حوض کود اول، واقع قریه کود اول کابلی ولسوالی مرکز ولایت جوزجان، لات دوم) که با شرکت ساختمانی آسیا معمار به قیمت ۱,۰۰۲,۶۰۰.۰۰ افغانی عقد گردید و استناد آن از طریق مدیریت کنترول، کنترول و ویژه گردیده است که مدت قرارداد مذکور از تاریخ صدور آغاز کار شروع و در طی مدت که در شرایط خاص موافقنامه درج میباشد (۵ ماه تقویمی) کار پروژه مذکور باید به اختتام برسد.

بناء کاپی قرارداد به شما و همچنان ذریعه کاپی نامه هذا يک، يک نقل قرارداد آن به سایر مراجع ذیربط نیز ارسال است تا هر يک به سهم خویش طبق شرایط قرارداد اجراءات بدارند.

از ریاست محترم آبیاری خواهشمندیم تا، يک کاپی از مکتوب آغاز کار، يک کاپی از استناد تسلیمی ساحه به جانب شرکت قراردادی و گزارش حقیقی پشرفت کار پروژه مذکور را به این ریاست ارسال نموده و در صورت بروز هر نوع مشکل در جریان اجرای پروژه فوق الذکر، عنداً الموضع این ریاست را در جریان بگذارید تا ما به سهم خویش اجراءات نمائیم.

از ریاست محترم مالی و حسابی خواهشمندیم تا هنگام پرداخت قسط به جانب شرکت قراردادی، يک کاپی از فرم ۱۶ و سایر استناد پرداختی قرارداد مذکور را به این ریاست ارسال نموده ممنون سازید.

همچنان به شرکت محترم ساختمانی آسیا معمار داده میشود که از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار، کار پروژه فوق الذکر را آغاز نموده و در مدت ۵ ماه تقویمی، مطابق شرایط مندرج قرارداد، کار پروژه را تکمیل نماید، در غیر آن مسئولیت بعدی به دوش شرکت شما می باشد.

با احترام
محمد الله سلطان
رئیس تهییه و تدارکات

کاپی ها:


به ریاست محترم مالی و حسابی
به مدیریت محترم پلان
به شرکت آسیا معمار

به ریاست محترم زراعت ولایت جوزجان



د افغانستان اسلامی جمهوریت دکر هنی، او بولگولو او مالداری وزارت
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



معینیت اداری و مالی

ریاست تهیه و تدارکات

امربیت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

۱۴۰۸/۲/۱۷

۵۸۹

جواب	استعلام
	<p>به مدیریت محترم عمومی کنترول ای قرارداد پروژه (اچ چیز سسز آن رکرر زریز) که با شرکت (آسیا سیرک) عقد گردیده است، اینک ضم استعلام هذا به تعداد (سه) فایل از قرارداد مذکور به آن مدیریت محترم جهت کنترول ویزه ارسال است. امید است قرارداد مذکور را بعد از کنترول و ویزه به آمریت تدارکات امور ساختمانی ارسال نموده و تاریخ ارسالی آنرا نیز در جوابیه استعلام هذا درج نموده ممنون سازید.</p> <p>با احترام محمد اللہ عاصل رئیس تهیه و تدارکات</p>

کویره اخراج صورتی خبر اخراج مذکور در وزیر و وزیر محترم

اسناد تشکیل دهنده قرارداد				
شماره	خدمات مشورتی	خدمات غیر مشورتی	امور ساختمانی	اجناس
1	موافقت نامه	موافقت نامه	✓ موافقت نامه	موافقت نامه
2	شرایط عام قرارداد	شرایط عام قرارداد	✓ شرایط عام قرارداد	شرایط عام قرارداد
3	شرایط خاص قرارداد	شرایط خاص قرارداد	✓ شرایط خاص قرارداد	شرایط خاص قرارداد
4	عدم اعتراض تمویل کننده (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
5	لایحه وظایف	مشخصات تختنیکی	✗ مشخصات تختنیکی	مشخصات تختنیکی
6	کارمندان کلیدی	نقشه های تختنیکی	✓ نقشه های تختنیکی	ترسیمات
7	جداول مالی	بل احجام و جداول قیمت دار	✓ بل احجام و جداول قیمت دار	بل احجام و جداول قیمت دار
8	پلان کاری	پلان کاری	✓ پلان کاری	پلان کاری
9	تضمين اجرا قرارداد (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تضمين اجرا قرارداد (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	✓ تضمين اجرا قرارداد (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تضمين اجرا قرارداد (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
10	تضمين پیش پرداخت	تضمين پیش پرداخت	✗ تضمين پیش پرداخت	تضمين پیش پرداخت
11	اسناد بیمه (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	اسناد بیمه (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	✗ اسناد بیمه (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	اسناد بیمه (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
12	صلاحیت نامه امضا قرارداد (اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	صلاحیت نامه امضا قرارداد (اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	✓ صلاحیت نامه امضا قرارداد (اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	صلاحیت نامه امضا قرارداد (اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)
13	صورت جلسه مذاکره	مکتوب آغاز کار/تسليمي	✗ مکتوب آغاز کار/تسليمي	مکتوب آغاز کار/تسليمي
14	قرارداد فرعی (در صورت موجودیت)	قرارداد فرعی (در صورت موجودیت)	✗ قرارداد فرعی (در صورت موجودیت)	قرارداد فرعی (در صورت موجودیت)
15	تقسیم اوقات پرداخت ها (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تقسیم اوقات پرداخت ها (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	✓ تقسیم اوقات پرداخت ها (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تقسیم اوقات پرداخت ها (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
16	-	گزارش تسليم دهی	✓ گزارش تسليم دهی	گزارش تسليم دهی
17	جواز شرکت قراردادی	جواز شرکت قراردادی	✓ جواز شرکت قراردادی	جواز شرکت قراردادی
18	گزارش ختم قرارداد	گزارش ختم قرارداد	✓ گزارش ختم قرارداد	گزارش ختم قرارداد
19	سایر اسناد تشکیل دهنده	سایر اسناد تشکیل دهنده	✓ سایر اسناد تشکیل دهنده	سایر اسناد تشکیل دهنده

فورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه در ماه حمل سال 1398 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر (D-01-355)، نمبر تشخیصیه (1015264169) ایمیل آدرس rafiyi2018r@gmail.com ، شماره تماس 0798213021-0773721851 واقع مارکیت مجتبی شریف، منزل 2 مرکز جوزجان عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برندۀ را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان(لات اول) انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر-AFG-390676 به قیمت مجموعی 1,723,912.80-افغانی (یک میلیون و هفت صد و بیست سه هزار و نه صد و دوازده اعشاریه هشت افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یادگیر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش گیرنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری)

اسم: عبدالرحمن
موقف: ناینده شرکت
(محل امضاء و مهر) محمدالرحم

انجینیر محمد طاهر "ایوب"

سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

(محل امضاء و مهر)

سازمان غیر غیر اداری و سازمانی و محل روزنامه اسناد مكتب غیر اداری و اداری اعمار تهران -
سازمان غیر غیر اداری و سازمانی و محل روزنامه اسناد مكتب غیر اداری و اداری اعمار تهران -
و مكتب غیر غیر اداری و سازمانی و محل روزنامه اسناد مكتب غیر اداری و اداری اعمار تهران -
در اداره اداری و سازمانی و محل روزنامه اسناد مكتب غیر اداری و اداری اعمار تهران -
-

شرایط خاص قرارداد	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسائل عمومی	
میعاد رفع نواقص بعد از تاریخ تکمیل مدت یکسال میباشد.	جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
اداره وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.	جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 6 ماه تعویضی می باشد.	جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه: یکتن از انجمنیوزارت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.	جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
ساحه کار امور ساختمانی واقع حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولايت جوزجان میباشد.	جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ آغاز کار امور ساختمانی: بعد از تاریخ صدور مكتوب آغاز کار می باشد.	جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
امور ساختمانی شامل اعمصار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولايت جوزجان می باشد.	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تکمیل قسمت وار بقابل تطبیق نیست.	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد

<p>اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد و شامل قرارداد می باشند.</p> <ul style="list-style-type: none"> - موافقتنامه؛ - نامه قبولی آفر؛ - آفر قراردادی؛ - شرایط خاص قرارداد؛ - شرایط عمومی قرارداد؛ - مشخصات تخفیکی؛ - نقشه ها؛ - بل احجام کاری؛ 	<p>جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>زبان قرارداد یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>قانون نافذ بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.</p>	
<p>جدول فعالیت های قراردادی دیگر قابل تطبیق نمیباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجینر با 5 سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیرپروره برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد () (افغانی برای زیان یا خساره به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</p> <p>برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات () (افغانی</p> <p>مرگ یا خساره به کارمندان:</p> <p>کارمندان قراردادی () (افغانی در هر رویداد</p> <p>افراد دیگر () (افغانی</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	

(۱) گزارشات بررسی ساحه نظر بر تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند ۱ ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید	بند ۱ ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست اداری می باشد.	بند ۱ بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد / مرکز حل و فصل منازعات تجاری افغانستان / میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترول زمان	
قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأیید، ارائه مینماید.	بند ۱ ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 سی روز میباشد.	بند ۳ ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت 100,000 الی ارائه پلان کاری تجدید شده معطل قرار می گیرد.	
ج. کنترول کیفیت	
میعاد رفع نواقص (یک سال) میباشد.	بند ۱ ماده 33 شرایط عمومی قرارداد

<p>1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته میشود.</p> <p>2. بول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته میشود که در قسط اول 25 فیصد تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصد بعد از 50 فیصد تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصد بعد از 75 فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصد بعد از 100 فیصد تکمیل کار پرداخته میشود.</p> <p>پرداخت های بعدی در حربان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفته کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.</p>	<p>بند 1 ماده 41 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>د. کنترول مصرف</p> <p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشد:</p> <p>برای واحد بول /افغانی:</p>	<p>بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>به واحد بول { واحد بولی درج گردد}</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد بول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد بولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تائید میگردد}</p> <p>شاخص 1 اسعار به استثنای واحد بول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تائید میگردد}</p>	
<p>فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد میباشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم ميعاد گرفتی، ورلتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>	<p>بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد</p>

اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.	بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد
اعام برای انجام تمام امور ساختمان: نظر به لزوم دید فرمایش دهنده.	بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد
پیش پرداخت صفر فیصد و پیش از صفر پرداخت میگردد. لازم نیست	بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد
مبلغ تضمین اجرا (پنجم آ) فیصد مجموع قرارداد میباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.	بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد

هـ ختم قرارداد

ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد
درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 80000 از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.	بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد
حداکثر تاخیر 100 روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.	جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد
فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.	بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

ا) شرایط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر استناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعییرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات
ماده ۱- تعریفات
۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
۱- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.
۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.
۴- قرارداد: موافقنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.
۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
۶- آفر قراردادی: آفر مکمل کد توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.
۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.
۸- روز: روز تقویمی می باشد.
۹- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.
۱۰- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.
۱۱- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.
۱۲- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

14-اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.

15-تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردد.

16-قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

17-تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

18-مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

19-تاسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

20-مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

SCC-21 به معنی شرایط خاص قرارداد است.

22-ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

23-گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

24-مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تأیید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

25-تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد. تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسليمی ساحه نمی باشد.

26-قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

27-ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

28-تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

29-امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاز، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن)

	است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.	
ماده 2- تفسیر	2.1 2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عنوانین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پرتوه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید. 2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.	
ماده 3- زبان و قانون قرارداد	2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردد: 1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخفیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ و 9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.	
ماده 4- تصامیم مدیر پرتوه	3.1 3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.	
ماده 5- واگذاری	4.1 4.1 مدیر پرتوه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.	
ماده 6- ارتباطات	5.1 5.1 مدیر پرتوه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.	
ماده 7- عقد قرارداد های فرعی	6.1 6.1 هر گونه ارتباط برقرار شده میان طرفها باید بصورت کتی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.	
	7.1 7.1 قراردادی باید اداره را کتاباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر داوطلب مشخص نگرددیه باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، و جایب و مسؤولیت های اكمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.	

7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.

ماده 8- سایر
قراردادی ها

8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قراردادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.

ماده 9- کارمندان

9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پژوهه تأثید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پژوهه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.

9.2 مدیر پژوهه می تواند در خواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتقاب وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.

ماده 10- خطرات به
اداره و قراردادی

10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول حملان خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.

ماده 11- خطرات
مربوط اداره

11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصديقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:

1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:

(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب ناپذیر امور ساختمان باشد؛ یا

(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی

2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.

11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از

زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:

1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛

2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا

3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.

ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی

12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.

ماده 13- بیمه

13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:

1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛

2- زیان یا خساره تجهیزات؛

3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و

4- صدمه شخصی یا مرگ.

13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.

13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.

13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.

13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.

ماده 14- گزارش تحقیق ساحه

14.1 قراردادی در ترتیب افر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.

ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد

15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.

ماده 16- قراردادی

16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.

ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان

17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده

	یا تجدید شده که از جانب مدیر پروره تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.	
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروره	18.1 قراردادی مشخصات تختیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروره جهت تأیید ارائه می نماید.	
18.2	قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.	
18.3	تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروره، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.	
18.4	در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.	
ماده 19- اینمنی	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروره تأیید گردد.	
ماده 20- اکتشاف	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروره را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروره موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.	
ماده 21- ملکیت ساحه	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد دو اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوط تقسیم اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.	
ماده 22- دسترسی به ساحه	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروره یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروره معرفی گردیده، می دهد.	
ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی	23.1 قراردادی تمام دساتیر مدیر پروره را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.	
ماده 24- منازعه	23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و نقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.	
ماده 25- پلان کاری	24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروره به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.	
ب. کنترول زمان	24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.	
ماده 25- پلان کاری	25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروره	

		ارائه نماید.
25.2	پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بdst آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بdst آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در سلسل فعالیت ها باشد.	
25.3	قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4	تایید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.	
26.1	مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل ناممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2	مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران با اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار موقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
27.1	در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پسنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پسنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تایید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2	پسنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1	مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1	اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند ۳۲ ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیرت
29.2	مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1	قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد. هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	ماده 30- هشدار زود هنگام
30.1	قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پسنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا	

شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.

ج. گنترول کیفیت

<p>31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.</p>	<p>ماده 31- تشخیص نواقص</p>
<p>32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخفیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.</p>	<p>ماده 32- آزمایش</p>
<p>33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هر گونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.</p>	<p>ماده 33- تصحیح نواقص</p>
<p>33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.</p>	<p>ماده 34- نواقص تصحیح نا شده</p>
<p>34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می گردد.</p>	<p>ماده 35- بل احجام کاری</p>

د. گنترول مصارف

<p>35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.</p>	<p>ماده 35- بل احجام کاری</p>
<p>35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر فلم صورت میگیرد.</p>	<p>ماده 36- تغییر مقدار</p>
<p>36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.</p>	<p>ماده 37- اضافه کاری و کم کاری</p>
<p>37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.</p>	<p>ماده 38- پرداخت</p>
<p>38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور</p>	<p>بنده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:</p> <p>بنده 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خوبیش را در چهارین 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.</p> <p>بنده 2 ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.</p> <p>بنده 3 ماده 38 قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بنده 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:</p> <p>بنده 1 ماده 38 تعديل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.</p>

¹ از در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بنده 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بنده 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خوبیش را در چهارین 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.

² از در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بنده 1 ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بنده 1 ماده 38 تعديل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

<p>داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.</p> <p>38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.</p> <p>38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.</p> <p>38.4 در صورتیکه به نسبت استجعاليت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قبل جبران پنداشته می شود.</p> <p>38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بايست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.</p>	<p>های برای اضافه کاری ها</p>
<p>39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.</p>	<p>ماده 39- تخمین جریان پول نقد</p>
<p>40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.</p> <p>40.2 مدیر پروژه صورت مالی ^{ماهانه} قراردادی را بررسی و مبلغ قبل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.</p> <p>40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.</p>	<p>ماده 40- تصدیق نامه پرداخت ها</p>
<p>40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ^{تکمیل شده} می باشد.</p> <p>40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قبل جبران می باشد.</p> <p>40.6 مدیر پروژه اقلام قبل از تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا مناسب به مقدار قبل از تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.</p>	
<p>41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرای گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p> <p>41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.</p> <p>41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.</p>	<p>ماده 41- پرداخت ها</p>
<p>42.1 موارد ذیل وقایع قبل جبران می باشد:</p> <p>1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است.</p> <p>2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متاثر می سازد؛</p>	<p>ماده 42- وقایع قبل جبران</p>

۳) در قرارداد با پرداخت بالملحق، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد
اگر قرارداد با پرداخت بالملحق، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد"

- 3- مدیر پروره دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخفیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛
- 4- مدیر پروره دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص تشییت نمی گردد؛
- 5- مدیر پروره بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛
- 6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛
- 7- مدیر پروره دستور حل وضعیت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل اینمی یا سایر دلایل لازم باشد؛
- 8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛
- 9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره
- 10- تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛
- 11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروره؛

42.2 در صورت وقوع حادثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبیل از تاریخ تخمیتی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروره تصمیم در مورد انداره افزایش قیمت قرارداد و انداره تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.

42.3 در صورت ورود خسارة به منافع اداره به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.

43.1 ماده 43- مالیه
مدیر پروره قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT) و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبیل از تسلیمی آفرها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبل از قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.

44.1 ماده 44- اسعار
در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.

45.1 ماده 45- تعديل قیم
تتعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.

46.1 ماده 46- تأمینات
اداره الی ختم تمام کار، قسمتی از بول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.

46.2 تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرفتنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.

47.1 ماده 47- جریمه تأخیر
جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و

<p>هشتم طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تأثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.</p>	
<p>47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.</p>	
<p>48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرانسیسه است تصدیق می نماید.</p>	ماده 48- مكافات
<p>49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فرم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدريج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکنانه وضع نمیگردد.</p>	ماده 49- پیش پرداخت
<p>49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده، جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کابی های انواعی ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p>	
<p>49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حدّه قابل جبران، مكافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.</p>	
<p>50.1 داوطلب برندۀ در مدت 10 روز بعد از در یافتن نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.</p>	ماده 50- تضمینات
<p>51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.</p>	ماده 51 - مزد کار
<p>51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فرم‌های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فرم مکمل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.</p>	
<p>51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.</p>	
<p>52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خسارت به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که</p>	ماده 52- مصارف

نashی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	ترمیم
ح. اختتام قرارداد	
53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروره درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروره بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.	ماده 53- تکمیل
54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.	ماده 54- تسلیمی
55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروره ارائه می نماید. مدیر پروره تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروره در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروره تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.	ماده 55- حساب نهایی
56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروره، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.	

ماده 57- فسخ قرارداد

57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.

57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:

1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛

2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛

3- در صورت افلام و تصویه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی

4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در ميعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛

5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و

6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.

57.3 علغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.

57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساخه را در اسرع وقت ترک می نماید.

ماده 58- فساد و تقلب

58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قیلوادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موافع در پرسه تدارکات یا در اجزای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را^۱ اخراج و بند ۵ ماده 59 قابل تطبیق می باشد.

58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موافع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند ۱ ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.

58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:

۱- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر^۲ (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.

۲- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمدآ و یا سهوآ به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

۳- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر^۳ داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

۴- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

^۱ به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پرسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.
^۲ به شرکت کننده هایی پرسه تدارکات (بیشمول مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پرسه تدارکات را داشته اند. اطلاق میگردد.

۵- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تحریب، تزویر، تغییر یا کتمان استناد و اظهارات نادرست در پرسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربخط ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتيش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر استناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.

58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تخفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروشه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروره تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقیکه پیش پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیضی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه ناخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.

59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروره تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفرقیکه پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.

60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیلات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.

61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروره از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.

62.1 حل منازعه بطور دوستانه:
1- اداره و قراردادی ~~حد اکثر~~ تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد ~~با جمله~~ میدهند.

64.1 مرجع حل و فصل منازعات:
2- در صورتیکه به باور قراردادی ~~تصمیم~~ مدیر پروره خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در ~~حریان~~ (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروره، موضوع را به مر جع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد.

64.2 حکمیت:
3- در صورت عدم فناught هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در ~~حریان~~ (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در ~~حریان~~ (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.

ماده 59- پرداخت
بمحض فسخ

ماده 60- ملکیت

ماده 61- عدم امکان
تطبیق قرارداد

ماده 62- حل منازعه

شرایط خاص قرارداد

ماده شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسایل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص بعد از تاریخ تکمیل مدت یکسال میباشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 6 ماه تقویمی می باشد.
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پژوهه: یکتن از انجمن ازان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	ساحه کار امور ساختمانی واقع حوض فارم قهیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان میباشد.
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی: بعد از تاریخ صدور مكتوب آغاز کار می باشد.
جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امور ساختمانی شامل اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان می باشد.
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمت وار قبل تطبیق نیست.

<p>اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد و شامل قرارداد می باشند.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخفیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ 	<p>جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>زبان قرارداد یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>قانون نافذ بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.</p>	
<p>جدول فعالیت های قراردادی دیگر قابل تطبیق نمیباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجینر با 5 سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه به شمول اینکه به حیث مدیر پروژه برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ حداقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد)</p> <p>برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد () (افغانی) برای زیان یا خساره به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</p> <p>برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات () (افغانی) مرگ یا خساره به کارمندان:</p> <p>کارمندان قراردادی () (افغانی) در هر رویداد</p> <p>افراد دیگر () (افغانی) بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قبل تطبیق است</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>

(۱) گزارشات بررسی سache نظر بر تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند ۱ ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید	بند ۱ ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی سache بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست اداری می باشد.	بند ۱ بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد / مرکز حل و فصل منازعات تجارتی افغانستان / میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترول زمان	
قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تائید، ارائه مینماید.	بند ۱ ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تحدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباشد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت 100,000 الی ارائه پلان کاری تجدید شده معطل قرار می گیرد.	
ج. کنترول کیفیت	
میعاد رفع نواقص (یک سال) میباشد.	بند ۱ ماده 33 شرایط عمومی قرارداد

<p>1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته میشود.</p> <p>2. پول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته میشود که در قسط اول 25 فیصد تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصد بعد از 50 فیصد تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصد بعد از 75 فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصد بعد از 100 فیصد تکمیل کار پرداخته میشود.</p> <p>پرداخت های بعدی در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مرافت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.</p>	<p>بند 1 ماده 41 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>د. کنترول مصرف</p>	
<p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشند:</p> <p>برای واحد پول افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>به واحد پول واحد پولی درج گردد}:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p> <p>شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p>	<p>بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد میباشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>	<p>بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد</p>

بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. در صورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.
بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	انعام برای انجام تمام امور ساختمان : نظر به لزوم دید فرمایش دهنده.
بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	پیش پرداخت صفر فیصد و پیش از صفر پرداخت میگردد. لازم نیست
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ تضمین اجرا /پنج(5) فیصد مجموع قرارداد میباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.
هـ ختم قرارداد	
بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 80000 از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.
جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد	حداکثر تاخیر 100 روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.
بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیصدى قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی
مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.	مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

ابشاریط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعغیرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	ماده ۱- تعریفات
	۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
	۱- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.
	۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
	۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.
	۴- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.
	۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
	۶- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.
	۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.
	۸- روز: روز تقویمی می باشند.
	۹- مzd کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.
	۱۰- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.
	۱۱- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.
	۱۲- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
	۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

- 14-اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.
- 15-تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگرددند.
- 16-قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.
- 17-تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.
- 18-مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.
- 19-تاسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارایی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.
- 20-مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارد.
- 21-SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است.
- 22-ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.
- 23-گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.
- 24-مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد.
- 25-تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد. تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.
- 26-قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.
- 27-ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.
- 28-تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.
- 29-امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نوسازی یک عمارت، آمده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن)

<p>است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.</p>	
<p>2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پژوهه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.</p>	ماده 2- تفسیر
<p>2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.</p>	
<p>2.3 استناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- موافقنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تجربی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ و <p>9- سایر استناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.</p>	
<p>3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.</p>	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
<p>4.1 مدیر پژوهه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.</p>	ماده 4- تصامیم مدیر پژوهه
<p>5.1 مدیر پژوهه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.</p>	ماده 5- واگذاری
<p>6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هر گونه ابلاغیه صرف در صورت تسليمی قابل اجرا می باشد.</p>	ماده 6- ارتباطات
<p>7.1 قراردادی باید اداره را کتبیاً در مورد اعطایی قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسؤولیت های اكمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.</p>	ماده 7- عقد قرارداد های فرعی

7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی و اگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.

8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قراردادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.

ماده 8- سایر
قراردادی ها

9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.

ماده 9- کارمندان

9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند ~~نهاد~~ عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.

ماده 10- خطرات به
اداره و قراردادی

10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.

ماده 11- خطرات
مربوط اداره

11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:

1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:

(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب ناپذیر امور ساختمان باشد؛ یا

(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی

2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آسودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.

11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از

<p>زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛ 2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل. 	
<p>12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.</p>	<p>ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی</p>
<p>13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:</p>	<p>ماده 13- بیمه</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛ 2- زیان یا خساره تجهیزات؛ 3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و 4- صدمه شخصی یا مرگ 	
<p>13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.</p>	
<p>13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.</p>	
<p>13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.</p>	
<p>13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.</p>	
<p>14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.</p>	<p>ماده 14- گزارش تحقیق ساحه</p>
<p>15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.</p>	<p>ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد</p>
<p>16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.</p>	<p>ماده 16- قراردادی</p>
<p>17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده تخمینی امور ساختمان</p>	<p>ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان</p>

	یا تجدید شده که از جانب مدیر پروره تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.	
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروره	18.1 قراردادی مشخصات تختنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروره جهت تأیید ارائه می نماید.	
18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.		
18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروره، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.		
18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.		
18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروره تأیید گردد.		ماده 19- ایمنی
20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد.		ماده 20- اکتشاف
در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروره را از موضوع مطلع می سازد.		
مدیر پروره موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.		
21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار نمهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.		ماده 21- ملکیت ساحه
22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروره یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروره معرفی گردیده، می دهد.		ماده 22- دسترسی به ساحه
23.1 قراردادی تمام دستایر مدیر پروره را که در مطابقت به قوانین قابل تعطیق در ساحه باشد، انجام می دهد.		
23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واحد شرایط بودن می گردد.		ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی
24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروره به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.		ماده 24- منازعه
24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.		
ب. کنترول زمان		
25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امور ساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروره		ماده 25- پلان کاری

		ارائه نماید.
25.2	پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بdst آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بdst آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.	
25.3	قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الى ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4	تأثید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اختلاف کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.	
26.1	مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل ناممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2	مدیر پروژه در چریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را در نظر داشت اثرات و واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اختاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموضع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمی شود.	
27.1	در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأثید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2	پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد (رج) و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1	مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر لفاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1	اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیر
29.2	مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1	قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد. هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	ماده 30- هشدار زود هنگام
30.1	قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا	

شرایط توسعه اشخاص ذی‌دخل و جهت انجام دستور مدیر پروره، همکاری می‌نماید.

ج. کنترول کیفیت

ماده 31- تشخیص نواقص	31.1 مدیر پروره کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می‌سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروره دستور جستجو و بر ملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسم امور ساختمانی را که به باور مدیر پروره دارای نواقص است، بررسی می‌نماید.
ماده 32- آزمایش	32.1 در صورت دستور مدیر پروره جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخفیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.
ماده 33- تصحیح نواقص	33.1 مدیر پروره قراردادی را از موجودیت هر گونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد . مطلع می‌سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص. تمدید میگردد.
ماده 34- نواقص تصحیح نا شده	33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسعه مدیر پروره را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می‌نماید.
ماده 34- نواقص	34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروره، رفع ننماید. در اینصورت، مدیر پروره مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می‌گردد.

د. کنترول مصارف

ماده 35- بل احجام کاری	35.1 بل احجام کاری در برگزینیکه افلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسعه قراردادی اجرا میگردد، می باشد.
ماده 36- تغییر مقدار	35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.
ماده 37- اضافه کاری و کم کاری	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروره، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می‌نماید.
ماده 38- پرداخت	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسعه قراردادی شامل می‌گردد.
ماده 38- پرداخت	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسعه مدیر پروره، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور

^۱ از در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حلف و بجائی آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردد:
بند ۱ ماده ۳۷ قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در چهارین ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروره ارائه می‌نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.

^۲ از در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حلف و بجائی آن جدول فعالیت و ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردد:

بند ۱ ماده ۳۸ تغییر جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه با شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، تبیین های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

های برای اضافه کاری
ها

داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر
پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.

38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل
احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.

38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تعییرات را سفارش و تعییرات را در قیمت
قرارداد به اساس تخمین اثرات تعییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.

38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد
یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پندانسته می
شود.

38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام
جلوگیری گردد، نمی باشد.

39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری ^۳، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش
را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و
مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.

40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ
تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.

40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق
می نماید.

40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.

40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ^۴ تکمیل شده می باشد.

40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.

40.6 مدیر پروژه اقلام قبل از تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار
قبل از تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.

41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرایی گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز
بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.

41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور
دیگری تذکر رفته باشد.

41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد
محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.

42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:
1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی
قرارداد تسلیم ننموده است.

2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان
قراردادی تحت این قرارداد را متاثر می سازد؛

ماهه 39- تخمین
جریان پول نقد

ماهه 40- تصدیقنامه
پرداخت ها

ماهه 41- پرداخت ها

ماهه 42- وقایع قابل
جبران

^۳ در قرارداد با پرداخت بالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافی، گردد
آخر قرارداد با پرداخت بالمقطع، این پارagraf شکل ذیل تحریر گرید: "ارزش کل امور ساختمانی انجام شده بر برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جلوی فعالیت
می باشد"^۴

	3- مدیر پروره دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تختیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛	
	4- مدیر پروره دستور بر ملاساختن با اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص ثبت نمی گردد؛	
	5- مدیر پروره بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛	
	6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمل گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛	
	7- مدیر پروره دستور حل وضعیت پیش بینی شده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل اینمی یا سایر دلایل لازم باشد؛	
	8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛	
	9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره	
	10- تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛	
	11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نامعقول از جانب مدیر پروره؛	
42.2	در صورت وقوع حادثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروره تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.	
42.3	در صورت ورود خساره به مبالغ اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همراه اندازه مستحق جبران نمی باشد.	
43.1	مدیر پروره قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات اتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسليمه آفرها و آخرين تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبل از قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.	ماده 43- مالیه
44.1	در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.	ماده 44- اسعار
45.1	تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.	ماده 45- تعديل قیم
46.1	اداره الى ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.	ماده 46- تامینات
46.2	تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.	
47.1	جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و	ماده 47- جریمه تأخیر

<p>هشتم طرز العمل ندارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تاثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.</p>	
<p>47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.</p>	
<p>48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافایت به نزدیکی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافایت به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرانسیسده است تصدیق می نماید.</p>	ماده 48- مكافایت
<p>49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکثنه وضع نمیگردد.</p>	ماده 49- پیش پرداخت
<p>49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کدن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های اتوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p>	
<p>49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حداده قبل جبران، مكافایت، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.</p>	
<p>50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبیلی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.</p>	ماده 50- تضمینات
<p>51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.</p>	ماده 51- مزد کار
<p>51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورم تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.</p>	
<p>51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورم های امضاء شده، صورت میگیرد.</p>	
<p>52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که</p>	ماده 52- مصارف

نashی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	ترمیمه
ح. اختتام قرارداد	
53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروره درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروره بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.	ماده 53- تکمیل
54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحده و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.	ماده 54- تسلیمی
55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع بول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروره ارائه می نماید. مدیر پروره تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروره در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افروزی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروره تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.	ماده 55- حساب نهایی
56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأثیدی آن از جانب مدیر پروره، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده قراردادی پرداخت نمیگردد.	

ماده 57- فسخ قرارداد

57.1 فرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.

57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:

- 1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛
- 2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛
- 3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی
- 4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛
- 5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛
- 6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.

57.3 علغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.

57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.

ماده 58- فساد و تقلب

58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موافع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی ^{آنکه} ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.

58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال ^{کارانه} فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موافع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده ^۹ شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.

58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آنی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:
 ۱- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هر چیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر ^۵ (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.

۲- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگزاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و با سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

۳- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر ^۶ داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائزین طرح گردیده باشد.

۴- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

^۵ به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.
^۶ به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بیشمول مقامات دولتی) که تقدیم سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند. اطلاق میگردد.

۵- ایجاد اخلاق و موانع: عبارت از تحریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برندۀ ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلاق و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلاق در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.

58.4 هیچ نوع فیس، مكافات، تخفیف، تخفیف، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا احرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقی پیش پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیضی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق **شروط خاص قرارداد**، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محاسب می گردد.

ماده 59- پرداخت
بمحض فسخ

59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفرقی پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.

ماده 60- ملکیت

60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.

ماده 61- عدم امکان
تطبیق قرارداد

61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متاثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را نزک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده فبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.

ماده 62- حل منازعه

62.1 حل منازعه بطور دوستانه:
۱- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام می‌هند.

64.1 مرجع حل و فصل منازعات:

۲- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (۱۴) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج **شروط خاص قرارداد** راجع می‌سازد.

حکمیت:

۳- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (۲۸) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (۲۸) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تجارت و صنایع
رئاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری

Date #: 36340
License #: D-01-355

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Commerce and Industries
Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property

نمبر شخصی ملکیه /



جواز ثبت

Business License

شرکت ساختنی آسیا معدن
Asia Memar Construction Company



دیوبندی
دیوبندی

President/Chairman

محمد ظاهر

President/Chairman

Ghulam Ghaws

تصدیق کیوی دا جواز هم نوم لپ پورته باد شوی دیوبندی افغانستان د ننگهه قوانینه بر پخته ثبت او صادر شو.

تصدیق میرکړد این جواز ده نام ان در فولی نکو میباشد، تو مطابقت با قوانین ننگهه افغانستان ثبت و صادر ګردیده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the effective laws of Afghanistan.

د صدور نهیه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
د رسائی نهیه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
د تاسیس کیون: ۱۳۹۱
د سکونت مطابقت: ساختنی سرکاری و تولید مواد ساختمانی

الرس من شرعاً
شهرستان، جوزجان
ملکیت مدنی شریف منزل ۲، مرکز جوزجان

نمبر سلسی: ۱۵۶۴۰
فیض حق (الطبع) (۰۰۰) افغانی
Tariq Ahmad Sarfaraz



دافتارستان اسلامی جمهوری افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست ابیاری

امربت انجیری

Province : Jawzjan
District : Faizabad
Village : Form
Project : Reservoir of Faizabad

ولایت : جوزجان

و نساوی : فیض آباد

قریه : فارم

پروژه : حوض فارم فیض آباد

نامه	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت به افغانی	قیمت تخمینی	ملحوظه
1	کدن کاری برای ساختمان حوض مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1925.04	1347528	70	
2	سنگ کاری دیوار های حوض و کانال مطابق به نقشه با مصاله نسبت 1:4	متر مکعب	492.41	1083302	2200	
3	کانکریت سیخ داربا امورات ایجادی ان مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	1.08	10800	10000	
4	پرکاری کف حوض و کف کانال توسط جفل مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	122.88	24576	200	
5	کانکریت بدون سیخ بالمورات ایجادی ان مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	69.3	242550	3500	
6	پلستکاری سمت داخلی دیوار های حوض پامخلوط بودر پبلو مطابق به مشخصات نقشه با مصاله نسبت 1:3	متر مربع	297.6	8928	300	
7	هنگاف کاری مطابق به مشخصات نقشه با مصاله نسبت 1:3	متر مربع	164.12	15412	100	
8	زینه برای حوض توسط پایپ جستی 2 لایح پانصب ان مکمل مطابق به مشخصات نقشه	متر	3	3000	1000	
9	کتاره بالای حوض پانصب ان مکمل مطابق به مشخصات نقشه	متر	108.4	119240	1100	
	مجموع قیمت تخمینی به افغانی		+1645285-			

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه (حوض فارم فیض آباد) و نساوی فیض آباد ولایت جوزجان غرض اجراءات بعدی ترتیب و تعمیم است.

(انجیرساز) (اکدر)

وحید الله انجیرساز (انجیر)

محترمان انجیربرآورد:

فورمه تسليمي آفر

شورمه امور ساختمانی کوچک/۱۱

دلو حللب این فوریه را خانه پری و همراه با افر خویش تسلیم می نماید

اداره وزارت ذرایع انت، ایثاری و ملکداری

MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98

عنوان تدارکات: پروژه های اعمار حوض فارم فیض آباد، ونسوانی فیض آباد و اعمار حوض کوک آول، مرکز (جوز جان) مایان که در زیر این غوره امضا نموده ایم، اطلاعات مینمایید. اینکه

ما شرط نامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه‌یی در قسمت ان بسیار ضمیمه شماره: استماره و تاریخ صدور خصمیه درصورت لزوم درج نمودیم / پیشنهاد اجرای اعلان و نمبر تخصیصی قرارداد در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد به

قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هر گونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:

۱. تخفیفات پیشنهاد شده در صورتیکه افراد مأمور قبول نمایند، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(1)

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام: سه هزار هزار تخفیف پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده بل احجام کار را که غالباً اجرا است، با جزئیات آن مشخص کنید.

ما حیث اجرای این قرارداد مبلغ اصلیه و فیضیه به اقام و حروف درجه گردد) را منحیت بیش پرداخت درخواست می نمانیم.

ما می‌دانیم که اداه مکلف به قبول آفر دارای ناگایی؛ قیمت را که شده و یا هر آفر در باخت شده دستور نیست

ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعیان و در صورت لزوم تضمین آفر یا ظهیر نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات دادطلبی، می باشد.

۱۶- اگر ما برای میعاد مشخص در بند ۱ ماده ۱۶ دستورالعمل برای داوطلبان سراز تاریخ ضرب الاخت تسلیمی افرادا در مطابقت با بند ۱۷- ماده ۲۱ دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده

هر شاه افرماد قبول شود، ها تعیین می‌سپاریه که تضمین اجراء را در مطابقت با بند ۱ ماده ۵۳^۱ قانون اساسی داد وطلبان . بخاطر اجرای بیفعع قرارداد فرجه نمی نمانند.

ب بشمول هر قوه راهداری فرعی یا اتمام نشده های هر بخش این قوه را دارد. دارایی تبعیت نشود و نه سوابی مطابق بند ۱ ماده ۴ استور العمل برای داوطلبان می باشد.

۱۰- دستور العمل برای داولطلبان، نذریم

که بسیاری از این طرح‌ها اکنون کنتمه های پردازی هستند و در جمهوری تاجیکستان معمولی شده‌اند.

~~NAME INDEXES TO VOLUMES~~



دکر هنی، او بول گلواو ام مالداری وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفانستان اسلامی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آموخته تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸ / ۸ / ۷

شماره: (-)

نامه قبولی آفر

از نهاد تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل - افغانستان

به: شرکت ساختمانی آسیا معمار دارنده جواز نمبر(D-01-355)

آدرس: مارکیت مجتبی شریف، منزل 2 مرکز جوزجان

این نامه قبولی آفر به تاسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارایه شده شما مژده ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ برای پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولايت جوزجان(لات اول) به قیمت مجموعی ۱,۷۲۳,۹۱۲.۸۰ - افغانی (یک میلیون و هفت صد و بیست سه هزار و نه صد و دوازده اعشاریه هشت افغانی) اعطای نماید. طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرط‌نامه مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتادو هشتم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرط‌نامه مربوطه درج گردیده، به اکثره تسلیم نماید. در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استداد نخواهد بود.

مشخصات تدارکات / قرارداد: پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولايت جوزجان
--

شماره تشخیصیه تدارکات: MAIL/PD/NCB/W/162-01/98
--

قیمت مجموعی: ۱,۷۲۳,۹۱۲.۸۰ - افغانی (یک میلیون و هفت صد و بیست سه هزار و نه صد و دوازده اعشاریه هشت افغانی)
--

نوعیت تضمین اجرای قرارداد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد

مقدار تضمین اجرای قرارداد: پنج فیصد(0.05) افغانی به مدت ۷.۵ ماه تضمین اجرا ارائه گردد.
--

زمان عقد قرارداد: بعد از ارائه تضمین حسن اجرا قرارداد عقد می گردد.
--

مکان عقد قرارداد: ریاست تهیه و تدارکات
--

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، موافقت‌نامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص: **محمد الله "ساحل"**

وظیفه: **رئیس تهیه و تدارکات**

امضاء و تاریخ

کابین:

به دوسيه مربوطه

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

MATE

✓


IRRIGATION DIRECTORATE
Engineering Department

Project Name: Reservoir in Farahid Forts.


[Project Name]

[Project Name]

[Project Name]



Site Plan



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Resources
Irrigation Directorate
Engineering Department
KABUL

SCALED:	1:2000
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

330

2880

330

Road

B

Siph (Gauge 2 inch)

R60

B

Freestand Rec. Culvert

C

1880

60

60

30

3000

2000

1880

140

60

660

100

100

100

100

100

Proposed Reservoir

Erosion Canal Flow

Erosion Canal Flow

C

R60


2880

Road

330

Plan

State Republic of Afghanistan	
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock	
Irrigation Directorate	
Engineering Department	
KABUL	
DRAWN BY	Eng. Wazidullah
SURVEYED BY	Eng. Yousaf
DESIGNED BY	Eng. Wazidullah
REVIEWED BY	Eng. Abdurrahman
APPROVED BY	Irrigation Directorate



PROJECT NAME: Reservoir of Falzabad Form.

DRAWING TITLE: Plan

SCALE:

1:2000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


46

47


48

49


50



Section A-A



Section B-B



Section C-C

State Report of Afghanistan	
Ministry of Water Resources and Irrigation	
Irrigation Directorate	
Engineering Department	
KABUL	
SURVEYED BY	Eng. Yusus
DESIGNED BY	Eng. Wahidullah
DRAWN BY	Eng. Wahidullah
APPROVED BY	Irrigation Directorate
SCALE	1:500
DATE	08/10/2018
REVISION NO.	1
VILLAGE	Pakabat
PROJECT NAME	Reservoir of Fabricated Form.
DRAWING TITLE	Sections
FORM	Form No. 5


INDEX SHEET

SHEET No.	DRAWING TITLES	REMARKS
1	INDEX SHEET	
2	GENERAL REQUIREMENT OF MATERIALS	
3	SITE PLAN	
4	PLAN	
5	Section	

BASIC FEATURES OF DRAWING		DRAWING INFORMATION	
MATERIALS & EQUIPMENT USED		NOTES	
Irrigation Directorate		Scale	
Engineering Department		No to scale	
KABUL		PROVINCE	
DESIGNED BY		PROJECT NAME	
Eng. Yunus		Reservoir of Faizabad Form	
DRAWN BY		DATE	
Eng. Waheedullah		08/10/2018	
CHECKED BY		DISTRICT	
Eng. Salar Akbar		Parwan	
APPROVED BY		DRAWING TITLE	
Irrigation Directorate		Index Sheet	
REVISION NO.		VILLAGE	
From		To	
SHEET NO.		SCALE:	
1		1:500000	
2		1:500000	
3		1:500000	
4		1:500000	
5		1:500000	

REVIEWED BY	Eng. Waleedullah
CHECKED BY	Eng. Saleem
DATE	
REVISION NO.	SCALE
	DATE


Section A-A



[State]: Republic of Afghanistan Ministry of Education, Higher Education Irrigation Department		SURVEYED BY Sayed Hashim Eng. Yunus	REVIEWED BY Eng. Abdurrahman amn
		DRAWN BY Eng. Abdurrahman amn	CHECHED BY Eng. Salar
		DESIGNED BY Eng. Abdurrahman amn	Eng. Wahidullah

SCALE	Not to scale
DATE	15/10/2018
REVISION NO.	
HYDROLOGIC DISTRICT	
Jawadpur Ghatia	
Kodai Aval Kailali	
DRAWING TITLE:	
Reservoir of Kodai Aval	
Sections B-B	

Section B-B



M. P. B. S. S.

卷之三

Islamic Republic of Afghanistan
 Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Resources
 Irrigation Directorate
 Engineering Department

 SURVEYED BY :
 Eng. Yunus
 Eng. Abdurrahman arifin
 Eng. Abdurrahman arifin


REVIEWED BY Eng W.H. Reddick
CHECKED BY Eng. Salar
SCALE DATE
REVISION NO.


Not to scale	
15/10/2018	
VILLAGE	PROVINCE
	Jawa Barat (Central Java)
Kediri Awan Kasur	PROJECT NAME
	U.P.
DRAWING TITLE:	

Reservoir of Kodae Awai

卷之三

Location of Construction on Section E-E





وزارت فرهنگ، اور یونسکو لو او ملداری وزارت
وزارت نر اعut ، آئینے لاری و ملداری

شرکت ساختانی آسپا معمار

لسان کاری پژوهش حضور فارم فیض اینجا و مسوی فرض آنها و لایت جوز جان

ملاحظات	مشهده	تفصیل امور	واحد	1398 شرط	1398 جوزا	اسد 1398 سپه	میرزا 1398
کندکاری برای ساختمان حوض مطابق به مشخصات تقشه	1	کندکاری برای ساختمان حوض مطابق به مشخصات تقشه	متر مکعب				
سنج کاری دیوار های حوض و کنال مطابق به مشخصات تقشه با مصاله نسبت 1:4	2	سنج کاری دیوار های حوض و کنال مطابق به مشخصات تقشه با مصاله نسبت 1:4	متر مکعب				
کانکریت سیدار با امورات ایجادی آن مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3	3	کانکریت سیدار با امورات ایجادی آن مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب				
پرکاری کف حوض و کف کنال توسط جفل مطابق به مشخصات تقشه	4	پرکاری کف حوض و کف کنال توسط جفل مطابق به مشخصات تقشه	متر مکعب				
کانکریت بدون سیخ با امورات ایجادی آن مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3	5	کانکریت بدون سیخ با امورات ایجادی آن مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب				
پیستر کاری سمت داخلی بوار هائ حوض با مخلوط پیش رو مطابق به مشخصات تقشه با مصاله نسبت 1:3	6	پیستر کاری سمت داخلی بوار هائ حوض با مخلوط پیش رو مطابق به مشخصات تقشه با مصاله نسبت 1:3	متر مربع				
هزگاف کلری مطابق مشخصات تقشه با محاله زینه برای حوض توسط پلیپ جشتی 2 اینچ با نسبت آن مکمل مطابق به مشخصات تقشه	7	هزگاف کلری مطابق مشخصات تقشه با محاله زینه برای حوض توسط پلیپ جشتی 2 اینچ با نسبت آن مکمل مطابق به مشخصات تقشه	متر مربع				
کناره بالای حوض با نصب آن مکمل مطابق به مشخصات تقشه	8	کناره بالای حوض با نصب آن مکمل مطابق به مشخصات تقشه	متر				
	9						

