



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت
د کرهني، اوبولگولو او مالداري وزارت

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



رياست نظارت و ارزيابي

ميکانيزم نظارت و ارزيابي مشارکتی مبتنی بر نتایج

فهرست مطالب

عناوین	صفحه
فصل اول	۱
احکام عمومی	۱
مبنی	۱
ماده اول:	۱
اختصارات و اصطلاحات	۱
ماده دوم:	۱
اصول نظارت و ارزیابی مشارکتی	۲
ماده سوم:	۲
اهداف و مقاصد نظارت و ارزیابی مشارکتی	۲
ماده چهارم:	۲
الف: اهداف نظارت و ارزیابی مشارکتی	۲
ب: مقاصد نظارت و ارزیابی مشارکتی	۳
مؤثریت و مفیدیت نظارت و ارزیابی مشارکتی	۳
ماده پنجم:	۳
فصل دوم	۳
مراحل و منابع نظارت و ارزیابی مشارکتی	۳
مراحل نظارت و ارزیابی مشارکتی	۳
ماده ششم:	۳
در مرحله طرح برنامه و پروژه های انکشافی	۴
ماده هفتم:	۴
در مرحله پلانگذاری پروژه	۴
ماده هشتم:	۴
در مرحله تطبیق پروژه	۴
ماده نهم:	۴
نظارت و ارزیابی مشارکتی در مرحله ختم برنامه ها و پروژه ها	۵
ماده دهم:	۵
وسایل و میتودهای جمع آوری معلومات	۵
ماده یازدهم:	۵



۵	منبع اطلاعاتی و معلوماتی در نظارت و ارزیابی مشارکتی.....
۵	ماده دوازدهم:.....
۵	منبع مالی نظارت و ارزیابی مشارکتی:.....
۵	ماده سیزدهم:.....
۵	فصل سوم.....
۵	نقش و تکالیف تمام طرف های نظارت و ارزیابی مشارکتی.....
۵	طرف های نظارت و ارزیابی مشارکتی.....
۵	ماده چهاردهم:.....
۶	نقش و مکلفیتهای ریاست نظارت و ارزیابی.....
۶	ماده پانزدهم:.....
۶	نقش و وظایف ریاست عمومی پلان.....
۶	ماده شانزدهم:.....
۶	نقش و مکلفیت های برنامه ها و پروژه ها.....
۶	ماده هفدهم:.....
۷	نقش و مکلفیت های ریاست های زراعت ولایات.....
۷	ماده هژدهم:.....
۷	نقش و وظایف اداره محلی (شورا ها و ولایت).....
۷	ماده نوزدهم:.....
۷	نقش و وظایف نمایندگان، تسهیل کنندگان و مستفیدین.....
۷	ماده بیستم:.....
۸	فصل چهارم.....
۸	احکام نهائی.....
۸	روش تطبیق جهت انجام نظارت و ارزیابی مشارکتی:.....
۸	ماده بیست و یکم:.....
۸	ارتقای ظرفیت و کسب تجارب:.....
۸	ماده بیست و دوم:.....
۸	ساحه تطبیق:.....
۸	ماده بیست و سوم:.....
۸	تعدیل:.....
۸	ماده بیست و چهارم:.....



انفاذ: ۸

ماده بیست و پنجم: ۸

ضمائم: ۹

فارمت جمع آوری معلومات نظارت و ارزیابی مشارکتی: ۹

فارمت گزارشدهی نظارت و ارزیابی مشارکتی ۱۰



فصل اول احکام عمومی

مبنی

ماده اول:

میکانیزم نظارت و ارزیابی مشارکتی بر بنیاد نتایج درمطابقت به پلان عملیاتی مبارزه علیه فساداداری وزارت زراعت، آبیاری و مالدارای تهیه و ترتیب شده است. این میکانیزم دربرگیرنده جزئیات درموردنظارت و ارزیابی جهت کاهش فساددرتطبيق برنامه هاوپروژه ها میباشد وضع گردیده است.

اختصارات و اصطلاحات

ماده دوم: اصطلاحات و اختصارات آتی در این میکانیزم مفاهیم ذیل را افاده می نماید.

- ۱- **وزارت:** وزارت زراعت، آبیاری و مالدارای میباشد.
- ۲- **نظارت:** عبارت از یک پروسه دومدارجمع آوری وتحلیل ارقام، اسناد، معلومات و اطلاعات از پروژه ها و برنامه ها درمقایسه با پلان بوده ودرجریان فعالیتها اصلاحات می آورد.
- ۳- **ارزیابی:** عبارت از یک پروسه وقفه ای منظم، سنجش و ارزشیابی معیارات ارزیابی میباشدکه نقاط قوی، ضعیف، مشکلات، نواقص وکاستی ها را تشخیص و علل های آن را دریافت و راههای حل مناسب را پیشبینی مینمایدکه باعث بهبودی و اصلاح پروژه های درحال تطبيق و پلانهای آینده میگردد.
- ۴- **نظارت و ارزیابی مشارکتی:** عبارت از یک روش یا پروسه است که مردم را توانمند میسازد تا نقاط قوی، ضعیف ومشکلات را شناسائی، تحلیل و راه حل های قابل قبول و مناسب را برای آنها پیشبینی نماید.
- ۵- **جوانب ذیدخل:** عبارتند ازکارمندان برنامه، پروژه، رؤسا، کارمندان مرکزی و ریاست های ولایات، دونر، مستفیدین، مردم محل، شوراهاى مردمی یا انكشافی، اشخاص کلیدی، شرکتهای قراردادی، تمام کسانیکه از پروژه بطور مثبت ویا منفی متأثر میشوند.
- ۶- **برنامه:** عبارت از مجموعه از پروژه های بوده که دارای اهداف مشخص باشد.
- ۷- **منابع اطلاعاتی:** مرجع که ازآن اطلاعات و معلومات بدست میاید.
- ۸- **تمویل کننده یا دونر:** مرجع که وزارت را در بخش انكشافی تمویل مینماید.
- ۹- **مستفیدین:** کسانیکه ازپروژه ها بطور مستقیم یاغیرمستقیم بهره میگیرند.
- ۱۰- **شورا:** عبارت از مجمع انتخابی بوده که در سطوح جداگانه مطابق قانون تنظیم امور شوراهاى محلی ایجاد گردیده باشد.



۱۱- **اشخاص کلیدی:** عبارت از اشخاص با تجربه و معلوماتی بوده که در روند نظارت و ارزیابی مشارکتی نقش داشته باشد. مانند ملک قریه و میرآب.

۱۲- **شرکت قراردادی:** عبارت از شخص حکمی بوده که قرارداد را از وزارت مطابق به قانون دریافت و آنرا تطبیق می نماید.

۱۳- **شرکا:** عبارت از مالک پروژه، تطبیق کننده، همکاران تطبیقی ویا سایر ذینفعان میباشد.

۱۴- **مشارکتی:** عبارت از سهمگیری فعال مشترک جوانب ذیدخل درپروژه های نظارت و ارزیابی میباشد.

۱۵- **بیسالین سروی:** عبارت از منبع اول بوده که جمع آوری ارقام ومعلومات اولیه درحالت قبل ازتطبیق پروژه صورت گیرد.

۱۶- **تسهیل کننده گان:** ادارات ذیربط مانند ریاستهای زراعت ولایات، ریاستهای سکتوری، پروژه ها، شوراهای که سهولت را در نظارت و ارزیابی مشارکتی مهیا سازد.

۱۷- **ارتقای ظرفیت:** عبارت از بلندبردن ظرفیت کاری کارکنان درمورد موضوع میباشد.

۱۸- **منابع:** سرمایه مادی ومعنوی است که درجریان تطبیق فعالیتها ازآن استفاده میگردد.

اصول نظارت و ارزیابی مشارکتی

ماده سوم: در نظارت و ارزیابی مشارکتی اصول ذیل رعایت گردد.

۱- اصل سهم گیری تمام جوانب یک برنامه و پروژه طور داوطلبانه.

۲- اصل بی طرفی (قضاوت بیطرفانه).

۳- اصل مسؤلیت پذیری.

۴- اصل مساعد ساختن زمینه ابراز نظر برای مستفیدین و شرکا.

۵- اصل دادن احساس مالکیت برای طرفهای ذینفع.

اهداف و مقاصد نظارت و ارزیابی مشارکتی

ماده چهارم:


الف: اهداف نظارت و ارزیابی مشارکتی

۱- بهبود شفافیت و پاسخگوئی درعرصه تطبیق برنامه ها و فعالیتهای پروژه ها از طریق نظارت و ارزیابی مشارکتی.

۲- سهم گیری فعال تمام جوانب یک برنامه و پروژه از طرح برنامه ویا پروژه تا ختم آن

۳- بلند بردن ظرفیت شرکای محلی جهت انعکاس دادن مشکلات، تحلیل و پیشنهاد برای حل مشکلات

۴- آماده ساختن زمینه حسابدگی در تمام سطوح و ادارات تا کسانیکه مسؤلیت تطبیق و تمویل پروژه را دارند.



ب: مقاصد نظارت و ارزیابی مشارکتی

- ۱- مؤثریت و مفیدیت برای پلان گذاری و مدیریت برنامه ها و پروژه ها
- ۲- تقویت ساختار اداری جهت مبارزه علیه فساد اداری.
- ۳- مساعد ساختن زمینه ابراز نظر برای مستفیدین و شرکا.
- ۴- تقویت و افزایش مؤثریت فعالیتها و تطبیق پروژه ها.
- ۵- حسابدگی و شفافیت جهت تدوین پلان مبارزه علیه فساد اداری.
- ۶- پاسخگوی متقابل مردم و وزارت جهت اعتماد مردم به حکومت داری خوب.
- ۷- بهبود و توسعه اعتماد میان مستفیدین، جوانب ذیدخل، دونرها، تطبیق کننده و وزارت.

مؤثریت و مفیدیت نظارت و ارزیابی مشارکتی

ماده پنجم: نظارت و ارزیابی مشارکتی دارای مؤثریت و مفیدیت های ذیل میباشد.

- ۱- افزایش شفافیت و حسابدگی.
- ۲- مبارزه علیه فساد اداری در تمام مراحل برنامه و پروژه های مربوطه آن
- ۳- دریافت اهداف و نتایج برنامه و پروژه ها مطابق به پلان.
- ۴- مؤثریت، نتایج، تاثیرات آن و پایداری پروژه ها.
- ۵- کمک در تصمیم گیری های پلانهای آینده وزارت در رابطه به برنامه ها و پروژه ها.
- ۶- اطلاع کارمندان، شرکا و دونرها در مورد نتایج و کیفیت پروژه ها و بلند بردن سطح پاسخ گوئی تمام جوانب برنامه و پروژه.
- ۷- تشخیص نقاط قوی، ضعیف، فرصتها، تهدیدها و موانع در تمام مراحل برنامه ها و پروژه ها.
- ۸- تقویت اعتماد، اعتبار و رضایت مردم و جلب توجه تمویل کننده گان به سائر برنامه ها و پروژه ها.

فصل دوم

مراحل و منابع نظارت و ارزیابی مشارکتی

مراحل نظارت و ارزیابی مشارکتی

ماده ششم: نظارت و ارزیابی مشارکتی در مراحل ذیل صورت میگیرد

- ۱- در مرحله طرح پروژه های انکشافی.
- ۲- در مرحله پلان گذاری پروژه های انکشافی.
- ۳- در مرحله تطبیق پروژه های انکشافی.
- ۴- در مرحله تکمیل و بعد از تکمیل پروژه های انکشافی



در مرحله طرح برنامه و پروژه های انکشافی

- ماده هفتم:** در نظارت و ارزیابی مشارکتی قبل از طرح و پلان برنامه و پروژه های انکشافی فعالیت های ذیل را انجام دهد.
- ۱- هماهنگی با مقامات وزارت و ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها جهت دخیل شدن کارمندان نظارت و ارزیابی در شریک ساختن نتیجه ارزیابی از قبیل، تحلیل وضعیت و نیازمندی های موجود قبل از طرح برنامه ویا پروژه.
 - ۲- اشتراک فعال جوانب ذیدخل و ذینفعان در ارائه مشکلات و تشخیص نیازمندی به منظور طرح پروژه.
 - ۳- شریک ساختن نظریات تمام جوانب یک برنامه ویا پروژه جهت بهبودی در تهیه و ترتیب پروپوزل با مسؤلین طرح و دیزاین برنامه و پروژه ها.

در مرحله پلانگذاری پروژه

- ماده هشتم:** در نظارت و ارزیابی مشارکتی حین تطبیق برنامه و پروژه ها فعالیت های ذیل را انجام دهد.
- ۱- تشریح منابع و معلومات که قبل از طرح و دیزاین برنامه ویا پروژه ها از تمام جوانب ذیدخل دریافت میگردد با ریاست عمومی پلان و مسؤلین پلانگذاری برنامه و پروژه ها صورت گیرد.
 - ۲- اشتراک کارشناس نظارت و ارزیابی مشارکتی در تمام جلسات پلانگذاری برنامه و پروژه ها.
- قابل یاد آوریست که در مرحله طرح و دیزاین و پلانگذاری برنامه ویا پروژه ها ریاست نظارت و ارزیابی با ریاست عمومی پلان وبرنامه ها وقتاً فوقتاً مکلف به همکاری میباشد.

در مرحله تطبیق پروژه

- ماده نهم:** در مرحله تطبیق برنامه و پروژه ها فعالیت های ذیل انجام داده شود.
- ۱- پلان معین ریاست نظارت و ارزیابی حین نظارت و ارزیابی مشارکتی از برنامه و فعالیت های پروژه ها به تفکیک ولایات به همکاری جوانب ذیدخل با زمان معین آن.
 - ۲- درخواست اطلاعات و معلومات از ریاست ها، مستفدین، شرکت ها، شوراها و نهاد های محلی به اساس فارمت مشخص، مصاحبه و سوالنامه، برویت اسناد و ژورنال پروژه و درصورت ضرورت ذریعه استعمال از مراجع ذیربط.
 - ۳- تجزیه و تحلیل یافته ها که در نتیجه آن نقاط قوی، ضعف، مشکلات، نواقص و کاستی ها در جریان تطبیق برنامه ویا پروژه تشخیص وعلل آن دریافت وراه های حل مناسب به آن پشبینی میگردد.
 - ۴- ارائه سفارشات برای رفع نواقص، کاستی ها و مشکلات به مقام و پروژه مربوطه برنامه.
 - ۵- تهیه گزارش به مقام از برنامه و پروژه متذکره از نظارت و ارزیابی مشارکتی.
 - ۶- تشریح گزارش بعد از تأییدی و هدایات مقام به تمام برنامه ها وپروژه هائیکه تحت نظارت و ارزیابی قرار داشته.
 - ۷- تعقیب سفارشات گزارش نظارت و ارزیابی مشارکتی با برنامه ها ویا پروژه های مربوطه آن.



نظارت و ارزیابی مشارکتی در مرحله ختم برنامه ها و پروژه ها

ماده دهم: ریاست نظارت و ارزیابی در مرحله ختم برنامه ها و پروژه ها مطابق به ماده نهم این میکانیزم پیش رفته و گزارش نهائی از تمام مراحل نظارت و ارزیابی مشارکتی از برنامه ها و پروژه های مشخص به مقام و تمام جوانب ذیدخل برنامه و پروژه ارائه نماید.

وسایل و میتودهای جمع آوری معلومات

ماده یازدهم: در نظارت و ارزیابی مشارکتی معلومات طور ذیل جمع آوری میگردد. سوالنامه، چک لست، نقشه، کمره، اسناد، مشاهدات عینی، مصاحبه های انفرادی و گروهی با مستفیدین و جوانب ذیدخل، سروی و غیره.

منبع اطلاعاتی و معلوماتی در نظارت و ارزیابی مشارکتی

ماده دوازدهم: منبع اطلاعات و معلومات حین نظارت و ارزیابی مشارکتی عبارتند از ارائه اسناد، اطلاعات و معلومات از تمام ریاستها، پروژه ها، برنامه ها، تطبیق کننده ها، مالک پروژه، دونه‌ها، اداره محلی، شوراهای منتخبه و اعضای آن، مردم محل و مستفیدین میباشند.

منبع مالی نظارت و ارزیابی مشارکتی:

ماده سیزدهم: نظارت و ارزیابی مشارکتی به اساس پلان و منابع موجود در بودجه وزارت طبق قانون صورت گیرد.


فصل سوم

نقش و تکالیف تمام طرف های نظارت و ارزیابی مشارکتی

طرف های نظارت و ارزیابی مشارکتی

ماده چهاردهم: اشخاص حقیقی و حکمی ذیل در نظارت و ارزیابی مشارکتی دارای نقش ارزنده و اساسی میباشد.

- ۱- ساختار ها (وزارت، ریاست های ولایتی، اداره محلی و شوراها)
- ۲- تمویل کننده گان (دونه، مسؤلین برنامه و پروژه ها).
- ۳- اشخاص انفرادی: رایبه معلومات حقیقی درمورد چگونگی تطبیق فعالیت های پروژه.
- ۴- گروه های مردم: رایبه معلومات دقیق و حقیقی درمورد چگونگی تطبیق فعالیت های پروژه
- ۵- شرکتها: رایبه معلومات، اسناد، ژورنال به هیئت و همکاری جهت بازدید فعالیت های پروژه.
- ۶- تسهیل کننده: تمام اشخاص، افراد و ادارات که در فراهم ساختن زمینه نظارت و ارزیابی مشارکتی نقش دارند.
- ۷- مستفیدین: سهم فعال درپروسه نظارت و ارزیابی مشارکتی، ارائه معلومات دقیق و واقعی به تیم نظارت و ارزیابی.



نقش و مکلفیت‌های ریاست نظارت و ارزیابی

ماده پانزدهم:

- ۱- تهیه و ترتیب پلان عمومی و عملیاتی نظارت و ارزیابی مشارکتی سالانه پروژه های انکشافی وزارت.
- ۲- ایجاد هماهنگی باجوانب ذیدخل مربوطه جهت تشخیص نقاط قوی و ضعیف پروژه.
- ۳- ایجاد دیتابیس نظارت و ارزیابی مشارکتی به همکاری ریاست احصائیه و تنظیم معلومات و بهروز آن وقتاً فوقتاً.
- ۴- اولویت بندی برنامه و پروژه ها در نظارت و ارزیابی مشارکتی.
- ۵- ارسال پلان تطبیقی به برنامه یا پروژه تحت نظارت جهت آمادگی.
- ۶- ارسال پلان تطبیقی و اسناد جهت اخذ معلومات به اداره محلی و ریاست های زراعت و ولایتی قبل از اعزام تیم نظارت و ارزیابی.
- ۷- دریافت اسناد از پروژه، اداره محلی، ریاست های زراعت، مستفیدین و اهالی قریه و تشخیص تفاوت در ارائه معلومات.
- ۸- هماهنگی از قبل با ریاست های زراعت در توزیف و آمادگی های نظارت و ارزیابی مشارکتی.
- ۹- جمع آوری، توحید و تحلیل تمام اسناد، اطلاعات و معلومات از تمام مراجع.
- ۱۰- ارسال گزارش ترتیب شده به مقام غرض اخذملاحظه شد.
- ۱۱- صدور سفارشات و ارسال آن به برنامه، پروژه، ریاست زراعت، و شورا های مرتبط.
- ۱۲- پیگیری یافته ها و سفارشات، حصول اطمینان از تطبیق سفارشات.

نقش و وظایف ریاست عمومی پلان

ماده شانزدهم:

- ۱- تهیه و ترتیب پروپوزل و دیزاین پروژه ها به همکاری ریاستهای سکتوری وزارت.
- ۲- همکاری در ایجاد دیتابیس معیاری نظارت و ارزیابی مشارکتی با ریاست نظارت و ارزیابی.
- ۳- به دسترس قراردادن ارقام و معلومات درست و نهائی به وقت معین از طریق ریاست احصائیه جهت نظارت و ارزیابی پروژه ها.
- ۴- بدسترس قراردادن پلان تطبیقی پروژه ها به وقت معین آن غرض ترتیب پلان نظارت و ارزیابی پروژه ها.

نقش و مکلفیت های برنامه ها و پروژه ها

ماده هفدهم:

- ۱- توظیف هیئت تخنیکی در نظارت و ارزیابی مشارکتی مبتنی بر نتایج.
- ۲- همکاری بموقع در ارائه معلومات و اسناد با هیئت.
- ۳- سهمگیری فعال درپروسه نظارت و ارزیابی مشارکتی.
- ۴- مساعد ساختن زمینه مصاحبه با مستفیدین پروژه.



۵- تطبیق سفارشات صادر شده از طریق تیم نظارت و ارزیابی مشارکتی.

نقش و مکلفیت های ریاست های زراعت ولایات

ماده هژدهم:

- ۱- معرفی نماینده اداره مربوطه جهت همکاری با هیئت نظارت و ارزیابی مشارکتی در محل.
- ۲- فراهم آوری تسهیلات به هیئت مانند محل بودوباش، تهیه وسایل حمل نقل هیات به ساحه تطبیق.
- ۳- همکاری در ارائه بموقع معلومات و اسناد با هیئت.
- ۴- هماهنگی ریاست زراعت با اداره محلی در ارائه معلومات دقیق به هیأت.
- ۵- مساعد ساختن زمینه مصاحبه با مستفیدین پروژه.

نقش و وظایف اداره محلی (شورا ها و ولایت)

ماده نژدهم:

- ۱- اولویت بندی نیاز های مردم در استفاده از پروژه ها.
- ۲- نظارت از پروژه ها و برنامه های انکشافی.
- ۳- مساعد ساختن زمینه برای تیم نظارت و ارزیابی جهت دریافت معلومات در تمام مراحل نظارت و ارزیابی مشارکتی.
- ۴- سهمگیری فعال درپروسه نظارت و ارزیابی مشارکتی.
- ۵- هماهنگی اداره محلی با ریاست زراعت در ارائه معلومات دقیق به هیأت.
- ۶- تشویق اهالی قریه، مستفیدین و ذینفعان در ارائه معلومات دقیق و واقعی به تیم نظارت و ارزیابی.

نقش و وظایف نماینده گان، تسهیل کنندگان و مستفیدین

ماده بیستم:

- ۱- ارائه اطلاعات و معلومات دقیق.
- ۲- پاسخ به اسناد، سوالات و مشاهدات تیم نظارت و ارزیابی مشارکتی.
- ۳- تکمیل فورم داده شده.
- ۴- همکاری و هماهنگی با تیم نظارت و ارزیابی در اسرع وقت.



فصل چهارم

احکام نهائی

روش تطبیق جهت انجام نظارت و ارزیابی مشارکتی:

ماده بیست و یکم:

این میکانیزم بمنظور تأمین مناسب مشارکت تمام جوانب ذیدخل در روند نظارت و ارزیابی مشارکتی مبتنی بر نتایج بوده که مسؤلیت ارائه گزارش نهائی را ریاست نظارت و ارزیابی دارد.

ارتقای ظرفیت و کسب تجارب:

ماده بیست و دوم:

بمنظور بهبود و کسب تجارب و مهارتها در روند تطبیق و انکشاف درست نظارت و ارزیابی مشارکتی برای کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی ایجاب مینماید که از طریق مقام محترم وزارت و برنامه ها، سیمینارهای آموزشی در داخل و خارج از کشور مساعد گردد.

ساحه تطبیق:

ماده بیست و سوم:

تطبیق این میکانیزم با رعایت احکام طرز العمل نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی به عهده ریاست نظارت و ارزیابی بوده و بالای تمام مراجع ذیربط که در بخش برنامه ها و پروژه های انکشافی وزارت فعالیت مینمایند، قابل تطبیق میباشد.

تعدیل:

ماده بیست و چهارم:

این میکانیزم به پیشنهاد ریاست نظارت و ارزیابی و منظوری مقام عالی وزارت زراعت، آبیاری و مالدارى تعدیل شده میتواند.

انفاذ:

ماده بیست و پنجم:

این میکانیزم بداخل چهار فصل و بیست و پنج ماده ترتیب و بعد از منظوری مقام وزارت زراعت مرعی الاجرا میباشد.



ضمایم:

فارمت جمع آوری معلومات نظارت و ارزیابی مشارکتی:

فارمت جمع آوری معلومات نظارت و ارزیابی مشارکتی از پروژه های انکشافی ولایت () طی سال مالی ()

معلومات عمومی پروژه:

نام وکود نمبر پروژه	تطبيق کننده پروژه / شرکت قراردادی	مالک پروژه	موقعیت پروژه به تفکیک ولسوالیها	مراقبت کننده پروژه	تاریخ آغاز پروژه	تاریخ ختم پروژه	بودیجه منظور شده مجموعی به ()	بودیجه قرارداد شده به ()	تعداد مستفدین به تفکیک
نام :									مرد
کود:									زن

اهداف پروژه:-

دست آوردهای پروژه :

پیشرفت فعالیت ها ی پروژه :

شماره	فعالیت های پلان شده	فعالیت های اجرا شده	فیصدی تطبیق هر فعالیت	بودیجه پلان شده هر فعالیت	بودیجه مصرف شده هر فعالیت	دفعات نظارت	فیصدی عمومی تطبیق فعالیت ها	فیصدی مصرف بودیجه عمومی
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								

تأیید ریاست زراعت :

امضای مسؤل پروژه :



فارمت گزارش‌دهی نظارت و ارزیابی مشارکتی

گزارش نظارت و ارزیابی مشارکتی از پروژه انکشافی (طی سال مالی () ولایت () .

نظارت کننده گان :- ۱-

۲-

تاریخ آغاز و ختم نظارت و ارزیابی مشارکتی :-

مقدمه :-

معلومات عمومی پروژه:

نام و کد نمبر پروژه	تطبيق کننده پروژه / شرکت قراردادی	مالک پروژه	موقعیت پروژه به تفکیک ولسوالیها	مراقبت کننده پروژه	تاریخ آغاز پروژه	تاریخ ختم پروژه	بودیجه منظور شده مجموعی به ()	بودیجه قرارداد شده به ()	تعداد مستفدین به تفکیک
نام :									مرد زن
کود:									

اهداف پروژه:

دست آوردهای پروژه

پیشرفت فعالیت های پروژه :






فعالیت های پلان شده	فعالیت های اجرا شده	فیصدی تطبيق هر فعالیت	بودیجه پلان شده هر فعالیت	بودیجه مصرف شده هر فعالیت	دفعات نظارت	فیصدی عمومی تطبيق فعالیت ها	فیصدی مصرف بودیجه عمومی



- فعالیت های نظارت شده:-
- یافته ها:-
- سفارشات:-
- نتیجه گیری:-
- تصویر:-

قرار شرح فوق میکانیزم نظارت و ارزیابی مشارکتی بر بنیاد نتایج ریاست نظارت و ارزیابی ترتیب و تقدیم است.
با احترام

ترتیب کنندگان:

- ۱- احمد طارق "قریشی" مشاور حقوقی مقام 
- ۲- محمد رفیق "صدیقی" سرپرست ریاست نظارت و ارزیابی 
- ۳- لعل محمد "سیدی" آمر ارزیابی برنامه تولیدات و حاصلخیزی 
- ۴- سید عبدالرافع "ابراهیمی" مدیر عمومی تحلیل و ارزیابی پروژه های منابع طبیعی 
- ۵- جمال الدین "سادات" مدیر عمومی دیتابیس 

تائید

مظوری مقام وزارت 

انجینر نصیر احمد "درانی"
 وزیر زراعت ، آبیاری و مالداري

