

دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری  
ریاست تهییه و تدارکات

قرارداد

اعمار پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی بادوان ولایت کندھار

میان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

و

شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالرازق درانی

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W /301-02/98

بودجه: کود انکشافی AFG-390676

تاریخ: 1399 / /

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه بری مینماید. معلومات درج شده در آفوس ها حذف گردید!	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعديلات و خمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسائل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص بعد از بروزه تسلیم دهی و تسلیم گیری موقت مدت یکسال تقویمی میباشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تعیین شده تکمیل کاربرای تمام امور ساختمانی مربوط ۴ ماه تکوینی میباشد.
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پژوهه: یکتن از اجتیحان وزارت زراعت می باشد.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	محل (ساحه) کار: بادوان ولایت کندهار
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار از روز صدور مكتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.
جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امور ساختمانی: اعمار دیوار محافظه گیونی بادوان ولایت کندهار.
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمی عبارت است از: ضرورت نمی باشد.
جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	 <ul style="list-style-type: none"> <li>1- موافقنامه;</li> <li>2- نامه قبولی افر:</li> <li>3- افر قراردادی;</li> <li>4- شرایط خاص قرارداد;</li> <li>5- شرایط عمومی قرارداد;</li> <li>6- مشخصات تخلیکی;</li> <li>7- نقشه ها;</li> <li>8- بل احجام کاری;</li> </ul> <span style="float: right;">000932</span>
بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد	زبان قرارداد: یکی از زبان های رسمی کشور میباشد.
بند 2 ماده هفت شرایط عمومی قرارداد	قانون نافذ بر این قرارداد قانون تزار شاه افغانستان می باشد می باشد.
بند 2 ماده هفت شرایط عمومی قرارداد	سقف قرارداد فرعی برای این قرارداد بیست (20) فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره الى سقف فوق الذکر تعیین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی و گذار نماید در صورت بروز چنین حالت برخورد قانونی صورت می گیرد.



<p>اندازه جریمه تاخیر (0.10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم یولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>بیش پرداخت الی (10) فیصد قرارداد بوده در مقابل تضمین بانکی غیرمشروط پرداخت میگردد. معیاد اعتبار تضمین بیش پرداخت الی حتم معناد قرارداد می باشد. بیش پرداخت 30 روز بعد از امضا قرارداد و ارائه تضمین بیش پرداخت صورت گرفته می تواند.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. پیش پرداخت مطابق به شرایط خاص قرارداد الی 30 فیصد صورت گرفته می تواند.</li> <li>2. تضمین پیش پرداخت دواطلب مطابق پیشرفت فزیکی کار آزاد ساخته می شود.</li> </ol> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 30 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 3 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 20 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 2 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 10 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 1 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>اداره این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در حالات خاص حسب لزوم دید و حکم آمر اعطا. برابر با پیشرفت فزیکی کار مقدار تضمین پیش پرداخت را آزاد سازد.</p>	<p>بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد</p> <p>60095</p>
<p>مبلغ تضمین اجرا اینچ (5) فیصد مجموع قرارداد میباشد. تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از تضمین اجرا معاف میباشند.</p> <p>تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.</p>	<p>بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>هـ ختم قرارداد</p>	
<p>ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ شخص سده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ (150,000) از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید</p>	<p>بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>حد اکثر تاخیر 100 صد روز میباشد.</p> <p>تعداد روز ها باید در مطابقت با بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.</p>	<p>جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>فيصدى قبل تطبیق به ارزش کار امور ساختمانی تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی</p> <p>مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه حدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران حساره حصول می نماید.</p>	<p>بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد</p>



<p>قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره مستول حسول کاری فراردادی هایی دستور را تغییر نماید و فراردادی اصلی را موضع مطلع سازد.</p>	
<p>50- قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروره تأیید گردیده، چهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروره تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می بذیرد که شایستگی و نوانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.</p>	ماده 9 کارمندان
<p>51- مدیر پروره می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.</p>	
<p>52- اداره و قراردادی هر کدام مستول جبران خسارة خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.</p>	ماده 10 خطرات به اداره و قراردادی
<p>53- خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان لی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:</p>	ماده 11 خطرات مربوط اداره
<p>54- خطر ضممه شخصی، مرگ، یا خسارة به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، ناسیبات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:</p>	
<p>55- استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا بذیر امور ساختمان باشد؛ یا</p>	
<p>56- غفت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و با طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی</p>	
<p>57- خطر خسارة به امور ساختمانی، ناسیبات، مواد خام و تجهیزات به اداره که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا الودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر نماید.</p>	
<p>58- خطر زیان یا خسارة به امور ساختمانی، ناسیبات، مواد خام، به استثنای زیان و خسارة از زمان اغاز کار لی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خسارة ناسی از موارد ذیل باشد:</p>	
<p>59- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی:</p>	
<p>60- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 61- فعالیت های قراردادی در ساحه اعم از تاریخ تکمیل.</p>	
<p>62- خطرات ضممه شخصی، مرگ و زیان یا خسارة به ملکیت (بدون محدودیت بسمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی لی صدور تصدیقنامه مسئولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسئولیت قراردادی می باشد.</p>	ماده 12 خطرات مربوط به قراردادی
<p>63- قراردادی مکلف است بونهاد نهادهای ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ اغاز کار لی خنمه</p>	ماده 13 بند

	توسط مدیر پروژه تائید گردد.	
ماده 19- اینمنی	81- قراردادی مسول اینمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.	
ماده 20- اکشاف	82- هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارایی های فرهنگی و تاریخی می رساند.	
ماده 21- ملکیت ساحه	83- اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مریوط تفصیر اداره بندانسته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.	
ماده 22- دسترسی به ساحه	84- قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات سرتیپ به کار امیر ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که او حاصل مدیر پروژه معرفی کرده است. می دهد -85	
	23.1-86 قراردادی تمام دستیر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.	
ماده 23- دستور، نفتیش و بررسی	23.2-87 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مریوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 قساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از نفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق نفتیش و بررسی حکومت. ایجاد مانع تلقی گردیده و منح به فسخ قرارداد و غیر واحد سراپاط بودن می گردد.	
ماده 24- منازعه	88- در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی بحث قرارداد نا تضمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل ممتازات ارجاع می گردد.	
	89- مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.	
90- ب. کنترول زمان		
ماده 25- پلان عکاری	25.1-91 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، پرnamه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.	
	25.2-92 پلان کاری تحدید شده باید نشان شنیده بسرف واقعی پیش امده هر فعالیت و اثر پیشرفت پذیری اینده بالای و مانی کار با قیمانده، بتحول هر تعییر در اسلسل فعالیت ها باشد.	
	25.3-93 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت	

-104	می نماید.	
-105		
	ج. کنترول کیفیت	-106
-107	31.1 مددیر بروزه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقعی، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. منم بروزه دستور حسجو و بر ملا ساختن نواقعی را به فرآردادی داده و فرآردادی هر قسم امور ساختمانی را که به باور مدیر بروزه دارای نواقعی است، بررسی می نماید.	ماده 31 تشخیص نواقعی
-108	32.1 در صورت دستور مدیر بروزه جهت انجام آزمایش که در مسحاصات تحقیکی از آن تذکر برگشته، و در صورت سبب نواقعی، مصرف بررسی و سونه ها از جانب قراردادی برداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقعی، حادنه قابل جبران تلفی میگردد.	ماده 32 آزمایش
-109	33.1 مدیر پروزه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقعی فبل از میعاد رفع نواقعی که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقعی ای تکمیل رفع نواقعی، تمدید میگردد.	ماده 33- تصحیح نواقعی
-110	33.2 فرآردادی هر نواقعی اخلاع داده شده توسط مدیر بروزه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقعی رفع می تمايد.	
-111	34.1 در صورتیکه قراردادی نواقعی را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقعی مدیر بروزه، رفع ننماید، در انصورت، مدیر بروزه مصارف رفع نواقعی را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات فرآردادی وضع می گردد.	ماده 34- نواقعی تصحیح نا شده
-112	د. کنترول مصارف	
-113	35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.	ماده 35- بل احجام کاری
-114	35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قسمت قرارداد استفاده میگردد، برداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به ترتیب مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.	



۱ این قرارداد با برداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و محدود شدن میباشد و بند ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی قرارداد شکل ثبت تعویض گردد:

بند ۱ ماده ۳۷ قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر تمهی خوش آمدیدگران ۱۴ این اطلاعیه، به مدیر بروزه ارائه می شود. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی نداشته باشند.

بند ۲ ماده ۳۷ در صورت برداخت برای مواد خام در ساحه ظهر حداکثر، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را ظهر حداکثر بر جدول فعالیت ارائه می شود.

۲ این قرارداد با برداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بحاجی ان جدول فعالیت و ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد با بند ۱ ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد شکل ثبت تعویض گردد:

بند ۱ ماده ۳۸ تعديل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

		باشد.
-128	40.6 مدیر پروزه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می گند.	
-129	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرماً می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط داره صورت می گردند.	ماده 41- پرداخت ها
-130	41.2 تمام پرداخت های واحد بول افغانی صورت می شود، مکرر اینکه در سوابط خاص قرارداد طور دیگری نذکر رفته باشد.	
-131	41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.	
-132	42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:	ماده 42- وقایع قابل جبران
-133	اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است.	
-134	اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛	
-135	مدیر پروزه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نفسد ها، شخصیات بخشکنی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛	
-136	مدیر پروزه دستور بر ملاساختن یا اجرای ارمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه ازمایش، نواقص تثبیت نمی گردد؛	
-137	مدیر پروزه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛	
-138	شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی افراد اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛	
-139	مدیر پروزه دستور حل وضیعت پیش بینی شده ناسی از اقدامات اداره را دارد یا کلارت اضافی بدل به دلایل انسانی یا سار- لایل لازه باشد؛	
-140	قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود ریمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که تثبیت تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛	
-141	تاخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره	
-142	تأخر اخطرات مربوطه اداره به قراردادی؛	
-143	تاخیر در دور نصبی تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروزه؛	
-144	42.2 در صورت وقوع حاده قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد.	

000925



اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدريج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسيط قراردادي، کم ميگردد. در پیش پرداخت تکنه وضع نميگردد.

- 49.2 قراردادي پیش پرداخت را حرف ياری پرداخت به صحبت سنجيرات، ساسيسات، مواد خام و مصارف صحبيز كردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده مي نماید. قراردادي جهت ثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کابی های اتوسیس ها يا دیگر استناد را به مدیر پروژه ارائه مي نماید.

- 49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل برداخت به قراردادي وضع مي گردد. پیش پرداخت يا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قيم، حادثه قابل جبران، مكافات، يا جريمه تأخير، مد نظر گرفته نمي شود.

- 50.1 داولطلب برنده در مدت 10 روز بعد از در یافتن نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قيمت قرارداد ارائه مي نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تكمیل، دارای اسعار مي باشد.

ماهه 50- تضمینات

- 51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در افر داولطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت فلی کسی مدیر پروژه انجام يافته باشد، استفاده مي گردد.

ماهه 51- مزد کار

- 51.2 قراردادي تمام امور ساختماني قابل پرداخت تبع به اساس مزد کار را در فورمه های تأييد شده توسيط مدیر پروژه ثبت مي نماید. هر فورمه تكميل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء مي گردد.

- 51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت ميگيرد.

- 52.1 قراردادي بمصرف خود، مسؤوليت رفع نواقص زيان يا خساره به امور ساختماني يا مواد خام که در امور ساختماني ترکيب ميگردد را در مدت زمان ميان تاريخ اغاز کار و حجم ميعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال يا فروگذاري قراردادي باشد را دارد.

ماهه 52- مصارف

ترميم

#### ح. اختتام قرارداد 00094

ماهه 53.1 قراردادي بعد از تكميل امور ساختماني از مدیر پروژه در جوانسـ صدور تصدیقنامه تكمیل امور ساختمانی را نموده و سديـر پروژه بعد از تصدیق تكمیل امور ساختمانی، تصدیقـنامه را صادر مي نماید.

ماهه 53- تكميل

ماهه 54- تسلیمی

54.1 اداره در جريان (7) روز بعد از صدور تصدیقـنامه تكمـيل، سـاحـه و امور سـاخـتمـانـي را تـسلـیـم مـيـگـيرـد.

ماهه 55- حساب دوواری  
نهایـی

55.1 قراردادي قبل از ختم ميعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت اين قرارداد را به مدیر پروژه ارائه مي نماید. مدیر پروژه تصدیقـنامـه رفع نـواقـص رـا صـادر و هـر گـونـه پـرـداـختـ باـقـيـمانـدـهـ نـهـايـيـ قـرارـدادـيـ رـاـ درـ جـوـنـ(56)ـ رـوزـ کـهـ بـعـدـ اـزـ درـيـافتـ حـساـبـ مـكـملـ وـ صـحـيـحـ اـزـ جـابـ قـرارـدادـيـ تـصـدـيـقـ مـيـ نـمـاـيـدـ.ـ يـدـ غـيـرـ آـنـ،ـ مدـيـرـ پـرـوـژـهـ درـ جـريـانـ(56)ـ رـوزـ جـدـولـ رـاـ کـهـ بـيـانـگـرـ تـصـحـيـحـاتـ وـ اـفـزوـيـ لـازـمـ رـاـ صـادرـ مـيـ نـمـاـيـدـ.ـ درـ صـورـتـ عـدـمـ قـيـوـلـ حـساـبـ نـهـايـيـ کـهـ دـوـبارـهـ توـسيـطـ قـرارـدادـيـ اـرـائهـ گـرـدـيـدـهـ،ـ مدـيـرـ پـرـوـژـهـ تـصـمـيمـ درـ مـوـردـ مـبـلـغـ قـبـلـ پـرـداـختـ بهـ قـرارـدادـيـ تـحـتـ اـيـنـ قـرارـدادـ رـاـ اـتـخـادـ وـ

ماده 57 فسخ قرارداد

57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از اتفاق سرایط و تعیینات مندرج آن فسخ میگردد.

57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده لاما محسوب به آنها نصی باشد:

-161 قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در بلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروره تائید نگردیده باشد:

-162 مدیر پروره دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد:

-163 در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی

-164 با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروره به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص منشخص

نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروره، نوافض را رفع

نماید:

-165 قراردادی امنیت لازمه را صورت سپه فرآینم ننمایند؛ و

-166 در صورتیکه مقدار جریمه ناحبو وضع سده بالغ بر 10 فیصد فیصله مجموعی قرارداد شود.

57.3 علغم موادر فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.

57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.


58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، با ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.

ماده 58 - فساد و تقلب

58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی عن اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، با ایجاد موانع در اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.



000913





## فورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه بتاریخ سلطان سال 1399 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالرازق درانی دارنده جواز نمبر (D-20896) ، نمبر تشخیصی (1009695014) ایمیل آدرس [dccrazaaq@gmail.com](mailto:dccrazaaq@gmail.com) ، شماره تماس 0700656701 واقع ناحیه 3 قاضی غلام دانه دحلاند خصوصی لیسی و حنک کندھار عقد گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجرآت درقرارداد پروژه اعمار دیوار محافظه گیونی بادوان ولایت کندھار انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390676 به قیمت مجموعی 6,442,546.00 افغانی (شش میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و پنج صد و چهل شش افغانی پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالرازق درانی)

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری)

اسم: عبدالرازق

موقف: همکار

( محل امضاء و مهر)



عبداللهادی "رفیعی"

معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

( محل امضاء و مهر)



## فورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقنامه بتأثیر میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالرازق در این دارنده جواز نمبر (D-20896)، نمبر شخصیه (1009695014) ایمیل آدرس [dccrazaaq@gmail.com](mailto:dccrazaaq@gmail.com)، شماره تماس 0700656701 واقع ناحیه 3 قاضی غلام دانه دحلاند خصوصی لیسی و حنک کندھار عقد گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجرای درقرارداد پروژه اعمار دیوار محافظه گیوئی بادوان ولایت کندهار انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390676 به قیمت مجموعی ۶,۴۴۲,۵۴۶.۰۰ افغانی (شش میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و پنج صد و چهل شش افغانی پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
  2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایع قرارداد رفع می نماید.
  3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
  4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالرازق درانی)

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالکداری)

اسم: عبدالرحمن

موقف: **کانزہ**

(محاضرة ومهر)

عبدالهادی "رفیعی"

(محل امضاؤ مهر)





د افغانستان اسلامی جمهوریت  
وزارت زراعت، آبادانی و مالکاری



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

مدینت ایباری و مذایع طبیعی

ریاست ایباری

مریت احترمی

ولایت: کندھار

ولسوالی: پنځوان

قریه: بادوان

پروژه: دیوار گپور

Province: Kandahar

District: Panjwai

Village: Badwan

project Name: Gabion W

جداویس


تفصیل امور	مشیر	واحد	حجم	فقط تخمینی فاتح فعلی	قیمت تخمینی مجموعی
کفن کاری مطابق نصیحت	1	متر مکعب	2554.30	120	306516
ملف مرآم گپورن کفن Dry Stone Masonry with Gabion Boxes (Broken Stones Good Quality (See	2	متر مکعب	2485.00	2300	5715500
گفتن زمان مطابق خصوصیات داده شده نشان					
in Pitching	3	متر مکعب	17.10	2300	39330
برآورد مکانی (هاک کشیده نشانه از تهابها) مطابق BackFilling by	4	متر مکعب	81.00	200	16290
برکاری ارحاک محلی (هاک کشیده نشانه از تهابها) مطابق Back Filling by local Material	5	متر مکعب	1325.00	200	265000
ردکردن اب از تهابها به سلس ضرورت water from Wall foundation)	6	LS	1	100000	100000
ست تخمینی فیلت به افقی					6442546

بوق چرول برآورده اول امور کاری پروژه (بادوان گپورن وال) ولایت کندھار غرض اجرات بعدی ترتیب

الحمد لله رب العالمين

پروژه: دیوار گپور

حمد لله رب العالمين  
پروژه: دیوار گپور  
پنځوان: بادوان  
کندھار: افغانستان






د افغانستان کا صمیم جمهوریت  
وزارت امور ابزار و معدات



# ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

## MAIT



DRATE

Engineering

Protection of Beings

Kandahar

Panzjai

Ghazni



000911

Kabul  
10 May 19




INDEX SHEET

DRAWING LINES



TOTAL REQUIREMENT OF MATERIALS

SHEET NO.		DRAWING TITLES		REMARKS	
		GENERAL REQUIREMENT OF MATERIALS		SECTION OF A-A, B-B, & D-D	
		THE PLAN		SECTION OF C-C & E-E	
4		PLAN			
5				SECTION OF C-C & E-E	
6					



SHEET NO:		SCALE		PROJECT NAME:	
10		1:400000		Protection of Badwan Canal	
DRAWN BY:		DATE:		DRAWING TITLE:	
Eng. Zainullah "Bader"		18 May 2019		INDEX SHEET	
CHECKED BY:		LOCATION:			
Eng. Hassebullah "Durrani"		Badwan			
APPROVED BY:		VILLAGE:			
Irrigation Directorate		Badwan			
REVIEWED BY:		PROVINCE:			
Eng. Zainullah "Bader"		Kashmir			
DRAWN BY:		DISTRICT:			
Eng. Abdul Aziz and Eng. Abdur		Pariyal			
DESIGNED BY:		TOWNSHIP:			
Eng. Abdul Raouf and Eng. Basir		Badwan			

Site Plan of Barwan protection canal Gabion wall



CHIEF SURVEYED BY: Abdurrahman,  
Rabib and Ben  
Eng. Abdurrahman:  
Eng. Abdul Rabib  
Eng. Abdul Rabib  
DESIGNED BY: Eng. Battour


REVIEWED BY: Eng. Ezzatullah "Bader"  
Eng. Haseebullah  
CHECKED BY: "Durrani"  
APPROVED BY: Irrigation Directorate

PROJECT NAME: Protection of Barwan Canal  
DRAWING TITLE: Site Plan

SHEET NO. 5  
SCALE 1:5000

NAME	DATE	PROVINCE	Kashan
	18/01/2018	DISTRICT	Panjeh
		VILLAGE	Barwan
REVISION NO.			

**Plan of Protection of Badwan Canal**




Location of structure			
Point	N	E	Z
1	3497060.630	737023.270	935.590
2	3497081.980	736828.290	934.930
3	3497028.470	736754.450	936.350
4	3496955.990	736533.680	935.680
5	3496676.900	736558.860	936.400



REVIEWED BY	Eng. Ezzatullah Badwan	PROVINCE	Kandahar
CHECKED BY	Eng. Hassabullah "Durrani"	DISTRICT	Panjwai
APPROVED BY	Irrigation Directorate	VILLAGE	Badwan
DATE: 18/05/2018		ECT NAME:	Protection of Badwan Canal
SECTION NO:		SWING TITLE:	Plan

DESIGNED BY	Abdulrahman Alzubair Raqib and Batour Eng. Abdurahman and Eng. Abdul Raqib and Eng. Batour
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------






Section A-A



should be adjusted to the site.  
Steel must be galvanized for protection.  
Galvanic must be graded between 11  
oxes must be filled with field materials.  
In wall must compacted and leveled.


sign.  
per

SURVEYED BY	Abdullahan, Abdul Raqib and Balour	VIEWED BY	Eng Ezzatullah "Bader"	SCA:	No to issue	PROVINCE	Kandahar	JAME	Protection of Badwan Canal
DRAWN BY*	Eng Abdullahan and Eng Abdul Raqib	ECAKED BY	Eng Haseebullah "Durrani"	DATE	19 MAY 2019	DISTRICT	Paryan		
DESIGNED BY	Eng Abdullahan and Eng Abdul Raqib	APPROVED BY	Irrigation Directorate	REVISION NO.		VILLAGE	Badwan	DRAWING TITLE	Section A, B and D



Section E-E

Section C-C



GABION BOX STEEL SAMPLE  
2003

- Note:
- 1-The Gabion wall show.
  - 2-Nat and side gabion's protection from corrosion.
  - 3-The filling materials of 3 or larger.
  - 4-Bake of gabion boxes must be leveled.
  - 5-The base of gabion wall must be leveled.



PROTECTION OF BADWAN CANAL	SECTION C AND E
SECTION NAME:	SECTION TITLE:

KANDAHAR	PROVINCE
PARYAL	DISTRICT
BADWAN	VILLAGE

VIEWED BY	Eng. Ezatullah 'Bader'
CHECKED BY	Eng. Hassabullah 'Touran'
APPROVED BY	Irrigation Directorate
RF	RF

DESIGNED BY	Abdulrahman, Abdul Rauf, and Batour
DRAWN BY	Eng. Abdolkarim and Eng. Abol Rauf
REVIEWED BY	Eng. Abdul Rauf and Eng. Batour
APPROVED BY	Eng. Hassabullah 'Touran'

