

جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
د کرنې، اوبولګولو او مالداري وزارت

گزارش از دست آوردها و فعالیت های ربع (اول)  
سال مالی (1400)  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

ماه حمل سال 1400

## فهرست مطالب

1	پس منظر .....
2	خلاصه گزارش .....
3	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (اول) سال مالی (1400) .....
21	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده ونتایج آن در ربع (اول) سال مالی (1400) .....
47	مشکلات عمده وطرح های پیشنهادی .....
47	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان در ربع (اول) سال مالی (1400) .....
48	ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی وانکشافی سال مالی (1400) .....

دید گاه: امنیت غذایی، تغذیه و رشد متوازن اقتصاد از طریق زراعت و مالداری که منتج به ثبات و تقویه اقتصاد ملی کشور گردد.

ماموریت: تقویت و افزایش محصولات زراعتی و مالداری با کیفیت از طریق تحقیق و ترویج تکنالوژی های معاصر، حمایت محصولات محلی با توجه به اقلیم و خاک هر محل و متنوع سازی محصولات با در نظر داشت معیار های بازارهای ملی، منطقوی و بین المللی بخاطر دسترسی به امنیت غذایی، تغذیه و رشد اقتصاد پایدار.

### اهداف استراتژیک این وزارت عبارت اند از:

- ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
- تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
- افزایش دسترسی مطمین دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
- تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
- بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
- اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندی های کشور باشد؛
- حفاظت در برابر خطرات ناشی از هجوم، ورود، استقرار و انتشار آفات و امراض نباتی و حیوانی؛

منبع: استراتژی رشد و انکشاف زراعت

### خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع (اول) سال مالی (1400) مجموعاً (121) فعالیت عمده را پلان نموده بود که در ربع اول سال مالی مطابق پلان به تعداد (121) فعالیت را تکمیل نموده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع (اول) مطابق پلان سالانه به (5.95٪) و مطابق مقدار هدف تعیین شده (Target) در ربع (اول) سال مالی به (10.59٪) رسیده است.

فعالیت های پلان شده در ربع (اول)	فعالیت های معطل شده در ربع (اول)	فعالیت های در حال اجرا در ربع (اول)	فعالیت های تکمیل شده در ربع (اول)	مجموع فعالیت های پلان شده در ربع (اول)
0	0	0	121	121

## گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (اول) سال مالی (1400)

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در ربع (اول) سال مالی (1400)	عنوان فعالیت عمده	پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در ربع (اول) سال	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
بلند بردن سطح تولید محصولات زراعتی وباغداری از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.	تکمیل و بهره برداری 230 باب شبکه آبیاری	احیاء و بازسازی (230) باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، کنر، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، لغمان، فراه و بادغیس).	100%	15%
	تکمیل و بهره برداری 306 کانال فرعی درجه دوم و سوم و کانال عمومی آبیاری	تکمیل کار احیاء و بازسازی (302) باب کانال درجه دوم و سوم در ولایات (کنندز، تخار و بدخشان) و (4) کانال عمومی آبیاری در ولایات (تخار، بدخشان و جوزجان).	100%	11%
	نصب سیستم آبیاری قطره یی در 45 جریب زمین	نصب سیستم آبیاری قطره یی در (45) جریب زمین در ولایات (لوگر، کنر، خوست، ننگرهار، لغمان و میدان وردک).	100%	5%
	تکمیل و بهره برداری 4007 باب آبریزه های کوچک آبیاری	ایجاد (4007) چهارهزار و هفت باب آبریزه های کوچک آبیاری در ولایات (کنندز، کندهار، کنر، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، بلخ و تخار).	100%	5%
	ایجاد 85 ساختمان گبیونی	ایجاد (85) باب ساختمان گبیونی در ولایات (کندهار، بامیان، پکتیا، کاپیسا، سمنگان و جوزجان).	100%	5%
	اعمار و بازسازی 1200 متر دیوار	اعمار و بازسازی (1200) یک هزار و دو صد متر دیوار استنادی و کانال در ولایت ننگرهار و	100%	5%

		جوزجان	استنادی و کانال
5%	100%	اعمار (45) باب ذخیره آب برای آبیاری در ولایات ( لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک).	تکمیل و بهره برداری 45 باب ذخیره آب
15%	100%	خریداری (40) عراده ماشین آلات زراعتی جهت تنظیم آب در مزرعه در ولایات (کندهار، تخار، بدخشان و ریاست کانال ننگرهار).	خریداری 40 عراده ماشین آلات زراعتی
5%	100%	تکمیل پروسه خریداری و توزیع (16000) شانزده هزار متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.	تهیه ، خریداری و انتقال 16000 متریک تن گندم اصلاح شده
5%	100%	تکمیل پروسه خریداری و انتقال (16000) شانزده هزار متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور	تهیه، خریداری و انتقال 16000 متریک تن کود کیمیاوی یوریا
5%	100%	ایجاد (1457) یک هزارو چهارصدو پنجاه و هشت قطعه نمایش گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور	ایجاد 1457 قطعه نمایشی گندم
5%	100%	ایجاد (1000) یک هزار قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (تخار، کندهار، بغلان، بلخ، هرات، ننگرهار، کنر، لغمان، بدخشان، کابل، خوست، پکتیا، ارزگان، دایکندی، سرپل، بامیان، بادغیس و غور).	ایجاد 1000 قطعه نمایشی شالی
5%	100%	احداث (1180) یک هزارو یکصدو هشتاد قطعه نمایشی زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در 34 ولایت کشور	ایجاد 1180 قطعه نمایشی زعفران
5%	100%	احداث (1040) یک هزارو چهل قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندهار، بلخ، ننگرهار، لغمان، کندهار، نیمروز، فاریاب، تخار، سمنگان، بغلان	ایجاد 1040 قطعه نمایشی پخته

		و هلمند).	
5%	100%	احداث (961) قطعه نمايشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام در ساحه یک جریب زمین در ولایات (دایکندی، سمنگان، جوزجان، تخار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، فراه، خوست، سرپل، غور، ارزگان، کندهار، هلمند، بغلان، هرات، لغمان، نیمروز، بدخشان، فاریاب، بلخ، پکتیا، کنر، بادغیس، کندز و کابل)	ایجاد 962 قطعه نمايشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی
5%	100%	ایجاد (420) قطعه نمايشی سویابین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، خوست، ننگرهار، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، هلمند، کندهار، لغمان، پکتیا و پروان).	ایجاد 420 قطعه نمايشی سویابین
5%	100%	خریداری و توزیع (31) عراده تریشر برای اتحادیه نباتات تیلی در ولایات (هرات، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان و هلمند).	خریداری 31 عراده تریشر
70%	100%	اعمار (1043) یک هزارو چهل و سه باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین و تکمیل (70 فیصد) کار (694) باب گل خانه که از سال قبل باقی مانده است در ولایات (ننگرهار، فراه، جوزجان، بادغیس، هرات، کابل، پروان، بلخ، بغلان و لوگر).	ایجاد 1737 باب گل خانه بزرگ و کوچک
20%	100%	احیاء و احداث (2352) دو هزارو سه صدو پنجاه و دو جریب زمین باغات جدید در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، فراه، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار و بغلان).	احیاء و ایجاد 2352 جریب باغات جدید
80%	100%	احیاء و احداث (3032) سه هزارو سی و دو	احیاء و ایجاد 3032

		جریب زمین باغات متراکم در ولایات ( لوگر، بامیان، غزنی، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، کابل، ننگرهار، فراه و بادغیس).	جریب زمین باغات متراکم
20%	100%	احیاء و احداث (958) هکتار باغات تجارتي خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس و عناب در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، فراه، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، ارزگان، کابل، غزنی، پروان، لوگر، هرات، بامیان، زابل، وردک و فراه).	احداث 958 هکتار باغات تجارتي خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس و عناب
10%	100%	اعمار (74) باب سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن در ولایات (بامیان و میدان وردک).	اعمار 74 باب سلفر هاوس
5%	100%	اعمار (2) باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکرپاره در ولایت فراه و کندهار	اعمار 2 باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکر پاره
5%	100%	اعمار (2) باب ذخیره خانه کنترل اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات در ولایات ( پکتیکا و کابل).	ایجاد 2 باب ذخیره خانه کنترل اتموسفیر
45%	100%	خریداری و توزیع (67100) شصت و هفت هزارو صد کیلو گرام مواد کمیایوی برای تغذیه زمین در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).	تهیه 67100 کیلو گرام مواد کمیایوی برای تغذیه زمین
50%	100%	خریداری و توزیع (4731) چهار هزارو هفتصدو سی و یک بسته زراعتی شامل؛ چسپ حشره کش، کود کمیایوی و تخم های اصلاح شده وهمچنان خریداری و توزیع (2703) دو هزارو هفتصدو سه بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل برای باغداران ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).	تهیه 7434 بسته باغداری و زراعتی
10%	100%	ایجاد (308) جریب زمین به سیستم چپله سبزیجات در ولایات ( ننگرهار و فراه).	نصب سیستم چپله در 308 جریب زمین

			سبزیجات
10%	100%	اعمار (200) جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چيله در ولايات ( کابل، لوگر، پکتیکا و غزنی).	نصب سیستم چيله در 200 جریب زمین انگور
5%	100%	تطبيق (368) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکي در (20) فارم تحقیقاتی ولايات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بلخ، کندز، بدخشان، تخار، غور، هلمند، ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پروان، کندهار و کنر).	تطبيق 368 سیت تجربه تحقیقاتی
20%	100%	احداث (13400) سیزده هزارو چهارصد باب باغچه خانگی و (90) باب باغچه مکتبی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 13400 خانم و 90 مکتب در ولايات (کابل، جوزجان، لوگر، هرات، بامیان، کنرها، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پکتیکا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار، بدخشان، لغمان، نورستان).	ایجاد 13490 باب باغچه خانگی و مکتبی
5%	100%	کشت و تولید سمارق و توت زمینی برای (110) خانم در ولايات (کابل، پروان، بلخ و بغلان).	کشت سمارق و توت زمینی برای 110 خانم
7%	100%	پیشرفت از 75 الی 100 فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولايت هرات	تکمیل و بهره برداری تعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران
15%	100%	اعمار (174) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در ولايات (هلمند، کندهار، غزنی، هرات، فراه، پروان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار و بادغیس).	تکمیل و بهره برداری 174 باب کشمش خانه
5%	100%	تهیه و خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولايت کندهار	تهیه 10 پایه ماشین خشک کن



8%	100%	مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور	مجادله علیه آفات و امراض نباتی
5%	100%	تهیه و تدارک (70) پایه خشک کن زعفران، (16) پایه دستگاه خشک کن سبزیجات و تهیه (44) قلم وسایل ارزش افزایی آن در ولایت هرات	تهیه 86 پایه خشک کن زعفران و سبزیجات
5%	100%	ایجاد و تجهیز (4) انجمن کچالو ، (4) انجمن زردالو و تهیه (24) قلم وسایل بسته بندی آن در ولایت بامیان	ایجاد 8 انجمن کچالو و زردالو
5%	100%	اعمار (1) باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات	اعمار 1 باب هنگر
5%	100%	خریداری و نصب (2) پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبین زراعتی در ولایات ( کابل و غزنی).	نصب 2 پایه ماشین پروسس کشمش و میوه جات
40%	100%	نصب (1) باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخرو در ولایت ننگرهار	نصب 1 باب سیستم سولر برای فارم زراعتی
55%	100%	اعمار و تجهیز (1) باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرها	اعمار و تجهیز 1 باب ساختمان سولر پلانت
5%	100%	تهیه و تجهیز (112) دفتر ترویجی ولسوالی شامل (کمپیوتر، پرینتر، فوتوکاپی، میز و چوکی، الماری، پروجکتور، اسپیکر، پاوربانک، هاردسک و سایر ضروریات دفتری در ولایات کابل، پروان، وردک، لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنگان، بلخ، فاریاب، سرپل، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، نورستان، کندهار، زابل، ارزگان، بدخشان، تخار، کندز، جوزجان، بامیان، بادغیس، هرات، فراه، غور، پنجشیر، دایکندی و مرکز.	تهیه و تجهیز 112 دفتر یونت ترویجی در 31 ولایت کشور
8%	100%	اعمار (245) باب سردخانه صفر انرژی پیاز،	ایجاد 245 باب

		کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در ولایات (کندهار، لوگر، غزنی، هرات، بغلان، بلخ، فراه، کابل، بامیان، ننگرهار، پروان، پنجشیر، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک).	سردخانه کوچک صفر انرژی
5%	100%	اعمار (3655) باب ذخیره گاه کچالو، پیاز، کشمش خانه و توزیع خشک کن های آفتابی در 34 ولایت کشور.	ایجاد 3655 زیرساخت های باغداری
5%	100%	اعمار (1) باب گدام ذخیره به ظرفیت 5000 تن که شامل (یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری، یک باب تشناب و چاه سپتیک در ولایت زابل)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 تن غله جات که شامل ( احاطه دیوار، دواب اتاق اداری، یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت جوزجان) و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 4000 تن غله جات شامل (حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت خوست).	تکمیل 50 فیصد کار اعمار 4 باب گدام ذخیره استراتژیک غله جات
2%	100%	اعمار (5) باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن در ولایات (کندهار، بلخ، بغلان، کندز و هلمند) و اعمار (4) باب سرد خانه عصری (100) متریک تن در ولایات (جوزجان و سرپل) از یک الی دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.	تکمیل 50 فیصد کار اعمار 9 باب کمپلکس سردخانه های عصری
5%	100%	توزیع (1.8) یک عشاره هشت میلیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالرداری برای متقاضیان و متشبهین زراعت (کوپراتیف های دهقانی، تجارت های زراعتی، فارم های مرغداری،	توزیع مبلغ 1.8 میلیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالرداری

		گاوداری، ماهی پروری، فابریکه های تولید مواد غذایی صادر کنندگان میوه تازه و خشک) طبق تقاضا در ولایات توزیع صورت میگرد.	
5%	100%	ایجاد (202) صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترل همه جانبه امراض و آفات در 34 ولایت کشور.	ایجاد 202 صنف مکتب مزرعه
80%	100%	اعمار (1) باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار.	اعمار 1 باب ساختمان آموزشی
5%	100%	ایجاد و تجهیز (38) مرکز پروسس زعفران در ولایات (هرات، غزنی، سرپل، کندز، بلخ، فاریاب و دایکندی).	ایجاد 38 مرکز پروسس زعفران
20%	100%	تدویر برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در ولایات (کابل، بامیان، غزنی، فراه، کنر، پکتیکا، زابل، بغلان، جوزجان، فاریاب، بدخشان و نورستان).	برنامه های آموزشی برای 3970 نفر خانم
5%	100%	خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و 600 پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 خانم بی بضاعت در ولایات (کابل، فراه و بغلان).	تهیه 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی 600 پایه ماشین خشک کننده
5%	100%	خریداری و توزیع (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل.	تهیه 50 بسته صنایع دستی
5%	100%	اعمار (2) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان.	ایجاد 2 باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات
5%	100%	خریداری و توزیع وسایل جمع آوری و وسایل پروسس لبنیات برای (150) مستفید شونده در ولایت ننگرهار.	توزیع وسایل جمع آوری و پروسس برای 150 مستفید شونده
50%	100%	برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی	برگزاری میله دهقان

		بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالرداری در بادام باغ ولایت کابل.	و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی	
5%	100%	اعمار (1) باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل	اعمار 1 باب مسجد شریف	
5%	100%	ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، روشنایی (لایتنگ)، ترمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل	ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری و ترمیم پیاده روها	
30%	100%	مرور، بازنگری و نهائی سازی 6 مسوده طرزالعمل، 1 مسوده قانون، 1 مقرر و 2 یاد داشت تفاهم وزارت زراعت، آبیاری و مالرداری	مرور، بازنگری و نهائی سازی 10 سند تقنینی و طرزالعمل ها	
25%	100%	وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلفون داخلی (VOIP) نیمروز، ارزگان، دایکندی، غور، فراه، بادغیس، کنر، پکتیکا، زابل، سمنگان، جوزجان، سرپل، کندز، نورستان).	وصل ریاست های زراعت ولایات به سیستم VOIP	
5%	100%	تهیه فایروال SOPHOS، انتی ویروس و وسایل برای تجهیز، حفظ و مراقبت سرور روم، پاور روم و شبکه وزارت زراعت	تجهیز سرور روم، پاور روم و شبکه وزارت	
5%	100%	ایجاد (1) مرکز معلومات Data Center در وزارت زراعت	ایجاد 1 مرکز معلومات	
5%	100%	تهیه و خریداری وسایل برای سیستم ویدئو کنفرانس در تعمیر جدید مقام وزارت زراعت	ایجاد سیستم ویدئو کنفرانس	
5%	100%	توسعه (850) هکتار ساحات جدید کمربند سبز از طریق (ایجاد تراس 4 متره و 2 متره، ایجاد 1730 متر مکعب چکدم، حفر 86 حوض های جذبی آب به سایز 3*2*2 متر، حفر 692000 چقرک، غرس 293000 اصله	توسعه 850 هکتار ساحات جدید کمربند سبز	حمایت و تقویه پایدار منابع طبیعی از طریق (مدیریت

		نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده و آبیاری آن در ساحه کمر بند سبز کابل.		جنگلات ، علفچرها، نباتات طبی و ساحات حفاظت شده به اشتراک (جوامع محلی ) بمنظور مبارزه با تغییر اقلیم
5%	100%	ایجاد (78) جریب زمین قوریه تولید نهال های غیر مثمر از طریق (آماده ساختن و پلات بندی 162000 مترمربع زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری 558000 مترمربع، پرکاری 875000 خریطه پلاستیکی ، پرکاری و بذر تخم درختان در 8436000 خریطه های پلاستیکی در ساحه آزاد، مخلوط نمودن (14070) مترمکعب خاک، ریک و کمپوست، تهیه (702) مترمکعب کمپوست، کشیدن و بسته بندی (485250) اصله نهال و غرس آن در ساحه کمر بند سبز ولایت کابل	ایجاد 78 جریب زمین قوریه تولید نهال ها	
5%	100%	ایجاد (16) انجمن جدید جنگلداری در ولایت پکتیا.	ایجاد 16 انجمن جدید جنگلداری	
5%	100%	تولید (6.3) شش عشریه سه میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز بر اساس تعهد (100) انجمن جنگلداری در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیا).	تولید 6.3 میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز	
5%	100%	تولید و انتقال (8.84) هشت عشریه هشتاد و چهار میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز از قوریه به ساحه اصلی جنگل جهت غرس آن در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیکا).	تولید و انتقال 1.84 میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز	
5%	100%	تهیه و خریداری (11772) یازده هزار و هفتصد و هفتاد و دو کیلو گرام تخم هنگ و بذر آن در ساحه (7800) هفت هزار و هشتصد هکتار زمین در ولایات (بادغیس، سمنگان، تخار، سرپل، غور، بغلان، دایکندی، وردک و جوزجان).	خریداری 11772 کیلو گرام تخم هنگ	
5%	100%	تهیه (549) متر مکعب کمپوست جهت تقویه و نگهداری نهال های غیر مثمر در ولایات	تهیه 549 متر مکعب کمپوست	

		(هلمند، کندهار، نیمروز، کابل، لوگر، بامیان، غزنی، دایکندی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنرها، خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، تخار، بدخشان و لغمان).	
5%	100%	احیاء ساحه (3000) سه هزار هکتار علفچر از طریق بذر 5 کیلوگرام تخم در فی هکتار زمین در ولایات (هلمند، کندهار، سرپل، تخار و غور).	احیاء 3000 هکتار علفچر
5%	100%	تهیه و نصب (305) تخته لوحه آهن چادری، (18) گیج معه چوکات و پایه از فلز پروفیل 40*40 به ارتفاع دو نیم متر به سایز 80*120 سانتر متر معه رنگ خطاطی در ولایات (هلمند، کندهار، غور، پکتیا، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، میدان وردک، کنرها، هرات و نورستان).	تهیه 305 تخته لوحه جهت آگاهی عامه در مسیر جنگلات طبیعی
5%	100%	احیای (3000) سه هزار جنگل پسته با احداث تراس به طول 6 متر، عرض 70 سانتی و عمق 40 سانتی متر، بذر، ابیاری و حفاظت آن در ولایات (بادغیس، سمنگان، سرپل، تخار، بدخشان و بلخ).	احیاء 3000 هکتار جنگل پسته
5%	100%	احیای (3911) سه هزار و نهصد و یازده هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز در ولایات (لغمان، نورستان، کونر و ننگرهار).	احیاء 3911 هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز
5%	100%	احیای (500) هکتار جنگل بادام کوهی در ولایت دایکندی	احیاء 500 هکتار جنگل بادام کوهی
5%	100%	خریداری و کشت (6000) شش هزار کیلو گرام تخم پسته و بادام عاری زا امراض در ولایات (سمنگان، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، و دایکندی).	تهیه 6000 کیلو گرام تخم پسته و بادام
5%	100%	خریداری و تهیه (8100) هشت هزار و صد	تهیه 16200 متر

		<p>متر پلاستیک دبل uv نوع ترکی 5 فیصد به عرض 8 متر جهت پوشش دولا گرین هاوس ها وبستر های گرم و (8100) هشت هزارو صد جالی سبز ضد رطوبت برای پوشش گرین هاوس ها نوع پاکستانی وزن 40 کیلوی عرض 4 متر در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، ارزگان، کابل، بامیان، غزنی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنرها، خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار، بدخشان، لغمان، میدان وردک)</p>	<p>پلاستیک و جالی سبز ضد رطوبت برای گرین هوس ها</p>
5%	100%	<p>اعمار (180) باب انبار یا سیلوی سالیج به حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 1400 کیلوگرام علوفه در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس پکتیا، سمنگان، سرپل، تخار، میدان وردک، غور و بادغیس).</p>	<p>اعمار 180 باب انبار یا سیلوی سالیج</p>
5%	100%	<p>اعمار (2020) دو هزارو بیست متر احاطه دیوار فارم چوبک ولایت لوگر و فارم تیره ولایت پکتیا.</p>	<p>اعمار 2020 متر دیوار فارم</p>
5%	100%	<p>اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم جهت آبیاری 449 هکتار زمین ، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار 2 ذخیره توسعهی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه ولایت کابل</p>	<p>اعمار شبکه آبیاری همراه با سیستم سولر</p>
5%	100%	<p>حفر (31) حلقه چاه عمیق 12، 14 و 16 انچ به عمق 80-100 متر نظر به آبدهی چاه با سیستم مکمل ملحقات ان شامل کسینگ، فیلتر، کمپریسور تست، محکم کاری دهن چاه و سایر وسایل مورد ضرورت در ولایات (کندهار، ننگرهار، جوزجان، بلخ هرات و</p>	<p>حفر 31 حلقه چاه عمیق</p>

		لغمان).	
5%	100%	ایجاد 97239 متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی و نو متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی و خریداری (302912) سه صد و دو هزار و نه صد و دوازده کیلو گرام سیم 3 ملی و 4 ملی بمنظور تهیه گبیون در ولایات (نورستان، کنرها، تخار، بدخشان، سرپل، سمنگان، دایکندی، غور، وردک و بغلان).	ایجاد 97239 متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی
5%	100%	ایجاد 72 باب حوض آبی (72) باب حوض آبی به سایز (2*50*50) در ولایات (لغمان، سمنگان، تخار، دایکندی، غور، وردک، بغلان و جوزجان).	ایجاد 72 باب حوض آبی
5%	100%	ایجاد 229 باب ذخیره گاه آب (125) باب ذخایر آبی خاکی (حجم 1471 متر مکعب آب) و اعمار (104) باب به اندازه (25 و 80 متر مکعب آب) در ولایات (ننگرهار، بلخ، غور، سرپل، سمنگان، هلمند، کندهار، میدان وردک، تخار و پکتیا).	ایجاد 229 باب ذخیره گاه آب
5%	100%	ایجاد 2 باب تعمیر لابراتوار تشخیص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس	بلند بردن سطح تولید مالرداری از
5%	100%	ایجاد 3 مرکز لابراتوار بیولوژیکی در ولایات (تخار، بدخشان و سمنگان).	لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.
5%	100%	ایجاد 2 باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در ولایات (لوگر و غور)	
5%	100%	ایجاد 1 باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار	
5%	100%	تطبیق 650000 دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و S-19 بالای حیوانات در 34 ولایت کشور.	
5%	100%	خریداری و تطبیق (2300000) دو میلیون و	تطبیق 2300000



		سه صد هزار دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور.	دوز واکسین طاعون
5%	100%	خریداری و تطبیق (150000) یکصد و پنجاه هزار دوز واکسین (FMD) بالای حیوانات مختلف النوع در ولایات (هرات، لوگر، پروان، کابل، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).	تطبیق 150000 دوز واکسین FMD
5%	100%	خریداری و تطبیق (37500) سی و هفت هزار و پنجاه دوز واکسین سگ دیوان (Rabies) در 34 ولایت کشور.	تطبیق 37500 دوز واکسین سگ دیوان Rabies
30%	100%	دایر نمودن (1) دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات در ساحات تحت پوشش برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).	دایر نمودن 1 دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات
5%	100%	راه اندازی برنامه کنترل کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور	راه اندازی و تطبیق برنامه کنترل کنه
5%	100%	تهیه و خریداری (49) قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی از طریق مرکز (کابل).	تهیه و خریداری 49 قلم ریجنت برای لابراتوار ها
5%	100%	ایجاد (18) قلم لابراتوار در بنادر، کمرکات و میدان هوای های کشور (اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، گمرک کابل، دندپتان، تورخم، غلام خان، شیخ ابونصر فراهی، ملک، آیخانم، گمرک پکتیکا و میدان های هوای هرات، کابل، مزارشریف، کندهار و ننگرهار).	ایجاد 18 لابراتوار در بنادر، گمرکات و میدان های هوای کشور.
5%	100%	تهیه و خریداری (40) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در مرکز (کابل).	تهیه 40 قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و

			گوسفند	
5%	100%	ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحتی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بنادر و گمرکات کشور.	ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحتی و ترنری بشکل الکترونیکی در بنادر و میدان های هوایی	
5%	100%	اعمار (10) باب محل سالیج هر کدام به ظرفیت 5الی 10 تن در ولایات (تخار، بامیان، لوگر، لغمان، کنر، پکتیا، هرات، زابل و هلمند).	ایجاد 10 باب محل سالیج	
5%	100%	اعمار (3) باب دیوار (فارم بینحصار، مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پيله وری ریشخور کابل).	اعمار احاطه 3 باب دیوار	
5%	100%	اعمار (2) باب استیشن القاح مصنوعی در ولایات (جوزجان و سمنگان).	اعمار 2 باب استیشن القاح مصنوعی	
5%	100%	خریداری و تهیه (137) تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و در حالت اضطرار در ولایات (کابل، غور، جوزجان، پروان، لوگر و بغلان).	تهیه 137 تن خوراکه حیوانی	
5%	100%	اعمار و باز سازی (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (ننگرهار، بلخ و پنجشیر).	ایجاد و باز ساز 3 باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی	
5%	100%	اعمار و باز سازی (1) باب فارم گوسفنداری در پوزه ایشان ولایت بغلان	اعمار فارم گوسفنداری	
5%	100%	اعمار (1) باب سالون اسپرم گیری و (2) باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ	اعمار 1 باب سالون اسپرم گیری و 2 باب گدام علوفه جات	
5%	100%	اعمار (3) باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم در مرکز کابل	اعمار 3 باب ساختمان (طویله، محل شستشو بقه گاو ها و اتاق توزیع	

			اسپریم.)
5%	100%	امعار و تجهیز (13) باب مراکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در ولایات ( کابل، کاپیسا، بامیان، بدخشان، قندهار، جوزجان، پروان، بغلان و لوگر).	ایجاد، تجهیز و بازسازی 13 باب مراکز جمع آوری شیر
5%	100%	تهیه و تدارک (34) قلم وسایل زنجیره ارزشی شیر در 6 مرکز در ولایات هرات و بامیان	تهیه 34 قلم وسایل زنجیره ارزش شیر
5%	100%	تهیه و تدارک (4) پایه ماشین چاپ موم ، (4) پایه ماشین عسل کشی و (11) قلم وسایل ارزش افزایی عسل در ولایت هرات	تهیه 8 پایه ماشین چاپ موم و عسل
5%	100%	خریداری و توزیع (240) پکیج وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات	تهیه 240 پکیج پروسس تولیدات حیوانی
5%	100%	امعار (4) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل، کندز و لوگر ( تکمیل 55 فیصد کار باقی مانده کلینیک کابل و کندز و شروع کار کلینیک برکی برک ولایت لوگر).	ایجاد 4 باب کلینیک حیوانی
5%	100%	باز سازی (7) یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).	بازسازی 7 یونت ساحوی وترنری
25%	100%	حمایت ماهوار از (168) باب یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).	حمایت ماهوار از 168 باب یونت ساحوی وترنری
15%	100%	ایجاد (7) بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر)	ایجاد 7 بانک خوراکه حیوانی
12%	100%	ایجاد (63) قطعه تجارب بهتر و (60) قطعه نمایشی علوفه جات در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).	ایجاد 123 قطعه تجارب و قطعه یی نمایشی علوفه جات
10%	100%	امعار (21) باب قوتن برای نگهداری حیوانات	ایجاد 22 باب قوتن

		در ولایات (جوزجان، سرپل، کندز، فاریاب، هرات، بادغیس و بغلان).	برای نگهداری حیوانات
10%	100%	اعمار (26) باب حوض شست شوی مواشی برای کوچیها در ولایات ( هرات، کندز، فاریاب، بغلان، بادغیس، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فراه، کابل، کاپیسا، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک و پنجشیر).	اعمار 26 باب حوض شست شوی
5%	100%	تهیه و خریداری ادویه ضد پرازیت های خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور (ارزگان، بلخ، بغلان، بادغیس، بامیان، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، سرپل، غزنی، غور، فراه، فاریاب، کابل، کاپیسا، کنر، کندز، کندهار، لوگر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک، هرات، هلمند و پنجشیر).	تهیه ادویه ضد پرازیت های حیوانی
10%	100%	ایجاد (5804) پنج هزارو هشتصدو چهار فارم مرغهای تخمی 30 و 60 قطعه یی برای 5804 خانم در ولایات (بغلان، کابل، پروان، لوگر، بامیان و غزنی).	ایجاد 5804 فارم مرغهای تخمی
5%	100%	خریداری و توزیع (150) فرد گاو شیری با چوپه یک ماهه برای 150 خانم روستایی در ولایات ( کابل، زابل و فاریاب).	توزیع 150 فرد گاو شیری
15%	100%	تدویر برنامه های آموزشی برای (13557) سیزده هزارو پنجصدو پنجاه و هفت نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.	برنامه آموزشی برای 13557 نفر دهقان و مالدار
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع (10.59)	اوسط فیصدی پیشرفت در ربع اول (5.95)	<b>تعداد مجموع فعالیت ها</b>	<b>مجموع</b>

فیصد)	فیصد)		
-------	-------	--	--

فعالیت های تکمیل شده مطابق پلان و نتایج آن در ربع (اول) سال مالی (1400)

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
شبکه های آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی می گردد.	از مجموع احیاء و بازسازی (230) باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در 18 ولایت شامل پلان؛ کار (55) شبکه آبیاری در ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس با پیشرفت 60 فیصد، 57 شبکه در پروسه تدارکات و 118 شبکه آن تحت سروی و دیزاین قرار دارد، مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است.	بلند بردن سطح تولید محصولات زراعتی و باغداری از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.	1
کانال های آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی می گردد.	از مجموع کار احیاء و بازسازی (302) باب کانال درجه دوم و سوم در 3 ولایت شامل پلان؛ کار 2 کانال فرعی تکمیل، 17 کانال با پیشرفت 90 فیصد، 9 کانال با پیشرفت 40 فیصد و 274 کانال تحت پروسه، سروی، دیزان و تدارکات قرار دارد.		
ایجاد سیستم آبیاری قطره یی سبب جلوگیری از ضایعات آب و معرفی تکنولوژی های عصری آبیاری می گردد.	کار نصب سیستم آبیاری قطره یی برای (45) جریب زمین در 6 ولایت در مرحله دیزاین قرار دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
آبریزه ها از ضایعات آب جلوگیری نموده زمین های للمی بدون آب را تحت پوشش آبیاری قرار می دهد.	کار های مقدماتی، سروی و دیزان (4007) باب آبریزه های کوچک آبیاری در 9 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
گبیون ها از تخریب سیلاب ها در	کار های اداری و مقدماتی ایجاد (85) باب		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		ساختمان گبیونی در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ساحات زراعتی، عام المنفعه و مسکونی جلوگیری می نماید.
		کار های مقدماتی اعمار و بازسازی (1200) متر دیوار استنادی و کانال (در ولایت ننگرهار در حال قرار داد و در ولایت جوزجان تحت دیزاین می باشد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	دیوار های استنادی و کانال آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی می گردد.
		کار های سروی و دیزان اعمار (45) باب ذخیره آب برای آبیاری در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ذخیره های آب سبب دسترسی به موقع آب در مزرعه شده و سبب افزایش محصولات زراعتی می گردد.
		از مجموع خریداری (40) عراده ماشین آلات زراعتی شامل پلان؛ پروسه خریداری 12 عراده در عنقریب تکمیل می گردد. و پروسه تدارکات جهت خریداری 28 عراده دیگر جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است.	ماشین آلات زراعتی سبب فراهم سازی سهولت در کار های تنظیم آب در مزرعه، کشت و برداشت محصولات زراعتی می گردد.
		کار های اداری و تقسیمات جهت خریداری (16000) متریک تن تخم بذری اصلاح شده در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	توزیع تخم بذری گندم اصلاح شده سبب افزایش در تولیدات گندم می گردد.
		کارهای اداری و تقسیمات جهت خریداری (16000) متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان	توزیع کود های کیمیاوی سبب افزایش و بهبود کیفیت محصولات می گردد.

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
	ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
<p>احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.</p>	<p>کار های اداری، مشخص نمودن ساحه و انتخاب دهاقین جهت ایجاد (1457) قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.</p>		
<p>احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.</p>	<p>کار های مقدماتی، مشخص نمودن ساحه و انتخاب دهاقین جهت ایجاد (1000) قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در 18 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.</p>		
<p>احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.</p>	<p>کار های اداری و مقدماتی احداث (1180) قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.</p>		
<p>احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.</p>	<p>کار های اداری و مقدماتی احداث (1040) قطعه نمایشی پخته هر کدام به ساحه یک جریب زمین در 13 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.</p>		
<p>احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.</p>	<p>کار های اداری و مقدماتی احداث (961) قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام به ساحه یک جریب زمین در 26 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان</p>		



شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		ربع اول سال پیشرفت نموده است.	
		کار های اداری و مقدماتی ایجاد (420) قطعه نمایشی سویابین هر یک در ساحه یک جریب زمین در 17 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.
		کار های اداری و خریداری (31) عراده تریشر برای اتحادیه نباتات تیلی در 10 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	خریداری تریشر ها سبب ایجاد سهولت در کار های روز مره دهاقین و پایین آوردن هزینه عملیاتی در مزرعه می گردد.
		از مجموع کار اعمار (1043) باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین در 10 ولایت شامل پلان؛ اعمار 813 باب آن در ولایت ننگرهار، فراه و بادغیس تکمیل و 230 باب آن تحت سروی و دیزاین قرار دارد که این فعالیت مجموعاً 70 فیصد پیشرفت نموده است.	احداث سبز خانه های عصری سبب تامین مصئونیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.
		از مجموع احداث (2352) جریب زمین باغات جدید در 17 ولایت شامل پلان؛ کار احداث 500 جریب تکمیل و متباقی 1852 جریب آن در حال تطبیق است که این فعالیت مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.	احداث باغات جدید سبب تقویه سکتور باغداری و افزایش تولید میوه جات از نظر کمی و کیفی و تقویه اقتصاد دهاقین در کشور می گردد.
		از مجموع احداث (3032) جریب زمین باغات متراکم در 11 ولایت شامل پلان؛ کار احداث	احداث باغات متراکم سبب تقویه سکتور باغداری، افزایش تولید

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		2800 جریب تکمیل و متباقی 232 جریب آن در حال تطبیق است که این فعالیت مجموعاً 80 فیصد پیشرفت نموده است .	میوه جات از نظر کمی و کیفی و تقویه اقتصاد دهاقین در کشور می گردد.
		از مجموع کار احداث (958) هکتار باغات تجارتهی خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس و عناب در 18 ولایت شامل پلان؛ احداث 40 هکتار باغ ستروس تکمیل و متباقی 954 هکتار آن در حال تطبیق است که این فعالیت مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.	احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمین اشتغال زایی را برای دهاقین فراهم می نماید.
		کار دیزاین اعمار (74) باب سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن به 2 ولایت کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار سلفر هاوس سبب نگهداری، ذخیره مواد کمیایوی و دسترسی به موقع به سلفر می گردد.
		کار دیزاین اعمار (2) باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکرپاره به 2 ولایت کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار فابریکه پروسس سبب ارزش افزایی محصولات می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار (2) باب ذخیره خانه کنترل اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات به 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	با ایجاد ذخیره خانه کنترل اتموسفیر سبب نگهداری محصولات، جلوگیری از تورم در مارکیت و ارزش افزایی آن می گردد.
		خریداری (67100) کیلو گرام مواد کمیایوی برای تغذیه زمین برای 3 ولایت تکمیل و عنقریب توزیع	استفاده از مواد کمیایوی سبب تقویه زمین های زراعتی و ازدیاد

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		آن آغاز می گردد، این فعالیت مجموعاً 45 فیصد پیشرفت نموده است.	حاصلات فی واحد زمین می شود.
		کار خریداری (4731) بسته زراعتی چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده وهمچنان خریداری (2703) بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی وییل برای باغداران 3 ولایت کشور تکمیل و شرکت در حال انتقال آن میباشد. این فعالیت مجموعاً 50 فیصد پیشرفت نموده است.	توزیع بسته های باغداری و زراعتی سبب تشویق دهاقین و تقویه تولیدات زراعتی می گردد.
		کار های دیزاین ایجاد (308) جریب زمین چيله سبزیجات در 2 ولایت تکمیل و به پروسه تدارکات سپرده شده است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد سیستم چيله سبزیجات سبب افزایش تولید سبزیجات و جلوگیری از شیوع امراض می گردد.
		کار های سروی اعمار (200) جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چيله آن برای 4 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد سیستم چيله انگور سبب افزایش تولیدات انگور و جلوگیری از شیوع امراض می گردد.
		کار های تطبیق (368) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی و تخنیکی در 20 بیست فارم تحقیقاتی کشور عملاً جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی وراثتی های جدید که با محیط های اقلیمی کشور توافق داشته باشد، می گردد.

شمار ه	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		از مجموع کار احداث (13400) باب باغچه خانگی و 90 نود باب باغچه مکتبی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 13400 خانم و 90 مکتب در 19 ولایت شامل پلان؛ کار احداث 2500 باب باغچه برای 2500 خانم تکمیل و متباقی 10900 در حال تطبیق است، این فعالیت مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.	احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها می گردد.
		کار های سروی کشت سمارق و توت زمینی برای (110) خانم در 4 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها می گردد.
		کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات در حال تطبیق است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد تعمیر انستیتوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.
		از مجموع اعمار (174) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در 14 ولایت شامل پلان؛ اعمار 9 باب آن در ولایت بادغیس تکمیل و متباقی در مرحله انتخاب موقیعت قرار دارد. این فعالیت مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است.	اعمار کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش صادرات آن گردیده است.
		کار های اداری و خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولایت کندهار جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	نصب ماشین های خشک کن سبب ارایه خدمات بهتر و بلند بردن کیفیت محصولات زراعتی می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		کار های مجادله علیه آفات و امراض نباتی در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 8 فیصد پیشرفت نموده است.	مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد حاصلات و بلند رفتن کیفیت محصولات زراعتی گردیده است.
		کار های اداری خریدای (70) پایه خشکن زعفران، (16) پایه دستگاه خشک کن سبزیجات و (44) قلم وسایل ارزش افزایی آن در ولایت هرات جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	نصب ماشین سبب خشک کردن به موقع محصولات زعفران و سبزیجات می گردد.
		کار های مقدماتی روی ایجاد (4) انجمن کچالو، (4) انجمن زردالو و تهیه (24) قلم وسایل بسته بندی آن در ولایت بامیان جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد انجمن ها سبب رهنمای و رشد تولیدات زراعتی می گردد.
		کار مقدماتی و مشخص نمودن زمین اعمار (1) باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات، جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار هنگر برای یونت ترویجی سبب نگهداری وسایل مورد ضرورت می گردد.
		کار های اداری خریداری (2) پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبهین زراعتی در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	نصب ماشین های پروسس سبب ارزش افزایی کشمش و میوه جات می گردد.
		کار نصب (1) باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخروود ولایت ننکرهار جریان دارد، این	نصب سیستم سولر سبب ارایه خدمات بهتر عملیاتی در فارم ها می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		فعالیت مجموعاً 40 فیصد پیشرفت نموده است.	
		کار اعمار و تجهیز (1) باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرها با 55 فیصد پیشرفت جریان دارد. ، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار و تجهیز ساختمان سولر پلانت سبب رسیدگی به موقع و آرایه خدمات زراعتی می گردد.
		کار های اداری تهیه و تجهیز (112) دفتر ترویجی ولسوالی ها از قبیل خریداری (کمپیوتر، پرنتر، فوتوکاپی، میز و چوکی، الماری، پروجکتور، اسپیکر، پاوربانک، هاردسک و سایر ضروریات دفتری در 31 ولایت کشور تکمیل و کار روی پروسه انتقال پول آن بولایات جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	تجهیز یونت های ترویجی در ولایات سبب ایجاد سهولت در کار های اداری می گردد.
		کار بالای انتخاب موقعیت زمین و دیزاین اعمار (245) باب سردخانه صفر انرژی پیاز، کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در 16 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 8 فیصد پیشرفت نموده است.	ایجاد سردخانه های صفر انرژی در کشور سبب نگهداری محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل می گردد.
		کار های مقدماتی و تقسیم بندی اعمار (3655) باب ذخیره گاه کچالو، پیاز، کشمش خانه و توزیع خشک کن های آفتابی در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد زیر ساخت های باغداری در کشور سبب نگهداری محصولات زراعتی و باغداری در وقت رفع حاصل می گردد.
		کار های مقدماتی (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت	ایجاد گدام ذخایر استراتیژیک

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
گندم سبب ذخیره گندم و توزیع آن در حالات اضطرار می گردد.	5000 تن که شامل (یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری، یک باب تشناب و چاه سپتیک در ولایت زابل)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 تن غله جات که شامل ( احاطه دیوار، دویاب اتاق اداری، یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت جوزجان) و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 4000 تن غله جات شامل (حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت خوست) اسناد های آن جهت موافقه به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ایجاد سردخانه های عصری و کمپلکس سبب نگهداری محصولات باغداری در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل، انکشاف مارکیت، معرفی میوه جات افغانستان به مارکیت های بیرونی و بلند رفتن ارزش محصولات باغداری می گردد.	کار های سروی و دیزاین اعمار (5) باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن و اعمار (4) باب سرد خانه عصری (100) متریک تن در 7 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
دسترسی دهاقین به قرضه های زراعتی سبب خود کفایی ورشد اقتصادی آنها در عرصه زراعت و	کار های بررسی اولیه قرضه دهی (1.8) یک عشاره هشت ملیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای متقاضیان و متشبین زراعت (کوپراتیف های		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		دهقانی، تجارت های زراعتی، فارم های مرغداری، گاوداری، ماهی پروری، فابریکه های تولید مواد غذایی صادر کنندگان میوه تازه و خشک). این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	مالداری می گردد.
		کار های مقدماتی ایجاد (202) صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترل همه جانبه امراض و آفات در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	مکاتب مزرعه و آموزش دهاقین و باغداران سبب افزایش ظرفیت دهاقین در عرصه کنترل همه جانبه امراض و آفات نباتی می گردد.
		کار اعمار (1) باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار با 80 فیصد پیشرفت جریان دارد. ، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	مراکز آموزشی سهولت های کاری را برای کارمندان زراعت و دهاقین بوجود می آورد.
		کار های مقدماتی و مشخص نمودن ساحه (38) مرکز پروسس زعفران در 7 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد مراکز پروسس زعفران سبب ارزش افزائی زعفران در بازار های داخلی و بین المللی میگردد.
		از جمله برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در 12 ولایت کشور شامل پلان؛ بتعداد 900 نفر آموزش دیده و متباقی برای 3070 نفر در حال جریان است که مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.	تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری می گردد.



نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
توزیع وسایل پروسس سبب ساختن انواع و اقسام ترشی، روب، بادنجان رومی و توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه می گردد.	کار های مقدماتی خریداری 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی و 600 پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 خانم بی بضاعت در 3 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
توزیع صنایع دستی برای زنان باعث توانمند سازی می گردد.	کار های مقدماتی خریداری (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ایجاد مراکز پروسس مواد غذایی و لبنیات باعث حمایت کوپراتیف های مولدین مواد غذای و شیر، افزایش تولید مواد غذایی به سطح دهات و بلند بردن تولیدات داخلی کشور می گردد.	کار پروسه تدارکاتی اعمار (2) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
توزیع وسایل پروسس سبب دسترسی مستفید شوندگان به تکنالوژی های جدید جهت رشد و توسعه اقتصاد خانواده ها می گردد.	پروسه تدارکاتی خریداری وسایل جمع آوری و وسایل پروسس لبنیات برای (150) مستفید شونده در ولایت ننگرهار جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
برگزاری نمایشگاه زراعتی سبب بازاریابی محصولات زراعتی داخلی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای مولدین و متشبثین و تجاران می گردد.	برگزاری نمایشگاه های زراعتی بهاری جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالدارانی در بادام باغ ولایت کابل تکمیل و نماشگاه خزان آن در فصل خزان برگزار میگردد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		اول سال پیشرفت نموده است.	
		کار های مقدماتی و دیزاین اعمار (1) یک باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ سبب سهولت در ادای نماز و افزایش مشترکین در نمایشگاه می گردد.
		کار های اداری و مقدماتی جهت ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، لایتنگ، ترمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	فضای سبز سبب افزایش بازدید کننده گان از نمایشگاه و بهبود محیط زیست می گردد.
		از جمله مرور، بازنگری و نهائی سازی 6 مسوده طرزالعمل ، 1 مسوده قانون، 1 مقرر و 2 یاد داشت تفاهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداري شامل پلان؛ مرور و بازنگری اسناد های ذیل: (1- مسوده طرزالعمل تنظیم امور حفظ الصحه توريد، ترانزیت و صدور حیوان، محصولات حیوانی و مواد قابل کنترل. 2- مسوده طرزالعمل اجازه نامه حیوانات، محصولات حیوانی و مواد قابل کنترل. 3- مسوده طرزالعمل ارائه نمونه های لابراتواری از حیوانات محصولات حیوانی و مواد قابل کنترل) صورت گرفته و آماده منظوری می باشد، این	اسناد تقنینی و طرزالعمل ها برای پیشبرد امورات و تطبیق پلان های استراتیژیک وزارت سهولت ایجاد می نماید.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		فعالیت مجموعاً 30 فیصد پیشرفت نموده است.	
		پروژه تدارکاتی وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلیفون داخلی (VOIP جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	سیستم های تکنالوژی معلوماتی برای اجراءات و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.
		پروژه تدارکاتی تهیه فایروال, SOPHOS انتی ویروس و وسایل برای تجهیز، حفظ و مراقبت سرور روم، پاور روم و شبکه وزارت زراعت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	سیستم های تکنالوژی معلوماتی برای اجراءات و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.
		کار های مقدماتی ایجاد (1) مرکز معلومات Data Center در وزارت زراعت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	مرکز معلوماتی برای اجراءات و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.
		پروژه تدارکاتی تهیه و خریداری وسایل برای سیستم ویدیو کنفرانس در تعمیر جدید مقام وزارت زراعت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	وسایل ویدیو کنفرانس برای پیشبرد امورات کاری سهولت ایجاد می نماید.
	حمایت و تقویه پایدار منابع طبیعی از طریق (مدیریت جنگلات ، ععلفچر ها، نباتات طبی و ساحات حفاظت شده به اشتراک	سروی ساحه جهت ایجاد و توسعه (850) هکتار ساحات جدید کمربند سبز از طریق (ایجاد تراس 4 متره و 2 متره ، ایجاد 1730 متر مکعب چکدم، حفر 86 حوض های جذبی آب به سایز 3*2*2 متر، حفر 692000 چقرک، غرس 293000 اصله نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده و آبیاری آن در ساحه کمربند سبز کابل جریان	توسعه ساحات جدید کمربند سبز سبب افزایش ساحات سبز و بهبود محیط زیست می گردد.

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
	دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	جوامع محلی ( بمنظور مبارزه با تغییر اقلیم.	
ایجاد قوریه جات سبب تولید نهال های غیر مثمر، افزایش ساحه سبز و بهبود محیط زیست می گردد.	کار های مقدماتی و تخنیکی ایجاد (78) جریب زمین قوریه تولید نهال های غیر مثمر از طریق (آماده ساختن و پلات بندی 162000 مترمربع زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری 558000 مترمربع، پرکاری 875000 خریطه پلاستیکی ، پرکاری و بذر تخم درختان در 8436000 خریطه های پلاستیکی در ساحه آزاد، مخلوط نمودن 14070 مترمکعب خاک، ریک و کمپوست، تهیه 702 مترمکعب کمپوست، کشیدن و بسته بندی 485250 اصله نهال و غرس آن در ساحه کمر بند سبز ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
انجمن های جنگلداری سبب انجام بهتر تولید نهال های جنگلی و پیشبرد به موقع کار های تولید می گردد.	کار شناسای و ایجاد (16) انجمن جدید جنگلداری در ولایت پکتیا جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
تولید نهال های جلغوزه و چهار مغز سبب افزایش جنگلات طبیعی و بهبود محیط زیست می گردد.	کار های مقدماتی، مالی و تدارکاتی تولید (6.3) میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز بر اساس تعهد 100 انجمن جنگلداری در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		2
غرس نهال ها سبب افزایش ساحه	کار های مقدماتی و تدارکاتی تولید و انتقال		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		(8.84) میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز از قوریه به ساحه اصلی جنگل جهت غرس آن در 3 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	جنگلاتی، سرسبزی و بهبود محیط زیست می گردد.
		کارهای مقدماتی و تدارکاتی خریداری (11772) کیلو گرام تخم هنگ و بذر آن در ساحه (7800) هکتار زمین در 9 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	بذر تخم نبات هنگ سبب افزایش ساحات نبات هنگ، ترویج نبات ارزشمند بومی می گردد.
		کار های اداری تهیه (549) متر مکعب کمپوست جهت تقویه و نگهداری نهال های غیر مثمر در 29 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	کمپوست سبب تقویه خاک های جنگلاتی و رشد سریع نهال ها می گردد.
		کار های ابتدای و تدارکاتی احیاء ساحه (3000) هکتار علفچر از طریق بذر 5 کیلوگرام تخم در فی هکتار زمین در 5 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احیاء ساحات علفچر ها سبب افزایش نباتات کوهی، فضای سبز، کاهش آلودگی، بهبود محیط زیست و گسترش ساحه علفچر ها می گردد.
		کار های مقدماتی و تدارکاتی تهیه (305) تخته لوحه آهن چادری 18 گیج معه چوکات و پایه از فلز پروفیل 40*40 به ارتفاع دو نیم متر به سائز 120*80 سانتی متر معه رنگ خطاطی در 14 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	نصب لوحه ها در مسیر جنگلات طبیعی سبب جلوگیری از تخریب و قطع جنگلات خود سر می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		کار های مقدماتی و تدارکاتی احیای (3000) هکتار جنگل پسته با احداث تراس به طول 6 متر، عرض 70 سانتی و عمق 40 سانتی متر، بذر، ابیاری و حفاظت آن در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احیای جنگل پسته سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست می گردد.
		کار های اداری و مقدماتی احیای (3911) هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز در 4 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احیای جنگلات بیر، جلغوزه و چهار مغز سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست می گردد.
		کار های مقدماتی و تدارکاتی احیای (500) هکتار جنگل بادام کوهی در ولایت دایکندی جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احیای جنگلات بادام سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست می گردد.
		کار های مقدماتی خریداری (6000) کیلو گرام تخم پسته و بادام عاری از امراض در 6 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد باغات پسته و بادام سبب توسعه ساحات، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط سبز می گردد.
		کار های اداری و خریداری (8100) متر پلاستیک دبل uv نوع ترکی 5 فیصد به عرض 8 متر جهت پوشش دولا گرین هاوس ها وبستر های گرم و (8100) جالی سبز ضد رطوبت برای پوشش گرین هاوس ها نوع پاکستانی وزن 40 کیلوی عرض 4	پلاستیک و جالی سبز ضد رطوبت از یخ زدگی نهال ها جلوگیری می نماید.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		متر در 30 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	
		کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار (180) باب انبار یا سیلوی سالیج به حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 1400 کیلوگرام علوفه در 11 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	انبار سالیج سبب نگهداری خوراکی حیوانی و کاهش فشار بالای ساحات علفچرها می گردد.
		کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار (2020) متر احاطه دیوار فارم چوبک در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احاطه دیوار فارم سبب جلوگیری از ورود افراد غیر مسول و همچنان حفظ وسایل و ماشین آلات داخل فارم می گردد.
		کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم جهت آبیاری 449 هکتار زمین ، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار 2 ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	شبکه آبیاری سبب جلوگیری از ضایع شده آب و آبیاری به موقع نهال ها می گردد.
		کار های مقدماتی و تدارکاتی حفر (31) حلقه چاه عمیق 12، 14 و 16 انچ به عمق 80-100 متر نظر به آبدهی چاه با سیستم مکمل ملحقات ان شامل کسینگ، فیلتر، کمپریسور تست، محکم	چاه های عمیق در ساحات منابع طبیعی سبب آبیاری به موقع و جلوگیری از خشک شدن نهال های غرس شده غیر مثمر می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		کاری دهن چاه و سایر وسایل مورد ضرورت در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	
		کارهای مقدماتی و تدارکاتی اعمار (97239) متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی و خریداری (302912) کیلو گرام سیم 3 ملی و 4 ملی بمنظور تهیه گیون در 10 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	چکدم ها سبب کاهش سرعت آب و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.
		کارهای مقدماتی اعمار (72) باب حوض آبی به سایز (2*50*50) در 8 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	حوض ها سبب ذخیره آب برای آبیاری نهال ها و تقویه آب های زیر زمینی می گردد.
		کارهای مقدماتی اعمار (125) باب ذخایر آبی خاکی (حجم 1471 متر مکعب آب) و اعمار (104) باب به اندازه (25 و 80 متر مکعب آب) در 10 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	بند های کوچک و ذخایر آبی سبب جمع آوری آب برف و باران، رفع مشکلات آب نوشیدنی مواشی در ساحات علفچر و تقویه آب های زیر زمینی می گردد.
3	بلند بردن سطح تولید مالداري از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.	کارهای مقدماتی و اسناد مالی اعمار 2 باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخیص امراض و آفات نباتی در 2 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	لابراتوار تشخیص امراض سبب رسیدگی به موقع به امراض نباتی می گردد.
		کارهای مقدماتی و اسناد مالی ایجاد (3) مرکز	لابراتوار ها سبب جلوگیری از



نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
ملوث شدن محیط زیست از اثر استعمال آفت کش ها می گردد.	لابراتوار بیولوژیکی در 3 ولایت در جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
گدام ذخیره وی سبب نگهداری و مصئون بودن اجناس و لوازم مجادلوی می گردد.	کار های مقدماتی و اسناد مالی اعمار (2) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
فوموگیشن هاوس سبب ضد عفونی کردن محصولات زراعتی و جلوگیری از انتشار امراض و آفات نباتی می گردد.	کار های مقدماتی اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار تعهد مالی صورت گرفته است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
تطبیق واکسین بروسلوز بالای حیوانات سبب کاهش مرگ و میر حیوانات می گردد.	کار های اداری و تدارکاتی خریداری 650000 دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و S-19 بالای حیوانات در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
تطبیق واکسین طاعون بالای حیوانات سبب کاهش مرگ و میر آنها می گردد.	کار های مقدماتی و خریداری 2300000 دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
تطبیق واکسین FMD بالای	کار های اداری خریداری 150000 دوز واکسین		

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
حیوانات سبب کاهش مرگ و میر آنها می گردد.	FMD) بالای حیوانات مختلف النوع در 9 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
تطبیق واکسین بالای سگ های دیوانه از انتشار مرض جلوگیری می نماید.	کار های اداری و تدارکاتی خریداری 37500 دوز واکسین سگ دیوان ( Rabies ) در 34 ولایت کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
دایر نمودن کمپاین واکسین سبب رسیدگی بموقع امراض گوناگون حیوانی برای مالداران ده نشین و کوچی می گردد.	دایر نمودن (1) دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات برای مالداران کوچی در 6 ولایت جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 30 فیصد پیشرفت نموده است.		
راه اندازی برنامه کنترل کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسانها به بیماری زونوز تب کانگو می گردد.	کار های مقدماتی و راه اندازی برنامه کنترل کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ریجنت های لابراتواری سبب پیشبرد تشخیص بموقع امراض گوناگون حیوانی می گردد.	کار های اداری و تدارکاتی خریداری (49) قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
لابراتوار ها در بنادر، گمرکات و میدان های هوای کشور سبب تشخیص و جلوگیری از ورود	کار های اداری و تدارکاتی تهیه (18) قلم لابراتوار در بنادر، گمرکات و میدان های هوای کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		سال پیشرفت نموده است.	امراض های گوناگون حیوانی می گردد.
		کار های اداری و تدارکاتی خریداری (40) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	لابراتوار های القاح مصنوعی سبب بهتر خدمات القاح مصنوعی بالای حیوانات می گردد.
		کار های اداری و مقدماتی ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحتی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بنادر و گمرکات کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد سیستم سرتفیکیت صحتی و ترنری به شکل الکترونیک در بنادر و میدان هوای کشور سبب جلوگیری از ورود محصولات بی کیفیت حیوانی می گردد.
		کار های اداری و سروی محل اعمار (10) باب محل سایلیج هر کدام به ظرفیت 5الی 10 تن در 9 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار محل های سایلیج سبب نگهداری مواد خوراکی حیوانی می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار (3) باب دیوار (فارم بینحصار، مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پیله وری ریشخور کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	احاطه فارم ها سبب جلوگیری از عبور و مرور افراد غیر مسول در ساحه فارم می گردد.
		کار های اداری اعمار (2) باب استیشن القاح مصنوعی در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	استیشن القاح مصنوعی سبب رسیدگی مالداران به خدمات مالداران و ترویج نسل های پر حاصل می گردد.

شمار ه	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		کار های اداری و تدارکاتی (137) تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و در حالات اضطرار در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	خریداری خوراکه حیوانی سبب تغذیه بهتر حیوانات در فارم ها و کمک رسانی در حالات اضطرار می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار و باز سازی (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد فارم های تکثیری باعث ترویج و تولید گوشت ماهی مورد ضرورت در کشور می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار و باز سازی (1) باب فارم گوسفنداری در پوزه ایشان ولایت بغلان جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	فارم گوسفنداری سبب ترویج و معرفی نسل های پرحاصل می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار (1) باب سالون اسپرم گیری و (2) باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار سالون اسپرم و گدام علوفه جات سبب دسترسی مالداران به خدمات ترویجی مالدارانی می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار (3) باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	اعمار ساختمان ها سبب بهبود در کار های خدماتی مالدارانی می گردد.
		کار های مقدماتی اعمار و تجهیز (13) باب مراکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در 9 ولایت کشور	مراکز جمع آوری شیر سبب نگهداری بهتر و رشد تولید

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
محصولات حیوانی گردیده از ضایع شدن آن جلوگیری می نماید.	جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
تهیه وسایل زنجیره ارزش شیر سبب تولید و بسته بندی بهتر محصولات می گردد.	کار های اداری و تدارک (34) قلم وسایل زنجیره ارزشی شیر در 6 مرکز از 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ماشین ها سبب تولید موم مورد نیاز ، تولید و بسته بندی استندرد محصولات می گردد.	کار های اداری و تدارکاتی (4) پایه ماشین چاپ موم ، (4) پایه ماشین عسل کشی و (11) قلم وسایل ارزش افزایی عسل در ولایت هرات جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
توزیع بسته های پروسس حیوانی سبب تشویق مالداران و ارزش افزایی محصولات حیوانی می گردد.	کار های اداری و خریداری (240) پکیج وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ایجاد کلینیک های حیوانی سبب دسترسی مالداران کشور به خدمات صحتی حیوانی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات می گردد.	کار های مقدماتی اعمار (4) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
بازسازی یونت های ساحوی وترنری سبب سهولت در خدمت رسانی برای مالداران کوچی می گردد.	کار های اداری و باز سازی (7) یونت ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		

نتایج	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
حمایت از یونت های وترنری بشکل ماهوار سبب رسیدگی به مشکلات مالداران کوچی ها می گردد.	حمایت ماهوار از (168) باب یونت ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور با پیشرفت مجموعی 25 فیصد جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ایجاد بانک های خوراکه حیوانی سبب رسیدگی به موقع خوراکه برای مالداران کوچی در حالات کمبود غذایی برای مواسی شان می گردد.	کار های مقدماتی ایجاد (7) بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در 6 ولایت با پیشرفت 15 فیصد پیشرفت جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات سبب ترویج آن در بین مالداران کوچی و ده نشین می گردد.	کار های مقدماتی ایجاد (63) قطعه تجارب بهتر و (60) قطعه نمایشی علوفه جات در 6 ولایت با پیشرفت مجموعی 12 فیصد جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ایجاد قوتن ها سبب نگهداری حیوانات در موقع زایمان و سردی هوای زمستان می گردد.	کار های مقدماتی اعمار (21) باب قوتن برای نگهداری حیوانات در 7 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
اعمار حوض شست شوی برای مواسی کوچیها سبب پاکي و دور نمودن مرض های سطح جلدی حیوانات در مواقع گرمای سال می گردد.	کار های مقدماتی اعمار (26) باب حوض شست شوی مواسی برای کوچیها در 25 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.		
ادویه ضد پرازیت های حیوانی سبب از بین بردن پرازیت های	کار های اداری و خریداری ادویه ضد پرازیت های		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	نتایج
		خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	خارجی حیوانی در موقع نفوذ آن می گردد.
		کارهای مقدماتی و تدارکاتی ایجاد (5804) فارم مرغهای تخمی 30 و 60 قطعه یی برای 5804 خانم در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	ایجاد فارم های مرغداری برای خانم ها سبب توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه می گردد.
		کارهای مقدماتی و تدارکاتی خریداری (150) فرد گاو شیری با چوپه یک ماهه برای 150 خانم روستایی در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	توزیع گاو های شیری سبب توانمند سازی اقتصاد زنان می گردد.
		از مجموع برنامه های آموزشی برای (13557) نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت شامل پلان؛ بتعداد 1800 نفر آموزش دیده اند و برای 11757 نفر جریان دارد که مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.	تدویر برنامه های آموزشی سبب بالا بردن ظرفیت کاری دهاقین و مالداران کشور در عرصه پیشبرد کار های زراعتی و مالدار می گردد.

### مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
1. زمان گیر واقع شدن تصویب بودجه از پارلمان کشور در ربع اول سال مالی و نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیتها زراعتی.	1. چون فعالیت های زراعتی موسومی و فصلی می باشد بناءً باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت های زراعتی از جانب وزارت محترم مالیه تهیه

گردد.	
2. ضرورت به همکاری ادارات محلی، نهادهای امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه‌های زراعتی پیشنهاد میگردد.	2. نبود امنیت در بعضی ساحات تحت پلان پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت.



## ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی (1400)

مجموع	بودجه انکشافی	بودجه عادی	مجموع بودجه	
13,682,883,485	12,321,037,000	1,361,846,485	به رقم	
سیزده میلیارد و ششصد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و چهار صد و هشتاد و پنج افغانی	دوازده میلیارد و سه صد و بیست و یک میلیون و سی و هفت هزار افغانی	یک میلیارد و سه صد و شصت و یک میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و چهارصد و هشتاد و پنج افغانی	به کلمات	
<b>پلان مصرف بودجه در ربع (اول) سال مالی (1400)</b>				
مجموع	مقدار بودجه انکشافی که در ربع اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مقدار بودجه عادی که در ربع اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	پلان مصرف	
383,716,411	11,837,304	371,879,107	به رقم	
سه صد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و شانزده هزار و چهارصد و یازده افغانی	یازده میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار و سه صد و چهار افغانی	سه صد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و هفت افغانی	به کلمات	
<b>مصرف بودجه در ربع (اول) سال مالی (1400) به مبلغ و فیصد</b>				
مصرف بودجه انکشافی		مصرف بودجه عادی		<b>مصرف بودجه</b>
به فیصد	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	
0%	0	16%	220,629,513	به رقم
صفر فیصد	صفر	شانزده فیصد	دو صد و بیست میلیون ششصد و بیست و نه هزار و پنجمصد و سیزده افغانی	به کلمات