
گزارش از دست‌آوردها، پلان کاری سال 1398، وضعیت مالی و پروسه
تدارکاتی پروژه‌های انکشافی ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت سرپل
· پلان کاری سال 1398 ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت سرپل
1-  توزیع مقدار(300) متریک تن تخم بذری اصلاح شده برای دهاقین مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
2- احداث (36) قطعه نمایشی گندم در مرکز و ولسوالی‌ها ولایت سرپل.
3- تطبیق پروژه احیای فارم‌های تولیدی وتکثیری نهال‌ها وآماده ساختن وپلات بندی 12 جریب زمین جهت سرسبزی وگسترش فضای سبزدر فارم مرکز جنگل باغ ولایت سرپل.

4- اعمار یک باب ترناب و کانال جولکی در قریه سرخک مربوط مرکز ولایت سرپل.

5-  ایجاد (20) قطعات نمونوی استندرد زعفران در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.

6- ایجاد (20) قطعه نمایشی پخته و برگزاری جشنواره زعفران در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.

7- اعمار یک باب گدام ادویه‌جات نباتی در مرکز ولایت سرپل.
8- احداث (800) جریب باغ‌های جدید مثمر درمرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
9- اعمار(7) باب کشمش خانه‌های یک طبقه‌یی درمرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
10- دایر نمودن (996) مورد FFS درقالب (105) گروپ برای (12948) تن از باغداران ذکور و اناث مرکز و ولسوالی‌ها در مورد موضوعات مورد ضرورت چون نقشه کشی، کنترول گیاه هرزه، مبارزه با آفات و امراض نباتی، طریقه کشت سبزیجات وغیره.
11- توزیع مقدار(3000) متریک تن گندم کمکی مقام محترم وزارت زراعت برای دهاقین متضررخشک‌سالی مرکز و ولسوالی‌ها تحت نظرهیأت توظیف شده مقام محترم ولایت.
12- تطبیق پروگرام CCHF (تب کانگو)، واکسین PPR و خریداری یخچال فریزر در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
13- اعمار یک باب حوض و یک حلقه چاه شستشوی مواشی در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل.
14- اعمار (2) باب فارم ماهی در مرکز و ولسوالی گوسفندی.
15- تطبیق (122000) دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات برزگ وکوچک درمرکز ولسوالی‌های ولایت سرپل.
16- کنترول و پاکسازی ساحه (3000 ) هزار هکتار زمین زراعتی از وجود آفات نباتی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
17- پیوند کردن نهال‌های پسته در ساحه (7) هکتار زمین در ولایت سرپل.
18- کنترول امراض نباتی زمستانی وتابستانی در ساحه (38) هکتار باغ‌های مثمردرسطح ولایت سرپل.
19- توزیع (14000) کیلوگرام کود دی آی پی برای دهاقین مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
20- توزیع تعداد (18) تانکرهای آبیاری با ظرفیت (3000) لیتر آب و (8) بسته پیپ (60) متره برای دهاقین واجد شرایط پسته کار در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
21- اعمار (2) باب ذخیره خاکی و یک باب مدیریت آبریزه در سطح ولایت سرپل.
22- احداث (4) جریب باغ نیمه متراکم سیب و (12) جریب باغ متراکم سیب، ناک و گیلاس در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
· گزارش از دست آورد‌های سال 1397 ریاست زراعت، آبیاری ومالدرای.
1-  احیاء و حفاظت (5) جریب قوریه که ظرفیت تولید بیش از (40) هزار اصله نهال را دارا می‌باشد.
2- توزیع مقدار (150) متریک تن گندم بذری اصلاح شده و (300) متریک تن کود یوریا برای (3000) تن از دهاقین مستحق در مرکز و ولسوالی‌ها ولایت سرپل.
3- احداث (60) قطعه نمایشی زعفران در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
4- توزیع (2000) قطعه مرغ تخمی برای (100) تن از خانم‌ها در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل.
5- اعمار یک باب یونت ترویجی در ولسوالی بلخاب.
6- اعمار (3) باب گرین هاوس در فارم جنگل باغ مربوط مرکز ولایت سرپل.
7- توزیع (2626) متریک تن گندم کمکی مقام محترم وزارت زراعت برای (26260) نفر متضرر خشک‌سالی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
8- به مقدار(800) متریک تن مواد خوراکه حیوانی کمکی مقام محترم وزارت زراعت برای (8000) نفر مالدار متضرر خشک‌سالی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
9- ساحه (1422) جریب باغ از ده نوع نهال‌های (چهارمغ، زردآل، املوک، ناک، شفتاآل، انار، انگو، سیب وآلوفارموسا) در دو فصل بهاری وخزانی برای باغدران درمرکزو ولسوالی‌ها احداث گردیده است.
10- بذر (300) جریب تخم پسته در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل.
11- دایر نمودن (1129) مکتب ساحوی دهاقین (FFS) برای (14394) نفر مردان و زنان در مرکز و ولسوالی ولایت سرپل.
12- به تعداد (73352) راس مواشی معاینه وتداوی گردیده و بتعداد (140666) راس مواشی با واکسین دست داشته مالداران درقریجات مختلف مرکز ولایت درمقابل امراض وقایه گردیده همچنان بتعداد (399) فردگاو توسط پرسونل مدیریت عمومی مالداری القاح گردیده است.
13- به مقدار (20000) متر سیمتوری با (53) تانکر (3000) لیتره جهت محافظت از پسته به باغداران پیش‌قدم در مرکز و ولسوالی‌ها توزیع گردید.
14- اعمار (10) باب کشمش‌خانه در مرکز و ولسوالی سانچارک.
15- اعماریک باب دیوار استنادی به طول (90) متر وارتفاع (4)متر در ولسوالی سوزمه قلعه.
16- کنترول وپاک‌سازی ساحه (5502) هکتار زمین از وجود ملخ، کفشک گندم و مگس خربوزه وکنترول بیش از(60700) اصله اشجارمثمر وتاکستان‌ها از امراض قرغنه و آفات نباتی.
· گزارش چگونگی پیشبرد پروسه تدارکاتی پروژه‌های انکشافی سال مالی 1398 .
در سال مالی 1398 به تعداد (2) پروژه انکشافی در ریاست، زراعت آبیاری ومالداری ولایت سرپل آفرگشایی آن صورت گرفته است. 

1- اعمار گدام 250 متریک تن ذخایر ادویه‌جات نباتی.
2- تهیه و خریداری پیاز زعفران. 

الف : اعمار گدام  250 متریک تن ذخایر ادویه جات نباتی :
جلسه آفرگشائی اعمار گدام 250 متریک تن به تاریخ 18/1/1398 به حضور داشت هیات آفر گشائی دایر گردید، که در این پروسه  سه شرکت ساختمانی اشتراک نموده که قرار ذیل نرخ‌های شان را ارائیه نمودند، بودجه پروژه مذکور مبلغ (3000000) سه میلیون افغانی می‌باشد.
1- شرکت مقدس سادات مبلغ (4000000) افغانی
2- شرکت ساختمانی کوه صاف سرپل (6069700) افغانی
3- شرکت ساختمانی حشمت الله ولیزاده مبلغ (6382100) افغانی 
در زمینه ذریعه مکتوب (74-55) مورخ 19/1/1398 از مقام محترم وزارت زراعت، آبیاری ومالداری طالب هدایت شدیم که ذریعه مکتوب نمبر ( 87) مورخ 1/2/1398 مقام محترم وزارت زراعت چنین هدایت فرمودند
(پروژه را نسبت بدست آمدن قیمت‌های بلند طبق قانون تدارکات دوباره به اعلان داوطلبی سپرده شود و از پیشرفت طی مراحل اسناد به این ریاست منظمآ راپور ارسال نمائید).
به اساس پیشنهاد این ریاست و احکام شماره  (90-1086) مورخه 07/02/1398مقام محترم ولایت هریک نماینده مقام محترم ولایت، اداره محترم مستوفیت ونماینده ریاست زراعت به تاریخ 50/03/1398 ساعت 9:00 بجه قبل از ظهر به تعداد (9) شرکت ساختمانی آفر اخذ نموده بود، به تعداد (4) شرکت ساختمان در پروسه آفرگشائی حاضر گردید که نرخ های شان را ذیلاً ارائیه نموده اند:

1-   شرکت ساختمانی حشمت ولیزاده قیمت مجموعی مبلغ (3491400) افغانی
2- شرکت ساختمانی آسیاب آباد قیمت مجموعی مبلغ  (4853568) افغانی
3- شرکت ساختمانی جوزجانان قیمت مجموعی مبلغ (5365050) افغانی
4- شرکت سپهر قلب آسیا قیمت مجموعی مبلغ (6574650) افغانی
در زمینه ذریعه مکتوب (96-139) مورخ 05/03/1398 از مقام محترم وزارت زراعت، آبیاری ومالداری طالب هدایت شدیم که الی تاریخ 18/3/1398 کدام جوابی را دریافت مقام محترم وزارت زراعت ننمودیم. 

به تاریخ 18/1/1398 جهت ارزیابی کمیته ارزیابی ولایتی به مقام محترم ولایت پیشنهاد گردیداست. 

ب : تهیه وخریداری پیاز زعفران:
به اساس پیشنهاد مورخ 28/12/1397 رياست زراعت واحکام نمبر (58-632) مورخ 28/12/1397 مقام محترم ولایت 

نماینده‌گان ادارات مقام محترم ولایت، اداره محترم مستوفیت و نماینده ریاست زراعت به تاریخ 28/01/1398 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به تعداد (6) شرکت تولید و پروسس زعفران و خدمات زراعتی آفر اخذ نموده بودند. به تعداد (6) شرکت تولید و پروسس زعفران و خدمات زراعتی در پروسه آفرگشائی حاضر گردیدند، که نرخ های شان را ذیلاً ارایه نموده اند:

1- شرکت خدمات زراعتی المصور افغان مبلغ (1600880) افغانی
2- شرکت تولید و پروسس زعفران نورس مبلغ (1732550) افغانی
3- شرکت خدمات زراعتی تمدن مبلغ (1917440) افغانی
4- شرکت خدمات زراعتی ادریس الیاس مبلغ (2128000) افغانی 
5- شرکت زعفران سرپل مبلغ (2435520) افغانی 
6- شرکت زعفران بلخ مزار مبلغ (2496080) افغانی
بعد از بررسی اسناد تدارکاتی بازدید از استعلام های ریاست محترم اقتصاد، و اداره محترم مستوفیت نرخ‌های داده شده شرکت های فوق الذکر شرکت خدمات زراعتی المصور افغان با ارائیه نازلترین قیمت مجموعی مبلغ (1600880 )افغانی انتخاب گردید.

به اساس پیشنهاد این ریاست و احکام شماره (94-1133) مورخ 10/02/1398 مقام محترم ولایت به کمیته ارزیابی راجع گردید، که کمیته ارزیابی چنین گذارش خویش را ارایه و اعطای قرارداد نموده اند

میان هیات ارزیابی به اساس پیشنهاد نمبر (40) مورخ 6/11/1397ریاست مالی و اداری مقام محترم ولایت سرپل و حکم  مقام محترم ولایت تعین و توظیف گردیده عملآ به کار خویش آغاز نمودیم.

قرارملاحظه اسناد جلسه داوطبلی به تاریخ 28/1/1398 از طرف هیأت آفرگشای در(صالون ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت سرپل دایر گردیده که در آن به تعداد شش شرکت تولید، پروسس زعفران و شرکت های خدمات زراعتی اشتراک ورزیده بودند که نرخ های شان را ذیلاً ارایه نموده اند:
1-   شرکت خدمات زراعتی المصور افغان مبلغ (1600880) افغانی
2- شرکت تولید و پروسس زعفران نورس مبلغ (1732550) افغانی
3- شرکت خدمات زراعتی تمدن مبلغ (1917440) افغانی
4- شرکت خدمات زراعتی ادریس الیاس مبلغ (2128000) افغانی 
5- شرکت زعفران سرپل مبلغ (2435520) افغانی 
6- شرکت زعفران بلخ مزار مبلغ (2496080) افغانی
نتیجه گیری هیات :

کمیته ارزیابی اسناد شرکت های فوق الذکر را مورد بررسی قرداد و نظر خویش را چنین ابراز میدارند: شرکت خدمات زراعتی المصور افغان قراریکه آفر آن ملاحظه گردید دارای اشتباه محاسبوی نبوده ضمنآ از اینکه قیمت شرکت برنده شده از تخصیص مواصلت ورزیده کم میباشد قیمت تخمینی پروژه مبلغ (/2048000-)  دوملیون چهل وهشت هزار افغانی میباشد وقیمت را که شرکت برنده ارایه نموده، مبلغ (1600880) افغانی میباشد. تفاوت قیمت تخمینی و ارایه شده توسط شرکت متذکره مبلغ (/447120-) افغانی می‌باشد ذریعه استعلام از شرکت متذکره خواستیم  با درنظر داشت احکام طرزالعمل تدارکات جدید لطفآ وضاحت بدهید که در قیمت آفر برنده آیا شما مطابق شرطنامه امضا شده مواد مورد ضرورت ریاست محترم زراعت را بدون کدام شکایت و نواقص حاضر ساخته می‌توانید یا خیر در صورتیکه خلاف شرطنامه اجرات صورت گیرد، در آن صورت طبق احکام قانون تدارکات اجراات خواهد شد لطفآ در مورد ابراز نظر بدارید.

شرکت المصور افغان به جواب استعلام چنین نگاشته است:
کمیته محترم  ارزیابی! 

محترما! طوریکه شما هم در جریان قرار دارید، شرکت خدمات زراعتی و مالداری المصور افغان در پروسه تدارکاتی آفرگشائی قیمت نازل را ارایه نموده بودیم چون خود شرکت تقریبآ به مساحت ده جریب زمین پیاز زعفران چهار ساله دارد که امسال سال تکثیر آن نیز می‌باشد . بنآ نرخ شرکت مطابق به توانائی می‌باشد بدین منظور اقلام درج شده شرطنامه را بدون کدام مشکل نظربه شرطنامه تهیه می‌نمایم. استعلام ضم دوسیه  هذا میباشد.

بنآ موضوع بمقام محترم شان احترامانه به عرض رسانیده می‌شود در زمینه طوریکه لازم دانند هدایت خواهند فرمود.

به تاریخ 13/3/1398 تهیه و خریداری پیاز زعفران و بسته های زراعتی فی مابین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل با شرکت المصور افغان به مبلغ (2001100) دو میلیون و یک هزار و یک صد افغانی عقد گردید. 

مدت زمان تطبیق پروژه 25 روز میباشد.
· وضعیت مالی ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت سرپل درسال مالی 1398.
وضعیت مالی در بخش معاشات بطور نورمال پیش میرود و در قسمت مصارفات (محروقات، روغنیات، کرایه و سفریه کارمندان، البسه کارکنان خدماتی، قرطاسیه‌جات وترمیمات وسایط ) درکمبودات تخصیص مواجه می‌باشیم.

طی سال مالی 1398 دربخش بودجه عادی  طی چهار برنامه الی اکنون جمعاً مبلغ (13390252) افغانی درکود های (210-220-222-224-225) ازطریق مقام محترم وزارت زراعت عنوانی این ریاست مواصلت نموده درحالیکه دیده می‌شود نیازمندی ریاست بلند بوده اما بودجه در بخش‌های مصارفات و تجهیزات بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است.

· دربخش معاشات کود (210) برنامه چهارم حمایتی و تغیرمدیریت  نسبت حواله معاش رئیس صاحب ریاست زراعت به خاطر اجرای معاشات از برنامه (CBR) دربرنامه تغیر انتقال یافته بود، موضوع از طریق مقام محترم وزارت مشکلات موجوده حل گردید.
· در بخش مصارفات کود (220) تخصیصات آن‌قدر قابل قبول نبوده بطورمثال (محروقات زمستانی برای 36 پایه بخاری مطابق سهمیه فی بخاری صرف یک‌ماهه برج جدی مصادف به اول ماه سال مالی 1398 حواله گردید، یکماهه محروقات برج دلو و پانزده روزه محروقات ماه حوت نسبت کمبود تخصیص حواله نگردید).
· دربخش روغنیات ریاست زراعت به تعداد چهار عراده موتر به دسترس خویش قراردارد، اما ماهوار مقدار200 لیتر تیل صرف به رئیس زراعت حواله میگردد، و سه عراده موتر فاقد روغنیات بوده ازین ناحیه سخت دچار مشکل می‌باشیم.
· به تعداد (29) نفر کارکنان خدماتی از قبیل باغبان‌ها وکارکنان خدماتی در تشکیل موجود بوده همیشه خواهان اجرای به موقع البسه‌جات بهاری و زمستانی خویش می‌باشند اما نسبت کمبود تخصیص و ذیقی بودجه حواله نمی‌گردد.
· موضوع باقی داری از بابت مقروضیت تفاوت قیمت تعمیر ناحیه دوم مبلغ (300390) افغانی از ریاست محترم شاروالی ولایت سرپل باقی داری داریم، که به حساب ریاست شاروالی انتقال گردد. اما موضوع چندین سال میگردد تعقیب میشود، تا الحال بودجه مواصلت نکرده است.
· ازمدرک برآورد ترمیمات تعمیر و برآورد گدام از ریاست محترم شهرسازی و اراضی مبلغ /76978- افغانی ازبابت نقشه ومهندسی ویزه خط اندازی اسکیج وغیره امورات فنی ساختمانی مقروضیت داریم که موضوع را قبلاً جهت انتقال به مرکز تحریر گردیده است.
دربخش بودجه انکشافی پروژه‌ها :

بودجه بعضی از پروژه‌ها قراریکه مشاهده می‌گردد به وقت و زمان معین آن عنوانی این ریاست مواصلت نمی‌ورزد درصورتیکه بودجه در زمان آن ارسال نگردد، باعث کندی وعدم پیشرفت کار پروژه گردیده و بودجه به مصرف نمی‌رسد.
در مورد دریافت و نحوه مصرف بودجه پروژه‌های انکشافی قبلاً بودجه شش بخش از پروژه‌های انکشافی سال مالی 1398 مواصلت نموده که قرار ذیل می‌باشد.

1- تخصیص مصارف علملیاتی پروژه مجادله علیه آفات وامراض نباتی مبلغ (675600) افغانی.

2- تخصیص مصارف علملیاتی برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی مبلغ (355887) افغانی.

3- تخصیص مصارف علملیاتی برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی مبلغ (274667) افغانی.

4- تخصیص مصارف علملیاتی پروژه توسعه کشت پخته زعفران با احداث قطعات نمایشی پخته مبلغ (323600) افغانی.

5- تخصیص مصارف علملیاتی پروژه احداث قطعات نمایشی گندم مبلغ (373104) افغانی.

6- تخصیص مصارف علملیاتی پروژه آبیاری و ذخایر آب سفریه کارمندان مبلغ (150000) افغانی.
دربخش بودجه انکشافی سال مالی 1398 تا الی صدور مکتوب جمعاً مبلغ (2152858) افغانی مواصلت نموده است.
قرار شرح فوق گزارش هذا ترتیب گردیده صحت است.
با احترام
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