

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	مالی اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	سال مالی	نتایج متوقعه
تشریح اولویت ۱: آبیاری															
۱	احیاء و بازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور	احیاء و باز سازی 344 شبکه آبیاری	احیاء و باز سازی 344 سه صدو چهل چهار شبکه آبیاری مختلف النوع در 34 ولایت کشور	مالی ، بشری و تجهیزات	تعداد شبکه های آبیاری باز سازی شده	1 جدی 1397	20 قوس 1398	ریاست آبیاری، حوزه دریای پنج آمو و پروژه های (OFWMP)، Tranch2، NVDA - CRABD	وزارت محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	20%	20%	30%	30%	1. جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه 2. افزایش محصولات زراعی
۲		ایجاد 42 شبکه آبیاری قطره پی	ایجاد 42 شبکه آبیاری قطره پی در پنج زون کشور (کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان).	مالی ، بشری و تجهیزات	تعداد شبکه های آبیاری قطره پی ایجاد شده	1 جدی 1397	30 جواز 1398	پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP)	وزارت محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	20 سرطان 1398	60%	35%	5%	0%	1. جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه 2. تشویق دهاقین همجوار به تطبیق تکنالوژی های جدید آبیاری 3. بالا رفتن مؤثریت آب جهت آبیاری زمین های بیشتر
۳		اعمار 309 باب چکدم، ذخیره گاه خاکی، آبریزه....	اعمار 100 صد باب چکدم کوچک (بند کنترولی)، 80 هشتاد باب ذخیره گاه خاکی، 99 نود نو آبریزه های کوچک و ایجاد مدیریت 30 سی باب سولر واتر پمپ در 34 ولایت کشور.	مالی ، بشری و تجهیزات	تعداد چکدم ها، ذخیره گاه خاکی و آبریزه اعمار شده	1 جدی 1397	25 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP. پروژه حوزه دریایی پنج آمو و پروژه Tranch۲	وزارت محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۱۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۱۰٪	۱. جلوگیری از تخریب زمین های زراعی و تقویه پوشش نباتی 2. ذخیره سازی آب برای مواقع کاهش بارندگی در دیگر فصول و موجودیت آب کافی برای کشت و زراعت
تشریح اولویت ۲: تولید گندم و غلات															
۴	افزایش تولید غله جات (گندم و برنج... در کشور	تهیه، خریداری و توزیع 84 پایه ماشین لیزر لیول	تهیه و خریداری ۸۴ هشتاد چهار پایه ماشین لیزر لیول یا هموار کننده زمین و توزیع آن به دهاقین متقاضی به صورت سبسایدی که ۷۰٪ قیمت آن توسط پروژه و ۳۰٪ آن توسط دهاقین پرداخت خواهند شد که شامل پنج زون کشور (کابل، هرات، بغلان، بلخ و بغلان) میباشد.	مالی ، بشری و تجهیزات	تعداد ماشین لیزر لیول خریداری شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP)	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	25 میزان 1398	۵٪	۴۰٪	۵۰٪	۵٪	1. تسریع در روند عملیات زراعی 2. توسعه کشت محصولات زراعی 3. کاهش در مصرف منابع بیشتر در پروسه عملیات زراعی 4. صرف زمان کمتر در تطبیق عملیات زراعی
۵		قرار داد انتقال ۱۷۰ عراده تراکتور معه ملحقات آن	قرار داد انتقال 170 یکصدو هفتاد عراده تراکتور، 77 هفتاد هفت عراده ماشین کشت شالی و 459 چهار صدو پنجاه نو پایه ملحقات آن به 33 ولایت کشور از طریق پروسه تدارکات انتقال و تحویل دهی آنها به ادارات زراعت ولایات کشور.	مالی ، بشری و تجهیزات	تعداد تراکتور ها و ماشین آلات کشت شالی انتقال شده	1 جدی 1397	۲۵ جوزا ۱۳۹۸	ریاست میکانیزه زراعتی	وزارت محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	۳۰ جوزا ۱۳۹۸	۱۰٪	۹۰٪	۰٪	۰٪	1. افزایش خدمات آگروتخنیک زراعی 2. کاهش مصارف عملیاتی
۶		خریداری و توزیع ۱۶۰۸۷ متریک تن گندم اصلاح شده	تکمیل پروسه خریداری و توزیع (۱۶۰۸۷) شانزده هزار هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (۳۴) ولایت کشور.	مالی ، بشری و تجهیزات	مقدار تخم اصلاح شده بذری توزیع شده	1 جدی 1397	25 قوس 1398	ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی و پروژه AAIP	وزارت محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۵٪	۵٪	۶۰٪	۳۰٪	1. افزایش تولیدات گندم در کشور 2. خود کفائی در تولید گندم در دراز مدت و عدم اتکا به توريد گندم از کشور های همسایه
۷		ایجاد ۲۰۵۲ قطعه نمایشی گندم و برنج	ایجاد ۱۱۰۰ یازده صد قطعه نمایشی هریک در ساحه یک جریب زمین در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ایجاد ۹۵۲ نو صدو پنجاه دو قطعه نمایشی برنج در ولایات (تخار، بغلان، کندز، بلخ، هرات، لغمان، ننگرهار و کنر).	مالی ، بشری و تجهیزات	تعداد قطعات نمایشی ایجاد شده	1 جدی 1397	20 سنبله 1398	ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	۳۰ سنبله ۱۳۹۸	۱۰٪	۵۰٪	۴۰٪	۰٪	1. کشت گندم و برنج ۲. آشنائی دهاقین با روش های جدید کشت و تکنالوژی های جدید. ۳. جلوگیری از ضایعات منابع

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	ریج اول سال مالی	ریج دوم سال مالی	ریج سوم سال مالی	ریج چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
۸		تفتیش از ۳۸۶۲۰ جریب مزارع و توزیع ۲۵۰۰ قطعه سرتفیکیت	تفتیش از ۳۸۶۲۰ سی هشت هزار ششصد و بیست جریب مزارع تخم بذری و توزیع ۲۵۰۰ دو هزار پنجمد قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در ۲۱ ولایت (میدان وردک، لوگر، کابل، پروان، خوست، کاپیسا، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر، هلمند، کندهار، هرات، فراه، بدخشان، بغلان، تخار، کندز، بلخ، سمنگان و جوزجان).	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات تفتیش شده و تعداد سرتفیکیت های توزیع شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست تصدیق دهی تخم های بذری	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۱. افزایش محصولات باغداری و زراعتی، حصول اطمینان از فعالیت شرکت های تولید کننده تخم و نباتات اصلاح شده ۲. جلوگیری از تولید تخم های بذری غیر معیاری و کم حاصل.
۹		تولید ۱۲۵۰ متریک تن تخم تصدیق شده گندم	تولید ۱۲۵۰ دوازده صد پنجاه متریک تن تخم تصدیق شده گندم.	مالی، بشری و تجهیزات	مقدار تخم تصدیق شده تولید شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه CLAP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۱۰٪	۵۰٪	۳۰٪	۱۰٪	۱. دسترسی دهاقین به تخم اصلاح شده و تصدیق شده بذری. ۲- جلب اعتماد بیشتر دهاقین به تخم های اصلاح شده ۳. جلوگیری از عرضه تخم های بذری بی کیفیت
۱۰		ایجاد و تجهیز ۳ مرکز آموزشی و مشوره دهی دهاقین FLRCS	ایجاد و بهره برداری ۳ سه مرکز آموزشی و مشوره دهی دهاقین در ولایات (کابل، هرات و بلخ)	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد مراکز آموزشی ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه SNaPP۲	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۱۵٪	۴۵٪	۲۵٪	۱۵٪	بلند رقتن ظرفیت دهاقین از طریق آموزش و معرفی تکنالوژهای عصری زراعتی
تشریح اولویت ۳: توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات															
۱۱		ایجاد 16 مکتب محلی دهاقین سبزیجات	ایجاد 16 شانزده مکتب محلی دهاقین سبزیجات در ولایات (کابل، ننگرهار، بلخ و بغلان).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد مکاتب محلی دهاقین ایجاد شده	1 جدی 1397	25 سنبله 1398	پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP)	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	50%	40%	10%	0%	1. علاقمندی بیشتر دهاقین به کشت سبزیجات 2. دسترسی مردم و خانواده های دهاقین به غذا های متنوع با کیفیت و مغذی
۱۲		احداث 726 باب سبزیخانه تجارتي	احداث 726 هفت صد و بیست شش باب سبزیخانه تجارتي هریک به ساحه 3 الی 4 بسوه زمین در 28 ولایت (کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، کندهار، فراه، بادغیس، زابل، نیمروز، پنجشیر، نورستان، غور و خوست).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد سبزیخانه های احداث شده	1 جدی 1397	25 قوس 1398	پروژه های CBARD، NHLP و SNaPP2	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	25%	30%	25%	20%	۱. بلند رفتن عواید دهاقین و در نهایت رشد اقتصادی کشور ۲. دسترسی مردم به سبزیجات در تمام فصول سال ۳. فراهم شدن زمینه اشتغال افزای برای افراد بیکار
۱۳		توزیع 1800 بسته انکشافی باغداری	توزیع 1800 یک هزار هشت صد بسته انکشافی باغداری شامل (قیچی خورد و کلان شاخه بوری، زیننه، سبب جمع آوری، بیک شانه پی، سلفر پاش، ادویه پاش، لباس محافظوی، قیچی خورد محصولات، ادویه، تخم شبدر، تخم سبزیجات مختلف النوع، کود DAP و کود عناصر کم مصرف) برای باغداران در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد بسته های توزیع شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه CBARD	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	5%	25%	40%	30%	1. فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای باغداران 2. کاهش آسیب پذیری محصولات در هنگام برداشت 3. تسریع در روند کاری باغداران
۱۴	تطبیق ۷۸۹ تجارب تحقیقاتی	تطبیق ۷۸۹ هفت صد و هشتاد و نه تجربه تحقیقاتی در ۱۸ فارم تحقیقاتی (بادام باغ، قرغه، ریشخور، ملاغلام بامیان، اردوخان هرات، پوزه ایشان بغلان، چهاردره کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوای غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، دهدادی بلخ، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار، پروان و باغ سالار کنر).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد تجارب تحقیقاتی انجام شده	۱ جدی ۱۳۹۷	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست عمومی انستتیوت تحقیقات زراعتی	اداره ارگانهای محلی	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۱۵٪	۳۰٪	۳۰٪	۲۵٪	معرفی وراثتی جدید از اثر انجام تجارب تحقیقاتی که باالقیم افغانستان توافق داشته که سبب افزایش در محصول زراعتی گردیده و همچنان معرفی تخم مادری نباتات .	

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	مالی اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	سال مالی چهارم	نتایج متوقعه
۱۵		اعمار 45 باب سردخانه صفر انرژی	اعمار 45 چهل پنج باب سردخانه پیاز صفر انرژی در ولایت فراه و بادغیس.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد سردخانه های ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه CBARD	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	5%	20%	50%	25%	1. جلوگیری از ضایع شدن محصولات و عرضه آن به مارکیتهای خارج از فصل 2. کاهش هزینه نگهداری محصولات و عدم اتکاء به انرژی برق 3. کاهش مصارف اعمار سردخانه ها در مقایسه با سردخانه های عصری.
۱۶		ایجاد 6 مرکز پروسس زعفران	ایجاد 6 شش مرکز پروسس زعفران در ولایات (هرات، کابل، بلخ و فاریاب).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد مراکز پروسس زعفران ایجاد شده	1 جدی 1397	25 قوس 1398	ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	0%	30%	60%	10%	افزایش تولید و مولدیت مزارع زعفران، استندرد سازی و تضمین کیفیت صادرات بهتر در بازارهای داخلی و بین المللی
۱۷		اعمار تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران	اعمار یک باب تعمیرت انستیتیوت تحقیقات زعفران در ولایت هرات.	مالی، بشری و تجهیزات	تعمیر اعمار شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	0%	30%	60%	10%	
۱۸		ایجاد 206 قطعه نمایشی پخته	ایجاد 206 دو صد و شش قطعه نمایشی پخته در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، قندهار و هلمند).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد قطعات نمایشی ایجاد شده	1 جدی 1397	25 قوس 1398	ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	0%	30%	60%	10%	احداث قطعات نمایشی پخته باعث تولید بهتر و ترویج آن میگردد
۱۹	حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری	احداث 6891 هکتار باغات مثمر و توزیع 2000 بسته لوازم جمع آوری باغداری	احداث 4191 چهار هزار یکصد نود یک هکتار باغهای جدید میوه جات و احیاء 2700 دو هزار هفتصد هکتار باغ های موجود و همچنان توزیع 2000 دو هزار بسته لوازم جمع آوری و پس از جمع آوری محصولات باغداری در ولایات (کابل، غزنی، میدان وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس).	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات باغات مثمر ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه های (NHLP، CBARD و SARD)	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	20%	50%	10%	20%	1. رشد، تقویه و توسعه باغداری در سطح کشور 2. افزایش عواید دهاقین و رشد اقتصادی و جلب سرمایه های خارجی 3. فراهم شدن زمینه اشتغال در سطح فارم و مارکیتهای ملی و محلی
۲۰		ایجاد سیستم چپله در 150 هکتار باغات انگور	نصب سیستم چپله در 150 یکصد و پنجاه هکتار باغات انگور در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، فراه و بادغیس).	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات ایجاد شده سیستم چپله	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	پروژه های (NHLP و CBARD)	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 سنبله 1398	50%	25%	25%	0%	نصب سیستم چپله سبب توسعه و افزایش تولید انگور در ساحه تطبیق پروژه میگردد

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	مالی ریز اول سال	مالی ریز دوم سال	مالی ریز سوم سال	ریز چهارم سال	نتایج متوقعه
۲۱		ساختن 492 واحد تولید کود کمپوست	ساختن 492 چهار صدو نود دو واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، هرات، کندهار، فراه و بادغیس).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد واحد های کمپوست ایجاد شده	1 جدی 1397	25 سنبله 1398	پروژه های (NHLP و CBARD)	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 سنبله 1398	25%	40%	35%	0%	۱. تقویه و بلند رفتن سطح حاصلخیزی خاک ۲. کاهش اتکاء به کود های کیمیاوی بی کیفیت. ۳. تقویه و رشد زراعت عضوی.
۲۲		اعمار 235 باب کشمش خانه	اعمار 235 دو صد سی پنج باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 8 هشت تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، فاریاب، کندز، هرات، پکتیا، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد کشمش خانه های اعمار شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه های (NHLP و CBARD، SNaPP2)	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	10%	40%	40%	10%	1. تولید بیشتر 2. بهتر شدن کیفیت کشمش 3. کاهش ضایعات تولید انگور 4. افزایش صادرات به مارکیت های منطقه ی و فرا منطقه
۲۳		توزیع 500 MT کود کیمیاوی DAP	توزیع 500 پنجصد تن کود DAP برای دهاقین در صورت احداث باغهای جدید را نموده اند در 34 ولایت کشور	مالی، بشری و تجهیزات	مقدار کود کیمیاوی توزیع شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري (NHLP)	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	0%	0%	10%	90%	سبب رشد و تقویه خاک و رشد سریع نهال های مشمر میگردد
۲۴		توزیع 3500 کیلوگرام تخم پسته	توزیع 3500 سه هزار پنجصد کیلوگرام تخم پسته در ولایات (بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، غور، ارزگان، کندهار، فراه، بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوگر، بکتیا، بکتیا، خوست و غزنی).	مالی، بشری و تجهیزات	مقدار تخم پسته توزیع شده به کیلوگرام	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري (NHLP)	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 جوزا 1398	90%	10%	0%	0%	توزیع تخم پسته سبب افزایش باغات پسته در زمین های خشک که قابلیت کاشت پسته در آن کم است، میگردد
۲۵		پیوند کردن نهال های پسته در 215 هکتار	پیوند کردن نهال پسته در 215 دو صدو پانزده هکتار باغ در ولایات (بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، غور، ارزگان، کندهار، فراه، بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوگر، بکتیا، بکتیا، خوست و غزنی)	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات پیوند شده نهال پسته	1 جدی 1397	25 سنبله 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري (NHLP)	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 سنبله 1398	0%	50%	50%	0%	پیوند نهال های پسته سبب به میان آمدن انواع پسته مطلوب شده و تناسب انواع مونث و مذکر را حفظ میکند
۲۶		احداث 489 قطعات نمایشی زعفران	احداث 489 چهار صدو هشتاد نو قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور	مالی، بشری و تجهیزات	قطعات نمایشی احداث شده زعفران	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی و پروژه های (SARD و NHLP)	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	0%	90%	10%	0%	احداث قطعات نمایشی سبب ترویج زعفران و بلند رفتن عواید دهاقین گردیده و بدیل مناسب بجای کاشت خشخاش میباشد
۲۷		پیشبرد 50 فیصد کار سردخانه های کمپلکس	ایجاد 12 دوازده باب سرد خانه کمپلکس عصری هریک به ظرفیت 500 پنجصد متریک تن و ظرفیت مجموعی 6000 متریک تن میشود که به منظور نگهداری محصولات باغداری در 10 ولایت که شامل (غزنی، کاپیسا، پروان، میدان وردک، فاریاب، تخار، نیمروز، فراه، لوگر و پکتیا) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود.	مالی، بشری و تجهیزات	فیصدی پیشرفت سرد خانه ها	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست زیر بناهای زراعتی واحد نظارتی سردخانه ها (Cold-storage PMU)	دافغانستان برشنا شرکت اداره محترم اصلاحات اراضی، اداره ارگانهای محلی، شوراهای ولایتی و شوراهای انکشافی	30 قوس 1398	0%	15%	15%	20%	1. کاهش ضایعات محصولات باغداری بعد از رفع حاصل 2. دسترسی مردم به میوه جات در فصول مختلف 3. بلند رفتن ارزش محصولات باغداری 4. بلند رفتن عواید باغداران

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	مالی اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	سال مالی چهارم	نتایج متوقعه
۲۸		پیشبرد از سطح 12 به 30 فیصد کار سردخانه های تجاری	ایجاد 8 هشت باب سردخانه های عصری هریک به ظرفیت (5000) پنج هزار متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در 6 ولایت شامل (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.	مالی، بشری و تجهیزات	فیصدی پیشرفت سردخانه ها	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست زیر بناهای زراعتی واحد نظارتی سردخانه ها (Cold-storage) (PMU)	دافغانستان برشنا شرکت اداره محترم اصلاحات اراضی، اداره ارگانهای محلی، شوراهای ولایتی و شوراهای انکشافی	30 قوس 1398	0%	0%	10%	20%	از طریق فروش میوه جات در مارکیت های مختلف 5. جلوگیری از خسارات اقتصادی باغداران در اثر فروش محصولات شان در جریان رفع حاصل به قیمت نازل
تشریح اولویت ۴: مالداري															
۲۹		تکمیل وبهره برداری ۴ باب مسلخ	اعمار (4) چهار باب مسلخ عصری در ولایات کابل، بلخ، هرات و کندز که هرکدام دارای ظرفیت کشتار (500) پنجصد راس بز و گوسفند و (100) صد راس گاو را در یک شفت کاری 8 ساعته را دارا میباشد.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد مسلخ های اعمار شده	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	پروژه زیربنای مارکیت زراعت (AMIP)	شاروالی، اداره محیط زیست، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیائی	30 جوزا 1398	90%	10%	0%	0%	1. بلند بردن کیفیت گوشت 2. طولانی شدن مدت نگهداری گوشت 3. دسترسی مستهلکین به گوشت صبی 4. تولید باکیفیت محصولات حیوانی (پوست، روده، خون، استخوان های اضافی) 5. جلوگیری از ذبح مواشی در کوچه ها و اماکن عمومی و بروز مشکلات صبی برای مردم و تخریب محیط زیست
۳۰		تطبیق واکسین بالای ۶۵۷۱۶۷۸ راس حیوان	خریداری و تطبیق 6571678 شش میلیون پنجصد و هفتاد یک هزار ششصد و هفتاد هشت دوز واکسین بروسلوز طبق (FMD) و طاعون بالای حیوانات مختلف النوع در 34 ولایت کشور.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد حیوانات واکسین شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست صحت حیوانی و پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت صحت عامه، شاروالی و اداره ارگانهای محلی	30 قوس 1398	10%	60%	20%	10%	1. کاهش مرگ ومیر مواشی 2. جلوگیری از شیوع امراض به حیوانات سالم 3. بلند رفتن تولیدات حیوانی 4. جلوگیری از انتشار امراض مشترک بین انسان و حیوان
۳۱		تولید ۳ میلیون دوز واکسین حیوانی	تولید 3 سه میلیون دوز واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، بروسلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین (کابل)	مالی، بشری و تجهیزات	مقدار واکسین تولید شده	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	ریاست صحت حیوانی	وزارت تجارت، وزارت صحت عامه، شاروالی و اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 جوزا 1398	20%	80%	0%	0%	1. رشد و تقویه تولیدات داخلی و عدم اتکاء به محصولات خارجی 2. جلوگیری از واکسین های بی کیفیت وارداتی 3. به وجود آمدن فضای اعتماد به ظرفیت های داخلی
۳۲		راه اندازی و تطبیق برنامه کنترل کهنه	راه اندازی برنامه کنترل کهنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در 34 ولایت کشور	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات کنترل شده	1 جدی 1397	20 جوزا 1398	ریاست صحت حیوانی	وزارت صحت عامه، شاروالی و اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 جوزا 1398	20%	80%	0%	0%	1. کاهش شیوع امراض حیوانی به افرادی که با حیوانات و محصولات حیوانی در تماس هستند 2. جلوگیری از مصارف گزاف صبی

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	مالی اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	سال مالی چهارم	نتایج متوقعه	
۳۳	حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداري	تهیه و خریداری ۱۲ پایه یخچال سولری و ۳۰ عدد بطری	تهیه و خریداری 12 دوازه پایه یخچال سولری و 30 سی عدد بطری برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی مرکزو ولایات (بادغیس، هلمند، غزنی، میدان، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، لغمان، بغلان، سرپل، کتر، ننگرهار، کاپیسا، بامیان، غور، هرات، بلخ، دایکندی، تخار و بدخشان).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد یخچال سولری و بطری های خریداری شده	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	ریاست عمومی مالداري وصحت حیوانی	وزارت صحت عامه و اداره ارگانهای محل	30 جوزا 1398	20%	80%	0%	0%	1. نگهداری بهتر و مصوون تر مواد لابراتواری و جلوگیری ضایع شدن مواد لابراتواری 2. تشخیص بهتر و بموقع امراض مهلك و ساری حیوانی	
۳۴		استخدام ۸۱ کارمند ساحوی و ترنری	استخدام 81 هشتاد کارمند صبحی و ترنری برای جمع آوری سمبل ها و ارسال آن به لابراتوار مرکزی حیوانی برای تشخیص امراض حیوانی و راپوردادن به OIE در 8 ولایات (بلخ ,جوزجان ,ننگرهار, کتر, لغمان ,هرات ,هلمند و کندهار).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد کارمندان ساحوی و ترنری استخدام شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	25%	25%	25%	25%	فراهم شدن تسهیلات در جمع آوری اطلاعات امراض قابل نشر و ارائه آن به سازمان جهانی OIE	
۳۵		ایجاد و بهره برداری ۷۰ باب فارم تجارتي مرغداری	ایجاد و بهره برداری 60 شصت فارم تجارتي مرغهای گوشتی 5000 پنج هزار قطعه بی در ولایات (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ، کندهار، کتر، لغمان، پروان، لوگر، خوست، سمنگان، پکتیا، جوزجان، هلمند، هرات و فراه) و 10 ده فارم تجارتي مرغهای گوشتی 10000 ده هزار قطعه بی در ولایات (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ، و هرات) با اعمار و تجهیز فارم تجارتي مرغهای گوشتی به سهمگیری سکتور خصوصی.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد فارم های ایجاد شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتي	30 سنبله 1398	0%	50%	50%	0%	۱. بلند رفتن سطح تولیدات داخلی در زمینه تولیدات با کیفیت مرغداری ۲. کاهش تقاضا به مرغ های بی کیفیت وارداتی ۳. رشد مالداري و تقویه بنیه اقتصادی کشور	
۳۶		ایجاد ۸۰ باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ۲ هیجری	ایجاد 80 هشتاد باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد 2 دو عدد هیجری ماهی درولایات (خوست، بلخ، بغلان و کندز)	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد فارم تولید ماهی گرم آبی ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	0%	30%	30%	40%	30%	1. افزایش تولید گوشت ماهی و ترویج گوشت ماهی منحيث مواد غذائي سالم، مغذی و با کیفیت 2. تولید چوجه ماهی و تقویه صنعت ماهی پروری 3. تقویه اشتغال زائی و رشد اقتصادی مولدین
۳۷		تولید ۴ میلیون چوجه ماهی	تولید (1) یک میلیون چوجه ماهی بطور سالانه در ولایات (بلخ، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، لغمان و کندهار) و تولید (3) سه میلیون چوجه ماهی سالمون و همچنان تولید 100 صد متریک تن گوشت ماهی در سال در زون مرکز.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد چوجه ماهی های تولید شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	0%	30%	30%	40%	30%	
۳۸		اعمار و تجهیز ۲۹ مرکز جمع آوری شیر	اعمار و تجهیز 29 بیست نو باب مرکز جمع آوری شیر در ولایات (کابل، لوگر، پروان، بلخ، هرات، کتر و کندهار).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد مراکز ایجاد شده	1 جدی 1397	20 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتي	30 قوس 1398	0%	30%	50%	20%	20%	1. جلوگیری از ضیاع شیر 2. حمایت از مراکز پروسس شیر 3. ایجاد فرصت های کاری شغلی
۳۹		توزیع ۵۰۰ بسته انکشافی زنبورداری	توزیع 500 پنجمصد بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت زنبور داران در ولایات (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد بسته های انکشافی توزیع شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 سنبله 1398	0%	70%	30%	0%	0%	1. انکشاف صنعت زنبورداری 2. افزایش تولیدات زنبور عسل 3. بلند بردن حاصلات باغداری توسط گرده افشانی و رشد اقتصادی زنبورداران

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	مالی ربع اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
۴۰	حمایت و تجهیز ۲۷۰ واحد های ساحوی کلینیک وترنری و تربیه ۹ نفر پاراویترنر	حمایت و تجهیز ۲۷۰ واحد های ساحوی کلینیک وترنری و تربیه ۹ نفر پاراویترنر	عرضه خدمات از طریق 270 دو صدو هفتاد واحد های ساحوی کلینیک وترنری به 11550 بازده هزار پنجصدو پنجاه مالدار طبقه ذکور و 18480 هژده هزار چهارصدو هشتاد مالدار طبقه اناث در ولایات (کابل، وردگ، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننګرهار، کنر، نورستان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، زابل، نیمروز، بغلان و پروان) و همچنان تربیه 9 نو نفر واجد شرایط کوچی به حیث پاراویترنر در ولایات (بغلان، بلخ، کابل، هرات، پروان و خوست).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد کلینیک های ساحوی حمایت شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP و پروژه CLAP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	25%	25%	25%	25%	1. بلند رفتن سطح دانش مالداران 2. کاهش امراض حیوانی 3. تقویه ارتباطات بین مالداران و واحدهای ساحوی وترنری 4. کاهش تلفات و بلند رفتن سطح اقتصادی مالداران
۴۱	تهیه و خریداری تجهیزات ۲ پایه لابراتوار و ۹۵ قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی	تهیه و خریداری تجهیزات ۲ پایه لابراتوار و ۹۵ قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی	تهیه و خریداری تجهیزات 2 دو پایه لابراتوار تغذیه حیوانی و خریداری 65 شصده پنج قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی در مرکز و همچنان خریداری 30 سی قلم لوازم و تجهیزات فارم ماهی پروری بند قرغه ولایت کابل	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد وسایل تجهیزات خریداری شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	ریاست خدمات مالداري	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 سنبله 1398	10%	60%	30%	0%	استندرد سازی خوراکه های متوازن حیوانی و تثبیت ترکیبات آن در فی رأس حیوان
۴۲	خریداری ۳۱۱ متریک تن خوراکه حیوانی	خریداری ۳۱۱ متریک تن خوراکه حیوانی	تهیه و خریداری 311 سه صدو یازده تن خوراکه حیوانی در فارم های ولایات غور، بلخ، جوزجان و مرکز.	مالی، بشری و تجهیزات	مقدار خوراکه حیوانی خریداری شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	ریاست خدمات مالداري	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	10%	50%	40%	0%	بهبود درسیستم القاح مصنوعی حیوانات و بلند رفتن سطح محصولات حیوانی

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالرداری

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	مالی ربع اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه	
۴۳		اعمار وبهره برداری ساختمان پيله وری	اعمار ساختمان پيله وری ریشخور ولایت کابل	مالی، بشری و تجهیزات	ساختمان اعمار شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	ریاست خدمات مالرداری	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	10%	50%	40%	0%	رشد و توسعه صنعت پيله وری و تقویه اقتصادی پيله وری و کاهش بیکاری	
۴۴		ایجاد مرکز پروسس لبنیات	ایجاد مرکز پروسس ویسته بندی لبنیات به ظرفیت 30 سی هزار لیتر شیر در روز در ولایت کابل	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد مرکز ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	FAO/CLAP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	15%	40%	30%	15%	حمایت از کوپراتیف های تولید کنندگان شیر و افزایش تولید شیر به سطح دهات و بلند بردن تولیدات داخلی کشور که در نتیجه سبب کاهش تقاضا به محصولات خارجی در مارکیتهای داخلی میگردد	
۴۵		اعمار ۲ باب گدام خوراکه حیوانی	اعمار 2 دو باب گدام خوراکه حیوانی در مناطق کوچی نشین در ولایت های هرات و کابل.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد گدام های خوراکه حیوانی اعمار شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	پروژه CLAP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	0%	0%	100%	0%	دسترسی مالداران کوچی به خوراکه حیوانی باکیفیت در جریان فصل زمستان و در زمان تقلیل خوراکه حیوانی	
۴۶		ایجاد ۲۱۳ قطعه نمایشی نباتات علوفه خوراکه حیوانی	ایجاد 213 دو صدو سیزده قطعه نمایشی انواع اصلاح شده نباتات خوراکه، علوفه جات و سزیجات با عملیات زراعتی بهتر در ولایت کابل، پروان و لوگر.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد قطععات نمایشی خوراکه حیوانی ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه CLAP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	30%	40%	20%	10%	آشنایی بهتر دهاقین با وراثی های جدید نباتات علوفه ای و آگاهی از روش های مؤثر در زمینه تولید آن
۴۷		کشت ۲۰۰ هکتار زمین علوفه جات	کشت 200 دو صد هکتار زمین با تخم های اصلاح شده علوفه جات جهت تولید خوراکه حیوانی در ولایت (بلخ ننگرهار و هرات).	مالی، بشری و تجهیزات	ساحه کشت شده علوفه جات	1 جدی 1397	30 قوس 1398	برنامه حمایت از اولویت ملی دوم SNaPP2	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 قوس 1398	20%	40%	0%	40%	تکنیر تخم های اصلاح شده علوفه به منظور تولید خوراکه حیوانی و ترویج خوراکه متراکم حیوانی
تشریح اولویت ۵: تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغییر اقلیم																
۴۸		ایجاد سیستم آبیاری قطره ای برای ۶۰ هزار نهال پسته و اعمار یک باب تعمیر ۶ شش اتاقه برای دهاقین و نگهبانان و مسولین باغ پسته، حفر ۳ سه حلقه چاه عمیق و نصب واترپمپ سولری و اعمار ۵ ذخیره آب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ.	ایجاد سیستم آبیاری قطره ای برای ۶۰ شصت هزار نهال پسته و اعمار یک تعمیر ۶ شش اتاقه برای دهاقین و نگهبانان و مسولین باغ پسته، حفر ۳ سه حلقه چاه عمیق و نصب واترپمپ سولری و اعمار ۵ ذخیره آب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ.	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم آبیاری قطره ای ایجاد شده	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	پروژه حمایت از سازگاری با تغییر اقلیم CCAP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 جوزا 1398	60%	40%	0%	0%	1. جلوگیری از صیحات آب در زمان آبیاری 2. صرف نمودن وقت کمتر به منظور آبیاری 3. جلوگیری از بروز آفات و امراض نباتی که در اثر غرق آب نمودن نبات به میان	
۴۹		ایجاد ۱۱۹۰ قوریه جات خانگی و ۱۱۰۰ متر مکعب چکدم	ایجاد و تجهیز ۱۱۹۰ یک هزار یکصدو نود قوریه و آموزش ۱۱۹۰ یک هزار یکصدو نود خانواده از مردم محل بخاطر احداث قوریه جات و بدر آن در خریطه های پلاستیکی. اعمار ۱۱۰۰ یازده صد متر مکعب چکدم از مواد محلی، آبیاری و حفاظت ۱۰۰۰ ده هزار نهال چارمغز توسط ۱۹ نوزده انجمن جنگلداری بولیات (پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان، بادغیس و سمنگان).	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد قوریه جات احداث شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست جنگلات)	اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	5%	60%	20%	15%	1. ترویج و تکنیر تولید جلفوزه در ولایت 2. انکشافات جنگلات جلفوزه منحیت یک محصول با ارزش بالای اقتصادی و منبع با ارزش مغذی	
۵۰		احیاء ۲۱۷ جریب قوریه	تولید ۲ دو میلیون نهال از طریق احیاء ۲۱۷ دو صدو هفده جریب زمین قوریه در ولایت (کابل، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بامیان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، هلمند، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، غور، ننگرهار، لغمان، کنر، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، کندز، لوگر) معه حفر یک حلقه چاه عمیق، ۲ دو کانتینر ۴۰ چهل فوت و یک باب کانتینر ۲۰ بیست فوت در ولسوالی بگرامی ولایت کابل.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد قوریه جات احداث شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست جنگلات)	اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی و داره ارگانهای محل	30 قوس 1398	5%	35%	35%	25%	1. گسترش فضای سبز 2. کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست و 3. تقویه فرهنگ نهالشان و جنگلداری شهری و صنعتی	

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	مالی اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	سال مالی	نتایج متوقعه
۵۱	حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)	احیاء و حفاظت ۶۰۲.۵ هکتار علفچر	احیاء و حفاظت ۶۰۲.۵ ششصد و دو عشاره پنج هکتار توسط بذر مستقیم رشقه للمی، تثبیت ریگ های روان در ۱۰۰ صد هکتار، خریداری ۳۰۱۲.۵ سه هزار دوازده عشاره پنج کیلوگرام تخم رشقه للمی و ۲۰۰ دو صد کیلو گرام تخم گز تاغ سیلون سکساول و اتروپلکس بذر تخم علوفه در ۶۰۲.۵ ششصد و دو عشاره پنج هکتار و غرس قلمه گز در موزای ۸ هشت هکتار و ایجاد ۹ نو انجمن و تدویر ورکشاپ برای ۹۹۰ نو صد نود نفر در ۹ ولایت (بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کندز، میدان وردک و هرات).	مالی ، بشری و تجهیزات	ساحات احیاء و حفاظت شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست علفچر)	اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	11%	18%	23%	48%	1. تولید علوفه، حفاظت خاک و آب ، تقویه فرش نباتی، رشد مالداری ، بهبود معشیت مردم محلی 2. جلوگیری از توسعه صحرا، بهبود معیشت جوامع روستای و جلوگیری از انقراض نسل نباتات طی
۵۲	احیا و حفاظت ۳۵۰ هکتار ساحات نباتات طبی	احیا و حفاظت ۳۵۰ هکتار ساحات نباتات طبی	ایجاد ۷ هفت انجمن علفچرها و نباتات طبی حفر و نرم کاری زمین برای بذر تخم هنگ و غرس قلمه ریشه شیرین بویه به تعداد ۱۲۵۰۰۰۰ یک میلیون دو صد و پنجاه هزار چاله در موزای ۲۵۰ دوصد و پنجاه هکتار در ۵ ولایت (سمنگان، بغلان، بلخ ، تخار و جوزجان). بذر ۱۰۰ صد کیلوگرام تخم زیره در موزاری ۱۰۰ صد هکتار در ۲ ولایت (بدخشان و هرات). تهیه ۳۵۰ سه صد و پنجاه بسته کاری احیای و ارزش افزای هنگ شیرین بویه و زیره تهیه آب و آبیاری ۱۲۵۰۰۰۰ یک میلیون دو صد و پنجاه هزار چاله های بذر شده تخم و غرس شده قلمه.	مالی ، بشری و تجهیزات	ساحات احیاء و حفاظت شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست علفچرها)	اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	18%	71%	6%	5%	1. تنوع بیالوژیکی 2. افزایش محصولات نباتات طی 3. گسترش منابع طبیعی 4. بهبود محیط زیست و کاهش فقر

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	مالی اول سال	مالی دوم سال	مالی سوم سال	سال مالی	نتایج متوقعه	
۵۳	حمایت و بازسازی پارکهای ملی		فراهم آوری تسهیلات لازم از طریق اعمار ۷۰۰ هفت صد متر پیاده رو و اعمار تشناب برای پارک ملی بند امیر ولایت بامیان و استخدام ۲۹ بیست نو نفر پرسونل مدیریتی و حفاظتی و یک سوپر وایزر در ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات باز سازی شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست ساحات حفاظت شده)	اداره ملی حفاظت محیط زیست و شاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	5%	10%	55%	30%	1. فراهم آوری تسهیلات لازم برای سیاحین 2. حفاظت از منابع طبیعی 3. انکشاف ایکوسیستم های بارزیش طبیعی و 4. تقویه معیشت روستایی و افزایش عواید ملی	
۵۴			احیاء ۱۸۰ هکتار زمین ساحات کمر بند سبز	مالی، بشری و تجهیزات	ساحات احیاء شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست عمومی منابع طبیعی (پروژه کمر بند سبز کابل)	اداره ملی حفاظت محیط زیست و شاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	5%	30%	35%	30%	1. گسترش فضای سبز 2. کاهش آلودگی هوا 3. کاهش امراض و بهبود سلامتی افراد جامعه در شهرها 4. بهبود محیط زیست در دراز مدت	
تشریح اولویت ۶: مصنویت غذایی																
۵۵	حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصنویت غذایی		اعمار و تجهیز ۲ باب قرنطین ستیشن	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد قرنطین اعمار و تجهیز شده	1 جدی 1397	30 سنبله 1398	پروژه AAIP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	20%	40%	40%	0%	جلوگیری از واردات امتعه زراعتی و مواشی مصاب به امراض و آفات	
۵۶			تجهیز لابراتوار ۱۳ باب قرنطین ستیشن	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد قرنطین تجهیز شده	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	پروژه AAIP	وزارت محترم داخله، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 جوزا 1398	50%	50%	50%	0%	1. تجهیز لابراتوار ها در بنادر کشور 2. آزمایشات لابراتواری از واردات و صادرات محصولات نباتی و حیوانی	
۵۷			تکمیل و بهره برداری (۱) یک باب موزیم نباتی	مالی، بشری و تجهیزات	اعمار و تجهیز (۱) یک باب موزیم های امراض و آفات نباتی در بادام باغ جهت حفظ و نگهداری نمونه های جمع آوری شده از امراض و آفات نباتی از طریق سروی ملی آفات و امراض.	مالی، بشری و تجهیزات	موزیم حفظ و نگهداری آفات و امراض نباتی اعمار شده	1 جدی 1397	30 جوزا 1398	پروژه AAIP	وزارت محترم داخله و اداره ارگانهای محل	30 جوزا 1398	70%	30%	0%	مهیا شدن یک موزیم مجهز و مدرن برای نگهداری نمونه های امراض و آفات نباتی در کابل
۵۸			انتقال و ذخیره مقدار ۴۰ هزار تن گندم	مالی، بشری و تجهیزات	انتقال و ذخیره باقیمانده ۴۰ چهل هزار متریک تن گندم کمکی کشور پاکستان به ذخایر کشور.	مالی، بشری و تجهیزات	انتقال و ذخیره مقدار گندم کمک شده	1 جدی 1397	30 دلو 1397	ریاست ذخایر استراتژیک غله جات	وزارت مالیه، صنایع و تجارت، ترانسپورت، اداره شاروالی .	30 دلو 1397	100%	0%	0%	دسترسی افراد ساکن در مناطق صعب العبور به گندم خوراکي در حالات اضطرار
۵۹			فیصدی پیشبرد ۱۰ فیصد کار ساختمانی سیلوها	مالی، بشری و تجهیزات	اعمار و تجهیز ۵ پنج باب سیلو و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی ۱۹۵۰۰۰ یکصدو نود پنج هزار متریک تن در ۶ شش سیلو ولایات (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) تا ختم سال و کار باقی ساختمانها در سالهای بعدی تکمیل و بهره برداری سپرده میشود.	مالی، بشری و تجهیزات	مقدار فیصدی پیشرفت اعمار سیلو ها	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	پروژه ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات (S G R)	وزارت عدلیه، وزارت تجارت و صنایع، وزارت اقتصاد، وزارت شهر سازی، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی	30 قوس 1398	۱۰٪	۳۲٪	۳۵٪	۲۳٪
تشریح اولویت ۷: اصلاحات نهادی																
۶۰	تقویت سیستم پلان گذاری بر اساس یافته های ارزیابی بخش های پلان گذاری	۴۸۵ نفر	برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پلان گذاری برای ۴۸۵ تن از کارمندان مرکزی و ولایتی	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد افراد اشتراک کننده در برنامه ارتقای ظرفیت	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست پلان	وزارت امور داخله، اداره، وزارت اقتصاد	30 قوس 1398	۰٪	۱۵٪	۴۵٪	۴۰٪	معیاری سازی بخش پلان گذاری	
			طرح و ترتیب طرز العمل پلان گذاری ولایتی و بودجه سازی	مالی، بشری و تجهیزات	ساختار بخش پلان گذاری	1 جدی 1397	۱۵ قوس ۱۳۹۸	ریاست پلان	وزارت اقتصاد	30 قوس 1398	۵٪	۲۰٪	۴۰٪	۳۵٪		

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	ربع اول سال مالی	ربع دوم سال مالی	ربع سوم سال مالی	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه	
۶۱	ایجاد و توسعه سیستم واحد و هماهنگ معلومات اداره	یک سیستم اصلی و چهار سیستم فرعی	انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری (HR-MIS)	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم مدیریت معلومات	1 جدی 1397	۳۰ سنبله ۱۳۹۸	ریاست منابع بشری و ریاست تکنالوژی معلوماتی	اداری و خدمات ملکی	30 سنبله 1398	۵%	۶۰%	۳۵%	۰%	فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر اساس معلومات دقیق	
			انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم مدیریت معلومات	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست منابع بشری و ریاست تکنالوژی معلوماتی	وزارت مخابرات	30 قوس 1398	۱۰%	۳۵%	۳۰%	۲۵%		
			انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم مدیریت معلومات	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست منابع بشری و ریاست تکنالوژی معلوماتی	وزارت مخابرات، اداره احصایه و معلومات	30 قوس 1398	۵%	۳۰%	۳۵%	۳۰%		
			انکشاف سیستم برای احصایه ها و معلومات مربوط به فعالیت های وزارت/اداره	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم مدیریت معلومات	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست منابع بشری و ریاست تکنالوژی معلوماتی	وزارت مخابرات، اداره احصایه و معلومات	30 قوس 1398	۵%	۲۵%	۴۵%	۲۵%		۲۵%
			ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم مدیریت معلومات	1 جدی 1397	۲۵ قوس ۱۳۹۸	ریاست منابع بشری و ریاست تکنالوژی معلوماتی	وزارت مخابرات، اداره احصایه و معلومات	30 قوس 1398	۱۰%	۳۵%	۳۰%	۲۵%		۲۵%
۶۲	فراهم سازی رضایت مراجعہ کنندگان	ایجاد و انکشاف ۳ سیستم	ایجاد دفتر فزیکي برای ارائه معلومات برای مراجعہ کنندگان	مالی، بشری و تجهیزات	دفتر فزیکي	1 جدی 1397	۳۰ حمل ۱۳۹۸	ریاست دفتر و منابع بشری	وزارت امور داخله	10 ثور 1398	۵۵%	۳۵%	۰%	۰%	افزایش رضایت مراجعین	
			ایجاد سیستم ثبت مراجعہ کنندگان و انکشاف سیستم های تلفنی و آنلاین رسیده گی به شکایات.	مالی، بشری و تجهیزات	سیستم ثبت مراجعین و رسیده گی به شکایات	1 جدی 1397	۳۰ حمل ۱۳۹۸	ریاست دفتر و منابع بشری	30 قوس 1398	۱۰%	۵۰%	۲۰%	۲۰%			
			انکشاف منشور اخلاقی کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذہ کشور	مالی، بشری و تجهیزات	منشور اخلاقی	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست دفتر و منابع بشری	30 قوس 1398	۰%	۳۰%	۳۵%	۳۵%	۳۵%		
۶۳	مناسب سازی فضای کاری برای زنان	۱ سروی انجام شده	سروی خط مبنا (base line) درباره مشکلات زنان در فضای کاری.	مالی، بشری و تجهیزات	سروی انجام شده	1 جدی 1397	۳۰ ثور ۱۳۹۸	ریاست دفتر و منابع بشری	15 جوزا 1398	۰%	۱۰۰%	۰%	۰%	افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار		
			۱ پلان عمل خاص انکشاف داده شده	مالی، بشری و تجهیزات	پلان عمل خاص	1 جدی 1397	۳۰ اسد ۱۳۹۸	ریاست دفتر و منابع بشری	12 سنبله 1398	۰%	۳۵%	۶۵%	۰%		۰%	
۶۴	تدویر برنامه های آموزشی برای 71805 دهقان	تدویر برنامه های آموزشی برای 71805 هکتار یک هزار هشتصد و پنج نفر در بخش تجارت و مارکیت محصولات زراعتی، مدیریت آبیاری، کنترل امراض و آفات، دهقانان زعفران کار، تفتیش مزرعه، مکتب در مزرعه، مامورین مسلکی و مالداران در 34 ولایت کشور.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد دهقین آموزش دیده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	OFWMP، AAIP، CBARD، CLAP، (SNaPP2، NHLP) و ریاست های توسعه غله جات و نباتات صنعتی و ریاست تصدیق	اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی و شوراهای انکشافی	30 قوس 1398	10%	10%	10%	40%	بالا رفتن ظرفیت کارمندان، دهقین در زمینه تفتیش مزرعه، تجارت محصولات زراعتی، کنترل امراض و آفات نباتی با تطبیق روش های غیر کیمیایی		
۶۵	اعزام ۳۰۰ نفر از کارمندان ولایتی و مرکزی	معرفی ۳۰۰ سه صد تن از کارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تخنکی و مسلکی شان به سوبه دکتورا، ماستری، لیسانس و برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور جاپان، هندوستان و بعضی از کشور های دیگر.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد کار مندان معرفی شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست منابع بشری	وزارت تحصیلات عالی و انسیتوت خدمات ملکی و وزارت خارجه	30 قوس 1398	40%	25%	10%	25%	افزایش کارمندان متخصص در بخش های مختلف در عرصه زراعت، آبیاری و مالداري		
۶۶	تجهیز و افزایش ظرفیت انترنت وزارت به 2STM	حمایت ورشد ارتقاء ظرفیت بخش	تهیه و خریداری وسایل تکنالوژی بمنظور تجهیز و توسعه تکنالوژی در سطح مرکز و ریاست های زراعت ولایات معه انٹی و ایروس. وصل 8 تعمیر واحد های دومی محوطه بادام باغ از طریق فایبر نوری، توسعه شبکه VoIP بریاست های زراعت ولایات (لغمان، خوست، سمنگان و زابل) و ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم وزارت.	مالی، بشری و تجهیزات	تعداد وسایل تهیه خریداری شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	ریاست تکنالوژی معلوماتی	وزارت مخابرات و شرکت های مخابراتی	30 قوس 1398	5%	45%	45%	5%	فراهم شدن تسهیلات بیشتر در انجام وظایف روزمره و تسریع روند کاری کارمندان	

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	مالي ربع اول سال	مالي دوم سال	مالي سوم سال	ربع چهارم سال مالي	نتایج متوقعه
۶۷	ایجاد ۲۵ مرکز مشوره دهی و آموزشی	ایجاد ۲۵ مرکز مشوره دهی و آموزشی	ایجاد ۲۵ بیست پنج مرکز مشوره دهی و آموزشی برای دهاقین در ولایات (کابل پروان، کاپیسا، بامیان، وردک، پکتیا، خوست، لوگر، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس، غور و فراه).	مالي، بشري و تجهيزات	تعداد مراکز آموزشی ایجاد شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	اداره ارگانهای محلی، شواری ولایتي و شواری ولسوالی ها	30 قوس 1398	50%	0%	0%	50%	دسترسى دهاقین، مالداران و باغداران به اطلاعات جدید و مطابق به روز در عرصه های مختلف زراعتی
۶۸	توزیع مبلغ ۷۰۶۷۸۲۰۰ افغانی قرضه	توزیع مبلغ ۷۰۶۷۸۲۰۰ افغانی قرضه	توزیع ۷۰۶۷۸۲۰۰ هكتاد میلیون شصت و هكتاد هشت هزار دو صد افغانی قرضه های زراعتی به ۱۸۰۰ یک هزار هشت صد دهاقین، مالداران و فامیل های بی بضاعت در ولایات (کابل، پروان، ننگرهار، بلخ، هرات، مینگلان).	مالي، بشري و تجهيزات	قرضه های زراعتی توزیع شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	برنامه حمایت از اولویت ملی دوم S Na P P	وزارت مالیه و اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان	30 قوس 1398	10%	30%	40%	10%	دسترسى دهاقین به قرضه زراعتی سبب خود کفایی و رشد اقتصادی آنها میگردد.

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها	تاریخ تحویل دهی	ریج اول سال مالی	ریج دوم سال مالی	ریج سوم سال مالی	ریج چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
۶۹	تکمیل و بهره برداری ساختمان مقام وزارت	اصلاح و بازنگری ۱۶ سند تقنینی ، پالیسی و تفاهم نامه	اصلاح و بازنگری ۸ هشت سند تقنینی و ۳ سه تفاهم نامه، تحلیل ۳ پالیسی و ۲ استراتیژی زراعتی و معاهدات ملی و بین الملل در سکتور زراعت.	منابع بشری و مالی	تعدا اسناد تقنینی و حقوقی اصلاح و بازنگری شده	1 جدی 1397	30 قوس 1398	آمریت تقنین ریاست پالیسی و انسجام	ریاست های سکتوری وزارت زراعت، آبیاری و مالداري و وزارت عدلیه و ادارات ذیربط در مطابقت اسناد مربوطه	30 قوس 1398	20%	40%	30%	10%	بهبود پروسه های کاری در سکتور زراعت و فراهم شدن چهارچوب مشخص در زمینه تطبیق پلان وبرنامه ها
۷۰		اصلاح و بهره برداری ساختمان مقام وزارت	اعمار وبهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری ومالداري کابل.	مالی ، بشری وتجهیزات	تعداد ساختمان اعمار شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست زیربنایی زراعتی	وزارت شهر سازی و اراضی	۳۰ قوس ۱۳۹۸	۲۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۱۰٪	اعمار مقام وزارت سبب یک مکان مناسب در ارائه خدمات بهتر در امور کاری وزرات میگردد.
تشریح اولویت ۸: توانمند ساختن خانمها															
۷۱	توزیع 96 بسته ابزار	اعمار (1) باب مارکیت	اعمار (۱) یک باب مارکیت بمنظور بازاریابی محصولات زراعتی برای خانم های زراعت پیشه در ولایت ننگرهار.	مالی ، بشری وتجهیزات	مرکز بازار یابی ایجاد شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	20%	30%	30%	20%	رشد اقتصادی زنان از طریق دسترسی آنها به مارکیت های فروش محصولات زراعتی و تشویق سایر زنان به فعالیت های زراعتی
۷۲		توزیع 96 بسته ابزار	توزیع ۹۶ نود شش بسته ابزار جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها در ولایت ننگرهار.	مالی ، بشری وتجهیزات	تعداد بسته های توزیع شده	1 جدی 1397	۳۰ جوزا ۱۳۹۸	برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD	وزارت امور داخله و اداره ارگانهای محلی	30 جوزا 1398	5%	95%	0%	0%	فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای خانم ها جهت رشد و انکشاف فعالیت های زراعتی
۷۳		توزیع 380 صندوق زنبور عسل	توزیع ۳۸۰ سه صدو هشتاد صندوق زنبور عسل برای ۳۸۰ سه صدو هشتاد مستفیدین خانم در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).	مالی ، بشری وتجهیزات	تعداد واحد های زنبور داری احداث شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	10%	35%	45%	10%	تشویق زنان جهت پرداختن به فعالیت های پرورش زنبور عسل و بالا بردن درآمد خانواده
۷۴		توزیع 150 وسایل بسته بندی	توزیع ۱۵۰ یکصدو پنجاه وسایل بسته بندی جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها در ولایت بادغیس و فراه.	مالی ، بشری وتجهیزات	تعداد ابزار های بسته بندی توزیع شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	20 جدی 1398	25%	30%	25%	20%	فراهم شدن سهولت بیشتر در عرصه جمع آوری محصولات زراعتی که منتج به رشد اقتصادی زنان میگردد
۷۵		توزیع 50 بسته وسایل	توزیع ۵۰ پنجاه بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای ۵۰ پنجاه خانم در ولایت کابل.	مالی ، بشری وتجهیزات	تعداد وسایل توزیع شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست اقتصاد خانواده	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	10%	30%	40%	20%	فراهم شدن تسهیلات و تشویق بیشتر خانم ها در عرصه صنایع زراعتی
۷۶		توزیع 40 فرد گوساله	توزیع ۴۰ چهل فرد گوساله ۲ دو ساله و ۶ شش ماه از نوع کنری برای ۴۰ چهل خانم روستایی در ولایت کابل.	مالی ، بشری وتجهیزات	تعداد گوساله های توزیع شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست اقتصاد خانواده	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	10%	30%	40%	20%	بالا رفتن عواید زنان مالدار و زراعت پیشه

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

شماره	هدف اصلي	مقدار هدف (Target)	فعاليت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	مالي ريع اول سال	مالي ريع دوم سال	مالي ريع سوم سال	مالي ريع چهارم سال	نتایج متوقعه
۷۷	حمایت و تقویه خانم های روستانی وبی بضاعت در عرصه زراعت ، مالداري ، بهبود درتامین مصونیت غذائی ، بلند رفتن سطح اقتصاد و خود کفائی آنها از طریق عرضه خدمات زراعتی و مالداري.	توزیع 34 قلم اجناس پروسس و 500 پایه دستگاہ خشک کننده	توزیع ۳۴ سی چهار قلم اجناس پروسس مواد غذائی و ۵۰۰ پنج صد پایه دستگاہ خشک کننده افتابی سبزیجات برای ۵۰۰ پنجمد خانم بی بضاعت در ولایات (کابل ، کاپیسا ، بدخشان ، تخار ، کندز و هرات).	مالي ، بشري و تجهيزات	تعداد وسایل ودستگاه های خشک کننده توزیع شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست اقتصاد خانواده و پروژه CCAP	وزارت امور داخله و اداره ارگانهای محلی	30 قوس 1398	10%	30%	40%	20%	فراهم شدن تسهیلات بیشتر در زمینه فعالیت های بعد از رفع حاصل برای خانم ها
۷۸		احداث 19474 قطعه باغچه های خانگی	احداث ۱۹۴۷۴ نوزده هزار چهار صد و هفتاد چهار قطعه باغچه های خانگی درولایات (کابل،غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، کندهار، فراه و بادغیس).	مالي ، بشري و تجهيزات	تعداد باغچه های خانگی احداث شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	پروژه های (NHLP، SNaPP2، CLAP و ریاست اقتصاد خانواده	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	50%	0%	10%	40%	درآمد زائی برای خانم های کم درآمد و بی سرپرست از طریق انجام فعالیت های زراعتی و پروسس محصولات به صورت محلی و ساده
۷۹		ایجاد 1885 باب سبز خانه کوچک	ایجاد ۱۸۸۵ یک هزار هشتصد و هشتاد پنج باب سبزخانه کوچک هر یک در ساحه یک بسوه یا بیشتر از آن درفصل زمستان درولایات (کابل،غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، کندهار، فراه و بادغیس).	مالي ، بشري و تجهيزات	تعداد سبز خانه های کوچک ایجاد شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	پروژه های (NHLP، SNaPP2 و (CBARD	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	0%	0%	0%	100%	بالا رفتن اقتصاد زنان زراعت پیشه با استفاده از امکانات نوین زراعتی جهت دسترسی به سبزیجات و عرضه محصولات در فصول مختلف
۸۰	ایجاد 29570 فارم کوچک مرغهای تخمی	توزیع بسته مرغ های تخمی (۱۵، ۲۰، ۳۰، ۱۰۰، ۵۰۰) قطعه یی برای ۲۹۵۷۰ بیست نو هزار پنجمد و هفتاد خانواده در ولایات (دایکندی، بدخشان، نیمروز، ارزگان، کابل، کنر، هرات و خوست، پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، پروان، لوگر و لغمان) و آموزش تخنیک، دیزاین و رهنمود مرغانچه (مرغ، خوراکه، دانه خوره، آبخوره، جالی، دوا و واکسین و غیره).	مالي ، بشري و تجهيزات	تعداد فارم کوچک مرغداری ایجاد شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	پروژه های (NHLP، CLAP، SNaPP2 و ریاست اقتصاد خانواده	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	0%	30%	100%	20%	بالا رفتن عواید زنان با تولید محصولات مالداري و عرضه آن به مارکیت ها	
۸۱	توزیع 700 راس بز شیری نسلی	توزیع ۷۰۰ هفت صد بز شیری نسلی در ولایات (پکتیا، خوست، بلخ، کنر، کندز، هرات و کابل).	مالي ، بشري و تجهيزات	تعداد بز های شیری توزیع شده	1 جدی 1397	۳۰ سنبله ۱۳۹۸	پروژه ملی باغداری و مالداري NHLP	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 سنبله 1398	0%	30%	70%	0%	اشتغال و درآمد زائی زنان شاغل در خانه با تولید محصولات مالداري و عرضه به مارکیت های محلی	
۸۲	تجهیز و بهره برداری 6 باب مرکز جمع اوری شیر و ترنینگ 600 خانم گاو دار	تجهیز ۶ شش باب مرکز جمع اوری شیر و ترنینگ ۶۰۰ ششصد خانم گاو دار در ولایات (بلخ ، پروان ، کابل، لوگر ، ننگرهار و هرات) و همچنان فعال ساختن لابراتوار سپرم منجمد ولایت هرات.	مالي ، بشري و تجهيزات	مراکز جمع اوری شیر تجهیز شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	برنامه حمایت ازاولویت ملی دوم SNaPP2	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	10%	20%	50%	20%	فراهم شدن امکانات در کسب در آمد بیشتر با عرضه محصولات پروسس شده حیوانی	
۸۳	تدویر برنامه های آموزشی برای خانم ۴۲۶۰	تدویر برنامه های آموزشی برای ۴۲۶۰ چهار هزار دو صد و شصت نفر خانم بمنظور بلند بردن ظرفیت خانم های روستایی در عرصه های زراعت و مالداري در ۳۴ ولایت کشور.	مالي ، بشري و تجهيزات	برنامه های آموزشی تدویر شده	1 جدی 1397	۳۰ قوس ۱۳۹۸	ریاست اقتصاد خانواده	وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی	30 قوس 1398	10%	30%	40%	20%	فراهم شدن زمینه اشتغال بیشتر زنان به فعالیت های زراعتی و مالداري با آشنائی و معلومات بهتر	

پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	ادارات همکار و وزارت ها و	تاریخ تحویل دهی	ربع اول سال مالی	ربع دوم سال مالی	ربع سوم سال مالی	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
	مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۸	۹,۵۱۲.۲۰	بودجه عادی	۱,۳۷۳.۰۹	بودجه انکشافی		۸,۱۳۹.۱۱								

۲. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد				
ربع	عادی	فیصدی پلان شده تطبیق	انکشافی	تطبیق
ربع اول	۳۶۴.۷۱	۲۷٪	۲,۷۶۲.۸۳	۳۴٪
ربع دوم	۳۵۰.۲۹	۲۶٪	۳,۴۳۴.۹۰	۴۲٪
ربع سوم	۳۳۹.۱۴	۲۵٪	۱,۰۳۳.۷۳	۱۳٪
ربع چهارم	۳۱۸.۹۵	۲۳٪	۹۰۷.۶۵	۱۱٪
مجموع	۱,۳۷۳.۰۹	۱۰۰	۸,۱۳۹.۱۱	۱۰۰