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ppسند شماره(F-0011 ) 
پلان کاری سال 1399 آمریت انجنیری مربوط ریاست آبیاری وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تاریخ 15/9 /1398الی تاریخ 14/9/ 1399
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	رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سکتور زراعت
	برنامه اول تنظیم منابع طبیعی استراتیژی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
	1 نظارت و ارزیابی از فعالیت سروی ، دیزاین و برآورد 50 پروژه آبیاری بخش های انجنیری ریاست آبیاری به منظور مدیریت و موثریت بهتر آبیاری در مزرعه
	از فعالیت های سروی دیزاین و برآورد نظارت مکمل صورت می گیرد، نواقص و مشکلات ایکه در بخش های ذکر شده مشاهده می شود اصلاح میگردد و رهنمائی های مشخص جهت اصلاح صورت می گیرد و هم چنان در قسمت تطبیق نورم انجنیری آبیاری به خاطر بهبود و موثر ساختن ساختمان های آبیاری جهت استفاده موثر از آب کار های مفید و ضروری انجام می شود، سروی و دیزاین پروژه ها و هم چنان برآورد پروژه ها مطابق به معیار های انجنیری انجام میگردد.
	حمیدالله  پویا  آ مر انجنیری آبیاری
	   1-    فزيكي                  2-   تخنيكي                         3-    مالي
	رياست آبیاری  وزارت زراعت آبياري ومالداري                              
	1399/9/14 -- 1398/9/15
	1- انجنیران 50 پروژه آبیاری را مطابق به نورم های انجنیری دیزاین می نمایند. بهبودی در کیفیت سروی دیزاین و برآورد به میان می آید. 
2-  در سیسیتم فایلنگ بهبودی قابل ملاحظه به وجود خواهد آمد، برای 34 ولایت فایل های جداگانه ترتیب خواهد شد.
3- برای 50پروژه پلان مالی و پلان تدارکاتی ترتیب شود و جهت تطبیق به مراجع مربوطه ارسال شود. 
 4- به منظور عقد قرار داد 50پروژه دیزاین شده فورم تعهد بودجوی، پیشنهاد منظوری و دیگر اسناد ترتیب و به ریاست تدارکات ارسال شده پروسه شفاف تامین می شود.

5- 20 تن از کامندان آمریت انجنیری ارتقای ظرفیت  می بینند که این خود دیزاین و تطبیق پروژه ها را اقتصادی و مطابق به نورم انجنیری می سازد

	

	
	
	2 ایجاد یک سیستم فایلنگ ( به صورت کتبی و الکترونیکی ) به خاطر حفظ اسناد پروژه های ابیاری و دسترسی به موقع حین ضرورت برای 34 ولایت.
	سیستم فایلنگ پروژه ها برای برای 34ولایت هم به شکل الکترونیکی و هم به شکل کتبی در فایل ها ایجاد می شود که هر زمان خواسته باشیم که به اسناد پروژه مشخص دسترسی پیدا نمائیم بدون ضایع شدن وقت به آسانی به آن دسترسی پیدا می کنیم.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظور رفع نیازمندی های اداره مربوطه برای 50 پروژه آبیاری.

	بر اساس پلان کاری سالانه پیشنهادات جهت تامین نیاز مندی های بودجوی به منظور سروی پروژه های آبیاری و هم چنان بودجه جهت تطبیق پروژه ها صورت می گیرد هم چنان پلان مالی پروژه ها و پلان عملیاتی به موقع ترتیب و جهت اخذ منظوری به مقام ارسال می گردد.

	
	
	
	
	
	

	
	
	4   ایجاد سیستم هماهنگی و همکاری با ادارات ذیربط در ترتیب مدارک قرار داد ها عقد قرار داد ها و فراهم آوری تسهیلات به منظور انسجام فعالیت هاو شفافیت برای 50 پروژه آبیاری. 

	آمریت انجنیری یک سیستم هماهنگی و هم کاری را با ریاست های مالی و حسابی و ریاست تهیه و تدارکات  در ترتیب مدارک قرار داد ها عقد قرار داد ها و فراهم آوری تسهیلات به منظور انسجام فعالیت ها برای 50 پروژه با ترتیب فورم تعهد بودجوی و هم چنان پیشنهاد منظوری پروژه ها به مقام و اخذ منظوری و سر انجام ترتیب و تکمیل اسناد و ارسال آن به ریاست تهیه و تدارکات چه در سطح وزارت و چه در سطح ولایات انجام می دهد.

	
	
	
	
	
	

	
	
	5  حصول اطمینان از مدیریت سالم استخدام تشویق ترغیب آموزش و انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده برای 20 تن از پرسونل امریت انجنیری
	در این قسمت برای 20 تن از کارمندان ورکشاپ ها و ترننگ در جهت ارتقای ظرفیت در نظرگرفته می شود و نیز تعقیب استخدام بست های خالی آمریت انجنیری صورت می گیرد.
	
	
	
	
	
	


قرار شرح فوق پلان کاری هذا ترتیب و غرض منظوری به مقام محترم تقدیم شد. 
                                                                                                                  بااحترام
اسم ترتيب کننده ( حمیدالله  پویا  )       امضا                                                                            اسم منظور کننده ( انجنیرخلیل الرحمن  عمر )     امضا
